
FECHA 

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. VALOR BÁSICO ACTA: 683.416.636,00$                PERIODO MES

Dia Mes Año FIRMA

4 11 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Julian Moreno Sanz

4 11 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Carlos G. Castellanos

6 11 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Julian Moreno Sanz

8 11 2021 NOMBRE DE QUIEN APRUEBA Julian Moreno Sanz

8 11 2021 NOMBRE DE QUIEN RECIBE Hernán Barreto Agudelo

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

CONTRATO No : NIT.:

OBJETO:

CONTRATISTA:

De acuerdo con la facultad otorgada, al autoriza el pago a favor del contratista por valor de: 688.410.834,00$                       

Correspondiente al acta No. del periodo y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectacion presupuestal adjunto. 

Firma:___________________________________________ Firma:______________________________________________ Firma:_____________________________________ Firma:______________________________________
Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO Nombre: ING. HERNAN BARRETO AGUDELO Nombre: ING. DAVID FERNANDO GIRALDO ROJAS 
Matricula No. 63202-13454 QND Matricula No. 63202-13454 QND MAT. PROF.63202-45714 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA DIRECTOR TERRITORIAL QUINDIO GESTOR TECNICO DE PROYECTO ORDENADOR DEL PAGO

 Jefe Unidad Ejecutora
Original: Archivo de  Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa) COORDINADOR GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

8 Octubre de 2021

Nombre: ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matricula No. MAT. PROF.: 63202-101664 QND 

1904 de 2020 901.442.158-1

“MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOS SECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR VIAL CARTAGO – QUIMBAYA – ARMENIA - 
CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2.

CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022

ING. CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022
LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA 

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO 

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

CAUSALES DE LA DEVOLUCION:

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

Correcciones en la fecha del acta de modificación. Correcciones en 
los indices del acta de ajuste provisional utilizados que son de 
septiembre; Corrección del representnte Legal Apoderado de 
Interventoría

2 de noviembre de 2021

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA DE  PROYECTOS ESTRATEGICOS QUINDIO

8 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. Octubre de 2021

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-4-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

11 2021

Firmado digitalmente 

por HERNAN BARRETO 

AGUDELO

Firmado digitalmente 

por HERNAN BARRETO 

AGUDELO

Firmado digitalmente 
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BARRETO AGUDELO
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Firmado digitalmente 
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16       11     2021                              CARLOS F. SABOGAL

Angelica Betancur
Texto tecleado
Hernán Barreto Agudelo

davidgiraldor@hotmail.com
Texto tecleado
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davidgiraldor@hotmail.com
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David Giraldo


