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PROYECTO: 4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA

CONTROL INTERNO
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Instalacion de bajante agua lluvia

Instalacion de bajante agua lluvia

Instalacion de perlines y correas

Instalacion de perlines




Instalacion de tablero trifasico de 12 y 24 circuitos

o

Instalacion de salida para iluminacion de
emergencia

Estuco en muros

Instalacion de guarda escoba

Instalacion de guarda escoba interno

fundida de bocapuerta

Instalacion de enchape y media caiia




Continuidad con instalacion de cielo raso

Instalacion de divisiones en baiio 1

Instalacion de divisiones 2

Instalacion de lavamanos

Instalacion de lavamanos

Estuco y pintura en muros

Estuco y pintura en muros
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Instalacion de tuberia EMT y cableado

Instalacion de tuberia EMT y cableado

Instalacion de tuberia EMT y cableado

Continuidad con instalacion de baranda
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4 EDIFICACIONES

PROYECTO:
INFRAESTRUCTURA JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA TECNICA

Instalacion de perfileria estructural

=T

Instalacion de perfileria estructural

Instalacion de enchape zonas comunes

Instalacion de enchape zonas comunes

Lavado interno




Lavado interno

Instalacion de bajante

ion de caballet:

Pintura para instalacion de manto

Instalacion de carpinteria metalica

instalacion de tablero

Instalacion de salida de luminarias




Instalacion de salida de luminaria

Instalacion de bocapuerta

Excavacion tuberia filtro

Instalacion tuberia filtro
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PROYECTO: 4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA CIENTIFICA MODULO 1
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Preparacion de placa parea fundida

: L

Instalacion de canalizacion en PVC 2x2 Instalacion de canalizacion en PVC 2x2

Instalacion de canalizacion en PVC 2x2




Estuco y pintura

Instalacion de tuberia de gas

Punto de alimentacion

Inicio de enchape en zonas exteriores
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PROYECTO: 4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS

CIENTIFICA MODULO 2

Instalacion de parapetos

Instalacion de parapetos Lavado interno Instalacion de canalizacion en PVC 2x2

| Instalacion de caja 0.60 x0.60 Instalacion de caja 0.60 x0.60 Instalacion de enchape Finalizacion de actividades de obra civil
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PROYECTO: 4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA EDUCATIVO MODULO 1

Instalacion de cajas de 60x60

Instalacion de caballete

Instalacion de guarda escoba

Instalacion de bocapuerta

Instalacion de tableros

Finalizacion de actividades de obra civil
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PROYECTO: 4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS

ZONA EDUCATIVO MODULO 2

Instalacion de parapetos

Instalacion de caballete

Instalacion de guarda escoba Instalacion de bocapuerta Instalacion de tableros Instalacion de alfajia

Finalizacion de actividades de obra civil
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INFRAESTRUCTURA JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA ALCANTARILLADO
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Instalacion de tubieria a sumidero

%

Armado de entibados para tramo de compostaje
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Instalacion de entibado en el tramo las palmas

Instalacion de entibado entre control interno y
tecnica

Re instalacion de adoquin en cientifica modulo 2

Instalacion de carcamo en tramo casa vieja a
control




Instalacion de rejilla en tramo casa vieja a control

Instalacion de rejilla en tramo control a tecnica

Instalacion de rejilla en tramo casa vieja a control

Instalacion de tuberia en cientifica modulo 2
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Entibado en tramo de compostaje - palmas

Entibado en tramo de compostaje - palmas

Bombeo en tramo con nieveles freaticos altos

Instalacion de tuberia de control a tecnica




