ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

S

UNIVERSIDAD

NACIONAL DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER DE ANTIOQUIA
DE COLOMBIA ‘
ACTA No: 1t 2 3 4 5
FECHA: 10/04/2023 | 23/08/2023 | 07/12/2023 | 17/04/2024 AN/A
CONTRATO No: 563-176-2022
FECHA DE ACTA DE
10/04/2023
INICIO:

PRORROGA (MESES) N/A
ID Y NOMBRE DEL PLAN
DE NEGOCIOS:
NOMBRE DE LA
EMPRESA:

NIT DE LA EMPRESA: 901.694.593 — 1
CONTRATO MARCO
INTERADMINISTRATIVO:
CONTRATO DE

82045 — COFFEENEY SPECIALITY

COFFEENEY SPECIALITY SAS

CO1.PCCNTR.1471299 DE 2020

CON 003 DE 2020

INTERVENTORIA:
CONTRATISTA: DUBERNEY CIFUENTES FAJARDO
VALOR APROBADO $84.000.000

VRD EL DORADO, jurisdiccion del municipio de Planadas (Tolima) /
Teléfono: 3102297849

DOMICILIO PRINCIPAL

CONVOCATORIA /

Convocatoria Regional 176 / Corte 5
CORTE

SECTOR ECONOMICO Cultivo de café

OBJETO DEL . . . ' » .
Producir café especial, varietales exaticos, con diferentes procesos, en

PROYECTO pergamino verde y tostado.

Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de
OBJETIVO VISITA las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y el avance del
cumplimiento de los indicadores establecidos.

1
Ver anexo#1 — Explicacién del proceso Fondo Emprender.
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1. VERIFICACION DE INDICADORES Y METAS
EJECUCION
VISITA EMPLEO* PRESUPUESTAL MERCADEO NBI |CONTRAPARTIDAS| PRODUCCION VENTA
META $84.000.000,00 6 5.45 5 5.535 kilos decafé [$149.570.000
1 $0,00 0 0 0 0 kilos de café $0
2 1 $27.350.000 0 5.45 0 0 kilos de café $0
3 1 $44.639.407,55 6 5.45 0 0 kilos de café $0
4 4 $83.999.999, 55 6 5.45 5 5873,64 kilos de |205.334.051
café
%
EJECUCION| 100,00% 99,99% 100,00% 1 100,00% 106,10% 137,28%

* En estatablase incluyen Gnicamente los empleos que ya cumplieron con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente del Fondo Emprender.
La ejecucién podra ser disminuida en cualquier visita, previa justificacién, cuyo detalle se realizara en el numeral 3.1 de esta acta.

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACION

[No Descripcion Mitigacion Gestion del emprendedor
Riesgo | del Riesgo*
Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
Debera cumplir con el componente dfebe gglicar la mitigacion desde el primer mes de la
innovador. Indagar constantemente a los ej_et_:ucm.nsu proyecto. T,
pperta o | leTes sobre I saisacaan obveida con| V813 2 Sprendedorrorma aue e oot
nuevas los prqductos. Elaborar prqductos segun las desde Ia formulacion
necesidades y requerimientos de cada | . : . .
Empresas - : Visita 3: El emprendedor informa que gracias al logro de
1 que ofrezcan cliente. > Establecer - estrategias de ganador en concursos como: Colombia Tierra y Diversidad
productos y fldellz_aqon de cllgntes manifestando _Ios (con la Federacion Nacion-al de Cafeteros) y ganador
servicios beneficios poradqumre!producto. Ca}pamtar campedén de la Feria Internacional Tolima Corazén
similares. constar]temente a_I_equo de trabajo para Cafetero y Ganador Tasa de la Excelencia afio 2023 y
ser mas competitivo frente al mercado | =% = . . . -
ofreciendo mejor calidad del producto. flnallsta en" la Feria Internacional de Madrid (Espafa)
Registrar la marca a nombre de la empresa C_)h_oco Mag’. . L. . .
Visita 4: mantiene la observacion de la visita anterior
Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
debe aplicar la mitigacion desde el primer mes de la
Aumento  de ejecucion su proyecto. desde el primer mes de la ejecucién
los costos por - su proyecto. . .
2 aumento en el Mantener un margen de rentabilidad alto, V_|S|t_a: .EI emprendedor informa que los insumos han
valor de los | Pa@ sostener el precio al consumidor. disminuido aligual que la mano de obra en la region.
h Visita 3: Los insumos han bajado considerablemente
insumos. : o
favoreciendo la rentabilidad de la empresa.
Visita 4: el empresario informa contar con varios
proveedores que puedan ofrecer buenos precios
Capacitar constante a los empleados para | Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
No Conseguir | que crezcan profesionalmente. Realizar | debe aplicar la mitigacion desde el primer mes de la
3 personal alianzas con institutos de formacién y | ejecucion su proyecto.
calificado universidades, para tener practicantes en la | visita 2: Informé que adelanta capacitacion con SENA
empresa. emprende rural.
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Visita 3: Cuenta con personal con idéneo para el manejo
del producto.
Visita 4: el emprendedor ha conformado una pequefia
banco de HV de personal, asi como su inscripcién al
servicio de empleo.
Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
debe aplicar la mitigacion desde el primer mes de la
) L j ion r .
~ Realizar una programacion de ej.e?uc onsup oyectq ) .
Dano_ d€_‘ la mantenimiento de equipos semestralmente. Visita 2: No ha adquirido equipos con recursos del Fondo
4 |maguinaria 0| yoner contacto con técnicos del tema de | Emprender. )
equipos. zonas himedas Visita 3: Adquirié equipo para el secado de café nueva con
recursos del Fondo Emprender.
Visita 4: cuenta con cronograma de mantenimiento
preventivo de los equipos
Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
debe aplicar la mitigacién desde el primer mes de la
Alta  rotacion Establecer buen clima laboral vy | ejecucionsu proyecto.
5 del personal | SONrataciones sostenibles en el tiempo. | Visita 2: No cuenta con personal contratado laboraimente.
de la empresa Realizar reuniones motivacionales | visita 3: Ademas del cargo de gerente, contrata dos
semanalmente. operarios a partir del 01 de diciembre de 2023. No hay
rotacion de personal.
Visita 4: mantiene la observacién anterior.
Proteger a los empleados conforme a la | Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
seguridad en el trabajo y ARL, Mantener el | debe aplicar la mitigacion desde el primer mes de la
Accidentes botiquin, camilla y todo lo necesario para | ejecucién su proyecto.
6 prestar los primeros auxilios, Entregar| .
laborales oportunamente la dotacion y elementos de | Visita 2. No cuenta con contratos laborales.
seguridad, implementar todo lo solicitado en | Visita 3: Sin novedad. = ,
el SG-SST Visita 4: con el SG busco identificar los riesgos y sus
medios de mitigacion, asi mismo entregé los EPP
Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
debe aplicar la mitigacion desde el primer mes de la
Proceso de| Tener una base de datos ampliamente | ejecucién su proyecto.
7 seleccion calificada. Realizar previamente entrevistas | Visita 2: no cuenta con personal contratado.
inadecuado y test con su respectivo andlisis de Hoja de | Visita 3: Ademéas del cargo de gerente, contrata dos
del personal | Vida. operarios a partir del 01 de diciembre de 2023. No hay
rotacion de personal.
Visita 4: mantiene la observacion anterior.
Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
Demandas Todo trabajador debera ser afiliado al d_ebe gplicar la_mitigacion desde el primer mes de la
laborales en| sistema de seguridad social, ARL ej_egucpn Su proyecto.
8 - . S Visita 2: no cuenta con personal contratado laboralmente.
la oficina de | prestaciones y liquidaciones conforme a la | ,,.". .
trabajo ley. V!s!ta 3: sin novedades. '
Visita 4: la empresa ha cumplido con pagar todas las
prestaciones de ley
Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
debe aplicar la mitigacion desde el primer mes de la
Baios ejecucion su proyecto.
in Jresos Efectuar campafias de marketing Yy | Visita 2: empresa en etapa preoperativa.
9 ogeracionales promocién Online. Contactar permanente a | Visita 3: Proyecta iniciar producciéon y ventas, aunque
dg la empresa los clientes potenciales. pocas en el mes de diciembre de 2023 y otras para enero
P de 2024.
Visita 4:ha participado de diferentes ruedas de negocios y
visitas a los clientes
Crisis Implementar estrategias de precio y calidad
econémica para aumentar las ventas, se realizaran | Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
10 del pais Y alianzas internacionales para atraer nuevos | debe aplicar la mitigacién desde el primer mes de la
Desasptres clientes. Adquirir péliza contra todo riesgo. | ejecucion su proyecto.
naturales Mantener un Stock de materia prima en | Visita 2: laempresa adquirira poliza de seguro todo riesgo.
periodos de crisis.
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Visita 3: El emprendedor informa que realizara la solicitud
a la asegura en enero de 2024 con el fin asegurar la
empresa o los equipos.

Visita 4:la empresa mantiene una politica de calidad
buscando la fidelizacion de los clientes, ha participado de
diferentes ruedas de negocios y visitas a los clientes
Adquiri6 la péliza para asegurar los equipos

11

PANDEMIAS

(COVID-19) bésico.

Implementar

bioseguridad.

Visita 1: la empresa se encuentra en etapa preoperativa,
debe aplicar la mitigacion desde el primer mes de la
ejecucion su proyecto.

Visita 2: Debe implementar el plan de saneamiento basico
y protocolos minimos de bioseguridad.

Visita 3: Cuenta con botiquin y camilla para primeros
auxilios y extintor.

Visita 4: ha implementado el plan de saneamiento basico
y protocolos minimos de bioseguridad

del
Implementar

plan de saneamiento
de protocolos de

* Descripcion del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION

3.1 Gestion en la Generacidon de Empleo

Cantidad |Cargo Condicién
1 Operario 1 Produccion y beneficio  |Sin condicién
Meta 1 Operario 2 Produccion y beneficio  |Sin condicién
1 Contador Sin condicion
1 Gerente Emprendedor Sin condicion
Total 4

Los empleos seran homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La
empresa contratd las siguientes personas:

VISITA

VERIFICACION
DEL INDICADOR

DESARROLLO DEL INDICADOR

La empresa se encuentra en etapa preoperativa y la emprendedora esta a cargo de todas las
actividades y manejo de la parte administrativa y comercial de la empresa, informa que los
contratos laborales y por prestacion de servicios se iniciaran a partir de mayo de 2023. Se indica
que debe anexar toda la documentacién a la plataforma en los respectivos perfiles.

No. 1. Contador: La empresa contratd por prestacion de servicios a la contadora DAYANA
MARCELA PEDREROS HERNANDEZ por un (1) afio, a partir del 10 de abril de 2023. El
emprendedor ha cumplido con aportar las afiliaciones a las entidades de seguridad social del
contador como independiente a la ARL y EPS. Este contrato se homologa a una solucién de
empleo, dado ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender,
respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos
cumplidos, aquellos contratos a partir de cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago
de los honorarios, seguridad social como independiente. Se verific6 el pago de honorarios y
seguridad social del contratista de abril a julio de 2023.

No. 1. Contador: Ademas de lo informado en la segunda visita, se evidencia el pago de seguridad
social y honorarios del contratista de abril a octubre de 2023. (incluido en el indicador)
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No. 2. Gerente: La empresa vincul6 laboralmente al emprendedor DUBERNEY CIFUENTES
FAJARDO, como Gerente, a partir del 22 de agosto de 2023 por término indefinido. Ha cumplido
con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de seguridad social y caja de
compensacion. Este empleo ha sido incluido en el indicador, dado que ha cumplido con lo
dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la temporalidad del
indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos, aquellos empleos
superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la némina, seguridad social
y de prestaciones sociales a que haya lugar, pues a lafecha, se evidencia del pago de tres meses.
(no incluido en el indicador).

No. Operario 1. Produccion y beneficio: La empresa vinculé laboralmente a WILMAR
EDUARDO CIFUENTES CHARRY, como operario 1 (produccién y beneficio), a partir 01 de
diciembre de 2023 por cinco (5) meses. Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones
a las entidades de seguridad social y caja de compensacion. Este empleo ha sido incluido en el
indicador, dado que ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo
Emprender, respecto a la temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como
empleos cumplidos, aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar
el pago de la némina, seguridad social y de prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la
fecha, se evidencia afiliaciones a las entidades que administran la seguridad social. (no incluido
en el indicador).

No. Operario 2. Produccién y beneficio: La empresa vincul6 laboralmente a NEYIRETH
CHARRY CIFUENTES, como operario 1 (produccién y beneficio), a partir 01 de diciembre de 2023
por cinco (5) meses. Ha cumplido con la elaboracién del contrato, afiliaciones a las entidades de
seguridad social y caja de compensacion. Este empleo ha sido incluido en el indicador, dado que
ha cumplido con lo dispuesto en la normatividad vigente del Fondo Emprender, respecto a la
temporalidad del indicador, el cual dispone que se consideraran como empleos cumplidos,
aquellos empleos superiores a cuatro meses y de los cuales se debe acreditar el pago de la
némina, seguridad social y de prestaciones sociales a que haya lugar, pues a la fecha, se
evidencia afiliaciones a las entidades que administran la seguridad social. (no incluido en el
indicador).

No. 1. Contador: Ademas de lo informado en la segunda visita, se evidencia el pago de seguridad
social y honorarios del contratista de noviembre de 2023 hasta marzo de 2024. La clausula 2 del
contrato manifiesta renovacién inmediata por mismo tiempo sino hay interés de no
continuar(incluido en el indicador)

No. 2. Gerente: ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa ha cumplido con los
pagos de ndmina, seguridad social y parafiscales y reporte de némina electronica desde agosto
2023 hasta marzo de 2024, asi como las prestaciones sociales, prima de servicios del segundo
semestre de 2023, el pago de los intereses de las cesantias y la consignacion a la
administradoradelfondo de las cesantias.

No. Operario 1. Produccion y beneficio: ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa
ha cumplido con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales y reporte de némina
electrénica desde diciembre 2023 hasta marzo de 2024, asi como las prestaciones sociales, prima
de serviciosdel segundo semestre de 2023, el pago de los intereses de las cesantias y la
consighaciéna la administradora delfondo de las cesantias

No. Operario 2. Produccién y beneficio: ademas de lo verificado en la visita anterior, la empresa
ha cumplido con los pagos de némina, seguridad social y parafiscales y reporte de némina
electrénica desde diciembre 2023 hasta marzo de 2024, asi como las prestaciones sociales, prima
de serviciosdel segundo semestre de 2023, el pago de los intereses de las cesantias y la
consignacién a la administradora del fondo de las cesantias

3.2 Gestion en la Ejecucion Presupuestal

VISITANo 1

d. ] Actividad

[ valor Concepto |  Documentos Observacién
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N/A N/A N/A N/A N/A No se ha dado inicio a la ejecucion
presupuestal.
TOTAL, DESEMBOLSADO $0
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
VISITA No 2
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacién
Pago de honorarios | Contrato, RUT vy | Se verificé el pago de seguridad
369391 | Mes 2 - Contador $350.000,00 de abril de 2023 factura electronica social del contratista
373143 | Mes 3 - Contador $ 500.000,00 Pago de honorarios | Contrato, RUT y | Se \_/enflco el pago de seguridad
de mayo de 2023 factura electrénica social del contratista
378111 | Mes 4 - Contador $ 500.000,00 Pago _de honorarios | Contrato, RUT y | Se yerlflco el pago de seguridad
de junio de 2023 factura electronica social del contratista
Pago del 50% por
Mes 4 - fnoémﬂli’ﬁa e uar:Z Contrato, factura Se verifico polizas de calidad
378797 | MAQUINARIA Y $ 26.000.000,00 | M4 para | olectrénica de venta, rifico p y
secado de café b cumplimiento para la compra
EQUIPO 1 - RUT y pélizas
fabricada por el
proveedor
381981 | Mes 5 - Contador $500.000,00 Pago_de honorarios | Contrato, RUT y | Se yerlflco el pago de seguridad
de julio de 2023 factura electrénica social del contratista
Pago del 50% por
compra de - Se verificd estado de
383300 Mes 3 - $3.075.000.00 materiales para s:ct/ue:ﬁta il(()erc]ttrr;)tr;ca adecuaciones terminadas al
ADECUACIONES s ' adecuar bodega RUT ' Y| 100% con materiales
donde se instalara suministrados por el proveedor.
maquina de secado
TOTAL,
DESEMBOLSADO $ 27.350.000,00

*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.

Nota: la solicitud de pago con Id 381981 por valor de $500.000 se encuentra en estado fiducia
Nota: la solicitud de pago con Id 383300 por valor de $3.075.000 se encuentra en estado fiducia

VISITA No 3
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacioén
: Contrato, RUT y e :
386219 | Mes 6 - Contador $500.000,00 Pago de honorarios factura Se yerlflco el pago de seguridad
de agosto de 2023 - social del contratista
electrénica
Pago saldo del 50%
por compra de Factura Se verifico estado de
Mes 5 - materiales para electrénica de adecuaciones terminadas al
386259 ADECUACIONES $3.075.000,00 adecuar bodega venta, contrato y | 100% con materiales
donde se instalara RUT suministrados por el proveedor.
maquina de secado
} Pago compra de Contrato, RUT y e .
386528 | Mo $1.800.000,00 | publicidad para la factura sizsfac‘c’%rr':'co recibido  a
empresa. electrénica )
Pago de honorarios
389016 | Mes 7 - Contador $500.000,00 de septiembre de Co(;nrato, RUT'y Recibido a satisfaccion
2023. ocumento
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soporte
electrénico
- ) Se verific6  afiliaciones a
389259 Mes 4 - NOMINA $ 435.575,00 Pago nomina de . I?Ianllla de entidades que administran la
TOTAL agosto de 2023 nominay contrato . .
seguridad social
Mes 5 - NOMINA Pago némina de Planilla de Se verific6 pago de seguridad
389257 TOTAL $1.451.916,00 septiembre de 2023 | ndmina y contrato | social de agosto de 2023
Mes 6 - NOMINA Pago némina de Planilla de Se verific6 pago de seguridad
391669 TOTAL $1.451.916,00 octubre de 2023 néminay contrato | social de setiembre de 2023
. Contrato, RUT y . .
391782 | Mes 8 - Contador $500.000,00 Pago de honorarios factura Se yenflco el pago de seguridad
de octubre de 2023. - social del contratista
electronica
Mes 5 - Compra de un Factura
393675 MAQUINARIA Y $ 4.000.000,55 determinador de electrdnica de Se' V(?!’IfICO recibido a
EQUIPO 2 humedad KETT PM - | venta, contrato y | satisfaccion.
450 RUT
TOTAL, DESEMBOLSADO $ 44.639.407,55
*Relacionar los pagos desembolsados por la Fiduciaria.
VISITA No 4
Id. Actividad Valor* Concepto Documentos Observacion
Factura
Mes S , electrénica de | Se verificaron recibido a
395714 | MAQUINARIA Y | $26.000.000 Pago maquinaria . L
venta, contrato y | satisfaccion
EQUIPO 1
RUT
Contrato, RUT y
395703 | Mes 9 - Contador $500.000,00 factura Se verifica cumplimiento de

Pago honorarios
contadora noviembre

electrénica
Declaracién
juramentada

entrega contabilidad y pagos de
seguridad social

Mes 7 - NOMINA Se verifica cumplimiento de
395706 TOTAL $1.451.916,00 Pago némina | Planilla némina pagos de seguridad social,
noviembre contratos parafiscales y las nominas
electrénicas
Contrato, RUT y
399187 | Mes 10 - Contador | $500.000,00 Pago honorarios facturg_ Se verifica qgmplimiento de
diciembre 2023 eIectronu_:{;l entreg_a co ntapllldad y pagos de
Declaracion seguridad social
juramentada
Mes 8 - NOMINA Se verifica cumplimiento de
399660 TOTAL $5.038.568,00 Pago némina mes de | Planilla némina pagos de seguridad social,
diciembre contratos parafiscales y las nominas
electrénicas
Mes 9 - NOMINA Se verifica cumplimiento de
399185 TOTAL $510.208,00 Pago némina mes de | Planilla némina pagos de seguridad social,
enero 2024 contratos parafiscales y las nominas
electrénicas
Contrato, RUT vy
399312 | Mes 4 - SG - SST $ 1.400.000,00 Pago profesional | factura Se verifica cumplimiento de
disefio e | electronica entrega SG con los siete
implementacion SG Declaracion estandares minimos
juramentada
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Contrato, RUT y
400875 | Mes 11 - Contador | $500.000,00 Pago honorarios de facturg ' Se verifica c_l_JmpI|m|ento de
electronica entrega contabilidad y pagos de
contador 9 ; :
Declaracion seguridad social
juramentada
Contrato, RUT y
400876 | Mes 12 - Contador | $500.000,00 . factura Se verifica cumplimiento de
Pago honorarios de electrénica entrega contabilidad y pagos de
contador S ’ .
Declaracion seguridad social
juramentada
Mes 10 - NOMINA Se verifica cumplimiento de
402064 TOTAL $2.459.900,00 - Planilla némina pagos seguridad social,
Pago nomina ; P
contratos parafiscales y las nominas
electrénicas
Contrato, RUT vy
402674 | Mes 1 - Contador $500.000,00 Pago honorarios de facturz,a . Se verifica ggmpllmlento de
contador electronlc_g entrega co ntapllldad y pagos de
Declaracion seguridad social
juramentada
TOTAL, DESEMBOLSADO | $83.999.999, 55

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantia.

El emprendedor suscribié contrato de garantia mobiliaria el 10/04/023 y debera suscribir sus anexos de inventarios de bienes.

VISITA

DESCRIPCION ACTIVOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER*

VALOR (INCLUYE
IMPUESTOS)

El emprendedor no ha suscrito anexos de inventarios de bienes, dado que no ha
iniciado la ejecucion presupuestal.

Nota: La emprendedora suscribe el contrato de garantia y lo anexa en la plataforma,
siendo verificado por la interventoria.

$0

El emprendedor suscribe anexo de inventario en la fecha 23/08/2023 con el siguiente
detalle:

Una maquina para secado de café de 2.m. de diametro X2.50 de altura, construido en
lamina de acero inoxidable calibre 18, angulo de 1% por 1/8 y malla cafetera, con 3
compartimientos, un secado y dos pre secados, con capacidad de 1200 kilos de café
verde por compartimiento contiene: (un ventilador con motor de 5 hp. Un sinfin de
evacuacion de café seco con motor de 1 hp. Un reductor, poleas y bandas. Un sistema
de mezclador automatico de café para el silo con aspas, motor de 1hp, reductor y banda
de aseo. Un elevador surtidor de café verde al silo con motor de 1 hp y su respectiva
transmision. Una unidad de cisco electrénica ecolégica construida en lamina cold rolled
y lamina calibre 18 y parrilla en fundicion. Una tolva de almacenamiento con capacidad
de 120 kg de cisco para una duracion de 8 horas. Una caja electrénica para el manejo
de la temperatura. Una caja electrénica totalizadora para el manejo general de todo el
equipo.) por valor de $56.000.000.

$26.000.000,00

El emprendedor suscribe anexo de inventario en la fecha 07/12/2023 con el siguiente
detalle:

Una maquina para secado de café de 2.m. de diametro X2.50 de altura, construido en
lamina de acero inoxidable calibre 18, angulo de 1% por 1/8 y malla cafetera, con 3
compartimientos, un secado y dos pre secados, con capacidad de 1200 kilos de café
verde por compartimiento contiene: (un ventilador con motor de 5 hp. Un sinfin de
evacuacion de café seco con motor de 1 hp. Un reductor, poleas y bandas. Un sistema
de mezclador automatico de café para el silo con aspas, motor de 1hp, reductor y banda
de aseo. Un elevador surtidor de café verde al silo con motor de 1 hp y su respectiva

$56.000.000,55
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transmisién. Una unidad de cisco electrénica ecolégica construida en lamina cold rolled
y lamina calibre 18y parrilla en fundicién. Una tolva de almacenamiento con capacidad
de 120 kg de cisco para una duracién de 8 horas. Una caja electrénica para el manejo
de la temperatura. Una caja electrénica totalizadora para el manejo general de todo el
equipo.) por valor de $52.000.000. Se aclara que, el valor de la prenda de este equipo
es por valor de $52.000.000 segln contrato de compra venta y factura electrénica de
compra.

1 un determinador de Humedad KETT PM-450. $4.000.000,55

El emprendedor suscribe anexo de inventario en la fecha 10/04/2024 con el siguiente
detalle:

Una maquina para secado de café de 2.m. de diametro X2.50 de altura, construido en
lamina de acero inoxidable calibre 18, dngulo de 1% por 1/8 y malla cafetera, con 3
compartimientos, un secado y dos pre secados, con capacidad de 1200 kilos de café
verde por compartimiento contiene: (un ventilador con motor de 5 hp. Un sinfin de
evacuacion de café seco con motor de 1 hp. Un reductor, poleas y bandas. Un sistema
de mezclador automatico de café para el silo con aspas, motor de 1hp, reductor y banda
de aseo. Un elevador surtidor de café verde al silo con motor de 1 hp y su respectiva
transmisién. Una unidad de cisco electrénica ecolégica construida en lamina cold rolled
y lamina calibre 18 y parrilla en fundicién. Una tolva de almacenamiento con capacidad
de 120 kg de cisco para una duracién de 8 horas. Una caja electrénica para el manejo
de la temperatura. Una caja electrénica totalizadora para el manejo general de todo el
equipo.) por valor de $52.000.000. Se aclara que, el valor de la prenda de este equipo
es por valor de $52.000.000 segln contrato de compra venta y factura electrénica de
compra.

1 un determinador de Humedad KETT PM-450. $4.000.000,55

$56.000.000,55

Conclusién: EI emprendedor cumplié con suscribir los anexos de inventarios de la
totalidad de bienes adquiridos con los recursos del Fondo Emprender

*En cada una de las visitas se debe verificar y plasmar el acumulado de los activos financiados con recursos del Fondo Emprender. El anexo de garantia

debe quedar

subido en plataforma al final de cada visita de seguimiento.

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA DESCRIPCION
El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $16.100.000 representados en:
Especie:
$5.500.000 maquina despulpadora.
$10.000.000 tanque para el lavado y fermentado del café
Meta Efectivo:

$600.000 gastos de constitucion, notariales y mercantiles
Nota: Para la validacién del aporte, ver Protocolo Validacion aporte social de la emprendedora
Nota: Para la validacion del aporte, ver Protocolo Validacién aporte social de la emprendedora
El emprendedor registré ante la Camara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima como capital autorizado $161.000.000

1 y como capital suscrito y pagado por $16.100.000. Tiene pendiente evidenciar el registro contable y el libro de Actas y
Accionistas con el aporte. Adicionalmente, tiene pendiente evidenciar los soportes de validaciénindicando en el Protocolo
de validacion del aporte social.
En la visita se evidencio6 el aporte del emprendedor en especie asi:
Especie:

2 $5.500.000 méaquina despulpadora.
$10.000.000 tanque para el lavado y fermentado del café

Péagina 9 de 25




ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD

NACIONAL DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER DE ANTIOQUIA

1803

DE COLOMBIA

El emprendedor fue informado que debe suscribir acta con la Unidad de Emprendimiento teniendo en cuenta el protocolo
validacion aporte social del emprendedor.

El emprendedor informa que suscribira acta de aporte del emprendedor para el 13 de diciembre de 2023 con la Unidad

3 de Emprendimiento tal como lo estipula el protocolo validacién de aporte social.
S e verifica adjunto en la plataforma, los siguientes documentos presentados por el emprendedor para avalar
los aportes por valor de $16.100.000, el acta de validacion de aportes por parte de la orientadora,
relacionado de la siguiente manera:
Especie
Magquina despulpadora $5.500.0000
Tanque de lavado y fermentado $10.000.000
Dinero
4 Gastos de constitucion $600.000

APORTES REALIZADOS

Se verifica los aportes realizados por el emprendedor; no adjunté el libro de Actas de Asamblea, de Registro de
Accionistas ni el certificado de existenciay representacion legal, al revisar el de documentos legales se videncia

los aportes sociales en Camara de comercio quedando con un capital autorizado $161.000.000, suscrito y
pagado de $16.100.000, el valor que se comprometié a aportar en el plan de negocios fue de $16.100.000de

los cuales aporté $16.100.000esta forma el emprendedor ha cumplido con los lineamientos establecidos

en el protocolo para validacién de aportes sociales

3.3 Gestién en Mercadeo

Cantidad Descripcion
1 Redes sociales
Meta - =~
1 Tarjetas presentacion
1 Volantes
1 Pendén
1 Participacién en ferias
1 Participacion en concursos de cafés especiales “Taza de excelencia”
Total 6
VISITA | CANTIDAD DESCRIPCION DEL EVENTO PUBLICIDAD DE LOGOS
1 0 Aun no se han realizado eventos de mercadeo. Aun no se ha dado publicidad a
los logos.
2 0 Aun no se han realizado eventos de mercadeo. Aun no se ha dado publicidad a
los logos.
Anexa seis (6) eventos de mercadeo, estos se detallan asi:
1 redes sociales:
https://www.instagram.com/coffeeneyspecialitysas/ Resalta logos Presidencia de la
3 6 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550711920831&locale=es LA | Republica, SENA y Fondo
Emprender.
2 tarjetas de presentacion
3 volantes
4 pendbn
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5 participacion en ferias: con el fin de dar a conocer nuestros productos y
llegar a mas personas conocedoras y no del café y de esta manera ampliar
nuestro nicho de mercado.

6 participacién en concursos de cafés especiales “Taza de excelencia”: Con
el fin de demostrar nuestro talento y dedicacién por lo que hacemos, la
participacion en estos concursos nos ayuda a fortalecer y ampliar nuestro
nicho de mercado y a suvez a generar mas confianza en nuestros nuevos
y actuales clientes.

En relacion con la gestion comercial, el emprendedor informa suscribira
contrato de venta del producto para el afio 2024 iniciando segun
proyecciones en el mes de enero de 2024.

Los eventos de mercadeo y publicidad fueron validados en a visita anterior

En gestiébn de comercializacién: el emprendedor ha subido solicitud de
pedido para el mes de mayo 2024, la invitacién a una rueda de negocios
en Changai China en el mes de abril 2024.

El emprendedor dio publicidad
a los logos en los siguientes
eventos:

Redes sociales

Tarjetas de presentacion
Volantes

Pendén

Participacién en ferias

3.4 Contrapartidas

CANTIDAD 5
VISITA CONTRAPARTIDAS* DESCRIPCION
Meta 5 Contrapartidas para realizar conforme a los SMMLV aprobados por el Fondo Emprender, segin

lo establecido en el Acuerdo 010 de 2019.

1 0 AUn no se han realizado contrapartidas.

2 0 AUN no se han realizado contrapartidas.

3 0 El emprendedor informa que ha realizados dos charlas virtuales, proyecta en enero realizar las
tres faltantes y luego tramitar el certificado que emite el Sena sobre estas.
El emprendedor cumplié con las 5 contrapartidas, present6 el aval de la subdireccion en la cual
indica:
1. Charla sensibilizacién 22 de noviembre de 2023 Canal virtual 44 Asistentes

4 5 2. Charla sensibilizacion 23 de noviembre de 2023 Canal virtual 46 Asistentes hora 8:00 a.m
3.  Enmarzo 5 de 2024 particip6 Orientacion abierta a emprendedores (virtual)
4. En marzo 24 de 2024 participé Emprendedores UNIMINUTO. Ibagué.
5. En abril 8 de 2024 participé Orientacién de emprendimiento general presencial Ibagué.

*Solo se incluyen las contrapartidas con sus respectivos certificados expedidos por el SENA y subidos en plataforma. En la de scripcion se puede enunciar
los que presente evidencias y los que estan pendientes de avales.

3.5 Gestioén en

Produccién

l META CANTIDAD PRODUCTO O SERVICIO
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Producir kilos de café, segun detalle asi:

5.5635 955 café natural
1.830 café honey
1.800 café exoético. 950 café lavado especial

VISITA CANTIDAD

PRODUCTO

O SERVICIO DESCRIPCION

La empresa se encuentra en etapa preoperativa, el emprendedor informa que
tiene un posible sitio para llevar a cabo las actividades productivas y de
comercializacién de la empresa ubicado en vereda el Dorado jurisdiccion del
municipio de Planadas (Tolima). El periodo de arranque del proyecto es de dos
(2) meses que se requiere realizar los tramites de constitucién y notariales,
contratacion de persona.

Kilos de café

la empresa se encuentra en etapa preoperativa. Se verific6 que las
adecuaciones estan terminadas al 100% con recursos del Fondo Emprender.
Pendiente instalar una puerta y terminar sistema eléctrico estos con recursos
del emprendedor. Se ha realizado el primer pago para la compra de una
maquina para secado de café que se proyecta recibir en el mes de septiembre
de 2023. Proyecta iniciar produccién y ventas en noviembre de 2024.

Kilos de café

Las adecuaciones han sido terminadas al 100%, estas con recursos del Fondo
Emprender y recursos propios. Las ventas proyectadas para noviembre de 2023
no se lograron dado que no hubo cosecha de café. Informa que tiene para
vender en diciembre de 2023 promedio de 50 kilos y a partir de enero de 2024
podria vender aproximadamente 900 kilos de café pergamino seco, el cual a la
fecha esta en proceso de secado.

Kilos de café

5873.64

La empresa inici6 su etapa productiva en el mes de diciembre 2023, ha
Kilos de café | reportado en plataforma hasta el mes de abril 2024 corte el dia 16 en
facturacion.

3.6 Gestiéon en Ventas

VISITA |[VALOR* DESCRIPCION
Meta $149.570.000EIl emprendedor tiene el compromiso de generar ingresos por concepto producir café especial,
varietales exoticos, con diferentes procesos, en pergamino verde y tostado.

1 $0|La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, ain no ha iniciado las ventas.

2 $0La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, ain no ha iniciado las ventas. Segun lo informado
por el emprendedor en noviembre de 2023 estaria iniciando con ventas.

3 $0La empresa se encuentra en etapa pre-operativa, ain no ha iniciado las ventas. Las ventas
proyectadas para noviembre de 2023 no se lograron dado que no hubo cosecha de café. Informa;
gue tiene para vender en diciembre de 2023 promedio de 50 kilos y a partir de enero de 2024 podria;
vender aproximadamente 900 kilos de café pergamino seco, el cual a la fecha esta en proceso de
secado.

4 $205.334.051] Se verifican enfisico y adjuntos en la plataforma, los reportes de ventas de los meses de diciembre

de 2023 hasta el 16 de abril de 2024 asi mismo que estas hayan sido
debidamente facturadas, contabilizadas y reportadas en la plataforma.

* Se incluyen las ventas que estén facturadas, contabilizadas, declaradas (si aplica para la fecha de la visita) y reportadas en la plataforma.
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4. VERIFICAR OBLIGACIONES TIPICAS PARA LOS COMERCIANTES

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

VISITA

4

OBSERVACIONES

Estados Financieros

No
cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: dado que la empresa se constituyé en marzo de
2023, debera presentar los estados financieros de marzo
de 2023 y siguientes y las politicas de medicién contable.
Visita 2: Anexa estados financieros de marzo a julio de
2023.

Visita 3: Dado que la empresa se constituyé en marzo de
2023, anexa estados financieros de marzo a octubre de
2023.

Visita 4: Los estados financieros han sido reportados
desde el mes de noviembre 2023 hasta marzo 2024

Libros oficiales

No
cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: dado que la empresa se constituyé en marzo de
2023, debera presentar el libro de Actas de Asambleay el
libro Accionistas registrado en la Camara de Comercio y
anexarlos en la plataforma en documentos legales.

Visita 2: Anexa libros oficiales (libro diario y mayor y
balances) registrados ante la Camara de Comercio.

Visita 3: Se recomienda registrar composicién accionaria
del Gnico accionista (el emprendedor) en el libro de
accionistas y realizar el acta de Asamblea Ordinaria de
Accionistas donde se aprueban los estados financieros del
afio 2023.

Visita 4: Se verifica las siguientes actas: aprobacion de
estados financieros 2023 el libro de actas aporte del
accionista.

Libros de Contabilidad

No
cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: dado que la empresa se constituyé en marzo de
2023, debera presentar el libro de inventario de inicio de
operaciones y los libros Diario y Mayor y Balances de
marzo de 2023 y siguientes.

Visita 2: Anexo libros de contabilidad de marzo a julio de
2023.

Visita 3: Dado que la empresa se constituyé en marzo de
2023, anexa libros de contabilidad de marzo a octubre de
2023.

Visita 4: Los libros de contabilidad, diario, mayor y de
inventario y balances fueron subidos a contabilidad
desde noviembre 2023 hasta marzo 2024.

Conciliaciones bancarias

No
cumple

No
cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: debera presentar la conciliacion bancaria a partir
de la fecha de la apertura de la cuenta, a partir de la fecha
en que se haga apertura de ésta.

Visita 2: No ha dado apertura a cuenta bancaria.

Visita 3: Anexa formatos de conciliacion bancaria de
septiembre a octubre de 2023.

Visita 4: las conciliaciones bancarias han sido reportadas
desde el mes de noviembre 2023 hasta marzo 2024.
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Cuenta Bancaria

No
cumple

No
cumple

Cumple

Visita 1: la emprendedora tiene pendiente anexar en la
plataforma certificacion de entidad financiera donde se
especifica que dio apertura a cuenta bancaria a nombre de

la empresa.
Visita 2: No ha dado apertura a cuenta bancaria.
Cumple |Visita 3: Anexa certificado bancario del banco

BANCOLOMBIA cuenta de ahorros No. 422-000014-18
con fecha de apertura 26/09/2023.

Visita 4: Los extractos bancarios han sido reportados en
contabilidad cada mes desde noviembre 2023 hasta marzo
2024

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

VISITA

4

OBSERVACIONES

Declaraciones de
Retencién en la
Fuente:

No

cumple Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: dado que la empresa se constituyd en el mes de marzo de
2023, debera presentar las declaraciones de marzo de 2023 y
siguientes o el certificado de Contador sobre la no obligacion de
presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho generador.
Visita 2: Anexa certificado del contador sobre la no obligacién de
presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho generador de
marzo a julio de 2023.

Visita 3: Dado que la empresa se constituyé en el mes de marzo de
2023, anexa el certificado del contador sobre la no obligacion de
presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho generador de
marzo a octubre de 2023.

Visita 4: se expidieronn los certificados por la contadora de los meses
de octubre y noviembre de 2023y las declaraciones 3505717759811
periodo 12 2023, 3505723936310 periodo 1 2024.

Autorretencion
Renta:

No

cumple Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: dado que la empresa se constituyd en el mes de marzo de
2023, deberd presentar las declaraciones de marzo de 2023 y
siguientes o el certificado de Contador sobre la no obligacion de
presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho generador.
Visita 2: Anexa certificado del contador sobre la no obligacién de
presentar dicha declaracidn por la inexistencia del hecho generador de
marzo a julio de 2023.

Visita 3: Dado que la empresa se constituyé en el mes de marzo de
2023, anexa el certificado del contador sobre la no obligacion de
presentar dicha declaracién por lainexistencia del hecho generador de
marzo a octubre de 2023.

Visita 4: La empresa presenta certificado de no obligatoriedad de los
meses de octubre, diciembre 2023y febrero 2024 asi mismo presenté
las declaraciones 3505717759811 periodo 12 2023,
3505723936310 periodo 1 2024. 3505725425828, 3505725425258
periodo 2 2024 a partir de marzo del 2024 la empresa cambia a
régimen simple.

Declaraciones de
IVA:

No

cumple Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: debera presentar las declaraciones conforme lo establece la
norma, es decir, en las fechas establecidas segin capacidad
econdémica de la empresa o emitir certificado de Contador sobre la no
obligacion de presentar dicha declaracion por la inexistencia del hecho
generador.

Visita 2: Anexa certificado del contador sobre la no obligacién de
presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho generador de
marzo a julio de 2023.

Visita 3: Dado que la empresa se constituyé en el mes de marzo de
2023, anexa el certificado del contador sobre la no obligacion de
presentar dicha declaracidn por lainexistencia del hecho generador de
marzo a octubre de 2023.
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Visita 4: Presentd certificacion de la contadora indicando la empresa
no realiz6 operaciones que generaran la aplicacion de dicho
gravamen. - Decreto 0219 del 15 de febrero de 2023. De los meses
de octubre 2023 hasta noviembre 2023.

Las declaraciones 3004677495702 bimestre 6 2023 sin saldo a pagar.

Declaracién de
Impuesto Nacional
al Consumo:

N/A

N/A

N/A

Visita 1: debera presentar las declaraciones conforme lo establece la
norma, es decir, en las fechas establecidas segun capacidad
econdmica de la empresa o emitir certificado de Contador sobre la no
obligacion de presentar dicha declaracion por la inexistencia del hecho
generador.

Visita 2: Segun articulo 512-1 del Estatuto Tributario, este impuesto
tiene como hecho generador la prestacién o la venta al consumidor
final o la importacion por parte del consumidor final de algunos bienes
que la norma sefiala en este articulo, para el caso particular de
COFFEENEY SPECIALITY S.A.S., su actividad comercial no se
encontraba relacionada dentro de los obligados a declarar este
impuesto.

Visita 3: Segun articulo 512-1 del Estatuto Tributario, este impuesto
tiene como hecho generador la prestacién o la venta al consumidor
final o la importacién por parte del consumidor final de algunos bienes
que la norma sefiala en este articulo, para el caso particular de
COFFEENEY SPECIALITY S.A.S., su actividad comercial no se
encontraba relacionada dentro de los obligados a declarar este
impuesto

Visita 4: NA

Cumple

Declaracién de
Renta:

N/A

N/A

N/A

Visita 1: en el afio 2024 debera presentar la declaracion
correspondiente al afio 2024, de acuerdo con la fecha de presentacién
que le corresponda.

Visita 2: sin novedad.

Visita 3: en el afio 2024 debera presentar la declaracion
correspondiente al afio 2024, de acuerdo con la fecha de presentacion
que le corresponda.

Visita 4: Laempresatiene la obligacionde presentar la declaracion de
renta del afio gravable 2023 por lo cual tiene plazo establecido hasta
el 31 de mayo de 2024 de acuerdo al calendario de DIAN.

Cumple

Declaracién de
Informacién
Exégena

N/A

N/A

N/A

Visita 1: en el afio 2024 debera presentar la declaracion
correspondiente al afio 2024, de acuerdo con la fecha de presentacion
que le corresponda.

Visita 2: sin novedad.

Visita 3: en el afio 2024 debera presentar la declaracion
Cumple | correspondiente al afio 2024, de acuerdo con la fecha de presentacion
que le corresponda.

Visita 4: La empresatiene la obligacionde presentar la informacién
exégena del afio gravable 2023 hasta el mes de mayo para reportar
la informaciéna la DIAN.

Declaracién de
Industria y
Comercio

N/A

N/A

N/A

Visita 1: en el afio 2024 deberd presentar la declaracion
correspondiente al afio 2024, o de acuerdo con la fecha de
presentacion que le corresponda segun la Secretaria de Rentas del
Municipio.

Visita 2: sin novedad.

Cumple | Visita 3: en el afio 2024 deberd presentar la declaracién
correspondiente al afio 2024, o de acuerdo con la fecha de
presentacion que le corresponda segun la Secretaria de Rentas del
Municipio.

Visita 4: El emprendedor present6 la declaracion el 31 de marzo
2024, formulario 00326 referencia pago 247355500326.
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Visita 1: debera presentar la declaracion correspondiente de acuerdo
con la periodicidad del municipio. Si la empresa no esta obligada a
presentar este tipo de declaracion debera presentar certificado de
Contador con la explicacion o documento emitido por el municipio.

Visita 2: Anexa certificado del contador sobre la no obligacion de

Declaracién de presentar dicha declaracidn por la inexistencia del hecho generador de
Retencién No marzo a julio de 2023.
impuesto de Cumple | Cumple | Cumple | Visita 3: Dado que la empresa se constituyé en el mes de marzo de

Industria y Cumple 2023, anexa el certificado del contador sobre la no obligacion de

Comercio presentar dicha declaracién por la inexistencia del hecho generador de
marzo a octubre de 2023.

Visita 4: se presentan los certificados expedidos por la contadora
donde indica que no se han generado ventas que superen los
montos para dicha retencién durante los meses de noviembre hasta
marzo de 2024.

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

VISITA 1 2 3 4 OBSERVACIONES

Visita 1: La empresa se encuentra en etapa preoperativa y la
emprendedora esta a cargo de las actividades administrativas y
comerciales, alin no se ha vinculado laboralmente a ninguna

persona.
Visita 2: no cuenta con contratos laborales, tal como fue
No No informado en el numeral 3.1 de este informe.

Contratos laborales: Cumple | Cumple
cumple | cumple

Visita 3: Cuenta con tres (3) contratos laborales, tal como fue
informado en el numeral 3.1 de este informe.

Visita4: Laempresareporto los contratos tres contratos
laborales y uno por prestacién de servicios como lo detalla el

numeral 3.1

Visita 1: ain no se ha vinculado laboralmente a ninguna
persona.

Visita 2: no cuenta con contratos laborales.

Afili_ac.ién la seguridad N/A N/A | Cumple | Cumple Visita 3: Lps emplgados han sidq afiliado_s a las empresas que
social: en Colombia administran la seguridad social.

Visita 4: Para la validaciénde cadacargo presento las
afiliaciones a la seguridad social.

Visita 1: adn no se ha vinculado laboralmente a ninguna
persona.

Visita 2: no cuenta con contratos laborales.

Visita 3: Anexa el pago de seguridad social de septiembre y
hasta octubre de 2023.

Visita 4: Se verificaron los pagos de la seguridad social de
cada cargo por los meses de noviembre 2023 hasta marzo 2024
de acuerdo a cada contrato.

Visita 1: aln no se ha vinculado laboralmente a ninguna
persona.

Visita 2: no cuenta con contratos laborales.

Visita 3: Anexa el pago de némina de los meses de septiembre
Pagos de némina: N/A N/A Cumple | Cumple | y octubre de 2023.

Visita 4: se verifican desde el mes de noviembre 2023 hasta
marzo 2024 se evidencian los pagos de la némina por parte del
emprendedor con la respectiva némina electrénica.

Pagos a la seguridad

e N/A N/A | Cumple | Cumple
social:
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Pago de prestaciones
sociales

N/A

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: adn no se ha vinculado laboralmente a ninguna
persona.

Visita 2: no cuenta con contratos laborales.

Visita 3: No se cumple el tiempo para liquidar y pagar
prestaciones sociales como prima de servicios de los
empleados.

Visita 4: Se verifica enforma fisicay adjuntos en la plataforma
las planillas de liguidacion y pago de las
prestaciones correspondientes a pago prima segundo
semestre de 2023 para el gerente, pago de prima segundo
semestre, los intereses a las cesantias en enero, la
consignacionde las cesantias alaadministradora de los fondos.

Certificado de paz y
salvo de parafiscales y
seguridad social

N/A

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: adn no se ha vinculado laboralmente a ninguna
persona.

Visita 2: no cuenta con contratos laborales.

Visita 3: Anexa el certificado de paz y salvo de parafiscales y
seguridad social de agosto a octubre de 2023.

Visita 4: El empresario evidencia en forma fisica y en la
plataforma, las certificaciones de estar a paz y salvo por concepto
del pago de parafiscales (CAJA DE COMPENSACION) y
seguridad social (EPS, AFP y ARL) para los meses de
noviembre 2023 hasta el mes de marzo de 2024, firmadas por
el Contador y el Representante legal.

Reglamento interno de
trabajo:

N/A

N/A

Cumple

Cumple

Visita 1: se recomienda la elaboracion y publicaciéon de este
reglamento, una vez se cuenta con personal contratado por
némina y/o prestadores de servicios.

Visita 2: no cuenta con contratos laborales.

Visita 3: La empresa cuenta con el reglamento interno de
trabajo.

Visita 4: severifica el reglamento interno de la empresa
en documentos legales

Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo

No
cumple

No
cumple

No
cumple

Cumple

Visita 1: el emprendedor es consciente que debe contratar a la
mayor brevedad una persona competente para la
implementacion del SG-SST en la empresa, el cual debe incluir
la identificacion e implementacién de las acciones
correspondientes para la prevencién del riesgo biol6gico por
COVID-19, segun Resolucién 692 de 2022 del Ministerio de
Salud y Proteccion social.

Visita 2: se recomienda implementar el Sistema de Gestién de
la Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST.

Visita 4: Se verifica en fisico y adjunto en la plataforma
la certificacion del proceso de disefio, documentacion e
implementacion de los estandares minimos del SG-SST y
los soportes de competencia en SST del profesional co
ntratado por la empresa.

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRAMITES Y LICENCIAS

VISITA ‘ 1

BE

‘|

OBSERVACIONES
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Inscripcion
Camara
Comercio

inscrita en
Camara
Comercio
certificado
existencia

legal)

de

(acta
de constitucion

la
de

y
de

y

representacion

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: el emprendedor anexa el certificado de Camara de
Comercio del Sur y Oriente del Tolima en la plataforma, tiene
pendiente anexar el acta de constitucion. La empresa esta
constituida desde el 14 de marzo de 2023, en la Camara de
Comercio del Sury Oriente del Tolima con matricula nimero 119203,
con una duracion en tiempo indefinido, figura como representante
legal el emprendedor, tiene como actividad econémica principal 4729
" Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en
establecimientos especializados” Un capital autorizado de
$161.000.000 y un capital suscrito y pagado por $16.100.000. tiene
como direccién principal y de notificacion judicial: VRD EL DORADO
jurisdiccion del municipio de Planadas (Tolima). Teléfono:
3102297849.

Visita 2: no se presentan cambio en el certificado de existencia y
representacion legal.

Visita 3: sin novedades.

Visita 4: El empresario renové el 14 de marzo 2024.

Renovacién

de

registro mercantil

N/A

N/A

N/A

Cumple

Visita 1: la empresa se constituy6 en el mes de marzo de 2023, por
lo tanto, le corresponde la renovacion del registro mercantil en el afio
2024.

Visita 2: sin novedad.

Visita 3: la empresa se constituy6 en el mes de marzo de 2023, por
lo tanto, le corresponde la renovacion del registro mercantil en el afio
2024.

Visita 4: El empresario renovoé el 14 de marzo 2024

RUT

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: presenta el RUT y lo anexa en la plataforma. La empresa
cuenta con actividad principal 4729 " Comercio al por menor de otros
productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados”,
esta actividad no corresponde de acuerdo con la actividad de la
empresa, se recomienda actualizar la actividad en camara de
comercio y en el RUT.

Visita 2: anexa el RUT con la responsabilidad 52 facturador
electrénico.

Visita 3: anexa el RUT de la empresa con la responsabilidad 55
Informante de Beneficiarios Finales.

Visita 4: la empresa cambio de régimen ordinario a simple de
tributacién.

Resolucion
Facturacion

No
cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: la empresa no cuenta con resolucién para facturar, se
indica al emprendedor que debe anexar este documento en la
plataforma en la actividad 93.

Visita 2: Anexa Autorizacion Numeracion de Facturacion para el
Documento Soporte No. 18764047723174 de fecha 19/04/2023,
prefijo DSE del ndmero 1 al 1.000, estado vigente. Anexa
Autorizacion Numeracion para la factura electronica namero
18764047722982, de fecha 19/04/2023, prefijo FE del nimero 1 al
1.000, estado vigente.

Visita 3: sin novedades.

Visita 4: Resolucion de facturacion 18764069074988
PREFIJO FE 13 al 1000 expedido el 16 de abril 2024

Resolucion documento soporte 18764069075194 prefijo
DSE numeracién del 14 al 1000 expedido 16 de abril de
2024

Certificado
libertad
tradicién

de
y

No
Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Visita 1: se cuenta con posible punto de operacién, se informé a la
emprendedora que debe anexar este certificado con fecha de
expediciébn no mayor a 30 dias.

Visita 2: anexa el certificado de libertad y tradicion.

Visita 3: sin novedad.

Visita 4: Sin novedad
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Visita 1: del punto de operacion, debe presentar esta constancia

Constancia L ) -
o como lo indica el instructivo de pagos en el numeral 2.1.
revision de No Visita 2: anexa el documento constancia de revisién de condiciones
condiciones del Cumple | Cumple | Cumple Lo -
h cumple del inmueble suscrito por el emprendedor.
inmueble (del . o
Visita 3: sin novedad.
emprendedor) Visita 4-
Visita 1: se cuenta con posible punto de operaciony tiene pendiente
anexar el permiso de uso de suelos en la plataforma expedido por la
. autoridad competente.
Permiso uso de No o .
Cumple | Cumple | Cumple | Visita 2. Anexa el permiso de uso de suelos.
suelo cumple S T
Visita 3: sin novedad.
Visita4: sin novedad
Visita 1: se cuenta con posible punto de operaciony tiene pendiente
anexar este documento en la plataforma.
Contrato de No Visita 2: anexa contrato de Comodato por cinco (5) afios, a partir del
arrendamiento cumple Cumple | Cumple | Cumple 14 de abril de 2023.
Visita 4: sin novedad.
Visita 1: se cuenta con posible punto de operacion, debera solicitar
y Certificado de Bomberos en la plataforma.
Visita 2: se comienda tramitar el permiso del Cuerpo de Bomberos
e de Planadas - Tolima.
Certificado  de No No s . .
Bomberos cumple | cumple Cumple | Cumple | Visita 3: Cuenta con el permiso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Planadas (Tolima), certificado No. 010 — 2023 de fecha
17/11/2023 y hasta el 17/11/2024.
Visita 4: en vigencia
Visita 1: Segun el plan de negocio el emprendedor se compromete
arealizar el Registro de Marca ante la Superintendencia de Industria
y Comercio.
Registro de No No No | Visita 2: Se; recomienda realizar el pago de distintivos de la marca a
marca cumple | Cumple | Cumple Cumple nqmbre de la empresa. . . )
Visita 3: Nuevamente se deja el compromiso para el registro de
marca a nombre de la empresa.
Visita 4: Certificado de Registro de Signo Distintivo No. 747502 al
nombre del emprendedor.
Visita 1: Debera implementar las Buenas Practicas Agricolas — BPA,
en produccion primaria de vegetales y otras especies para consumo
humano. Las BPA van desde la siembra del cultivo hasta la cosecha
. de los productos con el fin que todos los predios productores de
Otros Permisos, ) . P o
licencias frutas y hort_ahzas_ del pais estén certlflqados y de esta manera se
. ' asegure la inocuidad alimentaria, mediante la prevencion de los
registros y . . v L . P
atentes riesgos asociados a la produccién primaria, es decir, debera solicitar
P al ICA el certificado de estas. Debera establecer el Plan de Manejo
(INVIMA,  SIC, .
Aguas No No _ In_te_gral de re5|duos_. _
- Parcial | Cumple | Visita 2: Se recomienda radicar carta ante el ICA para obtener el
secretaria de | cumple | cumple . del di 2 impl i6n al interior de |
Salud, Registro registro del predio, previa implementacion al interior de la empresa
- de las Buenas Practicas Agricolas
Nacional de g . : - L .
Turismo, Visita 3: El emprendedor informa que, diligenci6 el formulario ante

Educacion entre
otros.

el ICAy esta a la espera. Nuevamente se recomienda implementa el
Plan de Manejo Integral de Residuos.

Visita4: el empresario presenta lista de chequeo ante ICA BPA
informa que ha registrado el formulario para aplicar para el
Sello verde ante la Cortolima negocios verdes.

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.
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VISITA

SIINO/
PARCIAL

DESCRIPCION

Meta

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en:

En resumen, el componente de innovacion se vislumbra en:

En el proceso de recoleccion, solo se recolectard grano madura para garantizar excelentes granos de
café. En el producto, se reducird el agua en un 80% en paso de transformacion de café cereza a
pergamino seco. Implementar fosa de compost y un lombricultivo. Implementar fermentacion de forma
anaerodbica con prolongacion de horas ya que son cafés de altura y necesitan méas tiempo para que la
microbiologia haga su trabajo, las bacterias necesitan mayores temperaturas para captar energia 'y poder
trabajar.

No

Empresa en etapa preoperativa.

PARCIAL

Se evidenci6 implementacién de un lombricultivo. No inicia producciény ventas con la compra de equipos
con recursos del Fondo Emprender.

PARCIAL

Se evidenci6 implementacién de un lombricultivo. No inicia producciény ventas con la compra de equipos
con recursos del Fondo Emprender. Se dejé nuevamente elaborar informe con registro fotografico del
componente innovador.

En el informe el empresario presenta que su proceso radica en la recoleccién manual de los granos de
café en su estado 6ptimo de maduracidn, seguido de la fermentacién en canecas o canastillas para
producir café natural. Este enfoque no solo garantizaba la calidad del producto, sino que también
contribuy6 a la mitigacion de los efectos negativos en las fuentes hidricas al reducir drasticamente el uso
del agua, su proceso, cuenta con decantadores, trampas grasas y lombrices que producen exiliado,
resultado del proceso de lombricultura; Ademas, presenta las reforestaciones como parte de su iniciativa
como productores ecolégicos certificados organicos por Mayaser, destacando que mitigan el impacto
negativo causado por las aguas mieles derivadas del café, las cuales son un alto contaminante. Gracias
a buenas practicas, ha logrado reducir este impacto de manera significativa.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA

SIINO/
PARCIAL

DESCRIPCION

Meta

De acuerdo con el plan de negocios, este componente consiste en:

Sostenibilidad ambiental en la disminucién del uso del agua al no realizar los procesos de despulpado y
lavado, utilizando la técnica del secado natural de café. Debera implementar el Plan de Manejo Integral
de Residuos.

NO

Empresa en etapa preoperativa.

NO

Debe implementar el plan de manejo integral de residuos.

NO

Nuevamente se recomienda implementar el plan de manejo integral de residuos.

Si

En el informe presenta el procesamiento del café, llevando a cabo el secado del café natural sin utilizar
maquinaria y lavar los granos de café con un litro de agua por kilo de pergamino. Las aguas mieles
resultantes se reciclan y se incorporan de nuevo al proceso agricola para minimizar su impacto ambiental.
Es fundamental resaltar el impacto ambiental negativo de las aguas mieles, un subproducto derivado del
proceso de produccion de café. De acuerdo con estudios tedricos, se ha establecido que una finca de
cuatro hectareas que descargue sus aguas mieles en una fuente hidrica podria contaminar el suministro
de agua para una poblacién de hasta 20,000 habitantes. Nuestra practica agricola se caracteriza por su
compromiso con la agricultura limpia y la certificacion organica. Esto nos permite mitigar los efectos
perjudiciales que la caficultura puede tener en las fuentes hidricas. Ademas, nos esforzamos por ser
respetuosos con el medio ambiente, lo que implica preservar la floray fauna en nuestro entorno, proteger
los suelos y gestionar adecuadamente los residuos sélidos y liquidos generados en nuestras unidades
productivas.

En el ambito doméstico, gestionan los diferentes tipos de aguas, como las aguas mieles derivadas del
café, las aguas grises provenientes de duchas y lavaderos, y las aguas negras de los sanitarios.
Implementamos medidas como trampas grasas y sistemas de filtracién de aguas mieles para garantizar
una gestion adecuada de los recursos hidricos. Ademas, hemos introducido la apicultura en nuestra
unidad productiva, con la instalacion de cinco colmenas. Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con
el medio ambiente y nuestra conciencia sobre la importancia de las abejas en el ecosistema.
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6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Informacion en Plataforma.

SI/NO/ 4
VISITA PARCIAL DESCRIPCION

Debe anexar la informacion que se relaciona en el cuadro de compromisos del numeral 8 de esta acta. Nota:

1 No respecto al informe para la interventoria que debe anexar cada dos meses en la plataforma, el primer informe
con corte al 21 de abril de 2023, lo debe anexar el 22 de abril de 2023, el segundo con corte al 21 de junio, lo
debe anexar el 22 de junio de 2023 y asi cada dos meses.

2 Sl Anexa informacion a plataforma de manera oportuna.

3 Sl Anexa informacion a plataforma de manera oportuna.
En medio de la visita dio cumplimiento algunas obligaciones tributarias y contables, asi mismo se le permitié
por fuera de la visita ponerse al dia con subir compromisos como los aportes del emprendedor, las actas
de seguimiento y los informes para la interventoria, pero al cierre del acta no se recibieron los archivos.
Elemprendedorreportaen plataforma los siguientes informes bimestrales:
-bimestre (4 enero — 3 marzo 2023)
-bimestre (4 marzo — 3 mayo de 2023)
-bimestres (4 mayo — 3 julio de 2023)

4 SI
-bimestre (4 julio — 3 septiembre de 2023)
-bimestre (4 septiembre — 3 noviembre 2023)
- bimestre (4 noviembre 2023- 3 de enero 2024)
-bimestre (4 enero — 3 marzo 2023)
Presento6 contratos de garantias mobiliaria, declaracies tributarias, contrapartidas, contabilidad,
laimplementacién del SG- SST, el reglamento interno de trabajo, documentos legales.

6.2 Tiempo de Dedicacién del emprendedor.

VISITA | SINO

DESCRIPCION

El emprendedor es tecnélogo forestal de la universidad del Tolima, tiene capacitaciones entorno al café como,
curso sensorial, de abonos organicos, obtencion de colinos de café. manejo cosecha y post cosecha, con 19
afios de experiencia en manejo de café. El rol que tendra el emprendedor es la gerencia de la empresa, sin

1 No embargo, por sus capacidades, experiencia y nivel formativo estara involucrad en verificacion de calidad de los
productos que se produzcan y comercialicen y cuando sea necesaria apoyara el area comercial. La dedicacién
del proyecto en tiempo sera del 100%. Se inform6 al emprendedor que, deberéa tener una dedicacién exclusiva
al plan de negocios.

2 Sl El emprendedor tiene dedicacion exclusiva al plan de negocios.

3 Sl El emprendedor tiene dedicacion exclusiva al plan de negocios.

4 S| De acuerdo al emprendedor él tuvo una dedicacion tiempo completo con el proyecto.

6.3 Acompafamiento y Asesoria de la Unidad de Emprendimiento.
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VISITA

SIINO DESCRIPCION

El proyecto fue presentado a través del Centro de Industria y Construccion (SENA - Tolima). Ha sido
designado como Orientador Operativo la sefiora MARIANA ANDREA CASTRILLON MEDINA. Aun no se han
Sl realizado visitas de seguimiento del SENA. El emprendedor es consciente que debe anexar en la plataforma,
las actas de seguimiento que realicen su orientador. El acompafiamiento debe ser tanto en administrativo y
operativo como en lo técnico.

El emprendedor informé que tiene buen acompafiamiento de la Unidad de Emprendimiento. Anexa actas de

S! seguimiento a julio de 2023.

El emprendedor informé que tiene buen acompafiamiento de la Unidad de Emprendimiento. Anexa actas de

SI seguimiento a noviembre de 2023. Por el Sena asisti6 dofia MARIANA ANDREA CASTRILLON MEDINA.

Se ha contado conelacompafamiento de la orientador JHON EDWAR HERNANDEZ ESPINOSA del SENA,
S| en la plataforma se evidencian las actas hasta el mes de marzo de 2024, manifesté acompafié el proceso
durante el Ultimo trimestre, apoyando animando y asesorando durante todo el tiempo de ejecucion.

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA

DESCRIPCION

Se realiza la primera visita de manera virtual, mediante la plataforma Meet (meet.google.com/ypw-spsh-toy), se
retne el emprendedor, el orientador del SENA y la Universidad de Antioquia. Se revisa los siguientes aspectos. La
empresa se encuentra en etapa preoperativa, el emprendedor atendid la visita desde la finca denominada La Espafia
ubicada en la vereda El Dorado jurisdiccién del municipio de Planadas (Tolima). El area del predio es de cuatro
hectareas, tiene sembradas 16.000 plantas de café en variedades Colombia F8 y Geisha. Para producir tiene en
promedio 8.5000 kilos promedio. Dado que, el plan de negocios debe evidenciar implementacion de Buenas
Préacticas Agricolas — BPA, se informé que las ventas que realice se tendran en cuenta para el sostenimiento de la
empresa, toda vez que para la comercializacion de café se debe contar con el permiso del ICA para el predio. El
emprendedor inform6 que tiene certificado organico y Rainforest Alliance otorgado por MAYACERT S.A.

Se realiza la visita de manera presencial. Se retinen el emprendedor, el Orientador del SENA y la Interventoria de
la Universidad de Antioquia. Se revisan los siguientes aspectos:

Adecuaciones del Sitio de Operacién: el predio se encuentra en buenas condiciones, cuenta con equipos de
aporte del emprendedor como maquina despulpadora y tanque para el lavado y fermentado del café. Ha terminado
adecuaciones ejecutadas con recursos del Fondo Emprender (techo para bodega) donde se instalara una maquina
para secado de café fabricada por el proveedor y sobre la cual se realizé el primer pago en julio de 2023.

Estado de las actividades: La empresa se encuentra en etapa preoperativa. Proyecta iniciar produccion y ventas
en noviembre de 2023.

Maquinaria y equipos: Se ha realizado el primer pago del contrato para compra de una maquina secadora de café
gue esta en proceso de fabricacion por el proveedor.

Capacidad de produccién: el plan de negocios se encuentra en etapa preoperativa.

Se realiza la primera visita de manera virtual, mediante la plataforma Meet (meet.google.com/diq-jqtb-bjf), se
retne el emprendedor, el orientador del SENA y la Universidad de Antioquia. Se revisa los siguientes aspectos:

Acondicionamiento del lugar: de manera virtual se observé que el predio esta en buenas condiciones fisicas e
higiénicas.

Estado de las actividades: La empresa se encuentra en etapa operativa.

Maquinaria y equipos: de manera virutal, se evidencié que los equipos adquiridos con recursos del Fondo
Emprender estan en uso y buen estado.
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Capacidad de produccién: La empresa se encuentra en etapa preoperativa proyecta iniciar ventas en diciembre
de 2023y enenero de 2024 incrementar las ventas con la produccion aproximadamente 900 kilos de café pergamino
seco, el cual a la fecha esté en proceso de secado.

Empresa en etapa operativa.

4000 Kg por 36 horas

automatica del contrato.

hasta abril 2024.

Se realiza la visita presencial, se reiine emprendedor, orientador del SENA 'y la interventora de la Universidad de
Antioquia, se revisan los siguientes aspectos:

Acondicionamiento del lugar: El local comercial se encuentra acondicionado con los equipos necesarios
para su funcionamiento de secado y deshidratador de café hiimedo.

Magquinaria y equipos: se revisan los equipos que fueron adquiridos a través de los recursos del Fondo los
cuales se registran en el anexo de bienes y con registro fotogréfico al igual que las maquina aportadas por el
4 emprendedor, estos se encuentran instalados en el lugar de operacio nes. tiene una capacidad de produccion de

Estado de las actividades: la empresa se encuentra en etapa operativa, con certificado de bomberos, certificado
de uso de suelo, los cuatro empleos vigentes en sus contratos, gerente, operario 1 y 2 y contadora renovacion

Conuncumplimiento del indicador del 100% de empleo, concinco contrapartidas para un cumplimiento del 100%,
seis eventos de mercadeo con un cumplimento del 100%, generando ventas desde el mes de diciembre 2023

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

electrénica y la Autorizacion de Documento

FECHA FECHA DE FECHA DE
PROPUESTA | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO
PARA LA DE DE
VISITA COMPROMISOS EJECUCION | CUMPLIMIENTO | cUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
DEL (Verificado en la | (Verificado en la
COMPROMIOS 2 visita) 3 visita)
Anexar el contrato de cooperacion
empresarial con sus cinco anexos (anexo 1
Acta de Inicio, anexo # 2 pagaré, Anexo #
1 3 carta de |n§trucmo nes, anexo #4 Contrato 17/04/2023 19/05/2023 N/A
de Garantia mobiliaria, anexo # 5
contrapartidas y el soporte de envio a
Universidad Nacional de Colombia) en la
actividad de Documentos Legales.
Anexar en la actividad 99 de la plataforma
el certificado de existencia y
1 representacion legal de la empresa emitido 17/04/2023 6/05/2023 NIA
por la Cadmara de Comercio.
Anexar en la actividad 99 de la plataforma
1 el RUT de la empresa debe tener la 15/05/2023 8/05/2023 N/A
responsabilidad 52 Facturador Electrénico.
Anexar en la actividad 99 de la plataforma
1 el acto de constitucién de Ia_ empresa, el 17/04/2023 8/05/2023 N/A
cual debe corresponder a fiel copia del
entregado ante la Camara de Comercio
Anexar en la actividad 99 de la plataforma
el RUT del emprendedor con Ila
L responsabilidad 22 “Obligado a cumplir 17/04/2023 8/05/2023 N/A
deberes formales a nombre de terceros”.
Anexar en la plataforma actividad 99
1 documentos legales la Certificacion de 17/04/2023 erpcrlggf;?nze 28/09/2023
apertura de cuenta bancaria a nombre de 15/09/2023
la empresa.
1 Anexar la Autorizacion de Facturaciéon 15/05/2023 8/05/2023 N/A
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Soporte electronico en la actividad de
Documentos Legales.
Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de
3 contadores y del elegido el contrato, la
cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta
profesional, el certificado de antecedentes 1/05/2023 20/04/2023 N/A
de la Junta Central de Contadores,
afiliaciones y soportes de pagos de la
seguridad social.
Anexar los documentos del local a arrendar
como contrato de arriendo, cédula del
arrendador(es), RUT, concepto de uso de
suelos, certificado de libertad y tradicion y
la constancia de revision de calidad, 24/04/2023 9/05/2023 N/A
idoneidad, seguridad y buen
funcionamiento del inmueble (segln
Anexo#1 del acta e instructivo de pagos
vigente del Fondo Emprender).
Anexar la primera hoja del libro de Actas y
del ||br_0 de Acuqnlstas con la |nf0rmaC|on 30/04/2023 30/05/2023 N/A
del registro en Camara de Comercio, en la
actividad de Documentos Legales.
Anexar el libro de Accionista con la No cumple se No cumple se
informacion del accionista debidamente 2/05/2023 reprograma reprograma
diligenciado. 15/09/2023 13/12/2023
Anexar la informacién contable de marzo y
abril de 2023 en la actividad de 15/05/2023 9/05/2023 N/A
Contabilidad.
Anexar documento con las politicas de
medicién contable de la empresa, en la 15/05/2023 10/05/2023 N/A
actividad de Contabilidad.
Anexar la informacion tributaria de marzo y
abril de 2023 y soporte de activacion del | ;5050053 10/05/2023 N/A
mecanismo de firma digital en la actividad
de Informacién Tributaria.
Anexar informe para la interventoria en
Informes para el interventor. 22/04/2023 10/05/2023 N/A
Anexar certificado de Camara de Comercio
y RUT con la actividad 4620. 15/05/2023 6/05/2023 N/A
. e No cumpli6 se
Anexar pago y registro de distintivos del
- 15/09/2023 N/A reprograma
registro de marca a nombre de la empresa 13/12/2023
. . No cumpli6 se
él?tee ﬁf&ﬂ#ﬁigg g;'ﬁ,:é‘ige del ICA para 15/09/2023 N/A reprograma
' 13/12/2023
: . ) No cumplié se
e e oenacendelSe: | agsrnaa | wa | repogama
09/01/2024
Anexar implementacion del reglamento
interno de trabajo 15/09/2023 N/A 8/10/2023
Anexar informe con registro fotografico de No cumpli6 se
implementacién y puesta en marcha del 30/10/2023 N/A reprograma
componente innovador y ambiental. 09/01/2024
No cumpli6 se
Anexar contrato de futuro por venta de café 15/09/2023 N/A reprograma
13/12/2023
Anexar el permiso de Bomberos 30/10/2023 N/A 4/12/2023
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Anexar documento del contrato del

2 gerente. 1/09/2023 N/A 30/08/2023
Anexar acta de Asamblea Ordinaria de

3 Accionistas con aprobacién de los Estados 1/04/2024 N/A 15/04/2024
Financieros del afio 2023.
Anexar el certificado de Existencia y

3 representacion de la empresa previamente 1/04/2024 N/A 23/03/2024
renovado.

3 Anexar poéliza de seguro todo riesgo a favor 24/01/2024 N/A 15/04/2024
de la empresa.
Anexar acta de aporte del emprendedor tal

3 como lo estable el protocolo validacion 13/12/2023 N/A 17/04/2024
aporte social del emprendedor.

3 Anexar ceﬁlflcado del Sena de las cinco 15/02/2024 N/A 16/04/2024
contrapartidas

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas al contratista y se le record6 que es la Ultima visita de interventoria.

NOMBRE: DUBERNEY CIFUENTES FAJARDO
Rol: Contratista

Correo: duberneycifuentes4 @gmail.com
Teléfono: 3102297849

Firma

se realiza durante la celebracién de la visita de seguimiento presencial

Declaracion Juramentada: Como Emprendedor(a) y Beneficiario(a) del Contrato de Cooperacién
Empresatrial, suscrito con el SENA y la Universidad Nacional de Colombia, declaro bajo la gravedad de
juramento, que la firma digitalizada que porta este documento expresa mi consentimiento frente a la
veracidad y certeza de los hechos y demas informacién depositada en la presente acta, documento que

NOMBRE: JHON EDWAR HERNANDEZ ESPINOSA

Rol: Orientador operativo-administrativo SENA W f%L
Correo: jehernandeze@sena.edu.co
Teléfono: 3112633495 Firma

NOMBRE: KAREN YULIETH BERMUDEZ VIEDA

Rol: Interventor Universidad de Antioquia .
Correo: Karen.bermudez.udea@gmail.com Karen \{O]'&hp%fnfg\ﬂ e V'ccl“
Teléfono: 3184674047

“De acuerdo con la Interventoria realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en
ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoria durante la visita, la cual inici6 a las 08:10 am
y termina a las 02:40 pm del 17/04/2024”.
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