SENA

N

ACTA No. 2

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNION:

Proyectos Sede Gastronomia — Curubal — Antiguo Terminal — Comodato de Moniquira y
Proyecto de Villa de Leyva

CIUDAD Y FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:
Sogamoso, 21 de Marzo de 2024 2:00 p.m. 5:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: DIRECCION / REGIONAL /
Subdireccién CEGAFE CENTRO:

CEGAFE

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo por parte del Director Regional (e)
2. Revision de los proyectos de infraestructura a cargo del centro CEGAFE
3. Proposiciones y varios

OBJETIVO(S) DE LA REUNION:

Acompafiamiento y seguimiento a los proyectos de infraestructura a cargo del Centro
CEGAFE: Proyectos Sede Gastronomia — Curubal — Antiguo Terminal — Comodato de
Moniquira y Proyecto de Villa de Leyva

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Saludo por parte del Director Regional (e) a los participantes de la reunién, saludo por
parte de la Subdirectora de CEGAFE, presentacion de los asistentes a la reunion de
la siguiente manera:

- Maria Clemencia Pérez Zarate — Subdirectora CEGAFE

- Jairo Armando Orjuela Diaz— Profesional de Planeacion CEGAFE

- Nancy Johana Bohorquez — Ingeniera a cargo de los proyectos CEGAFE

- Laura Carolina Gmez Rodriguez — Abogada a cargo de los proyectos CEGAFE
- Carlos Abel Bautista Vargas — Arquitecto Regional

- Leide Samanta Cardenas Bardn — Profesional de Planeacion Despacho Regional
- Carlos Martin Coy Martinez — Director Regional (E)

2. Revision de los proyectos de infraestructura a cargo del centro CEGAFE

NOMBRE
DEL

DONANTEo | FECHA CONCEPTOS CONCEPTOS
RADICAD TIPO DE COMODANT | RECIBIDO DE VIABILIDAD | DE VIABILIDAD
PROCESO | O PROYECTO PROYECTO E GAGA ESTADO RECIBIDOS FALTANTES ESTADO
DISTRITO DE O. Sistemas, D. Formacion,
INNOVACION Alcaldia de CONCEPTOS G. D. Planeacion,
PARAEL Tunjay SENA | 25/09/202 | DE VIABILIDAD | Construccione | Servicios PENDIENT
CONVENIO EMPRENDIMIENT | OBRANUEVA | Acuerdo 008 3 | AREAS s (DAF) (OBS), | generales, G. E
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SENA

O, EMPLEOE DEL17 Secretaria Financiera

INSERCION ABRIL 2023 General, D. (DAF)

LABORAL Empleo

(ANTIGUO

TERMINALTUNJA)

O. Sistemas, D. Formacion,

OBRA D. Planeacion, | Secretaria
NUEVAEN No. 15-9- CONCEPTOS G. Servicios General, G.
INMUEBLE | 2023- SEDE 18/08/202 | DE Generales, D. Construccione
PROPIO 011174 GASTRONOMIA AMPLIACION | SENA 3 | VIABILIDAD Empleo s, G. Financiera

CENTRO
OBRA NACIONAL DE Gobernacion
NUEVA HOTELERIA OBRANUEVA | de Boyaca PENDIENTE

CONCEPTOS

OBRA Gobernacion DE
NUEVA CURUBAL OBRANUEVA | de Boyaca VIABILIDAD
COMODAT LEGALIZACIO | Alcaldiade FORMULACIO
0 SEDE MONIQUIRA | N Moniquird N

Compromisos frente a la revision realizada por cada proyecto de la siguiente manera:

DISTRITO DE INNOVACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, EMPLEO E
INSERCION LABORAL (ANTIGUO TERMINAL TUNJA)

Solicitar la viabilidad total del proyecto a la Direccion General— Subdirectora 21 marzo
Solicitar una reunién con la Alcaldia de Tunja para conciliar la minuta, validar
impuestos, la administracion de los 55 parqueaderos, y para solicitar una reunién con
la consultoria que realizd el proyecto de estudios y disefios para verificar las areas y
las areas del proyecto - Nancy Johana Bohdrquez y Laura Carolina Gémez Rodriguez.
Ajustar el proyecto a costos actualizados para el tramite de las vigencias futuras —
Ingeniera Nancy Johana Bohorquez.

Conciliar el objeto del contrato con la Alcaldia Municipal para incluir en el PAA y
proyectar la minuta para la donacion del predio, asi como actualizar todos los
documentos para la legalizacion - Laura Carolina Gomez Rodriguez.

Conformar ElI Comité Técnico y Operativo de Seguimiento del Convenio, solicitar
delegacion nuevamente a la Direccion General — Subdirectora CEGAFE.

La Subdirectora de CEGAFE como supervisora debe oficiar a la Alcaldia de Tunja
debido a que no han delegado los funcionarios al Comité Técnico y Operativo y esto
genera un atraso en el proyecto.

SEDE GASTRONOMIA

El Arquitecto regional socializa la reunién gue se sostuvo con la Sociedad Colombiana
de Arquitectos, ya que esta entidad encargada de realizar el concurso de méritos para
los estudios y disefios.

Esta pendiente radicar las areas de afectacion ante la Alcaldia — Arquitecto Regional
— 21 marzo.

Subsanar las observaciones de Secretaria General, G. Construcciones, G. Financiera
por parte del Centro de Formacién — Marzo 21
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e Verificar las areas del predio e iniciar acciones legales si hay lugar a las mismas para
la restitucion del inmueble de la sede gastronomia — abogada CEGAFE abril

e Acompafar la reunién con la Direccion General para la visita al predio de la sede
gastronomia Subdirectora del Centro

- CURUBAL

e Formular el proyecto en el Centro de Formacion de acuerdo con las guias publicadas
en Compromiso — abril 19

e Solicitar una mesa técnica con la Direccion de Planeacion y la DAF (Olga Milena
Gonzalez Gomez) y el asesor del Director General — Director Regional Abril; se
programara posterior a la radicacion del proyecto ante la Direccion General por parte del
Centro de Formacion y la Regional.

e Solicitar una reunién con la Alcaldia de Tunja y Veolia, mediante oficio para que se
incluyan los servicios publicos para este lote y el acceso al predio— Director Regional
abril.

- VILLA DE LEYVA

e Solicitar una mesa técnica con la Direccion de Planeacion y la DAF (Olga Milena
Gonzalez Gomez) y el asesor del Director General — Director Regional abril; se
programara posterior a que el Centro de Formacion presente a la Direccién Regional la
necesidad del proyecto, y proyeccion de costos de estudios y disefio e infraestructura.

- MONIQUIRA

e Se realiza la socializacion del estado actual del comodato entre el SENA y la alcaldia
de Moniquird, de la reunion virtual y se compartié informacion a la alcaldia de Moniquird,
esta pendiente la respuesta por parte de ellos para adelantar los tramites legales
respectivos.

e El Centro de Formacion esté a la espera de la actualizacion de la guia de comodatos
para iniciar la formulacién de proyectos.

3. Lareunién no tiene proposiciones y varios.

Fin de la reunién.

CONCLUSIONES

Se cumple con el objetivo de la reunion de realizar el acompafiamiento y seguimiento a los
proyectos de infraestructura a cargo del Centro CEGAFE: Proyectos Sede Gastronomia —
Curubal — Antiguo Terminal — Comodato de Moniquira y Proyecto de Villa de Leyva.

Se generan compromisos frente a los proyectos.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACION DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISION FECHA RESPONSABLE FIRMA
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Solicitar la viabilidad total del 21 de marzo Subdirectora de
proyecto a la Direccion General- 2024 CEGAFE

DISTRITO DE INNOVACION

PARA EL EMPRENDIMIENTO,

EMPLEO E INSERCION

LABORAL (ANTIGUO TERMINAL

TUNJA)

Solicitar una reunion con la Abril 2024 Nancy Johana
Alcaldia de Tunja para conciliar la Bohorquez — Ingeniera
minuta, validar impuestos, la CEGAFE - Laura
administracion de los 55 Carolina Gémez
parqueaderos, y para solicitar una Rodriguez — Abogada
reunién con la consultoria que CEGAFE

realiz6 el proyecto de estudios y

disefios para verificar las areas y

las areas del proyecto

Ajustar el proyecto a costos Abril 2024 Nancy Johana
actualizados para el tramite de las Bohorquez — Ingeniera
vigencias futuras CEGAFE

Conciliar el objeto del contrato con | Abril 2024 Laura Carolina Gbmez
la Alcaldia Municipal para incluir Rodriguez — Abogada
en el PAA y proyectar la minuta CEGAFE

para la donacién del predio, asi

como actualizar todos los

documentos para la legalizacion

Conformar EI Comité Técnico y Abril 2024 Subdirectora CEGAFE
Operativo de Seguimiento del

Convenio, solicitar delegacion

nuevamente a la Direccion

General

Oficiar a la Alcaldia de Tunja Abril 2024 Subdirectora CEGAFE
debido a que no han delegado los

funcionarios al Comité Técnico y

Operativo

Radicar las areas de afectacion 21 Marzo Arquitecto Regional
ante la Alcaldia

Subsanar las observaciones de 21 de marzo Subdirectora de
Secretaria General, G. 2024 CEGAFE
Construcciones, G. Financiera por

parte del Centro de Formacion

Verificar las areas del predio e Abril 2024 Laura Carolina Gomez

iniciar acciones legales si hay
lugar a las mismas para la

Rodriguez — Abogada
CEGAFE
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restitucion del inmueble de la sede
gastronomia

Acompabfar la reunion con la Abril 2024 Subdirectora de

Direccion General para la visita al CEGAFE

predio de la sede gastronomia

Formular el proyecto CURUBAL Abril 19 de Nancy Johana

en el Centro de Formacion de 2024 Bohorquez — Ingeniera

acuerdo con las guias publicadas CEGAFE

en Compromiso

Solicitar una mesa técnica con la Abril 2024 Director Regional

Direccion de Planeacion y la DAF

(Olga Milena Gonzalez Gomez) y

el asesor del Director General.

Solicitar una reunion con la Alcaldia | Abril 2024 Director Regional

de Tunja y Veolia, mediante oficio

para que se incluyan los servicios

publicos para este lote y el acceso

al predio

Solicitar una mesa técnica con la | Abril 2024 Director Regional

Direccién de Planeacion y la DAF

(Olga Milena Gonzalez Gomez) y el

asesor del Director General para

determinar si el proyecto en Villa de

Leyva se debe actualizar.

Formulacion del proyecto de | Pendiente Nancy Johana

Comodato en Moniquira. Publicacion Bohorquez — Ingeniera
Guia de CEGAFE
Comodatos en
Compromiso

ASISTENTES Y APROBACION DECISIONES
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