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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AISLAMIENTO PARQUES NACIONALES 

ACTIVIDADES 
FECHA 

27-nov 28-nov 29-nov 30-nov 1-dic 2-dic 3-dic 4-dic 5-dic 6-dic 7-dic 8-dic 9-dic 10-dic 11-dic 12-dic 13-dic 14-dic 

reunión con supervisores X x x x                             

reunión con proveedores x x x x                             

adquisición de insumos x x x x                             

ubicación de insumos en los lugares de acopio mayor     x x x x x                       

carga de los insumos en el transporte menor       x x x x x                     

disposición de los insumos y herramientas en los predios de trabajo         x x x x                     

charla técnica y de seguridad industrial         x x x x                     

inicio de actividades de aislamiento           x x x x x x x x x x       

verificación de las actividades y entrega a satisfaccion                     x x x x x       

entrega informe final                           x x x     

acta de recibo final                               x x x 


