
Descripción Plazo en días Salario Valor Total Plazo en días Salario Valor Total
Vr. Parcial 

presente acta 
Plazo en días Salario Valor Total

Vr. Parcial 

presente acta 

Plazo en 

días
Salario Valor Total

Vr. Parcial x 

facturar

Director de consultoría. 75 3.932.333,4$      2.457.708,4$                 75 3.932.333,4$       2.457.708,4$       326.940,00$          75 3.932.333,4$         2.457.708,4$         2.130.768,38$       75 3.932.333,4$      2.457.708,4$         -$                         

Ingeniero especialista geotecnia. 75 3.539.100,0$      13.271.625,0$               75 3.539.100,0$       13.271.625,0$    3.981.488,00$       75 3.539.100,0$         13.271.625,0$       9.290.137,00$       75 3.539.100,0$      13.271.625,0$       -$                         

Ingeniero geólogo o geólogo. 75 2.752.633,2$      10.322.374,5$               75 2.752.633,2$       10.322.374,5$    1.548.356,00$       75 2.752.633,2$         10.322.374,5$       8.774.018,50$       75 2.752.633,2$      10.322.374,5$       -$                         

Ingeniero especialista estructural. 75 3.539.100,0$      4.423.875,0$                 75 3.539.100,0$         4.423.875,0$         1.360,13$              75 3.539.100,0$      4.423.875,0$         4.422.515$             

Ingeniero especialista hidrología hidráulica. 75 3.834.025,0$      4.792.531,3$                 75 3.834.025,0$      4.792.531,3$         4.792.531$             

Ingeniero civil. 75 2.713.637,5$      3.392.046,9$                 75 2.713.637,5$      3.392.046,9$         3.392.047$             

Dibujante. 75 1.107.607,5$      1.384.509,4$                 75 1.107.607,5$      1.384.509,4$         1.384.509$             

Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico) 40.044.670,4$               

5.856.784,00$       20.196.284$          13.991.602$           

Descripción Unidad 
Cantidad 

Contractual 
Valor Unitario Valor Total Unidad Cantidad acta Valor Unitario

Vr. Parcial 

presente acta 
Unidad Cantidad acta Valor Unitario

Vr. Parcial 

presente acta 
Unidad Cantidad acta Valor Unitario

Vr. Parcial 

presente acta 
Transporte en vehículo (Ingeniero, instrumentista y/o ayudante). 

Recorridos de campo de reconocimiento, estudios geólogicos, 

geotecnicos e hidrológicos.

dias 2 200.000$            400.000$                        dias 2 200.000$             400.000$               dias 0 200.000$               -$                        dias 0 200.000$                -$                         

Comisión topográfica. Levantamiento topográfico para ingeniería. dias 12 450.000$            5.400.000$                    dias 12 450.000$             5.400.000$            dias 0 450.000$               -$                        dias 0 450.000$                -$                         

Transporte de equipos y accesorios de perforación. Logística para la 

ejecución de los sondeos exploratorios de campo.
dia 3 450.000$            1.350.000$                    dia 3 450.000$             1.350.000$            dia 0 450.000$               -$                        dia 0 450.000$                -$                         

Apique excavado manualmente hasta 1.5 metros de profundidad. 

Sondeos exploratorios superficiales de campo para ingeniería.
ml 3 75.000$               225.000$                        ml 3 75.000$               225.000$               ml 0 75.000$                 -$                        ml 0 75.000$                  -$                         

Perforación por rotación NQ (diámetro 75,8 mm) en suelo (0.00 a 20.00 

metros de profundidad). Sondeos exploratorios profundos de campo 

para ingeniería, incluye vigilancia y suministro de agua.

ml 50 110.000$            5.500.000$                    ml 50 110.000$             5.500.000$            ml 0 110.000$               -$                        ml 0 110.000$                -$                         

Perforación por rotación NQ (diámetro 75,8 mm) en roca (0.00 a 20.00 

metros de profundidad). Sondeos exploratorios profundos de campo 

para ingeniería, incluye vigilancia y suministro de agua.

ml 10 200.000$            2.000.000$                    ml 10 200.000$             2.000.000$            ml 0 200.000$               -$                        ml 0 200.000$                -$                         

Ensayo de humedad natural. Ensayos experimentales de laboratorio para 

ingeniería.
Und 12 9.500$                 114.000$                        Und 0 9.500$                 -$                        Und 9 9.500$                    85.500$                 Und 3 9.500$                    28.500$                  

Ensayo de límites de consitencia (LL y LP). Ensayos experimentales de 

laboratorio para ingeniería.
Und 12 45.000$               540.000$                        Und 0 45.000$               -$                        Und 10 45.000$                 450.000$               Und 2 45.000$                  90.000$                  

Ensayo de granulometría sobre lavado Tamiz 200. Ensayos 

experimentales de laboratorio para ingeniría.
Und 12 45.000$               540.000$                        Und 0 45.000$               -$                        Und 0 45.000$                 -$                        Und 12 45.000$                  540.000$                

Ensayo de compresión incofinada en suelo. Ensayos experimentales de 

laboratorío para ingeniería.
Und 2 80.000$               160.000$                        Und 0 80.000$               -$                        Und 0 80.000$                 -$                        Und 2 80.000$                  160.000$                

Ensayo de corte directo CD. Ensayos experimentales de laboratorio para 

ingeniería.
Und 4 410.000$            1.640.000$                    Und 0 410.000$             -$                        Und 0 410.000$               -$                        Und 4 410.000$                1.640.000$             

Edición de informes- Elaboración de informes para entregas parciales y 

definitivas.
Und 3 400.000$            1.200.000$                    Und 0 400.000$             -$                        Und 0 400.000$               -$                        Und 3 400.000$                1.200.000$             

Impresión de planos. Impresión de lanos temáticos y de diseño. Und 10 12.000$               120.000$                        Und 0 12.000$               -$                        Und 0 12.000$                 -$                        Und 10 12.000$                  120.000$                

19.189.000$                  14.875.000$          535.500$               3.778.500$             

59.233.670$                  20.731.784$          20.731.784$          17.770.102$           

11.254.397$                  3.939.039$            3.939.039$            3.376.319$             

70.488.067$                  24.670.823$          24.670.823$          21.146.421$           

286.647$                        -$                        -$                        286.647$                

70.774.714$                  24.670.823$          24.670.823$          21.433.068$           

Firma: Firma:

Nombre: DANIEL ELIAS HERNANDEZ ATENCIO Nombre: LUIS CARLOS QUINTERO MARTINEZ

Representante Legal Supervisor Contrato 4600099035 de 2023

ESTUDIOS Y ADECUACIONES GEOTECNICAS S.A.S DAGRD

PÓLIZAS-GASTO ESTIMADO COMPROBABLE 

COSTO TOTAL 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL INMUEBLE CON MATRÍCULA INMOBILIARIA 001-38332 VEREDA MONTAÑITA CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO – SENTENCIA S02-033 DE 2019

CONTRATO N° 4600099035 de 2023

ACTA #1-SEP-OCT2023 SALDO PENDIENTE POR COBRAR 

TOTAL IVA (19%)

OCT-NOV2023

DETALLE DE CANTIDADES Y VR. PARCIALES 

Subtotal Honorarios 

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL IVA (19%)

DETALLE DE CANTIDADES Y VR. PARCIALES 

Subtotal Honorarios 

Otros costos directos 

ACTA DE COSTOS 

PÓLIZAS-GASTO ESTIMADO COMPROBABLE 

COSTO TOTAL 

MESES2

PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES (POI)

A - Costos directos de personal (Profesional, tecnólogo y técnico)

Otros costos directos 

B -Otros costos directos

Otros costos directos 

ACTA #2-OCT-NOV2023

DETALLE DE CANTIDADES Y VR. PARCIALES 

Subtotal Honorarios 

Otros costos directos 

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL IVA (19%)

TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA 

TOTAL COSTOS DIRECTOSTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL IVA (19%)

TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA 

COSTO TOTAL 

PÓLIZAS-GASTO ESTIMADO COMPROBABLE 

TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA 

PÓLIZAS-GASTO ESTIMADO COMPROBABLE 

COSTO TOTAL 


