
Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista LCB GROUP S.A.S  sobre las actividades 
desarrolladas para  dar  cumplimiento al  objeto  del  contrato  y  los  resultados  obtenidos,  una  vez 
realizada  la  revisión  del  informe,  se  certifica  su  cumplimiento  y  se  autoriza   el   segundo 
pago correspondiente al: 

 

 
 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica) 
 

 
 

 

 

Contrato:                                                  No. 490 DE 20 DE JUNIO DE 2023 

Tipo de Contrato:                                    Contrato de Prestación de Servicios 

Contratista:                                             LCB GROUP S.A.S 

NIT                                                          No. 901.154.292-3 

Objeto:                                                     “REALIZAR PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y FORMACIÓN 
DEPORTIVA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ” 

 

 

El Representante Legal, certificó que la empresa LCB GROUP S.A.S se encuentra a Paz y Salvo por 
concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral. 

 

En constancia se firma a los 24 días del mes de abril de dos mil veinticuatro 
(2024). 
Interventor o Supervisor, 

 
 

 
            _ 
EDWIN ALFONSO CORREDOR DIAZ                           ÁNGELA MARÍA MORENO TORRES 
C.C. No. 91.494.254 de Bucaramanga                           C.C. No. 1.077.969.807 de Villeta 
Apoyo a la Supervisión                                                    Alcaldesa Local de Engativá 

 
 

  _      _                                  _ 
MIGUEL ANGEL ACOSTA PEREZ 
C.C. No. 1.077.972.238 de Villeta 
Apoyo a la Supervisión 
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Plazo de Ejecución                                 Seis (6) meses 

Fecha Iniciación:                                    27 DE JUNIO DE 2023 

Fecha de Terminación:                          06 DE MAYO DE 2024 

Suspensión:                                            (42 días) del 20 de diciembre del 2023 al 31 de enero del 2024 

Prórroga(s)                                             3 meses 

Valor Inicial Pactado:                              $794.290.264 M/CTE 

Valor Adicional:                                      N/A 

Valor a Pagar:                                         $158.858.053 M/CTE (3er.pago) Rubro 1594 

Periodo: Tercer pago correspondiente al 20% de valor total de contrato según el 80% de 

ejecución de actividades. 

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista LCB GROUP SAS sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al 

objeto del contrato y los resultados obtenidos según CLÁUSULA QUINTA-VALOR Y FORMA DE PAGO ,una vez realizada la revisión del 

informe,se certifica su cumplimiento y se autoriza el tercer pago correspondiente al 20% del valor del contrato,una vez ejecutado el ochenta 

por ciento(80%) de las actividades establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias 

de ejecución,avalado por el supervisor y/o interventor. 


