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GJ.200.031.03.09 SISTEMA DE GESTION
VERSION 3 DE CALIDAD.
FECHA DE
ENTRADA EN | 24/Ene/2024 | ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL
VIGENCIA DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

Acta e Informe de Recibo Parcial No. 02

Fecha Acta e Informe: 15/ 03/ 2024

Contrato No.: CDPS-062-2024

Contratante — Nit:

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES

Nit. 890325989-3

Contratista — CC/Nit:

Johan Orozco Arango — CC: 16895284

Objeto del Contrato:

Prestar servicios profesionales acompafando los procesos de
virtualizacién en el area de medios y mediaciones del campus

virtual-solicitud.

L Fecha de
Fecha de Inicio: 07/02/2024 Terminacion: 30/06/2024
. Valor Otro Si

Valor Inicial: $ 22.500.000 (adicion o dismin.) $0
Forma de Pago: Cuota 02 valor $4.500.000
Certificado de Registro
Disponibilidad: 20240095 Presupuestal: 20240122

, . Fecha de
NUumero de Factura: 6308 Factura: 15/03 /2024
Valor Factura: $ 4.500.000

Supervisor y/o
Interventor:

Dora Inés Restrepo Patifio - Cédula N°. 29.815.614

En Santiago de Cali, se reunieron el supervisor y contratista, a fin de realizar el recibo parcial

del Contrato suscrito, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que el
CONTRATISTA,
mencionadas.

celebraron un Contrato con

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES y EL
las especificaciones anteriormente

Segunda: Garantias Constituidas por el Contratista (Las solicitadas en el contrato):

Vigencia

Amparos

Desde

Hasta

1. Garantia Unica de Cumplimiento

DD/ MM/ AAAA

DD/ MM/ AAAA

1.1. Buen manejo y correcta inversion
del anticipo y/o pago anticipado

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

1.2. Pago de Salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

1.3. Estabilidad de la obra (5 afios a
partir del recibo definitivo de las obras)

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

1.4. Calidad del servicio

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

Extracontractual

2. Pdliza de Responsabilidad Civil

DD/ MM [ AAAA

DD/ MM/ AAAA

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteracién o modificacion por

cualquier medio.
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Amparos Adicionales:
Por ej: Suministro de repuestos,
accesorios y/o mantenimientos

Modificaciéon No.
No Aplica

Péliza No.
No Aplica

Tercera: Que el suscrito Supervisor y/o Interventor, procedié a verificar el cumplimiento del
CONTRATISTA frente a las obligaciones pactadas en el contrato, por lo cual allega el

informe y la respectiva cuenta de cobro.

Periodo del Informe: MARZO de 2024

Actividades y/o entregables pactados con el
contratista (Obligaciones Especiales) !

Gestion realizada por el Contratista

1. Brindar acompafiamiento en el disefio de los
recursos educativos digitales y objetos virtuales de
aprendizaje.

Lo complementé con varias de las actividades
realizadas en los objetos contractuales 2, 3, 4, 5,6y
7.

2. Apoyar el proceso de graficacién, animacion,
grabacion y edicion de video.

-Ajustd y finaliz6 video del MOOC de Dibujo a Lapiz.
-Ajustd y finaliz6 video del MOOC de Maguillaje.
-Avanzo en los ajustes y rescripcion de partituras,
disefio y animacion de los insertos del MOOC de
Introduccion Musical.

3. Apoyar la realizacion de productos audiovisuales
y de animacion para los cursos virtuales.

-Grabd y produjo imagenes de apoyo para el video
2 de la unidad del MOOC de Dibujo a Lapiz.

4. Realizar productos fotogréaficos para los cursos
virtuales.

En este periodo no realiz6 actividades relacionadas
con esta obligacion.

5. Apoyar la elaboracion de productos graficos para
la ambientacion de la plataforma Virtual.

-Reescribié las partituras de los guiones para el
MOOC Introduccion al Teclado.

- Reescribio las partituras de los guiones para el
MOOC de Astor Piazzolla.

-Redisefid y elabor6 mosaicos y banners para el
MOOC de Astor Piazzolla.

6. Apoyar la produccion de recursos interactivos.

Ajusto en estilo, disefio y diagramacion los OVI
(objetos virtuales interactivos) creados en Genially
para los MOOC de Astor Piazzolla e Introduccién al
Teclado.

7. Apoyar la creacion de las piezas requeridas para
los recursos y produccion del campus virtual.

-Elaboré la Guia General de los MOOC de Dibujo,
Guitarra, Maquillaje y Titeres..

8. Las demas tareas asignadas por la Vicerrectoria
Académica y de Investigaciones.

-Asistio y participd de reuniones y mesas de trabajo
con profesional de apoyo pedagdgico para
elaboracion de OVI, ajustar accesibilidad toma de
decisiones y proyeccion de ajustes de los Cursos
Abiertos.

- Asistio y participd de reuniones para la puesta en
comun de los avances de los MOOC y cursos de la
plataforma con directivas.

Cuarta: Que la entidad CONTRATANTE considera necesario y viable proceder con la
ejecucion de lo alli contemplado, y asi dar continuidad con el objeto del CONTRATO
celebrado, asi como proceder al pago parcial correspondiente al 20 % de la ejecucién del
contrato de acuerdo al siguiente balance econémico:

! Es necesario que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables
del periodo correspondiente.

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteracién o modificacion por

cualquier medio.
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Detalle para pago
DESCRIPCION FECHA DEL VALORES | VALOR OBSERVACIONES
DOCUMENTO | FACTURADOS | CONTRATO
Valor contrato 07/02/2024 $ 22.500.000
Factura No 1. 6164 22/02/2024 |  $4.500.000 VALOR PAGADO
Factura No 2. 6308 15/03/2024 | $4.500.000 VALOR POR PAGAR
Totales 9.000.000 22.500.000
BALANCE GENERAL
Concepto Valor
Valor inicial del contrato $ 22.500.000
Valor adiciones 0
Reajustes 0
Actualizacién de precios 0
Valor Total del Contrato $ 22.500.000
Valor pagado $4.500.000
Valor causado que no se ha pagado $4.500.000
Valor total ejecutado $9.000.000
Valor saldo por ejecutar $13.500.000
Valor a liberar $0

Nota: Que para efectos de radicar la Factura correspondiente al pago y de acuerdo con lo
previsto en la clausula “Valor y Forma de Pago” del contrato, el Contratista debera adjuntar
a su factura una copia de esta Acta e Informe de Recibo Parcial debidamente firmada por

las partes.

Quinta: Que al Supervisor y/o Interventor le consta que el CONTRATISTA pagé los aportes
al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y ARL, encontrandose que sus
cotizaciones para la presentacion de esta acta, estan ajustadas a la Ley? (se anexan las

evidencias)
Seguridad Social - Personas Naturales
Planilla No. 75615175 Fecha de Pago: 15/03 /2024
Producto Salud Pension ARL
Entidad Comfenalco Colpensiones SURA
Cotizacion $ 225.000 $ 288.000 $9.400

Seguridad Social - Personas Juridicas

Fecha Certificado: DD / MM / AAAA

Nombre del Revisor Fiscal o Contador

XXXXX

Tarjeta Profesional: N°. ###

2 Contratista debe verificar y acreditar el pago de aportes de la persona que haya contratado (Minsalud, concepto
201511201727881 del 10/14/2015)

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteracién o modificacion por

cualquier medio.
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En constancia de aceptacion por las partes se firma en Santiago de Cali, por quienes
intervienen en ella.

Supervisor y/o Interventor,

G

Nombre/ SUPERVISOR: Dora Inés Restrepo Patifio
CARGO: Vicerrectora Académica y de Investigacione
Cédula N°. 31.308.884

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteracién o modificacion por

cualquier medio.




