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Asunto: Intencién de Adicion y Ampliacion del contrato 4600098513 de 2023
con objeto “SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA EL
MANTENIMENTO DE LA MALLA VIAL”.

Respetado doctor Muiioz,

El Distrito de Medellin, con la ejecucidn de las obras establecidas en el contrato,
pretende aumentar la calidad de vida de la poblacion a través del mejoramiento
de las condiciones de movilidad y de seguridad vial en la ciudad de Medellin.

Para la Secretaria de Infraestructura Fisica, es pertinente y necesario ampliar la
cobertura en la atencién de la malla vial correspondiente a las vias urbanas y
rurales, realizando trabajos de mantenimiento que generen condiciones 6ptimas
para el desplazamiento vehicular seguro de la comunidad, por lo cual se deben
plantear las acciones que se encaminen al cumplimiento de estas metas.

Viendo la necesidad de continuar con el mejoramiento y mantenimiento de la malla
vial del Distrito, con la maquinaria y personal propio, la Secretaria pretende
adicionar el contrato de Suministro de Mezcla Asfaltica, en MIL TRECIENTOS
CUARENTA'Y UN MILLONES DE PESOS ($1.341.000.000) a través de recursos
ordinarios, para ser ejecutados en un plazo de 4 meses, contados desde el 02 de
mayo de 2024 al 02 de Septiembre de 2024; ambas fechas inclusive, dando
continuidad al contrato de suministro para el mantenimiento de la malla vial, la
cual sufre de un deterioro constante debido a multiples factores externos como
son: el aumento del volumen vehicular, pérdida de la capacidad estructural,
construccion de brechas de servicios publicos, construccidon de domiciliarias,
empozamientos de agua, factores climaticos, entre otras; que conllevan a la malla
vial a un deterioro progresivo que se ve reflejado en la aparicion de baches
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(huecos), y fallos de distinta tipologia, razon por la cual la Secretaria de
Infraestructura Fisica, debe velar por la atencién de manera diligente y oportuna
en la reparacion de los mismos, garantizando una recuperacion de la capacidad
estructural y vida util del pavimento.

Sabido lo anterior, solicito amablemente, manifestar en forma escrita si esta de
acuerdo en:

1. Adicionar el valor del contrato en la suma de MIL TRECIENTOS CUARENTA'Y
UN MILLONES DE PESOS ($1.341.000.000).

2. Ampliar el plazo por 4 meses, contados desde el 02 de mayo de 2024 al 02 de
Septiembre de 2024; ambas fechas inclusive.

Agradezco su amable y pronta respuesta.

Cordialmente,

C o

JAIME ANDRES NARANJO MEDINA
SECRETARIO DE DESPACHO ]
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Copia: Giovanni Luchini Luchini - Representante Legal CONSTRUMAJ S.A.S.

Proyecto: Reviso: Aprobd:

Gustavo Alonso Arenas Zapata Cesar Javier Silva Medina Luz Marina Lopez Orozco
Ingeniero Lider de Programa Subsecretaria de Despacho
Secretaria de Infraestructura Fisica Unidad Juridica Secretaria de Infraestructura Fisica

Carlos Alberto Lizcano Rendén
Abogado

Secretaria de Infraestructura Fisica
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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