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ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO No 4600084200 DE 2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN — SECRETARIA DE EDUCACION
CONTRATISTA: FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA
NIT: 890801524-3
REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM YANET MESA LOPEZ ‘
CEDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL: 43.185.760
ATENCION INTEGRAL A NINOS/NINAS HASTA LOS 5 ANOS EN LA
OBJETO: MODALIDAD ENTORNO INSTITUCIONAL 8 HORAS EN CENTRO
INFANTIL.
TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS
VALOR INICIAL: SESENTA Y CINCC MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MONEDA

LEGAL ($3.723.665.308 M/L) IVA EXCLUIDO

VALOR ADICIONES

Adicidn N*1

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS DIECISIETE MiL SETECIENTOS CINCUENTA'Y
NUEVE PESOS MONEDA LEGAL ($1.485.917.759 M/L) IVA
EXCLUIDO

TOTAL VALOR ADICIONADO

VALOR TOTAL DESPUES DE
ADICIONES:

CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS
OCHENTAY TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA
LEGAL ($5.209.583.067 M/L) IVA EXCLUIDO.

DURACION INICIAL:

CIENTO SETENTA {170) DIAS CALENDARIO SIN EXCEDER EL DIA
30 DE JUNIO DE 2020.

AMPLIACIONES:

Ampliacion N°1

SETENTA Y TRES (73) DIAS CALENDARIO

Total Tiempo Ampliado

SETENTA Y TRES (73) DIAS CALENDARIO

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES;

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243) DIAS CALENDARIOS SIN
QUE EXCEDA DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE INICIO:

17 DE ENERO DE 2020

FECHA DE TERMINACION DESPUES
DE AMPLIACIONES:

11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

VALOR EJECUTADO:

CINCO MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESCS MONEDA LEGAL
($5.002.437.235 M/L) WA EXCLUIDO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

MARIA ISABEL GIL OSPINA

PZgina 1 de 21

Centro Administrativo Municipal — CAM — Calle 44 No. 52 ~ 165
Linea Unica de Atencion 2 la Ciudadanta 44 44 144
www.medalin.gov.co

Medeliin - Colombia




Céd. FO-ADQU-059 Formato
Version.8 FO-ADGU Acta de Liquidacién

 Alcaidia de Medalin

Entre las suscritas, MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ, mayor de edad y vecina de
Medeliin, identificada con la cédula de Ciudadania 43.604.272, SECRETARIA DE
EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, segln Decreto nombramiento NUmero
0054 de 14 de enero de 2020 y Acta de Posesion No. 069 de 16 de enero de 2020, quien
actla en representacion del MUNICIPIO DE MEDELLIN, segin delegacion del sefior
Alcalde de |a ciudad de Medellin, que en adalante se denominara EL MUNICIPIO de una
parte y de otra parte MIRIAM YANET MESA LOPEZ, identificada con la cédula de
ciudadania 43.165.760, quien actia en calidad de Representante Legal de la
FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA | guien para efectos de la
presente acta se denomina EL CONTRATISTA, y con la asistencia de MARIA ISABEL GIL
OSPINA, identificada con cédula nimero 42.685.119, Directora de Extension y Proyeccion
Social de la Instifucion Universitaria Pascual Bravo, nombrada mediante Resolucién
Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, quien acta en el presente contrato en calidad de
Interventora delegada de la Institucién Universitaria Pascual Bravo, segin Resolucion
Rectoral 573 del 22 de juiio de 2020, se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral
y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el articulo 60 de la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal
0455 de mayo 31 de 2019 y demas normas que regulan la materia, previas las siguientes
consideraciones:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

¢ Cumplimiento final y consolidado del objeto y aicance del contrato.

En el desarrollo del objeto contractual, el contratista tuvo el alcance de prestar el Servicio
de Educacion Inicial en el marco de la Atencidn Integral a la Primera Infancia para la
garantia de derechos en nutricion, salud, proteccién y participacion, de conformidad con
las especificaciones técnicas desarrolladas en la Resolucion Numerg 202050034623 del
dia 8 dejulio de 2020 "Por medio de la cual s& regula la prestacion del servicio de atencién
integral a la primera infancia en desarrolio del Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la
prestacion del servicio en condiciones de contingencia por la emergencia sanitaria del
Coronavirus COVID - 19 y se derogan las Resoluciones anteriores.”

La verificacion del cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos por
ambas partes, se realizar de conformidad ceon lo sefialado en las resoluciones gue regulan
la educacion inicial en el marco de la Atencién Integral a la Primera infancia en la ciudad
de Medellin, incluidas todas sus modificaciones o aclaraciones, asi como los documentos
técnicos que soportan fa operacion de las diferenies modalidades de atencién.
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® Cumplimiento final y consoiidado de los requerimientos vy especificaciones
técnicas establecidas.

Dentro de la labor de seguimiento, vigilancia y control al presente contrato de prestacion
de servicios para la Atencién Integral a la Primera Infancia, la interventoria adelanté las
verificaciones correspondientes al cumplimiento de las cbligaciones contractuales |,
mediante visitas in situ, visitas virtuales y verificaciones documentales; o cual permitid
levantar las acciones correctivas e informar al contratista acerca del cumplimiento durante
la ejecucion del contrato, el cual hizo referencia a ia Atencion Integral de los nifios y las
nifias de! Programa Buen Comienzo. Conforme a lo expuesto en cada uno de los items
que integran el presente informe de interventoria, se indica gue el prestador de servicios
obtuvo como resultado de la ejecucion contractual una calificacion del 100% con un
concepto de CUMPLIMIENTO.

@ Cumplimiento final y consolidado de las obligaciones del contratista y del
contratante establecidas en el contrato.

E! contratista cumplio con las obligaciones contractuales conforme a lo expuesto en cada
uno de los items gue integran el inferme final de interventoria, se concluye que el prestador
de servicios obtuvo como resultado de la ejecucion contractual un concepio de
CUMPLIMIENTO.

La calificacién indica que el prestador del servicio cumplid con los requisitos basicos y
complementarios para la Atencién Integral a la Primera Infancia, actud conforme con ios
parametros o directrices establecidas por fa Secretaria de £ducacion — Programa Buen
Cemienzo, la interventoria, los documentos contractuales; ademas, evidencidé mejora
continua en los procesos técnicos, administrativos vy financieros duranie fa ejecucion del
contrato.

Durante la ejecucion del contrato el municipio de Medetiin ha suministrade oportunamente
ja informacion requerida por el contratista para el cumplimiento de las cbligaciones
contractuales. Se han tramitado los pagos correspondientes durante la gjecucion del
contrato, acorde con los procedimienios establecidos por & Municipio de Medellin v Ia
Secretaria de Educacion. Asi mismo, se informo sobre las medificaciones en la
contratacion, con el fin de implementar oportunamente cambios en la prestacion del
servicio,

Asi mismo, realizé la delegacién de la interventoria técnica, adminisirativa, juridica, y
financiera del contrato a la Institucion Universitaria Pascual Bravo, con el fin de velar por
el adecuado cumplimiento de los productos y cobligaciones del contratisia, dentro de su
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labores fue delegada la verificacion del cumplimiento del pago de salarios y honorarios y
demas obligaciones laborales, asi como los aportes al sistema de seguridad social
integral, conforme a los sefialados en el articule 50 de la ley 789 de 2002 y normas
reglamentarias, por parie de fa entidad.

® Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista.

En concordancia con los estudios previos del contrato interadministrativo firmado entre la
Secretaria de Educacién y la institucién Universitaria Pascual Brave, y con el fin de facilitar
el proceso de valoracién y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista
y los criterios de calidad establecidos en los lineamientos conceptuales y técnicos del
programa Buen Comienzo, se detalla a2 continuacion la escalz de valoracién de la
prestacidn del servicio aplicable a los porcentajes resultados cbtenidos en las visitas:

Cuadro 1: Escala de valoracion

PORCENTAJE CONCEPTO DESCRIPCION
DE
VALORACION
0% - 39.8% NO CUMPLE La entidad u operador del servicio NO CUMPLE con Ias condiciones técnicas,

administrativas y/o financieras exigidas en la normatividad y documentos
técnicos vigentes para prestacién del servicio y/o presenta hallazgos graves o
recurrentes que dan lugar a solicitud de sancién por posible incumplimiento.
En este casc se deberza pricrizar acompafamiento y asistencia técnica.

60% - 79,9% CUMPLIMIENTO | La entidad u operader del servicio CUMPLE PARCIALMENTE con las
PARCIAL BAIO condiciones técnicas, administrativas y/o financieras exigidas en i
normatividad y documentos técnicos vigentas para prestacion del servicio, no
obstante, se detectan falencia en la planeacién, articulacidn y desarrolio de as
diferentes actividades, que ponen en riesgo el logro del objeto det contrato o
convenio y la calidad de prestacion de! servicio,

En este caso la entidad deberéd gestionar asesoriz 0 asistencia téenica para
superar las dificuitades.

80% - 94,9% CUMPLIMIENTC | La entidad u operader del servicic CUMPLE PARCIALMENTE con las
PARCIAL ALTO condiciones técnicas, administrativas v financieras exigidas para prestacin del
servicio de atencidn integral a la primera infancia en tanto el desarrollo de las
diferentes actividades institucionales son planeadas y articuladas, no obstante,
presenta un nimero significativo hallazgos leves gue pueden ser superados
con el acompahamiento de la misma entidad.

85% - 100% CUMPLE La entidad u operador del servicio CUMPLE con las condiciones técnicas,
administrativas v financieras exigidas para prestacidn del servicio de atencién
integral a la primera infancia, los procesos estdn consolidados, apropiades v
se mejoran continuamente.
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A continuacion, se presenta el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones
contractuales generales del contrato, asi como el estado de las obligaciones asociadas a
la gestidn de datos personales y las relativas al cumplimiento del Sistema de Gestion de
la Seguridad Social y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Obligaciones Generales

Obligacién

Observacion

Fuente de verificacién

1.Cumplir en su integridad y calidad con ei
objeto del presente contrate, a la luz de
Lineamientos y estdndares para la prestacion
del servicio de Atencién Integral a la Primera
Infancia establecidos por la Secretaria de
Educacion de Medellln — Programa Buen
Comienzo.

Cumple; ta interventoria verificd el
cumpiimiento del objetc del contrato
por parte de la antidad,
correspondiente a actividades de inicio
en la prestacion del servicic vy
actividades de flexibilizacion de [a
atencién definidas por la Secretaria de
Educacidn -  Programa  Buen
Comienzo, mediante la Resclucidon
MNlimero 202050034823 de! 8 de julic
de 2020,

Informes  parciales  del
confrato para los meses de
enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julic, agosto v
septiembre con sus
respeciivos anexos.

2.Permilir y apoyar las labores de
seguimiento, asistencla técnica y contrel que
adopte la Secrefaria de Educacion -
Programa Buen Comienzo, Secretaria de
Inclusion  Social Familia y Derechos
Humanos, Secretaria de Salud, asi como la
Interventoria y/o supervision, y adoptar las
recomendaciones e implementar planes de
mejoramiento cuando sea requeride.

Cumple - La entidad contratista
suministro documentacion [}
informacion requerida para la labor de!
Interventor de acuerde con lo solicitade
en la flexibilizacidon de la atencién
desde cada uno de los compongnies
de la atencion.

Informes  parciales  de!
contrato para [os meses de
enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto y
septismbre con sus
respectivos anexos.

3.Asistir y participar en todas las actividades,
reuniones,  capacitaciones y  demas
encuentros definidos por lz Secretaria de
Educacién de Medellin — Procgrama Buen
Comienze ¢ por la Interventoria yfo
supervision.

Cumple: La entdad contratista
paricipd en los cuatro encuentros
convocados por la interventeria,

Los anexos fueron
reportados en los informes
parciales presentades por la
interventoria en los meses
de febrero, maye, jullo y
agoste respectivamente.

4 Acatar e implementar las instrucciones de
fa Secretaria de Educacion de Medellin v~
Programa Buen Comienzo ¢ lz Interventoria
yfo supervisién del presente contrato.

Cumple: ia entidad implementd las
directrices emitidas por la Secretaria
de Educacidon - Programa Buen

Comienzo para brindar  atencidn
integral durante la vigencia del
presente contrato,

Informes  parclales  del
contrato realizades por la
interventoria para los meses
de enero, febrero, marzo,
abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre con sus
respectivos anexos.

5.Atender las solicitudes que el Programa
Buen Comienzo le formule en relacidn con
jas inquietudes de ia comunidad.

Cumple: La entidad atendié la PQRSD
interpuesta por una peticionaria Angela
Maria Acevedo, asunto. Disposicion
sobras limpias, la interventoria dio

Los anexos fueron
reportados en el informe
parcial realizado por la
interventoria
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Obligacion

Observacion

Fuente de verificacion

respuesta a través de radicade OPQ-
0-202000052.

6.Informar de manera inmediata y oportuna,
toda novedad presentada frente al proceso
de atencion a los hiflos y nifas, 2 la
Secrelarfa de Educacién de Medellin —
Programa Buen Comienzo y a Ia
Interventoria y/o supenvision.

Cumpile: La entidad envié de manera
oportuna los productos relacicnados
con la atencién, entre estos se
destacan los seguimientos al estado
de salud de niflos y nifias con
deshutricién, cronogramas de entrega
de paquetes alimentarios, solicitud de
cambic de productos, formatos de
entrega  efectiva de paquetes vy
registros fotograficos de entrega en
tlempo real de las sedes no visitadas.

Informes  parciales  del
contrato para los meses de
enero, febrero, marzo, abril,
maye, junio, julio, agosto y
septiembra con 3US
respectivos anexos.

Carpeta Nutricién

7.Mantener una comunicaciéon permanente,
operiuna y pertinente con la Secretaria de
Educacion de Medellin ~- Programa Buen
Comlenzo v la Interventoria y/o supervision,
a fin de reportar las novedades relacionadas
con la atencidn integral de nifios y nifias.

Cumple: Durante
contrato la entidad mantuvo
comunicacién constante  con  la
interventora desde cada uno de los
componentes de la atencién

la ejecucion del

Informes  parciales  del
contrato para los mases de
enero, febrero, marzo, abril,
mayo, Junig, julio, agosto v
septiembre con 5US
respectivos anexos.

8.Presentar al interventor y/o supervisor los
informes requeridos en cumplimiento det objeto
contractual.

Cumple: La entidad realiza entrega de
la  Informacion  administrativa vy
financiera cormrespondiente al periodo

informes  parcizles  del
contrato para los meses de
enero, febrero, marzo, abril,

del informe requerido per la | mayo, junio, julio, agosto y
interventoria septiembre con Sus
respectives anexos.
Anexo Carpeta Gestion
Financiera
9.Responder y resclver oportunamente y con | Cumple: La entidad dic respussta | Informes  parciales  del

eficiencia a los hallazgos reportados por
Interventoria yfo supervision, implementando
las =acciones de mejora pertinentes vy
presentarlas al Programa o la Interventoria y/o
supenvision.

oportuna y con eficiencia a los

hallazgos reportados por la
Interventoria, implementando  las
acctiones de mejora pertinentes

solicitadas por [a Imterventoria desde
cada unc de los gomponenies,
garantizando asi la atencidn integral de
los nifios y las nifiag en el marco de fa
implementacién de la Politica Pdblica
de primera infancia de la ciudad de
Medellin.

contrato para los meses de
enero, fabrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosio y
septiembre con sLS
respectivos anexos.

10.Dar los correspondientes créditos ai
Municipio de Medellin - Secretaria de
Educacion - Programa Buen Comienzo, en
todos los espacios de pariicipacion y en el
material producido por el CONTRATISTA,
tales como marcacion de sedes (Con valla,
cuyo disefio serd definido vy entregado por el

Cumple: La entidad, atendio las
orientaciones del  Municiplo de
Medellin - Secretaria de Educacion -
Programa Buen Comienzo.
Adicionalmente implementd
estrategias comunicacionales dirigidas
a la visualizacion de la politica plblica.

Informe parcial def contrato,
marzo, abril, mayo, junio,
julio, agesto y septiambre
con sus respectivos anexos.

Anexo Carpeta  Gestion
Financlera
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Obligacion

Ohservacién

Fuente de verificacion

Programa), papelerfa, identificacion de
personal y de nifics, estrategias de difusieny
sociglizacidn  (incluye cualguier evento),
material publicitario, para ello deberad
acogerse a las orientaciones del Programa
Buen Comienzo y el Municipio de Medellin
quien avalard el disefio antes de la
produceién,

11.Elaborar y presentar las facturas y las
cuentas de cobro en las fechas previstas por
el MUNICIPIO DE MEDELLIN, adiuntande
{os soportes solicitados por [a Interventoria
y/0 supervisidn,

Cumple: La entidad presento las
facturas en las fechas previstas por el
MUNICIPIC DE MEDELLIN,
adjuntande los soportes solicitados por
ia interventoria.

informe parcial del contrato,
enero, febrero, marzo, abrii,
mayo, junio, julio y agosto
con sus respectivos anexos.
Anexo Carpeta Gestion
Financiera

12.Llevar y presentar contabilidad por
contrato o por centro de costos, donde se
identifiquen los recursos de la presente
contratacian al interior de la contabilidad de
fa entidad.

Cumple; La entidad presenté la
contabilidad por centro de costos

donde se

identifican los recursos

gjecutados del presente conirato.

Anexe carpeta  gestion
financiera

13.Abstenerse de exigir a los padres y
madres de familia ¢ acudientes, apcrtes
econdmicos o materiales por cualquier
concepto, garantizando la gratuidad dsl
servicio de Atencidn Integral a la Primera
Infancia

Cumple: Durante la  ejecucidn  del
contrato la interventoria no evidencid que
ef contratista realizara exigencias
econdmicas o de materiales 2 jos padres
y madres de familia.

informe parcial del contrato,
enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio v agosto y
sepliembre.

14.Registrar y actualizar permanentemente
en ¢ sistema de informacién dispuesto por el
MUNICIPIO DE MEDELLIN, asi como el
implementado por el instituto Colombiano de
Bienestar  Familiar  (Cuéntame), las
novedades de los nifios y nifas, agenies
educativos, familias y demas datos que sean
sclicitados.

Cumple: Durante la ejecucidn dsl

contrate, |la

Interventoria  verificd el

registro de las novedades reportadas por
la entidad en el Sistema de informacian
del Programa Buen Comienzo, a fravés
de la base de datos que envia el area de

cobertura de
de Medellin,

la Secretaria de Educacién

Informe parcial de! contrato,
enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio v agosto y
septiembre.

Anexo Carpeta Cobertura

15.Toda vez que el tramite contractual se
adelanta & través de la plataforma de
Colombia Compra Eficiente SECOP 1, el
CONTRATISTA deberd realizar todos los
tramites prepios de dicha plataforma
requerides parz [a legalizacion y ejecucion
del presente contrato.

Cumple: La entidad realizd los tramites
comespondientes  al  cargue de

infarmacion

requerida por la

plataforma SECOP II. Se verificd el
cumplimiente  de  requisitos  para

legalizacion

y gjecucion del contrato

por parte de la entidad, tales como

aprobacion

electrénica del contrato,

actas de inicic firmadas y existencia de
garantias aprobadas por la entidad.

SECCP I, ndmero del
procese 28222

16.Las demas que se requieran de acuerdo
con la naturaleza del contrato.

Cumpler Durante la ejecucion del
contrato en razoén a lo establecido en la

Resolugion

202050034623 del 8 de

julio de 2020, relacionade con el

Carpeta SIGE
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GCbligacién

Observacion

Fuente de verificacién

Sistema Integrado de Gestién def ICBF
(S1GE), “En ef marco de Ja afianze
entre  la Alcaldia de Medeilin-
Secretaria de Educacion y ef Institufo
Colombianc de Bienestar Familiar-
{CEF, para la promocién del desarroile
integral de los pifios y las nifias de
primera Infancia del Municipio de
Medeliin; las entidades prestadoras def
servicio deben  garantizar el
cumplimiento de  los  siguientes
criterios, de conformidad con ef manual
def Sistema Integrado de Gestitn de!
JCBF". (Calidad, Seguridad y Salud en
el Trabajo, Ambiental y Seguridad en ta
informacion). La entidad adjuntd las
fuentes documentales gue dan cuenta
del cumplimiento de cada uno de les
criterics contenidos en los ejes del
Sistema Integrado de Gestidn del
iGBF.

Asociadas a la gestion de datos personales.

Ohbligaciones

Observacién

Fuentes de
verificacién

tinformar a la poblacién objete  del
presente contrato que el Municipio de
Medellin serd ei responsable de las bases
de datos, v que seré &l ef que decidira sobre
la finalidad , contenide y uso def tratamiento,
y que el contratisiz fratard las bases de
datos por cuenta del responsable en virtud
de la ejecucidn del contrato, de acuerdo con
el fin para el cual se solicitaron y para el cual
fueron autorizados, de conformidad con la
Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, Ley
1712 de 2014 vy el Decreto Nacional 1074 de
2015 y nuestra politica de tratamiento de
datos personales de recopile y trate, casoen
el cual diches terceros actuaran como
encargados del Tratamientc y estardn
sujetos a los deberes y obligaciones que
para tal figura prevé la Ley 1581 de 2012y
sus decretos reglamentarios.

Cumple — Le entidad Informé a ta poblacidn
objeto del presente contrato que el Municipio
de Medellin es el respensable de las bases de
datos y el responsable del tratamiento, uso y
fin de estes.

Asi mismo, informé que lz Alcaldia de
Medellin- Programa Buen Comienzo, a través
de fa entidad prestadora del servicio, se
comprometia con el manejo responsable de la
informacién obtenida y de manera expresa a
no utilizar la imagen del nific o nifia, ni la
informacion que se obtenga de éste, con fines
distintos a lo contenido en el marco de |z
Politica Pablica de la Atencidn Integral a la
Primera Infancia.

Lz entidad hizo uso de ls formatos de
matricula en donde consta esta informacién
antes de ser fimada por ios representantes
tegales o acudientes de los nifios vy las nifias.
Se verificd el formato de matricula ubicado en
las carpetas de nifios y nifias, durante el
desarrclio de visitas.

Actas de visitas por
compenente
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Obligaciones Observacién Fuentes de
verificacién

2. Salvaguardar la seguridad de las bases | Cumple: La eniidad aportd documento de
de datos en que se contengan datos | compromiso de confidenciglidad v no | SIGE

personales, divulgacion de |a informacion.
3. Guardar confidencialidad respecto al Cumple: La entidad aporté documento de | SIGE
tratamiento de los datos personales. compromise  de  confidercialidad y  no

divulgacién de la informacion,

4, Dar tratamiento, a nombre del | Cumple: La entidad aperid documenio de | Cameta SIGE
responsable, a los dates persenales | compromiso  de  confidencialidad y  no
conforme a los principlos que los tutelan. divuigacion de la informacion.

5. Obtener y entregar & nombre del | Cumple: La autorizacion para el tratamiento de | Sistema de
Municipic de Medellin el soporte de | datos personales reposa en el formato de | Informacién Buen
autorizacicnes otorgadas por parte de los | matricula suscrito por cada una de las familias | Comienzo.

beneficiarios  del proyectc para el | participantes.
tratamiento de sus datos personales.

6. Devclver al Municipio de Medeilin como | Cumple: La entidad subid los datos personales | Carpeta Cobertura
responsable del tratamiento de las bases de | de los beneficiarios del Programa al Sistema
datos los dates de caracter personal aligual | de Informacion dispuesto para eflo.

que cualquier seporte en que conste alguno
de elios y que sea objeto de tratamiente

Relativas al cumplimiento del Sistema de Gestidn de la Seguridad Social y Salud en
el Trabajo (8G-88T)

Obligaciones Observacion Fuentes de
verificacién

Ei contratista debe cumplir las | Cumple - La entidad mediante respuesta al oficic OFG-04- | Carpeta juridica
disposiciones vigenies en | 202002553 del 24 de febrero de 2020, envid los siguientes | correspondiente  al
materia de Seguridad Social y | sopories de cumplimiento: informe del mes de
Seguridad v Salud en el Trabajo. | -Autcevaluacidn del SGSST (art. 28 Resolucion 312 de | marze.

2019).
- Pian de Trabajo det SGSST. SIGE
- Formatos de enfrega de elementos de proteccién a sus
empleados.

® Porcentaje final de ejecucidn fisica del contrato.

El porcentaje final de ejecucidn fisica del contrato corresponde al 100% def tiempo
establecido en la minuta inicial y ia ampliacion N°1 del contrato.
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e Cumplimiento final del Pian de Accién del programa asociado a este contrato,
en el marco del Plan de Desarrolio.

El cumplimiento del objeto del presente contrato favorece el desarrollo de los nifios v las
nifias en la primera infancia del Municipic de Medellin con el acceso a servicios de
atencion integral de calidad, en concordancia con el Plan de Desarroiio Medellin Futuro
en la Linea Estrategica 2, Transformacion Educativa y Cultural ejecutada en el
componente Buen Comienzo, como una de las principales apuestas para lograr la
transformacién educativa y con el fin de aportar a las metas del cuarto objetive de
Desarrollo Sostenible, el cual busca garantizar una educacién inclusiva y equitativa de
calidad, y promover oporiunidades de aprendizaje permanente para todos.

Una de las principales apuestas para lograr la transformacion educativa a través de la
gjecucion del contrato de atencion integral a los nifios y [as nifas hasta los 5 afios en la
modalidad Entorne Institucional 8 horas en Centro Infantil, esté orientada a garantizar las
condiciones nutricionales y desarrollo iniegral de la primera infancia de Ia ciudad. Estas
buscan aportar a las metas del cuarto Objetiva del Desarrolio Sostenible, este se
monitoreara a través de los resultados de los efectos de las intervenciones en el marco de
la Politica Municipal de Primera Infancia, con el fin de garantizar una atencion integral a
nifios y nifias mediante el acceso a servicios de educacion, proteccion, desarrolle, salud,
nutricion y participacion, bajo los criterios de calidad, pertinencia y equidad, mediante el
acompafiamiento v la cualificacion de actores corresponsables de la primera infancia. Para
el logro de este propésito, ia Secretaria de Educacidn de Medellin ha desarrollado
procesos de articulacion interinsfitucional e intersectorial con entidades del nivel nacional
como el Ministerio de Educacion Nacional -MEN-, el Instituto Colombianc de Bienestar
Familiar -ICBF- y la Comisién Intersectorial de Primera Infancia.

& Reporte final de los aspectos relevantes.

Dentro del proceso de atencion realizado per la entidad durante la vigencia del contrato
se identificd el diligenciamiento del Anexo 1- Formato de Acompaiiamiento Telefénico V3,
como instrumento que permitié realizar un proceso de acompafiamiento a tas familias y
personas significativas de los niftos y las nifias por parte de los equipos interdisciplinarios.
El uso de este formato posibilité la identificacion de sifuaciones de presunta amenaza,
inobservancia o vulneracion de derechos de ios nifios v las nifias, asi como, alertas
emocionales, alertas sociales, y presuntas situaciones de violencia en el hogar. Ademas,
a través del instrumento la entidad realizé seguimiento al desarrollo y acompafiamiento a
los procesos pedagdgicos durante la vigencia. En ese orden de ideas la entidad facilitd el
acompafamiento desde la informacion, educacion y soporte interdisciplinario a las farnifias
y ofras personas significativas, con el ohjetive de brindarles herramientas frente 2 su
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capacidad de afrontamiento y manejo de situaciones asociadas a la vivencia familiar e
individual, promovienda entormos protectores y garantes de derechos.

Por otra parte, la entidad dio cumplimienio a la entrega de paquetes de alimentos cada
mes de acuerda con las crientaciones emifidas por el Programa Buen Comienzo, para
cada momento del desarrollo de los nifios y las niias, cumpliendo cen los protocolos de
bioseguridad minimizando |a posibilidad de contagio o propagacion del Covid-19, para ello
presentaron a la interventoria et cronograma de entrega de paquetes de alimentos el cual
fue debidamente aprobado y verificadc en sitio y a través de las fuentes documentales
como registro fotografico en tiempo real de las entregas.

Adicionalmente, se realizé entrega del kit de experiencias, los materiales de consumo
fueron elementos multisensoriales que potencian el desarrollo infantil a partir de Ia
exploracion y experimentacién coniinua, favoreciendo la adquisicidn del aprendizaje
mediante el juego, la observacién y demas sensaciones a percibir del enforno, por otra
parte, se crearon ambientes de estimulacién en los que la creatividad, imaginacion vy
recursividad fortalecieron habilidades cognitivas, sensoriales y metoras para el desarrollo
duranie la primera infancia.

Se identificod el use de los sistemas de informacion definidos por el programa en el marco
del convenio 430 entre el ICBF y la Secretaria de Educaciéon — Programa Buen Comignzo.

En el sistema del Plan de Emergencia Sanitaria — SPES la entidad registro la entrega de
paquetes alimentarios, kit pedagdgico, los acompafiamienios a las familias y la
informacién recolectada en el Anexo 9. Formato de seguimientc al estado de salud de los
usuarios de los servicios de primera infancia, en los casos de nifios y nifias con
desnutricién aguda moderada o severa. En el sistema Cuéniame, la entidad realizd &l
registro de un proceso de formacién a las familias de los participantes, una vez realizados
tres acompafiamientos efectives, se registrd [a informacion bajo el tema cuidado y crianza.

Desde el componente de Educacion para la Salud y Educacion para la Gestion del Riesgo,
se evidencid conccimientc y manejo para brindar orientaciones, acompafiamiento y
reatizar sl seguimiento de los casos que por su naturaleza conllevarcn a realizar reportes
en los enlaces establecidos por el programa, haciendo referencia a eventos de interés en
salud publica, reportes por larga estancia hospitalaria y reporfes por emergencia,
accidentes o violencia social. '

Finalmente, la entidad prestadora del servicio cumplid con las obligaciones referentes al
Sistema de Informacion Buen Comienzo, se evidencié una tendencia en aumento de la
cobertura garantizando que el programa de educacion inicial de fa ciudad de Medellin
flegara a una mayor cantidad de beneficiarios. Presentaron las planillas que dan cuenta
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del proceso de entrega de los paquetes de alimentos vy la certificacion de por parte de las
familias o adultos significativos del acompafiamiento recibido en el mes, desde cada una
de las areas disciplinares del programa, lo que permitié la certificacion de los cupos
durante el procesc de atencién.

2. INFORME ADMINISTRATIVQ:

« Verificacion final de las novedades del personal y del pago de apoertes al
Sistema de Seguridad Social Integral

Durante |a vigencia del conirato se presentaron algunos faltantes de personal los cuales
fueron descontados durante el mes de agosto por valor de $17.528.633 y el valor restante
sera descontado en la liquidacion del contrato. El personat contratado para la prestacion
del servicio, cumplic con los perfiles establecidos en el lineamiento y anexos
correspondientes. £l pago de nomina y seguridad social se realizo de forma oportuna y
realizo la entrega de dotacion al personal vinculado durante la vigencia del contrato,
cumpliendo con el manual de imagen aprobado por el Programa Buen Comienzo. El
contratista por medic del Revisor Fiscal certifico estar a paz y salvo por concepto de pagos
a la seguridad social integral y parafiscales en reiacidn con el personal contratado en la
gjecucion del contrato 4600084200, los cuales son respaldados por los documentos en
mencion y soportados por ei seguimiento del interventor encargado, en los respectivos
informes mensuales. A continuacion, son detaliados los pagos al sistema de seguridad
social, soportes gue fueron entregados por el contratista y reposan en el expediente del
contrato.

Personal vinculado

Periodo de N° Planilla Pago Salud Pago Pensién Pago ARL Total pagado
Cotizacion en el pericdo
ENERC 43145317 § 26.966.300 $ 33.966.500 $1.088.200 $ 62.022.000
FEBRERO 43514222 $ 51.548.800 $ 65.576.600 $2.417.100 $ 119.942.500
MARZO 43880724 $ 52.346.700 3 65.818.400 $2.434.700 $ 120.598.800
ABRIL 44336725 $ 45.991.800 $ 57.488.200 $2.204,30C § 105.584.300
MAYO 44681898 545,815,600 $ 57.3589.100 $ 2.200.000 $ 105.404.700
JUNIC 45098722 $ 42,803,000 $33.483.900 % 1.634.100 $ 77.890.700
JULic 45041882 $ 51,354,900 $ B85.155.800 $ 2.367.400 $118.678.100
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_Periodo de N® Planilla Pago Salud Pago Pension Pago ARL: Total pagado
Cotizacion enel pericdo
AGOSTO 45945571 $ 51.373.000 % 64.877.000 $ 2.367.200 $118.717.200
SEPTIEMBRE 46287080 $ 52.085.500 $ 65.836.900 $ 2.416.600 $120,339.000

El contratista presentd los documentos que acreditaron gue se encuentra a paz y salvo
por concepto del page de aportes a ios sistemas de seguridad social en salud, pensiones,
ARL y parafiscales, de &l (y de sus empleados, segin el caso), de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del pago realizado al Firmado-por el Représe"ntante

Documento _ Sistema de Seguridad Social integral 1.egal v Revisor Fiscal

27/01/2020 Curﬁple con la afiliacion del spoe;?:lnal al sistema de seguridad Mirian Yar.uet Mesa.i_c’)pez
A 18i02/2020 Hasta ef 31/01/2020 Ingrid ﬁf&i‘;ﬁ farﬁga
A 2/03/2020 Hasta el 28/02/2020 Ingrid ﬁj&iigz famga
~| 210412020 Hasta el 31/03/2020 ingrid ngﬁ*;i'j";zfaf riga
/| 6052020 Hasta el 30/04/2020 Ingrid ;‘ﬂzﬁng};zfaﬁ iga
~1 4/08/2020 Hasta el 31/05/2020 Ingrid Katherine OBam'ga
1 TIOTIE020 Hasta el 30/06/2020 Ingrid :qaafif;if;gz farriga
1 4/08/2020 Hasta el 31/07/2020 Ingrid ﬁi@i’:&% oBarn'ga
<} 310972020 Hastz sl 31/08/2020 Ingrid EZEZI:;;Z famga
~] 04/10/2020 Hasta el 30/08/2020 Ingrid Eﬂi‘%ﬂ;ﬁ Eafﬁga

» Informe final y consolidado de la gesti6n realizada para el registro y marcacién
de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcacion.

Al presente contrato por pertenecer a la modalidad entorno institucional 8 horas no le
aplica lo referente a registro y marcacion de los bienes adquiridos en el contrato

e Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato.

Durante la ejecucién del contrato se realizaron las siguientes modificaciones

Pagina 13 de 21

Cenfro Administrative Municipal - CAM - Calle 44 No. 82 - 165
Linea Unica de Atencién a Iz Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medegllin - Colombia




Cod. FO-ADQU-059 | Eormato

Version.8 FO-ADQU Acta de Liquidacién ; Alcaldia de Modallin

Modificaciones realizadas al contrato: Otrosies, adiciones y/o ampliaciones
Modificacién 01: 30 de junio de 2020

Adicion No 1 por valor de MIL CUATROCIENTOS QCHENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
MONEDA LEGAL ($ 1.485.817.759).

Ampliacion No 1 por un término de SETENTA Y TRES DIAS (73) DIAS CALENDARIO
mas, extendiendo su ejecucion hasta el dia ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE {2020).

Otrosi N° 1 modificando las siguientes tres (3) cléusulas contractuales:

1. Paragrafo de la Clausula Primera relacionado con el alcance del objeto del conirato,
incorporando un parrafo adicional en el que se indicara la forma en la que se prestara el
servicio durante la vigencia de las medidas de aislamiento preventivo tomadas por los
Gobiernos Nacional, Departamental o Municipal para la prevencion y contencion de la
propagacion del virus COVID 19 (coronavirus).

2. Clausula Tercera relacionada con la forma de pago, incorporandoe un paragrafo adicional
en el que se indicara cuéles son las evidencias que presentara el CONTRATISTA previo
a cada uno de los pagos durante ef periodo de aislamiento preventivo.

3. Clausula Séptima relacionado con las Obligaciones del CONTRATISTA, incluyendo una
obligacion adicional relacionada con el sistema integrado de gestién.

¢ Informe final y consclidado de la relacion de designaciones temporales yio
redesignaciones de supervisién,

Nombre y apellido - Entidad/ cargo ' Ral Fecha
Sandra Liliana Posada Mufioz Secretaria de Educacién de | Supervisor Unipersonal
MMedellin 13/01/2020
Juan Pablo Arboleda Gavirla 1.U. Pascual Bravo interventor 31/01/2020
Carmen Elena Usuga Osorio LU. Pascual Bravo interventora delegada 11/02/202C
Johana Quiroz Gil LU. Pascual Bravo Interventora delegada 22/07/2020
Maria isabel G Ospina I.U. Pascuai Brave Interventora delegada 02/02/2021
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Mediante Resolucion Rectoral No 159 del 11 de febrero de 2020, |a Institucion Universitaria
Pascual Bravo, como entidad contratada para realizar la intervenioria Integral a los
contratos y convenios de primera infancia suscritos por fa Secretarfa de Educacion en el
afio 2020, resolvié delegar a la Vicerrectora de Investigacién y Extension de la Institucion
0 guien haga sus veces, doctera CARMEN ELENA USUGA OSORIOQ, identificada con
cédula de ciudadania nimero 43.580.238, las funciones, facultades y deberes como
interventora en el marco del contrato interadministrativo 4600084488 suscrito con el
municipio de Medellin.

Mediante Resolucion Rectoral No 573 del 22 de julio de 2020, la Insiitucion Universitaria
Pascual Brave, como entidad coniratada para realizar la interventoria Integral a los
contratos y convenios de primera infancia suscritos por la Secretaria de Educacion en el
afio 2020, resolvié delegar a la Directora de Extension y Proyeccidn Social de la Institucion
o quien haga sus veces, doctora JOHANNA QUIROZ GIL, identificada con cedula de
ciudadania nimerc 32.351.008 las funcicnes, faculiades y deberes como interventora en
el marco del contrato interadministrativo 4600084488 suscrito con et municipio de Medellin.
Mediante Resolucion Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, se nombro como Directora de
Extension y Proyeccion Social de la [nstitucién Universitaria Pascual Bravo, la doctora
MARIA ISABEL GIL OSPINA, identificada con cédula de ciudadania nlimero 42.685.119
expedida en Copacabana, quien, a parir de dicha fecha, hace las veces de interventora
delegada.

¢ Informe final y consolidado de la materializacidn de riesgos y su mitigacion

Seguimiento a la Matriz de Riesgos
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

o

RIESGO

TIPO

DESCRIPGION (Que
puede pasar y como
puede pasar)

SEGUIMIENTO

No presentacion
o0 presentacion
tardia de
garantias

Riesgos
Operacionales

E! Contratista seleccicnado
tiene fortalezas
administrativas y un buen
desempefio con &l sector
financlero, por lo que Ie es
facil consequir las
garantias que necesita.

La Institucién Universitariz Pascual Bravo verifica que ef contratista haya
constituido con empresa aseguradors legalmentz reconocida en
Colombia las garantias exigidas en ef contrato y en cumplimiento de o
regulado por el Decreto 1082 de 2015, CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO eguivalente ai 10% del
valor total, con una duracion igual a la vigencia del contrato v seis meses
mas hiego del vencimiento de este.

CALIDAD DEL SERVICIO: equivalente al 10% del valor total, con una
duracion igual a la vigencia del contrato y seis meses mas luego del
vencimiento de este.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, E
INDEMNIZACIONES LABORALES equivalente al 10% del valor total,
con una duracion igual a la vigencia del confrate v tres afios mas luego
del vencimiento de este.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por una cuantia
equivalente a doscientos SMLMV y una vigencia igual a la def plazo total
del contrato. Las mismas son debidamente aprobadas por el drea juridica
como requisito para la firma del acta de inicio def contrato. Las pdlizas
fueron modificadas conforme a la ampliacién 01 y adicidn 01 que se
raalizaron &t contrate en 2l mes de junio de 2020,

Producios o

sernvicios
entregados no
son los
esperados

Riesgos
Operacionales

La Secretaria/Alcaldia tiene
diferentes controles que le
permiten asegurar que los
productes ¢ servicios
entregados por et
Contratista, corresponden
efectivaments a los
cantratados.

La entidad ha cumplide con la entrega de productos y servicios. Es
importanie resaltar que se han presentade modificaciones en algunos de
ellos, pero los mismos e ajustan a lo indicado por la Secretarla de
Educacion programa Buen Comienzo, mediante la resolucién
202050023249 y demas orientaciones para la flexibilizacién de la
atencion como medida de contencion en la propagacidn del COVID 18.

Incumplimiento
por el contratista

Riesgos
Operacionales

El Contratista seleccionado
tiene ia suficiente
experiencia y capacidad
para cumplir con el
Contrato, y no se tiene
informacion  gque  haya
incumplido en otra ocasion.

La seleccidn objetiva del contratista, previo a la celebracidn dei contrato
esta s cargo de la Secretaria de Educacién, de igual forma estan a su
cargo todos los procesos perenecientes a la etapa precontractual del
presents contrato.

El contratista es

incapaz de
pagar por
reparaciones de
trabajos no
recibides por
mala calidad o
reclamos  por

danos ¢ lesiones

Riesgos
Operacicnales

El Contratista seleccionado
tiene capacidad financiera
suficiente  para  asumir
actividades adicionales
derivadas de la no
conformidad def produsto o
servicio, o reclamaciongs
por dafios ocasionadas por
sus actividades.

No se le hace seguimiento ya que debido a as medidas adoptadas por
el gobiemo nacional, departamental y local y en consonancia cen lo
establecido por la Secretaria de Educacion programa Buen Comienzo,
mediante & resolucion 202050023248, orientaciones para la
flexibilizacién de la atencidn como medida de contencién en la
propagacién del COVID 18, las sedes de atencidén se encuentran
cerradas al piblico.

Eventos
naturales.

Riesgos de la
Naturaleza

No  estan  claramante
definides  los  eventos
naturales gue  podrian

presentarse en la zena en
que se desarolla el
contrate, y su impacte en la
region.

Es adecuado y no preserta ningdn tipo de situaciones andmalas en su
entorno. La adquisicién de estos productos no interfiere con el medio
ambiente. No hay facteres estacionales del clima, la iejania, la
accesibilidad, la disponibilidad de recurscs, servicios que puedan afectar
la entrega del producto o servicio,
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

DESCRIPCION {Que
N RIESGO TIPO puede pasary como SEGUIMIENTO
puedse pasar)
En iz zona o regién de
Riesgos €lgcucion del ConFrato hay Es adecuade y no presenta ningdn tipo de situaciones andmalas en su
Eventos . un ambiente sccial tenso . . P . P
] scoi Sociales +] entorno. No existen condiciones sociales o de caracter politico que
iales, Politicos que puede lievar a paras y dificulten o pongan en riesgo el cumplimiento del objeto del contrate
protestas sociales en pong g s ! ’
cualquier memento,
Las expectativas de | Durante las medidas tomadas por la pandemia generada por et Covid-
inflacién para final de ano | 19, se generd una inflacion acumulada al mes de septiembre del 1,87%*,
Variacién del Riesaas llevan a pensar que ésta se | porlo tanto, se cuenta con un margen para gus ne se materialice ef riesgo
7 |IPC superiorala Ecor?c':micos incrementard  en  una ide una inflacion supericr al 30% y |2 poéliza no cumpla con las
estimada, praporcidn menor al 30% |obligaciones adquiridas. *Fuente: DANE.
de los incrementos
historicos
Conforme a la fiexibilizacion de |z atencion, establecida por fa Secretaria
de Educacion - programa Buen Comienzo -, como medida de
i ' contingencia en la propagacién del Covid-19; se emitio Ja circular
f; di:“;fg;‘:ﬁé‘i’f:“ﬁi 122 20205000078 del 17 de marzo y una Resolucion 202050023249 del 20
Afectacién  de rivados que P odrian de marzo comunicados, indicando 2 las entidades que deblan generar
redes de | y P qué p una acciones para disminuir dafios que se pudieran generar por el cierre
. Riesges verse afectadas con las " n
8 |servicios . o de las sedes de atencion, entre ellas se encuentran: Cerrar ia llave del
L Operacionales actividades del proyecto, vy ! T .
plblicos o torna las medidas acueducto desde la scometida principal, bajar breques de luz de salas y
privados. . : zonas comunes, garantizando que los del servicio de alimentacién
necesarias  para  evitar " .
N " queden encendidos para gue las neveras no pierdan temperatura,
cualquier afectacion. y . . . -
verificar al salir, e cierre seguro del ingreso a la sede, lo cual disminuye
la posibilidad de que se presenten acciones fortuitas que generen danos
al equipamiento de las sedes de atencion.
inasistencia de estudiantes A raiz de la medida de cuarentena preventiva obligatoria decretada por
2 la Institucion Educativa el gobierno nacional, los beneficlarios del Programa Busn Comignzo no
" . o uet UeEIVA | ocisten en forma presencial a las diferentes sedes donde reciben el
Desercion  de |Riesgos atribuible & falta de . o : ;
g . y L . servicio de atencidn integral, ya que eslas acciones son realizadas
estudiantes Operacionales sequimiento v estrategias ) " ! !
ds permanencia por parte mediante entregas de paqugtes abmer}te}r:osy dx'e acciones .
de! contratista complementarias en atencidn pedagogica y psicosocial a través de
mecanismos virtuales con la ayuda de padres y acudientes.

Durante la ejecucion del contrato no hubo materializacién de riesgos y ne fue necesario
adelantar la aplicacidn o afectacion de las garantias

+« Informe final y consolidado de si el contrato fue auditado. El contrato no fue
auditado por parte de ninguna entidad de controf ni por de la Secretarfa de
Evaluacion y Control de la Alcaldia de Medellin duranfe su vigencia.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relacion de la Imputacion dei gasto
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CENTRO POSICION soL REGISTRO
FONDOS | Gestor | prEsupuesTAL | PROYECTO cop PEDIDO | PRESUPUESTAL
110080120 | 71100000 23360310 160263 | 4000095943 | 50084950 4900025893
110000820 | 71100000 23360310 180265 | 4000101843 | 50088479 4300027091
110022620 | 71100000 23360310 160263 | 4000101843 | 50088479 4900027081
® Se realizd adicion al contraio por un valor de mil cuatrocientos ochenta y cinco

millones novecientos diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve pesos moneda legal
{$1.485.917.759M/L)

Relacion de jos pagos realizados

Fecha de . Porcentaje .
No. Pedido Vir Pedido No. Factura Contabilizac ';:ﬂifa‘:i"‘;: Fagg:;g Saldo de Pe""a""ode
ién Certificacion pag
4500025803 | § 3.723.865.308 FC.00001183 14/02/2020 5000398553 § 52.306.347 § 3671.338.961 1,00% A"'S".rrAOMEEN
4900025893 | § 3.728.665.308 FC-00001193 16/03/2020 5000600162 $ 861585110 $ 2.809.643.881 17,55% FEEQF’E?}%
4500035855 | § 4.723.865 308 FC 60001206 7770472020 5000603213 $671966.13 2137675716 30.44% WARZD
1500005885 | § 3723665 308 FG-00001211 BI05/2020 5000505205 SER TR § 1444921004 B ABRIL
i500E55R5s | § 2723665308 FC-00001216 20672020 5060807821 5554 528630 ST 1 5631% MAYD
4900025893 § 3,723,6685,308 S 274672082 3 515,550,062 61,58%
FC-00001228 15/07/2020 5000610578 JUNIO
2600027081 | § 1485.517.759 5 538,576,358 $7.097.601.401 55.05%
2000025853 | § 2723665908 § 441409225 A i4085 TTET%
FC-00001280 | 13/08/2020 5000612564 JULID
2000027061 | § 1486.817 758 § 257265 236 § 860,336,165 2.06%
2500027091 | § 1485.817.758 FC-00001242 170812020 5000816037 647 085,05 § 71324 2 5a48% AGOSTS
A Sepliembre
4500027091 | § 1485.917.750 FEFG13 06/11/2020 5000821339 $ 80.241.29 § 133.004.995 96,02% e
TOTAL FACTURADO § 5.002457 235
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Resumen final de la ejecucion de los recursos:

Vaicr del Contrato

$3.723.665.508

Adiciones

$ 1.485,817.759

Total valor del contrato mas adiciones

$5.209,583.067

Valor ejecutado

$5.002.437.235

Total valor facturado por el contratista

$5.002.437.235

Pagos Realizades (Acumulado)

$5.002.437.235

Saldc a reintegrar por parte del contratista af Municipio de
Medeliin

$0

Saldo a faver del contratista

50

Salde a liberar

$207.145.832

Porcentaje de ejecucidn financiera

96,02%

Realizando el cierre financiero del contrato, no se generan valores a pagar por parte del
Municipio de Medellin ni recursos a reintegrar por parte del prestador del servicio.
Adiciocnalmente, se genera un saldo a liberar por valor de $207.145.832.

4,

INFORME JURIDICO:

Durante la vigencia del contrato no hubo lugar a reclamaciones ¢ controversias,
por tanto, no se hizo necesario activar el debido proceso sancionatorio y fo el
dereche de contradiccion con relacion al contratista. No se requiere disponibilidad

de recursos para el pago de reclamaciones.

Durante el contrato no hubo lugar a la aplicacion de mulias, sanciones, clausula
penal, declaracién de la caducidad ¢ incumplimiento al contratista.

Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones

La Institucién Universitaria Pascual Bravo verifica que el contratista haya constituido con
empresa aseguradera legalmente reconocida en Colombia las garantias exigidas en el
contrato y en cumplimiento de lo regulado por ef Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto se
certifica la existencia de las siguientes garantias, segun lo verificado en el expediente

contractual suministrado por la Secretaria de Educacién.
. A Cobertura de g P6liza Fechade ..’
Nombre Ne i . PSR Valor
Aseguradora Péliza .Tlpo de Amparo Desde Hasta Aproé::g::ﬁde_la i=1 7 - Amparado
Calidad 1710172020 30-12-2020 17/G1/2020 $372.366.530
Cumplimiento 1710112020 30-12-2020 170112020 pagina 19 Sa73466.530
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Liberty Seguros 3118579 [ Page de Salarias y
8.A Prestaciones Sociales, 17/01/2020 30-06- 2023 17/01/2020 $372.366.530
atros R
Liberty Seguros Responsabilidad Civil
SA 749040 Extracontractual 170142020 30/08/2020 17/01/2020 $372.366.530
DATOS DE LAS AMPLIACIONES DE POLIZA
Nombre N° Péliza - Tipo de Amparo Cobertura de la Péliza. T "Fecha de Valor
Aseguradora ~-f o - Aprobacidén de la Amparade
Desde ' Hasta Garantia ]
Liberty Seguros 3118579 Calidad 17/01/2020 11/03/2021 30/06/2020 $520.958.307
S.A anexo 1
Cumplimiento 17/61/2020 11/03/2021 30/06/2020 $520.858.307
Page de Salarios y 17/01/2020 11/09/2023 30/06/2020 $520.958.307
Prestaciones Sociales,
ciros
Liberty Seguros 748040 Responsabilidad Civil 17/01/2020 11/08/2020 30/06/2020 $175.560.600
S.A anexo 1 Extracontractual
En consecuencia, las partes
ACUERDAN:

Que se encuentran aprobados y recibidos a satisfaccién por parte de fa interventoria
los servicios abjeto del contrato No.4600084200 de 2020.

Que conforme al informe presentado por la interventoria y al recibo del contrato por
parte de esta, el Municipio de Medellin - Sacretaria de Educacién, recibe a satisfaceién
&l objeto del contrato No. 4600084200 de 2020; sin embargo, el Municipio se reserva
la revision de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantias y
realizar las reclaraciones de ley a que haya lugar.

Realizado el cierre financiero del contrato, se tiene que el MUNICIPIO DE MEDELLIN
NG le debe al contratista FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA
valor alguno, por concepto de la prestacion del servicio de atencién integral a la
primera infancia.

Que el contratista FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA no tiene
ningun valor a descontar.

Que las paries se declararan a paz y salvo, renunciando asi el contratista a instaurar
en contra del Municipio de Medellin cualquier demanda que se genere con motivo del
contrato o su correspondiente liquidacion.

Que se ordene liberar la suma de DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENZL: 20 de 21
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CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ML
($207.145.832). |

7. Que una vez suscrita por las partes, la presente acta de liquidacion bilateral presta

mérito ejecutivo.

Hacen parte integral de |a presente Acta de Liguidacion, los siguientes documentos:

a) Informe Final de Interventoria.
b} Acta de Recibo y Terminacion.

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y

en SECOP I

Secretana de Educac:ion
Municipio de Medelin
Cristina

MARIATS |,,A /E/é{osptm

Interventora Delegada
Institucion Universitaria Pascual Bravo

o v} %—/’% @% .
IAM YANET MESA LOPEZ
epresentante Legal
Fundacion Educadora Infantil Carla

ALEJANDRA MARQUEZ MEJT
Supervisora Suplente Contrato 4600084488 de 2020
Secretaria de Educacion ‘{;M,

Preoyecto interventoria Buen Comianzo-lnstitucion Universitaria
Pascual Brave

Revisd:

Proyeccién a junio de 2021:

ELABORO: Catalina Freydell Gaviriz/Abogada-Contratista
REVISO: |diana Patricia Dugue Ria/Financiera-contratista =~ &
APROBO: John Alexander Garcia Giraldo/Coordinader técriico-
Contratista - -

Versidn final Revisada por:
30 17

Alba Luz Rios F. - Apoyo financiero - contratists + =~

Lina Marcela Gémez Franco - Apoyo técnico nutricién - contratista

P

Yony Morales Rivera - Apoyo administrativo - contratista Yony
Morales Rivera
Gloria Lucia Taborda A - Coordinacidn Juridica PITS- contratista

Karol Forero Faez - Coordinacion Programa dedfinovacion,
Transferancia y Servicios PITS - Contratista

Marfa Patricia Ariza Velasco;

Asesora de Despache A iR
el

Borman Rengifo Suaza Er‘gf’

Ccordinador de Contratacidn iSUpeNISLOi‘I € Interventoria SEM

Dayana Esther Benitez Martinez '\?’}j-.
Abogada SEM

Jenny Aidee Ortiz Restrepo h’gi—/_f -

Apoyo a la Liguidacion
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