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ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATC No. 4600087182 DE 2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN —~ SECRETARIA DE EDUCACION
CONTRATISTA: FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA
NIT: 890901524-3
REPRESENTANTE
CEGAL MIRIAM YANET MESA LOPEZ
CEDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL | 43-165.760
ATENCION INTEGRAL A NINOS/NINAS HASTA LOS 5 ANOS EN
OBJETO: LA MODALIDAD ENTORNGC INSTITUCIONAL 8 HORAS EN
CENTRO INFANTIL.
MIL CIENTO DOS MILLONES CIENTG VEINTINUEVE MIL
VALOR INICIAL: NOVEGIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL (51.102.129.901 ML)
WA excluido.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
ADICIONES OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA

LEGAL ($481.508.765) IVA EXCLUIDQ.

VALOR MAS ADICIONES:

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
MONEDA LEGAL ($1.583.638.666) [VA excluido.

DURACION INICIAL:

CINCUENTA (50) DIAS CALENDARIQ, SIN EXCEDER EL DiA
TREINTA Y UNC (31) DE OCTUBRE DE 2020.

AMPLIACIONES

VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO MAS EXTENDIENDO SU
EJECUCION HASTA EL DIA VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE {2020)

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

SETENTA Y DOS (72) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 22
DE NOVIEMBRE DE 2020

SUSPENCIONES:

NO APLICA

FECHA DE INICIC:

12 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION

22 DE NOVIEMBRE DE 2020

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS

VALOR EJECUTADO: NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL
{$1.533.392.200} IVA excluido.

SUPERVISOR Y/0

INTERVENTOR: MARIA ISABEL GIL OSPINA
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Entre las suscritas, MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ, mayor de edad y vecina de
Medellin, ideniificada con la cédula de Ciudadania 43.604.272, SECRETARIA DE
EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, segln Decreto nornbramiento Numero 0054
de 14 de enero de 2020 y Acta de Posesién No. 069 de 16 de enero de 2020, quien actda en
representacion del MUNICIPIO DE MEDELLIN, segun delegacion del sefior Alcalde de la
ciudad de Medeliin, que en adelante se denominara EL MUNICIPIO de una parte y de otra
parte MIRIAM YANET MESA LOPEZ, identificada con la cedula de ciudadania 43.165.760,
quien actua en calidad de Representante Legal de la FUNDACION EDUCADORA INFANTIL
CARLA CRISTINA, quien para efectos de ia presente acta se denomina EL CONTRATISTA,
y con la asistencia de MARIA ISABEL GIL OSPINA, identificada con cédula numero
42.685.119, Directora de Extensién y Proyeccion Social de la Institucién Universitaria Pascual
Bravo, nombrada mediante Resolucion Rectoral 080 dei 2 de febrero de 2021, quien actla
en el presente contrato en calidad de Interventora delegada de la Institucion Universitaria
Pascual Bravo, segiin Resolucion Rectoral 573 del 22 de julio de 2020, se reunieron a efectos
de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de
2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demas normas que regulan fa materia,
previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
« Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato.

En el desarrollo del objeto contractual, el contratista tuvo al alcance de prestar el Servicio de
Educacion Inicial en ef marco de la Atencién Integral a la Primera Infancia para la garantia de
derechos en nutricién, salud, proteccidn vy participacién, de conformidad con las
especificaciones técnicas desarrolladas en la Resolucidn Numero 202050034623 del dia 8
de julio de 2020 “Por medio de Ja cual se reguia la prestacion del servicio de atencién integral
a la primera infancia en desarrollo def Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la prestacién
del servicic en condiciones de contingencia por la emergencia sanitaria del Coronavirus
COVID - 18 y se derogan las Resoluciones anteriores.”

La verificacion del cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos por ambas
partes, se realizé de conformidad con lo sefialado en las resolucicnes que regulan la
educacion inicial en el marco de la Atencién Integral a la Primera Infancia en ia ciudad de
Medellin, incluidas fodas sus modificaciones o aclaracicnes, asi como los documentos
técnicos gue soportan la operacion de las diferentes modalidades de atencidn.
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e Cumplimiento final y consolidado de los requerimientos y especificaciones
técnicas establecidas

Dentro de la labor de seguimiento, vigilancia y control al presente contrato de prestacion de
servicios para la Atencidn Integral 2 la Primera Infancia, la interventoria adelanté las
verificaciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante
visitas in situ, visitas virtuales, visitas a sede administrativa y verificaciones documentales; lo
cual permitid levantar las acciones correctivas e informar al contratista acerca del
cumphlimiento durante la ejecucién del contrato, el cuzl hizo referencia a ta Atencién Integral
de los nifios y las nifias del Programa Buen Comienzo. Conforme a lo expuesto en cada uno
de los items, que integran el presente informe de interventoria, se indica que el prestador de
servicios obtuvo como resultado de la ejecucion contractual, una calificacién del 100% con
un concepto de CUMPLIMIENTO.

e Cumplimiento final y consolidado de las obligaciones del contratista y del
contratante establecidas en el contrato

El contratista cumplio con las obligaciones contractuales conforme a lo expuesto en cada uno
de los items que integran el informe final de interventoria, se concluye que el prestador de
servicios obtuvo como resultado de la ejecucidn contractual un concepto de
CUMPLIMIENTO.

La calificacion indica que el prestador del servicio cumplid con los requisitos basicos y
complementarios para la Atencidn Integral a la Primera Infancia, actud conforme con los
parametros o directrices establecidas por la Secretaria de Educacién — Programa Buen
Comienzo, la interventoria, los documentos coniractuales, ademas, evidencid mejora
continua en los procesos técnicos, administrativos y financieros durante fa ejecucion del
contrato.

Durante la ejecucion del contrato, el Municipic de Medeliin ha suministrade oportunamente fa
informacién requerida por el contratista, para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Se han tramitado los pagos correspondientes durante la ejecucion del contrato,
acorde con los procedimientos establecidos por el Municipio de Medellin y ia Secretaria de
Educacion. Asi mismo, se informé sobre las modificaciones en la contratacion, con el fin de
implementar oportunamente cambios en la prestacion del servicio.

Asl mismo, realizd le delegacion de la interventoria técnica, administrativa, juridica y
financiera del contrato a la Institucion Universitaria Pascual Brave, con el fin de velar por el
adecuado cumplimiento de los productos y obligaciones del contratista, dentro de su labores
fue delegada la verificacion del cumplimiento del pago de salarios y honorarios y demas
obligaciones laborales, asi como tos aportes al sistema de seguridad social integral, conforme
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a lo sefialados en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, por parte de
la entidad.

@ Registro final de Ia entrega de productos e informes por parte del contratista

En concordancia con los esfudios previos del contrato interadministrative firmado entre la
Secretaria de Educacion y la Institucion Universitaria Pascual Bravo, y con el fin de facilitar
el proceso de valoracion y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista y
los criterios de calidad establecidos en los lineamientos conceptuales y técnicos del programa
Buen Comienzo, se detalla a continuacion la escala de valoracion de la prestacién del
servicio, aplicable a los porcentajes resultados obtenidos en las visitas:

Cuadro 1: Escala de valoracién

PORCENTAJE DE CONCEPTO DESCRIPCION
VALORACHIN
0% - 59,8% NO CUMPLE La entidad u operador del servicio NO CUMPLE con las condicicnes técnicas,

adminisirativas y/o financieras exigidas en Iz normatividad v documentos técnices
vigentes para prestacion del servicio y/o presenta haliazgos graves o recurrentes que
dan lugar a selicitud de sancién por posible incumplimiente,

En este caso se deberd priorizar acompafiamiento vy asistencia taonica.

50% - 79,9% CUMPLIMIENTQ La entidad u operador del servicio CUMPLE PARCIALMENTE con les condiciones
PARCIAL BAJO técnicas, administrativas y/o financieras exigidas en la normatividad v decumentos
técnicos vigentes para prestacién del servicio, no obstante, se detectan falencia en
la planeacion, articulacion y desarroilo de las diferenies actividades, que ponen en
rlesgo el logro dal objeto del contrato o convenio y la calidad de prestacidn del
Serviclo.

En este caso ia entidad debera gesticnar asesoria o asistencia técnica para superar
las dificultades.

80% - 94,8% CUMPLIMIENTO La entidad u operador del serviclo CUMPLE PARCIALMENTE con las condiciones
PARCIAL ALTO técnicas, administrafivas y financieras exigidas para prestacién del servicio de
atencién integral a la primera infancia en tanio el desarrolic de las diferentes
actividades institucionales son planeadas y articuladas, no obstante, presenta un
ndmero significative hallazgos leves que pueden ser superades con el
acompafamiento de la misma entidad.

95% - 100% CUMPLE La entidad u operador del servicio CUMPLE con las condiciones técnicas,
administrativas y financieras exigidas para prestacion del servicio de aiencién
integral a la primera infancia, los procesos estan consolidados, apropiados vy se
mejoran continuamente,

A continuacion, se presenta el estado de cumplimienio de cada una de las obligaciones
generales del conirato, asi como el estado de las obligaciones asociadas a la gestion de
datos perscnales y las relativas al cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad

Social y Salud en &f Trabajo (SG-8ST).
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Obligaciones Generales

Obligacién

Observacidn

Fuente de verificacién

1. Cumplir en su integridad y calidad con el objeto del

presente contratc, a la iuz de los Lineamientos
conceptuales y técnicos para la prestacion del servicio de
atencion integral a |z prirmera infancia establecidos por la
Secretaria de Educacion de Medeilin - Programa Buen
Comienzo.

Cumple: la interventeria verifice el cumplimiento ded
objeto del contrato por parte de Iz enfidad,
correspondiente a actividades de flexibilizacion de la
atencion definidas por fa Secretaria de Educacion ~
programa Buen Comienzo -, mediante 1a Resolucion
Nimero 202050034623 del 8 de julio de 2020,

Informe parcial dei contrato,
pericdo septiembre, octubre
y noviembrea.

2. Realizar convocatoria e inscripeidn de nifios y nifias
que requieren ser atendides por e Programa Buen
Comienze, segun los criterios de focalizacidn definidos
por la Secretaria de Educacion de Medellin - Programa
Buen Comienzo.

Cumple: La entidad realizd convocatoria e inscripcion
de nifics y nifias para ser atendides por el Programa
Buen Comienzo, acogiendo Ilos criterios de
focalizacién definidos por la Secretaria de Educacion
de Medellin - Programa Buen Comienzo, y
manteniendo la cobertura completa

SIBC

3. Permitr y apoyar las lsbores de seguimienio,
asistencia técnica y control que adopten la Secretaria de
Educacion - Programa Buen Comienzo vy la Interventoria,

y adoptar las recomendaciones e implementar planes de
mejoramiento cuando sea requeride.

Cumple: Durante la ejecucion deil contrato la entidad
suministrd la documentacion e informacion requerida
para la labor del interventor de acuerde con lo
requerido en la flexibilizacion de la atencion.

Informe parcial del contrato,
pericde septiembre, octubre
y noviembre.

4. Establecer alianzas con las Instituciones Educativas
Oficiales para la continuidad en la atencién a nifios y
nifas en el grade de transicién, de acuerdo con los
lineamientos dados por la Secretarfe de Educacion -
Programa Buen Comienzo.

Cumple: Durante Iz ejecucion del contrato la entidad
acompans las {ransiciones y trayectorias de los
nidos, las nifas, y ias familias en el entomo
educative, realizande acciones  pedagdgicas,
ademas del trabajo articulado que se requiere entre
la familia, el entorno educativo, el espacio plblico y
los entes gubernamentales; generando lista de los
niflos y nifas que cumplen cinco (5) afics antes del
31 de marzo de 2021, e implementande anexo &
Solicitud de cupo en | E oficial y el Anexo 7, Gestign
familiar para el cupo,

Actas  de visitas  por
compenentes/ Pedagegia.

Informe parcial del contrate,
pericde septiembre, octubre
y noviemore.,

5. Asislir y paricipar en las actividades, reuniones,
capacitaciones y demés encuentros definidos por ia
Secretaria de Educacion de Medellin - Programa Buen
Comienzo o por ia Interventoria,

Cumple; Durante le ejecucion del conirato la entidad
participé de las diferentes  cualificaciones
organizadas por el Programa Buen Comienzo y
relacionadas con el compeonente de Proteccién,
interaccion  con  Familias y  Participacidn vy
Meovilizacién Social.

Listados de  asistencia
suministrados por la
Secretaria de Educacion

donde se evidencia la
participacién de la entidad,

8. Atender las solicitudes gue 2 Programa Buen
Comienzo e formule en relacion con las inguietudes de
la comunidad.

Cumple: Durante ia ejecucidén del conirate no se
presentaron PQRSD interpuestas por la comunidad,
adicional a2 lo anterior, la Interventorfa deja
constancia de que en ejecucién del contrato no se
formularon PQRS relacionadas con el contrato.

No aplica

7. informar de manera inmedigta y oportuna toda
novedad presentada frente al proceso de atencidn a los
nifios y nifias, a la Secretaria de Educacién de Meadellin -
Programa Buen Comienzo y a la Interventoria.

Cumple: Durante ia ejecucion del contrato, la entidad
inform& de manera inmediata y oportuna 2 la
interventoria todas las novedades presentada frente
al procesc de atencidn a los ninas y nifias, asi como
io relacionado con la aprobacion de cronogramas y
solicitud de cambio de alimentos.

Informe parcial del contrato,
periodo septiembre, octubre
¥ noviembre.

8. Reporiar & la Secrstaria de Educacion de Medeliin -
Programa Buen Comienzo, los nifios y nifas identificados
y remitidos & rutas de atencién para la proteccion y
restitucion de derechos.

Cumple: La entidad hizo envio a través del link:
https:#medellin.edu.co/reporte-viineracion
establecido por la Secretaria de Educacion-programa
Buen Comienzo de ios casos identificados en su {s)

Reporte confidencial enviado
per la Secretaria de
Educacion- programa Buen
Comienzo.
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sede (s} de atencién, duranie el acompafamiento 2
las familias sobre presunta amenaza, inocbservancia
y vuineracion de derechos de los nifios y nifias.

9. Presentar al interventor de! Contrato los informes
regueridos en cumplimiento de! objate contractual.

Cumpie: Durante le ejecucion del contrato, la entidad
realizé entrega de la informacion administrativa y
financiera correspondiente al periodo del informe
requerido por la interventoria.

Informe parcial del contrato,
periodo septiembre, octubre
y noviembre.

Anexo Carpeta
Financiera.

Gestion,

10. Respender y resolver oportunamente y con eficiencia
los hallazgos  reportados por  interventoria,
implementando las acciones de mejora
correspondientes.

Cumple: Durante la ejecucién del contrate, la entidad
dio respuesta oportunamente a los hallazgos
reportados por Interventoria, asi mismo se identificd
la implementacion de las aceciones de mejora.

Informe parcial del contrato,
pericdo septiembre, octubre
¥ noviembre,

11. Desarrollar procesos de autcevaluacidon para el
mejoramienic de la prestacidn del servicio y presentar un
informe durante la vigencia de! contrato a 1a Secretarfa de
Educacidn de Medeltin - Programa Buen Comienzo.

Cumple: Durante la ejecucién def contrato, |2 entidad
realizé e process de autoevaluacién con el fin de
generar acciones para el mejoramiento de la
prestacion del servicio,

Carpeta S8IGE/ Carpeta
Cbligacidn contractual
/Informe Autoeveluacién.

Formularic

~ Google
AUTOEVALUACION

12. Dar los correspondientes créditos en todos los
espacios de participacion y en el material producide por
el CONTRATISTA, al Muricipic de Medellin - Secretaria
de Educacién - Programa Buen Comienze, tales como
marcacion de sedes (con valla cuyo disefio sera definido
y entregado por el Programa), papeleriz, identificacién de
personal y de nifios, estrategias de difusién v
scciglizacion  (inciuye cualgquier evento), material
pubficitario, para eilc deberé acogerse a las orientaciones
del Programa Buen Comienzo y ef Municipic de Medelin
quien avalars el disefic antes de la produceién,

Cumple: La entidad, atendid las orientaciones del
Municipio de Medellin - Secretarfa de Educacion -
Programa Buen Comienzo.  Adicionalmente
implemento estrategias comunicacionales dirigidas a
la visualizacion de la poiifica pobilca

Informe parcial del contrate,
periodo septiembre, octubre
¥ noviembre.
Anexo Carpeta Gestidn
Financiera,

13. Elaborar v presentar las facturas y las cuentas de
cobro en las fechas previstas por el Municipio de
Medellin, adjuntando los soportes respectivos.

Cumple: La entidad presentd las facturas en las
fechas previstas por el MUNICIPIC DE MEDELLIN,
adjuntando  los soportes  solicitados por  la
Interventoria.

Informe parcial del contrato,
periode septiembre, octubre
y noviembre.

Anexo Carpeta
Financiera,

Gestidn,

14. Llevar y presentar contabilidad por contrato o por
cantro de costos donde se identifiquen los recursos de la
presente contratacidn al interior de la contabilidad de la
entidad,

Cumple: La entidad presenté la contabiiidad por
centro de costos donde se identifican los recursos
sjecutados de! presente contrato,

Infarme parcial del contrate,
periodo septiembre, octubre
y noviembre,
Anexo  Campeta
Financiera.

Gestidn

15. Abstenerse de exigir a los padres de familia o
acudientes, aportes economicos 0 materiales por
cualquier concepto, garantizando la gratuidad del servicic
de atencién integral a la Primera Infancia.

Cumple: Durante la ejecucidn del contrato la
Interventoria no evidencio que ef contratista realizara
exigencias econdmicas o de materiales a ios padres
y madres de familia.

Informe parcial del contrato,
periodo septiembre, octubre
y noviembre,

16. Implementar los ejes de evaluacion del Sistema
Integradc de Gestion del Institulo Colombians de
Bienestar Familiar ICBF (Calidad, Seguridad y Salud en
el Trabzjo, Ambiental v Seguridad en la Informacidn}
acorde con lo establecido en la clausula segunda numeral
28 {(compromisos especifices del Municipio de Medellin)

Cumple: Durante la efecucion del contrato en razén a
io establecide en la Resclucion 202050034623 del 8
de julic de 2020, relacionade con ef Sistema
Integrado de Gestion del ICBF {SiGE), “En ef marco
de /a alianza entre la Aicaidia de Medellfn-Secretaria
de Fducacién y el institute Colombiano de Bienestar

Carpeta SIGE.
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def Convenio Interadministrativo 0430 de 2020 celebrad
entre la Secretaria de Educacion de Medellin y el ICBF.

[a]

Familiar-lCBF, pars la promocidn del desarrolio
integral de los nifios y fas nifias de primera infancia
del Municipio de Medellin; las entidades prestadoras
def servicio deben garantizar ef cumplimientc de los
siguientes criterios, de conformidad con ef manual def
Sisterna Infegrado de Gestién del ICBF', {Caiidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y
Seguridad en la Informacion). La entidad adjuntd las
fuentes documentales que dan cuenta del
cumplimiento de cada uno de los criterios contenidos

en los sies del Sisterna Integrado de Gestién del
ICBF.

17. Presentar un informe de gestion ai finalizar el contrato | Cumple: Durante la ejecucién del contrato, Ja entidad | Carpeta  SIGE/  Carpeta
de acuerde con las especificaciones dadas por la | presenté el informe de gestion de acuerdo con las | Obligacién contractual
Secretaria de Educacion - Programa Buen Comienzo del | especificaciones dadas por |z Secretaria de ; /Informe de Geslion.
Municipio de Medellin. Educacion - Programa Buen Ceomienzo def Municipio

de Madellin. Formulario Google

INFORME GEST!ON

18, Toda vez que el trémite contractual se adelanta a | Cumple; La  entidad reaiizd los  tramites | SECGP II
través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente | correspondientes al cargue de informacion requerida
SECOP I, &l contratista debera realizar todos los tramites | por la plataforma SECOP Il Se verficd & | 1D Proceso:

propios de dicha plataforma requeridos para
legalizacion y gjecucién del presente contrato.

la

cumplimiento de requisos para legalizacicn y
gjecucion del contrate por parte de la entidad, tales
como aprobacion electrénica del contrate, actas de
intcio firmadas y existencia de garantias aprobadas
por la entidad.

CO1.PCCNTR.1842375.

18. Para la ejecucion del contrate, durante las medidas
de continaencia y prevencién tomadas para contener

la_propagacion del virus COVID-18 (Coronavirus),

el

CONTRATISTA debera atender todas las directrices de
orden técnico que se impartan por la Secretaria de

Educacién de Medellin - Programa Buen Comienzo,

Cumple: Durante ia ejecucidn del contrato, la
interventoria verificé el cumplimiento del objete del
contrato por parte de la entidad, correspondiente a
actividades de flexibilizacién de la atencién definidas
por la Secretaria de Educacion — programa Buen
Comienzo -, mediante la Resolucién Ndmero
202050034623 del 8 de julic de 2020,

Infarme parcial del contrato,
periodo septiembre, octubre
¥ noviembre,

20. Registrar y actusalizar permanentemente en el sistema

de informacion dispuesto por e Municiple de Medellin, a

s

como el implementado por ef Instituio Colombiano De
Bienestar Familiar (Cuéntame), las novedades de los
nifios y nifias, agentes educativos, familias y demas datos

que sean solicitados.

Cumple: Durante la ejecucion del contrate, 1a entidad
registrd y actualizé permanentemente en el Sistema
de Informacion Buen Comienzo, asi como el
impiementado por el institutc Colombiano De
Bienestar Familiar (Cuéntame) y SPES, las
novedades de ios nifios y nifias, agentes educativos,
familias, ademas del reporte de Raciones Para
Preparar RPP (paquetes de alimentos).

Sistema de Informacion

SiBC.
Sistema Cuéntame

Sisterma Plan de Emergencia
Sanitaria de! ICBF -~ SPES.

21. Todas las demas que se requieran segin el conven

io

interadministrative 0430 de 2020 suscrito con el ICBF

cuyo obieto es Aumar esfuerzes y Recursos técnico

S,

administrativos y financieros para el desarrollo de las
acciones para la impltementacion de la politica de estado

de cero a siempre, en el marco de la gestidn

intersectorial, para la promecion del desarrolle integral de

la primera infancia en el Municipio de Medellin.

Cumple: Durante la ejecucion del contrato, la entidad
registrd y actualizé permanentemente los sistemas
de informacion dispuesto por Institute Colombizno De
Bienestar Familiar (Cuéntame) y SPES en el marco
del convenio 0430 de 2020 suscrito entre la
Secretarfa de Educacion, Programa Buen Comignzo
y el ICBF.

Sistema Cuéntame

Sistema Plan de Emergencia
Sanitaria del ICBF — SPES.

22. Las demas que se requieran de acuerdo con la
naturaleza del contrato.

Cumpie: Duranie la gjecucion del contrate no han
surgido obligaciones diferentes a las establecidas
inicialmente en el contrato.

No aplica.
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Obligaciones dei contratista referente al cumplimiento del sistema de gestién de la
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

OBLIGACION OBSERVACION FUENTE DE
VERIFICACION
1. La Autosvaluacion del SGSST o autoevaluaciones del | Cumple: Durante la ejecuclén del contrato, 1a | Carpeta  SIGE/ Carpeta

afic en curso. Conforme a los resultades de Ia
autoevaluacién que aporte EL CONTRATISTA, éste asume
unas obligaciones que estén expresas en el articulo 28
Resolucion 0312 de 2019, las cuales serén verificadas por
el supervisor seglin sea el caso.

entidad registré y actualizd la autoevaluacidn del
SGSST.

Obligacion contractual.

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluacion
o autoevaluaciones de! afio en curso.

Cumple: Durante 'a ejecucion de! contrato, la
entidad registrd y actualizé e plan de Trabajo del
SG-8ST acorde a la autoevaluacion.

Carpeta SIGE/_SG_SST.

3. En los contratos donde el CONTRATISTA deba dotar de
clementos de proteccion personal, el Supervisor yio
Interventor debe constatar en campo dicha obligacién, v
solicitar al CONTRATISTA formato de entrega de los
eiementos de proteccion personal que keve la firma de los
trabajadores gue estan prestando sus servicios en el
Municipio de Medellin, dejando todas las evidencias en el
informe parcial de supervisidn, y debe ser revisada en cada
Pago.

Cumple: Durante la ejecucion del contrato, adjunto
prueba de dotacién al personal de £PP.

Carpeta SIGE/ Carpeta
Obligacion contractual
_EJE_SEG_SALUD TRAB_
OBLIG_5

Obligaciones del contratista sobre el fratamiento de datos personales del municipio de

Medellin

OBLIGACION

OBSERVACION

FUENTE DE VERIFICACION

AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTD DE DATOS: Bl
CONTRATISTA, actuands en nombre propio, en calidad de
titular de ia informacien, de manera libre, voluntaria, expresa
y debidamente informade, manifiesta que conoce e&f
contenido de la Pglitica de Tratamiento de Datos Personales
difundida por EL MUNICIPIO vy, por ei presente documento,
autoriza parz gque sus Datos Personaies sean tratados,
usados y almacenados conforme 2 la politica mencionada,
Por medio del presente documento se le informan sus
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la
informacion personal, asi como el derscho a abstenerse de
proporcionar informacion gque verse sobre datos sensibles y/o
de menores de edad.

Cumple: E£s wuna obligacidn que esta
establesida en {a minuta del contrato. La
politica de tratamiento de datos del operador
evidencia el cumplimiento de la presente

Carpeta  S8IGE/ Obligacion
contractual, Minuta del
contrato

CONFIDENCIALIDAD Y DEBER DE CUSTODIA: La
informacion v/o documentos de EL MUNICIPIO, o de terceros
gue éste maneie, gue en desarrolle del presente contrato
llegare a congcer EIl CONTRATISTA, son confidenciales v no
podran ser divulgados ni utilizados por éste para ninguna
finzalidad distinta de la ejecucidn del contrato o de la que sele
haya indicado como Encargado del Tratamients de Datos

obligacion, ademés la entidad adjunto
tratamients de datos perscnales.
Cumple: Se adjuntd formato de

confidencialidad v deber de custodia

Carpeta SIGE./ Carpeta SEG
INFORMACION
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OBLIGACION OBSERVACION FUENTE DE VERIFICACION

Personales. Por lo tanto, se compromete a guardar estricta
reserva y no utilizar dicha informacién para fines ajenocs al
desarmrolio del ebjeto contractual u otros fines encomendados.
Esta obligacion se hace extensiva al personal que ufilice EL
CONTRATISTA v, por o tanto, éste se compromete a
mantener 1a informacién bajo las ¢ondiciones de seguridad
necesarias para impedir su adulteracion, pérdida, consults,
uso o acceso no autorizade o fraudulento,

¢ Porcentaje final de ejecucion fisica del contrato.

El porcentaje final de gjecucién fisica del contrate corresponde al 100% del tiempo
establecido en la minuta inicial y la ampliacién N°1 del contrato.

° Cumplimiento final del Plan de Accion del proyecto asociadoe a este contrato, en
el marco del Plan de Desarrclic

El cumplimiento del objeto del presente contrato, favorece el desarrolle de los nifios y las
hifias en la Primera Infancia del Municipio de Medellin con el acceso a servicios de
atencion integral de calidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo Medellin Futuro en
la Linea Estratégica 2, Transformacion Educativa y Cultural gjecuiada en el componente
Buen Comienzo, como una de las principales apuestas para lograr la transformacion
educativa y con el fin de aportar a las metas del cuarto objetivo de Desarrollo
Sostenible, el cual busca garantizar una educacion inclusiva y equitativa de calidad, vy
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Una de las principales apuestas para lograr la transformacion educativa a traves de la
gjecucion del contrato de atencién integral a los nifios y las nifias hasta los 5 afios en la
modaiidad Entorno Institucional 8 horas en Centro Infantil, esté orientada a garantizar las
condiciones nutricionales y desarrollo integrai de la primera infancia de la ciudad. Estas
buscan aportar a las metas del cuartc Objetivo del Desarrollo Sostenible, este se
monitoreara a través de los resuitados de los efectos de las intervenciones en el marco de
la Politica Municipal de Primera Infancia, con el fin de garantizar una atencion integral a
nifios y ninas mediante el acceso a servicios de educacion, proteccion, desarrolio, salud,
nutricion y participacion, bajo los criterios de calidad, pertinencia y equidad, mediante el
acompafiamiento y [a cualificacion de actores corresponsables de la primera infancia. Para
el logro de este propdsite, la Secretaria de Educacion de Medellin ha desarroliado procesos
de articulacion interinstitucional e intersectorial con entidades del nivel nacionat como €l
Ministerio de Educacion Nacional —-MEN y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
{CBF-.
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Para el logro de este propdsito, la Secretaria de Educacion de Medellin ha desarrollado
procesos de articulacién interinstitucional e intersectorial con entidades del nivel nacional
como el Ministerio de Educacion Nacional -MEN-, el Instituto Colombianc de Bienestar
Familiar -ICBF.

® Reperte final de los aspectos relevantes

Dentro del proceso de atencion, realizado por la entidad durante la vigencia del contrato, se
identifico el diligenciamiento del Anexo 1- Formato de Acompafamiento Telefénico V3, como
instrumente que permitid realizar un proceso de acompafiamiento a las familias y personas
significativas de los nifios y las nifias por parte de los equipos interdisciplinarios. Ef uso de
este formato posibilitd la identificacion de situaciones de presunta amenaza, inobservancia o
vulneracion de derechos de los nifios y las nifias, asi como, alertas emocionales, alertas
sociales, y presuntas situaciones de vioclencia en el hogar. Ademas, a través del instrumento
la entidad realizo seguimiento al desarrolio y acompafiamiento a los procesos pedagdgicos
durante la vigencia. En ese orden de ideas la entidad facilité el acompaiamiento desde ia
informacién, educacion y soporte interdisciplinario a las familias y otras personas
significativas, con el objetivo de brindarles herramientas frente a su capacidad de
afrontamiento y manejo de situaciones asociadas a la vivencia familiar e individual:
promoviendo entornos protectores y garantes de derechos.

Por otra parte, |a entidad dio cumplimiento a la entrega de paguetes de alimentos de acuerdo
con las orientaciones emitidas por el Programa Buen Comienzo, para cada momento del
desarrollo de los nifios y las nifias, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad
minimizando la posibilidad de contagio o propagacion del Covid-18, para ello presentaron a
la interventoria el croncgrama de entrega de paguetes de alimentos &l cual fue debidamente
aprobado y verificado en sitio y a través de las fuentes documentales como registro fotografico
en tiempo real de las entregas.

Adicionalmente, se realizé entrega del kit de experiencias, los materiales de consumao fueron
elementos multisensoriales que potencian el desarrollo infantil a partir de la exploracién y
experimentacion continua, favoreciendo la adquisicion del aprendizaje mediante el juego, la
observacion y demas sensaciones a percibir del entorno, por otra parte, se crearon ambientes
de estimulacién en los que la creatividad, imaginacién y recursividad fortalecieron habilidades
cognitivas, senscriales y motoras para el desarrollo durante la primera infancia.

Se identificé el uso de los sistemas de informacion definidos por el programa en el marco del
convenio 430 entre el ICBF y la Secretaria de Educacién — Programa Buen Comienzo

En el sistema del Pian de Emergencia Sanitaria — SPES la entidad registrd [a entrega de
paquetes alimentarios, kit pedagoégico, los acornpafiamientos a las familias y la informacién
recolectada en el Anexo 8. Formato de seguimiento al estado de salud de los usuarios de los
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servicios de primera infancia, en los casos de nifios y nifias con desnutricion aguda moderada
o severa. En el sisterna Cuéntame, la entidad realizé el registro de un procesc de formacion
a las familias de los participantes, una vez realizados ires acompafiamientos efectivos, se
registré la informacion bajo el tema cuidado vy crianza.

Desde el componente de Educacién para la Salud y Educacion para la Gestion del Riesgo,
se evidencié conocimiento y manejo para brindar orientaciones, acompafiamiento y realizar
el seguimiento de los casos que por su naturaleza conllevaron a reafizar reportes en los
enlaces establecidos por el programa, haciendo referencia a eventos de interés en salud
publica, reportes por larga estancia hospitalaria y reportes por emergencia, accidentes o
violencia social.

Finalmente, la entidad prestadora del servicio cumplié con las obligaciones referentes al
Sistema de Informacién Buen Comienzo, se evidencié una tendencia en aumento de la
coberiura garantizando que el programa de educacion inicial de la ciudad de Medeliin llegara
a una mayor cantidad de beneficiarios. Presentaron las planillas que dan cuenta del proceso
de entrega de los paquetes de alimentos y la certificacion de por parte de las familias ¢ adultos
significativos del acompafamiento recibide en el mes, desde cadz una de las éreas
disciplinares del programa, lo que permitid la certificacion de los cupos durante el proceso de
atencion.

2, INFORME ADMINISTRATIVC:

Verificacion final de las novedadss de! personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral

Durante la vigencia del contrato, se presentaron algunos faltantes de personal los cuales
fueron descontados en la facturacién del mes de octubre. El personal contratado para la
prestacion del servicio cumplié con los perfiles establecidos en el lineamiento y anexos
correspondientes. El pago de némina y seguridad social se realizé de forma oportuna y se
realizé la entrega de dotacion al personal vinculado durante la vigencia del conirato,
cumpliendo con el manual de imagen aprchado por el Programa Buen Comienzo. El
contratista por medio del Revisor Fiscal certifico estar a paz y salvo por concepto de pagos a
fa seguridad social integral y parafiscales en relacion con el personal contratado en la
ejecucion del contrato 4600087182, los cuales son respaldados por los documentos en
mencion y soportados por el seguimiento del interventor encargado, en los respectivos
informes mensuales.

Personal vinculado

Pégina 11 de 20

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 185
Linea Unica de Atencitn a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medelfin - Colombia




Cod. FO-ADQU-059 |

Formato

1

Version.g

FO-ADQU Acta de Liguidacion

© Alcaldia de Medeflin

i%;iigggig: N° Planilla Pago Salud Pago Pensidn Pago ARL TOt:; g:ﬁggg en
SEPTIEMBRE 46287098 $ 52.085.500 $ 65.836.900 $ 2.416.6800 $120.339.000

OCTUBRE 46657378 $51.874.500 § 65.085.000 $2.381.700 $119.141.200
NOVIEMBRE 45956417 $52.111.000 $ 65.281.700 $2.389.700 $119.782.400

El contratista presentd los documentos gue acreditaron que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y
parafiscales, de él (y de sus empleados, segin el caso), de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 50 de fa ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Fechas de cobertura de la certificacion del
Fecha del Documento pago realizado al Sistema de Seguridad Social REVISOR FISCAL
integral
4/10/202020 Hasta el 30/09/2020 Sindy Estefany Lopez Cardona (RFS)
5/11/202020 Hasta el 31/10/2020 Sindy Estefany Lépez Cardona (RFS)
e 1712/202020 Hasta el 30/11/2020 Sindy Estefany Lopez Cardona (RFS)

e Informe final y consolidado de la gestidn realizada para el registro y marcacién de
los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcacién

Al presente contrato por pertenecer a la modalidad entorno institucional § horas no le aplica
lo referente a registro y marcacion de los bienes adquiridos en el contrato.

¢ informe final y consolidado de las modificaciones realizadas zl contrato

Durante la gjecucion del contrato se realizaron las siguientes modificaciones:

Modificacion 01: 29 de octubre de 2G20

Adicion No 1 por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS
OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL ($481.508.765)
VA EXCLUIDO.

Ampliacion 1: VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIOS MAS, EXTENDIENDO SU
EJECUCION HASTA EL DIA VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE
(2020).

¢ Informe final y consolidado de la relacion de designaciones temporales y/o
redesignaciones de supervisién.
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Nombre y apellido Entidadf cargo Rol Fecha
Juan Pablo Arboleda Gaviria 1.U. Pascual Bravo interventor 31/01/2020
Johanna Quiroz Gil |.U. Pascual Bravo Interventora delegada 22/0712020
Maria Isabel Gil Ospina 1.U. Pascual Brave Interventora delegada 02/02/2021

Mediante Resolucion Rectoral No 573 del 22 de julic de 2020, la Institucién Universitaria
Pascual Bravo, como entidad contratada para realizar la interventoria Integral a los contratos
y convenios de primera infanciz suscritos por la Secretaria de Educacion en el afio 2020,
resolvid delegar a la Directora de Extension y Proyeccion Social de la [nstitucion o quien haga
sus veces, doctora JOHANNA QUIROZ GIL, identificada con cédula de ciudadania ndmero
32.351.008 las funciones, facultades y deberes como interventora en el marco del contrato
interadministrativo 4600084488 suscrito con el municipio de Medellin. Mediante Resolucién
Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, se nombré come Directora de Extension y Proyeccion
Social de la Institucion Universitaria Pascual Bravo, la doctora MARIA ISABEL GIL OSPINA,
identificada con cédula de ciudadania nimero 42.685.119 expedida en Copacabana, quien,
a partir de dicha fecha, hace las veces de interventora delegada.

¢ [nforme final y consolidado de la materializacion de riesgos y su mitigacion

Seguimiento a [a Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO

s TRATAMIENTO / CONTROELES SEGUIMIENTO

N RIESGO TIPO A SER IMPLEMENTADOS

La Institucidn Universitaria Pascual Bravo verifica gue e

contratista haya constituide con empresa aseguradora

legaimente reconocida en Colombia las garantias exigidas en

gl conirate y en cumplimiento de lo regulado por el Decreto

1082 de 2015, CUMPLIMIENTC DE LAS OBLIGACIONES

SURGIDAS DEL CONTRATC eguivalente ai 10% del valor

o total, con una duracién igual a la vigencia dei contrato y seis

No presentacion o Riesgos g.:gegf;ar dg:"e ({iitrapt?s“éas Sgg meses mas luego del vencimiente de este.
.2 - 3 0,
1 |presentacién Operacionales |suficientss con  los  rlesgos CALIDAD DEL SERVICIC: equivalente al 10% del vaior total,

tardia de garantias

cublertos por las mismas.

con una duracién igual a la vigencia del contrato y seis meses
mas luego del vencimiento de este

PAGO DE SALARICS Y PRESTACIONES SOCIALES, E
INDEMNIZACIONES LABORALES equivalente al 10% del
valor total, con una duracidn igual a la vigencia del contrato y
tres afios mas luego del vencimiento de este.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por una
cuantia equivalente a doscientos SMLMV y una vigencia igual
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

N° RIESGO

TIPQ

TRATAMIENTO / CONTROLES
A SER IMPLEMENTADOS

SEGUIMIENTO

a la del plazo total del contrate. Las mismas son debidamenie
aprobadas por &l area juridica como requisitc para la firma del
acta de inicio del contrate.

Productos [+]
servicios
entregados no son
los esperados

Riesgos
Operacionales

Asegurar que el contrato tiene
provisiones para retener los
pagos s el producto o servicio no
es satisfactorio.
Asegurar  que piazos vy
presupuestos incorperan
caracteristicas de la zona o
region.

Pedir detailes al Contratista de
como planea lievar & cabo el
trabajo.
Asegurar que
segure  del

los

las podlizas de
Contratisia  son
suficientes  con  log  riesgos
cubiertes por las  mismas.
Asegurar que los documentos son
Concisos, precisos y  sin
ambigledades.

Confirmar el esquerna de pagos y

las respensabilidades con el
Contratista

La entidad ha cumplido con ia entrega de productos vy
servicios, los mismos se ajustan a lo indicado por la
Secretarfa de Educacion programa Buen Comienze,
mediante a resolucidn 202050023248 y demas orientaciones
para ia flexibilizacion de la atencién como medida de
contencién en lz propagacién del COVID 19,

Los documentos aportados por el contratista y los que han
surgido durante la ejecucion del contrato se ajustan 2 lo
esperade por parte de la entidad contratante

incumplimiento
por el contratista

Riesgos
Operacionales

Asegurar que el contrafo tiene
provisiones para retener los
pagos si el producto o servicio no
es satisfacterio.
Pedir detalles al Contratista de
como planea levar 2 cabo el
trabajo.

Establecer y medir &l progreso de
la  ejecucidn  del conirate.
Asegurar los supervisores del
contrato comprendan los
requisitos del contrato Asegurar
gue los documentos son Concisos,
precisos y sin ambigledades.
Confirmar el esquema de pagos y
las responsabilidades con el
Contratista Asegurar la
documentacion del progreso del
proyecto

lLos hallazgos reportados durante la ejecucion del contrato
ametitaron la implementacion de acciones correctivas por
parte del contratistz, estos fueron debidamente subsanados
y no afectaron el cumpiimiento del objeto contractual.

El contratista es
Incapaz de pagar
por reparaciones
de trabgjos no
recibidos por mala
calidad ¢ reclamos
por  dafios o]
lesiones

Riesgos
QOperacionales

Asegurar que el contraio tiene
provisiones para retener los
pagos st el producto o servicio no
es satisfactoric.
Identificar materiales o practicas
peligrosas que se utilizan para
desarrollar o entregar el producto
o servicio, y asegurar el uso de
procedimientos de manipulacion
apropiados.

No se e hace seguimiento ya que debido a las medidas
adoptadas por el gobiemo nacional, departamental v local y
en consonanciz con lo establecido por la Secretaria de
Educacidn pregrama Buen Comienze, mediante la resolusién
202050023249, orientaciones para la flexibilizacion de la
atencion como medida de contencién en la propagacién del
COVID 18, ias sedes de atencion se encuentran cerradas al
publico.
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

RIESGO

TIPO

TRATAMIENTO / CONTROLES
A SER IMPLEMENTADOS

SEGUIMIENTO

Asegurar que las pdlizas de
seguro  del  Contratista  sen
suficientes con  los  riesgos
cubiertos por las  mismas.
Establecer y medir el progreso de
la  sgjecucion  del  conirato.
Asegurar los supervisores del
centrate comprendan los
requisitos del contrato.,

Eventos naturales.

Riesgos de la
Naturaleza

Identificar los probiemas
regionales que puedan afectar la
enirega del producio o servicio,
como ios patrones estacionales
del clima, & lgjania, Ia
accesibilidad, la disponibilidad de
recursos, servicios, efc., vy
desarrollar planes de mangjo.
Asegurar que las pdlizas de
sequro del Contratista son
suficientes con los riesgos
cubiertos por las mismas.

Es adecuadc y no presenta ningun tipo de situaciones
anémalas en su entorno. La adquisicidn de estos productos
no interfiere con el medio ambiente. Neo hay factores
estacionaies del clima, la lgjania, Iz accesibilidad, la
disponibilidad de recursos, servicios que puedan afectar la
entrega del producic 0 servicio.

Eventos sociales.

Riesgos
Seciales
Pealiticos

s}

ldentificar los problemas
regionales que puedan afectar la
entrega del producto o servicio,
como los patrones estacionales
del clima, la lejania, a2
accesibilidad, la dispenibilidad de
recursos,  servicios, efc., vy
desarrollar planes de manejo.
Asegurar que los plazos vy
presupuesics incorporan
caracleristicas de la zona o
regién,

Asegurar que las pdlizas de
sequro del Contratista son
suficientes con los  riesgos
cubiertos por las mismas.

Es adecuade y no presenta ningdn tipo de situaciones
anomalas en su enforno. No existen condiciones sociales o
de caracter politico que dificulten o peongan en riesgo ef
cumplimiento del objete del contrato.

Variacion del IPC
superior a la
estimada.

Riesgos
Econdmicos

Considerar la  compra con
anticipacion de materiales que
probablemente estén escasos en
el momenio en que se requisran.

Durante las medidas tomadas por la pandemia generada por
el Covidg-18, se generd una inflacién acumulada al mes de
noviembre del 1,48% por lo tants, se cuenta con un margen
de que no s& materialice el fiesgo de una inflagion superior al
30% y la pdliza no cumpla con fas obligaciones adquiridas.
*Fuente: DANE.

Desercion de

estudiantes

Riesgos
Qperacionales

Realizar seguimiento periddico al
cumplimiento del contratc por
parte de la Interventoria a los
planes vy estrategias de
permanencia escolar
implementados por el operador, ¥
ante la inminencia de ello realizar
requerimiento oportuno al
comtratista para que realice las
actividades de acuerdo con los

A raiz de la medida de cuarentena preventiva cbligatoria
decretada por el gobierno nacional, los beneficiarios del
Programa Buen Comienzo no asisten en forma presencial a
las diferenies sedes donde reciben el servicio de atencién
integral, ya que estas acciones son realizadas medianie
enfregas  de paguetes alimentarios y de acciones
complementarias en atencién pedagogica y psicosocial a
través de mecanismos virtuales con la ayuda de padres y
acudientes.
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

TRATAMIENTO / CONTROLES

SEGUIMIENTO

N RIESGO PO A SER IMPLEMENTADOS
términos contratados, anies de
pagar por estudiante atendido y
adoptande  las medidas para
superar la afectacion al alcance
del contrato.
El contratista acogié tedas las medidas de flexibilizacion para
prevencidn de la propagacion del Coronavirus COVID - 189,
enmarcadas en la Resolucion nimero 202050034623 del 8
de julio de 2020, *Por medio de la cual se regula la prestacion
del servicio de atencién integral a la primera infancia en
desarrolio det Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la
prestacion del servicio en condiciones de contingencia por la
emergencia sanitaria del Coronavirus COVID ~ 18 y se
derogan las Resoluciones anteriores.
Se encuentra cumpliendo con iodos los protocolos de
bioseguridad, los agentes educativos y personal aue
acompaia las entregas de Jos paguetes alimentarios usa
ot | FBPEDCCas desechable o en tela antifiuido de color dlaro, ef
g‘zgg;ﬁl'; tocc‘i:i. IO:’pmeg;Irsgﬁz cual, se cambian con frecuencia‘_minimo cada 4 hc_)ras yen
Aparician o bioseguridad establecidos por el alggnqs casos utilizan mascanl!as de proteccitn facial
9 [nuevos brotes | Riesge Biolégico| contratante, cumplir con  la antifiuido. Utiizan guantes y realizan el lavado de manos

virus Covid-18

normatividad establecida parz la
prevencion vy mitigacidn  del
contagio.

{guantes} minimc cada hora o de ser necesario antes v se -
mantienen a un matro de distancia de las personas que van
llegando a la sede de atencién. Realizan la limpieza y
desinfeccion frecuente de las superficies que estdn en
contacto con las familias y ¢l personal, se desinfecta con cada
use lapiceros y fablas, Informan a tas familias sobre el
correcto favado de mancs o uso del ge! antibacterial como
parte del protocole durante la entrega.,

Los padres de familia reciben | orientacién de como lavarse
las manes con agua y jabdn, este momento es un espacio
que crea conciencia de gue con el favado de mancs se
reduce la transmision del virus. El responsable det
compenente de salud capacita al 100% de agentes
educativos y al 100% del personat adminisirativo en lavado v
desinfeccion de manos.

Durante la ejecucion del confrato no hubo materializacién de riesgos y no fue necesario
adelantar fa aplicacion o afectacion de las garantias.

informe final y consolidado de si el contrato fue auditado. El contrato no fue auditado por
ningun ente de control, ni por la Secretaria de Evaluacion y Control de la alcaldia de Medellin
durante su vigencia.

3.

INFORME FINANCIERC Y CONTABLE:
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Relacién de la Imputacidén del gasto

CENTRO POSICION SO REGISTRO
FONDOS GESTOR prEsUPUESTAL | PROYECTO cop PEDIDO | PRESUPUESTAL
110000820 71100000 23360310 160283 | 4000102634 | 50087076 4900027477
116000120 71100000 23360310 180253 | 4000102081 | 50087391 4900027880

Informacién de reservas o cambios presupuestales

En el presente confrato no se presentaron cambios en [a imputacién de gastos,
ademas no se generaron reservas presupuestales para la vigencia 2.021.

Relacion de los pagos realizados

. Porcentaje .
No.Pedido | VirPedido | MNo.Factwa |, Fte‘g.‘l‘f‘ de gffwh.‘;a Valor Facturado Saldo " de Pe”;""o"e
ontabilizacion | Satisfaccidn coréficacion- pag
4900027477 | $1102129.901 | FC-00001248 | 15(0/2020 | 5000619081 | $421220317 | $680.009.584 | 2660% | Septiembre
4900027477 | §1102.129901 |  FEFC10 5112020 | 5000623085 | $678240805 | $2668779 | 6€943% | Octubre
4900027680 | §481508765 | FEFC2S 712/2020 | 5000828009 | $433931078 | S47577SE7 | 95.83% | Noviembre
' TOTAL FAGTURADO ' . $1.533.292.200

Resumen de la ejecucion de recursos

Valor del Contrato

$ 1.102.129.901

Adiciones

$ 481,508,765

Total valor del contrato mas adiciones

$ 1.583.638.666

Valor ejecutado

$ 1.533.382.200

Tatal, valor facturado por el contratista

$ 1.533.382.200

Pagos Realizados (Acumulado)

$ 1.533.382.200

Saldo a favor del contratista $0
Saldo a reintegrar por parte de! contratista al Municipio de Medellin 50
Saldo a liberar $ 50.246.466
Porcentaje de gjecucion financiera 96,83%
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Realizando el cierre financiero del contrato, no se generan valores a pagar por parte del
Municipio de Medellin ni valores a reintegrar por parte del prestador del servicio.
Adicionalmente, se genera un saldo & liberar por valor de $50.246 466,

4.

INFORME JURIDICO:;

Durante la vigencia del contrato no hubo lugar a reclamaciones o controversias, por
tanto, no se hizo necesario activar ef debido proceso sancionatorio y /o el derecho de
contradiccion con relacién al contratista. No se requiere disponibilidad de recursos
para el pago de reclamaciones.

Durante ei contrato no hubo lugar a la aplicacion de multas, sanciones, clausula penal,

deciaracién de |a caducidad o incumplimiento al contratista.

Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones.

La institucion Universitaria Pascual Bravo verifica que el coniratista haya constituido con
empresa aseguradora legalmente reconocida en Colombia las garantias exigidas en el
contrate y en cumplimiento de lo regulado por el Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto se
certifica la existencia de las siguientes garantias, segin lo verificado en el expediente
contractual suministrado por la Secretaria de Educacion.

Nomb Cobertura de la Pdliza Fecha de
Ase olf:a;?:ra N° Poliza Tipe de Amparo Aprobacién de Valor Amparado
s Desde Hasta la Garantia
Cumpiimiento 12/08/2020 30/04/2021 12/09/2020 $110.212.8980,10
Pago de salarios,
Aseguradora 585 47 prestaciones
Soiidaria de 994000001530 sociales e 1210872020 31110/2023 12/08/2020 $110.212.9%0.10
Colombia indermnizacionas
Calidad del
servicio 12/08/2020 30/04/2021 12/09/2020 $110.212.980.10
Aseguradora 565 74 Responsabilidad
Solidaria de 994000000745 Civil 12/09/2020 3110/2020 12/08/2020 $175.860.600.00
Colombia Extracentractual
Datos de las ampliaciones y adicién No. 1
N° Péliza Tipo de Amparo Cobertura de la Péliza Valor Amparado
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Fecha de
Nombre ‘e
Aseguradora Desde Hasta Aprobacmr! de
la Garantia
Cumplimiente 12/08/2020 22/05/2021 30/10/2020 $158.363.866.60
Pago de salarios,
Aseguradora 565 47 presiaciones
Solidaria de 994000001530 sociales 6 12/09/2020 2211172023 30/10/2020 $158.363.866.60
Colombia Anexo 1 indemnizaciones
Caidad del 12/09/2020 22/05/2021 30/10/2020 | $156.363.856.50
SEMVICIO
Aseguradora 565 74 Responsabilidad
Solidaria de 994000000745 Civil 31/10/2020 2211142020 30/10/2020 $175.560.600,00
Colombia anexo i Extracontractual
En consecuencia, las partes
ACUERDAN:

Que se encuentran aprobados y recibidos a satisfaccion por parte de [a interventoria los
servicios objeto del contrato No.4600087182 de 2020,

Que conforme al informe presentado por [a interventoria y al recibo del contrate por parte
de esta, el Municipio de Medellin — Secretaria de Educacion, recibe a satisfaccion el
objeto del contrato No. 4600087182 de 2020; sin embargo, el Municipio se reserva la
revision de los frabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantias y realizar
las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Realizado el cierre financiero del contrato, se tiene que el MUNICIPIO DE MEDELLIN NO
le debe al contratista FUNDACION EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA valor
alguno, por concepto de la prestacidn del servicio de atencién integral a la primera
infancia.

Que el contratista FUNDACION EDUCADCORA INFANTIL CARLA CRISTINA no tiene
ningun valor a descontar.

Que las partes se declararén a paz y salvo, renunciando asi el contratista & instaurar en
contra del Municipio de Medellin cualquier demanda que se genere con motivo del
contrato © su correspondiente liquidacion.

Que se ordene liberar fa suma de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($50.246.466).

Que una vez suscrita por [as partes, la presente acta de liquidacion bilaterat presta mérito
ejecutivo.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liguidacion, los siguientes documentgs; . 1 ge 20
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a} Informe Final de Inerventoria.
b} Acta de Recibo y Terminacion.

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en

SECOPIL

Para constancia, se firma en Medellin,

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secrefaria de Educacién
Municipio de Medellin

MARIA ISABEL GIL OSPINA
Interventora Delegada

Institucion Universitaria Pascual Brave

| 7 (Lpeq
IRIAM YANET MESA LOPEZ
Representante Legal

FUNDACICN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA

ALEJANDRA MARQUS MEJ& 5

Supervisora Suplente Contrato
Interventoria 4600084488
Secretaria de Educacién. Lol

Proyectdé - Inierventoria Buen Comienzo—Institucion

Universitaria Pascual Brave

Reviso:

<2

Proyeccion a junio de 2021:
ELABORO: Catalina Freydell Gaviria/Abogada-Contratista

s
CFE

REVISO: [diana Patricia Duque Ria/Financiera-contratista

APROBO: Nataly Vanegas Bohdrquez/Ceoordinadora

Técnica/Contratista/Interventoriz Buen Comienzo

Version final Revisada por:

i
Alba Luz Rios F. - Apoyo financiero - contrafista - "=

Lina Marcela Gémez France - Apayo fécnico nutricién - confratista

Yony Morales Rivera - Apoyo administrative - coniratista Yony
Moraies Riverg

Gloria Lucia Taborda A- Coordinacién Juridica PITS- contratista
[

Karol Forero Paez - Coerdinacidn Programa de_{pnovacion,
Transferencia y Servicios PITS - Contratista @

Maria Patricia Ariza Velasco
Asesora de Despacho !

Berman Rengifo Suaza¥

Coordinador de Contrati &cn Supervisién e Interventoria
SEM

Dayana Esther Benitez Martinez W{\
Abogada SEM

Jenny Aidee Ortiz Restrepo /Q/\ -

Apoyo & la Liguidacion
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