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ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO No 4600078844 DE 2019

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE

CONTRATANTE: EDUCACION
CONTRATISTA: FUNDACION CARULLA
NIT: 860.006.648-1

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA

CEDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL:

42.888.422

OBJETO:

Contrato de Prestacion de Servicios para la operacion de
jardin infantil Buen Comienzo “Moravia”

VALOR INICIAL:

Mil Cuatrocientos Diecinueve Millones Trescientos
Dos Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos M/L
(1.419.302.423), EXCLUIDO DE IVA

VALOR ADICIONES Y/O
MODIFICACIONES:

Adicion N°1

Trescientos Setenta Millones, Treinta Y Cinco Mil
Quinientos Diez Y Nueve Pesos M/L ($370.035.519)

VALOR TOTAL DESPUES DE
ADICIONES:

Mil Setecientos Ochenta Y Nueve Millones,
Trescientos Treinta Y Siete Mil, Novecientos
Cuarenta Y Dos Pesos M/L ($1.789.337.942)

DURACION INICIAL:

Doscientos Sesenta (260) dias calendario sin exceder el 30
de septiembre 2019

AMPLIACION 1:

Noventa y dos (92) dias calendario sin que exceda el 31 de
diciembre de 2019.

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

Trescientos cincuenta y dos (352) dias calendario

FECHA DE INICIO:

15 de enero de 2019

FECHA DE TERMINACION

31 de diciembre de 2019
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Mil Setecientos Treinta Y Ocho Millones Trescientos
Cuatro Mil Quinientos Trece Pesos M/L ($ 1.738.304.513)

VALOR EJECUTADO:

INTERVENTOR ARTURO CARVAJAL ARBOLEDA

Entre los suscritos, MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ, mayor de edad y vecina de
Medellin, identificada con la cédula de Ciudadania numero 43.604.272, Secretaria de
Educacion del Municipio de Medellin, segun Decreto de nombramiento No. 0054 de 14 de
enero de 2020 y Acta de Posesién No. 069 de 16 de enero de 2020, quien actla en
representacion del MUNICIPIO DE MEDELLIN, segln delegacién del sefior Alcalde de la
ciudad de Medellin, que en adelante se denominara EL MUNICIPIO de una parte y de otra
parte MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA, identificado con la cédula de
ciudadania N° 42.888.422, quien actiia en calidad de Representante Legal de FUNDACION
CARULLA, quien para efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA, y con la
asistencia de ARTURO CARVAJAL ARBOLEDA, identificado con cédula nimero 2.776.008
quien actud en el presente contrato en calidad de interventor designado segun oficio con
fecha de 09 de enero de 2019; se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo
acuerdo el presente contrato, con fundamento en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de
diciembre 01 de 2015 y demdas normas que regulan la materia, previas las siguientes
consideraciones:

1.INFORME TECNICO DEL CONTRATO.

1.1 Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato. El contratista
cumplié satisfactoriamente con la prestacion de educacion inicial en el marco de la atencién
integral a los nifios, nifias y sus familias; dicha situacion fue verificada por parte de la
interventoria en cada una de las visitas realizadas a la sede de atencion del contratista, en
donde se observo la atencion efectiva de los nifios y nifias matriculados.

1.2 Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta econdmica: El
Contratista cumplié con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en el
contrato y con fundamento en la resoluciéon 201950001246 del dia 8 de enero de 2019 y los
lineamientos y estandares por medio de los cuales se regul6 la prestacion del servicio de
atencion integral a la Primera Infancia en desarrollo del Programa Buen Comienzo, lo cual se
evidencio en el desarrollo de las actividades pactadas tanto en el pliego de condiciones como
en la propuesta econdmica por cada uno de los componentes acorde con la modalidad
Entorno Institucional 8 Horas en Centro Infantil.
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1.3 Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante
establecidas en el contrato: De conformidad con los objetivos y las obligaciones
establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue conforme a las
especificaciones estipuladas en el contrato las cuales se detallan a continuacion:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION CUMPLE/NO OBSERVACION
CUMPLE
Operar el Jardin Infantii Buen Comienzo Cumple El contratista oper6 el servicio de atencién
“Moravia”, ubicado en la Carrera 50 N° 81F- integral a los nifios y las nifias garantizando el
03, barrio Moravia de la comuna 04 - derecho a nutricién, salud, proteccion,
Aranjuez, alaluz de las disposiciones legales participacion y educacion inicial

vigentes y los lineamientos establecidos por
la Secretaria de Educacion - Programa Buen
Comienzo, los cuales hacen parte integral del
presente contrato.

Prestar el servicio de atencion integral a la Cumple Serealizaron visitas y se verificé el servicio de
primera infancia a 345 nifios y nifias a partir atencién

de los 3 meses hasta los 5 afios en el Jardin
Infantii Buen Comienzo, 8 horas diarias
durante 5 dias a la semana.

Desarrollar estrategias que promuevan y Cumple Se evidencio en visitas in situ
velen por la permanencia y continuidad de los
nifios y las nifias en la atencioén.

Generar practicas y pasantias en técnicas de Cumple Durante los meses de marzo, mayo, julio,
Primera Infancia y Pedagogia Infantil con las septiembre y noviembre se realizaron visitas,
:nst!tudcu()jnes universitarias y tecnoldgicas de que permitieron validar esta obligacion.
a ciudad.

Durante la vigencia del contrato, no se
generaron précticas y pasantias

Implementar  estrategias  sociales de Cumple Se registraron estrategias de informacion,
informacién, promocion, movilizacion 'y promocion, movilizacién y comunicacion del
comunicacion del Jardin Infantil. Jardin Infantil

Garantizar que el Jardin Infantil esté abierto Cumple Se verificd que el Jardin Infantil estuviera
al pablico para la comunidad, EL MUNICIPIO abierto al publico para la comunidad

DE MEDELLIN y el ICBF, acorde con la
prestacion del servicio, la dindmica
comunitaria 'y las programaciones de
actividades bajo su coordinacion.

Disponer y hacer uso eficiente de los Cumple El contratista dispuso el talento humano, los
recursos humanos, técnicos, ) matgrlales y materiales y la logistica necesaria para prestar
presupuestales para la ejecucion del el servicio, conforme a lo establecido en los

presente contrato segun los lineamientos
establecidos por la Secretaria de Educacion
- Programa Buen Comienzo.

lineamientos vigentes

Péagina 3 de 25

Centro Administrativo Municipal - CAM — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



l Cod. FO-ADQU-059 ‘ Formato [ R

Version. 7 FO-ADQU Acta de Liquidacion Alcaldia de Medellin
OBLIGACION CUMPLE/NO OBSERVACION
CUMPLE

Dado el servicio publico a que estan
destinando los bienes, al operador del Jardin
no le esta permitido cambiar la destinacion de
tales bienes, so pena que EL MUNICIPIO DE
MEDELLIN exija la reparacion de todo
perjuicio y restitucion inmediata de los
mismos, aunque el plazo del contrato no se
haya vencido.

Cumple Durante las visitas programadas, se verifico la
destinacion de los bienes en el Jardin.

Contribuir con el mantenimiento y las
adecuaciones de las instalaciones,
reportando y/o reparando, con fines
preventivos y correctivos, todo dafio o
deterioro contingente o producido, de
acuerdo con los lineamientos técnicos
determinados en las disposiciones legales
vigentes y los lineamientos establecidos por
la Secretaria de Educacion - Programa Buen
Comienzo.

Cumple La Secretaria de Educacion - Programa Buen
Comienzo recepcionoé el reporte y repar6 los
dafios o deterioro que se presentaron.

Asistir y participar en las reuniones que EL
MUNICIPIO DE MEDELLIN y/o Interventoria
convoque a los prestadores del servicio de
atencion integral de la Red de Jardines
Infantiles Buen Comienzo.

Cumple El contratista particip6 en los encuentros
citados por el Programa Buen Comienzo o la
Interventoria

Abstenerse de exigir a los padres y madres
de familia o acudientes, aportes econémicos
0 materiales por cualquier concepto.

Cumple Se evidencio durante las visitas que en la sede
de atencion del contratista no exige a los
padres y madres de familia o acudientes,
aportes economicos 0 materiales por
cualquier concepto, segun su propuesta

Permitir y colaborar en las labores de
seguimiento, asistencia técnica y control que
adopten la Secretaria de Educacion -
Programa Buen Comienzo, Secretaria de
Inclusion Social y Familia y la Interventoria
ylo supervision, adoptando las
recomendaciones y  presentando e
implementando los planes de mejoramiento
cuando sea requerido.

Mantener una comunicaciéon permanente,
oportuna y pertinente con el Programa Buen
Comienzo de la Secretaria de Educacion de
Medellin y la Interventoria, a fin de reportar
las novedades relacionadas con la Atencion
Integral de nifios y nifias.

educativa.

Cumple El contratista envi6 los planes de
mejoramiento o acciones correctivas, segin
visitas in situ.

Cumple Se evidenci6 en la notificaciéon oportuna a la

Secretaria de Educacion Programa Buen
Comienzo de las jornadas de cualificacion y
proyeccion de la experiencia que se llevan a
cabo.

Presentar al interventor y/o supervisor los
informes requeridos en cumplimiento del
objeto contractual.

Cumple El contratista entregé oportunamente a la
interventoria la documentacion que soporta la
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OBLIGACION CUMPLE/NO OBSERVACION
CUMPLE
ejecucion administrativa y financiera del
contrato.
Responder y resolver oportunamente y con Cumple El contratista se mostré dispuesto a cumplir
eficiencia a los hallazgos reportados por las orientaciones dadas por la Interventoria.
Interventoria y/o supervision, implementando
las acciones de mejora pertinentes y
presentarlas al Programa o la Interventoria
y/o supervision.
Dar los correspondientes créditos en todos Cumple Se evidenci6 que el contratista da los
los espacios de participacion y en el material correspondientes créditos al Municipio de
producido por el CONTRATISTA, al Medellin-Secretaria de Educacion.
Municipio de Medellin - Secretaria de
Educacién - Programa Buen Comienzo, tales
como Marcacion de sede (con valla cuyo
disefio sera definido y entregado por el
Programa), papeleria, identificacion de
personal y de nifios, estrategias de difusion y
socializacion  (incluye cualquier evento),
material publicitario, para ello debera
acogerse a las orientaciones del Programa
Buen Comienzo y el MUNICIPIO DE
MEDELLIN.
Elaborar y presentar las facturas y las Cumple El contratista elabord y presento6 las facturas
cuentas de cobro en las fechas previstas por correspondientes a la atencién durante la
el MUNICIPIO DE MEDELLIN, adjuntando vigencia del contrato, en las fechas
los soportes 'SO|ICItadOS por la interventoria estipuladas por la Interventoria.
ylo supervision.
Llevar y presentar contabilidad por contrato o Cumple Durante el mes de marzo, mayo, julio,
por centro de costos donde se identifiquen los septiembre y noviembre se realizaron visitas
recursos de la presente contratacion al que permitieron validar esta obligacion. Mes a
interior de la contabilidad de la contratista. mes se validé con la informacion financiera
suministrada por el contratista.
Registrar y actualizar permanentemente en el Cumple El contratista registr6 y actualiz6 de forma
sistema de informacion (;Jispuesto por el permanente los sistemas de informacién de
MUNICIPIO DE MEDELLIN, asi como el Buen Comienzo- SIBC y Cuéntame. En ellos
implementado por el Instituto Colombiano de se registraron las novedades de los nifios y
Bienestar ~ Familiar ~ (Cuéntame), las nifias matriculados y los deméas datos
novedades de los nifios y nifias matriculados solicitados por el programa.
en el Programa Buen Comienzo.
Toda vez que el tramite contractual se Cumple Se entregd a la supervision del programa
adelanta a través de la plataforma de Buen Comienzo los insumos necesarios para
Colombia Compra Eficiente SECOP I, el dicha publicacion.
contratista debera realizar todos los tramites
propios de dicha plataforma requeridos para
la legalizacion y ejecucion del presente
contrato.
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OBLIGACION CUMPLE/NO OBSERVACION
CUMPLE
Las demas que se requieran de acuerdo con No aplica para el Durante este periodo no se evidenciaron
la naturaleza del contrato. periodo. acciones que permitieran validar esta
obligacion.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

OBLIGACIONES CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES

Destinar la infraestructura del Jardin
Buen Comienzo "Moravia", ubicado en
la Carrera 50 No. 81F-03, barrio
Moravia, de la comuna 04 - Aranjuez, Cumple.
la cual cumple con los requerimientos
técnicos para la Atencion Integral a la
Primera Infancia.

EL MUNICIPIO DE MEDELLIN destiné la
infraestructura del Jardin Buen Comienzo
"Moravia", para la Atencion Integral a la
Primera Infancia.

Velar por el adecuado cumplimiento de EL MUNICIPIO DE MEDELLIN vel6 por el
los productos y obligaciones del Cumple. adecuado cumplimiento de las obligaciones
CONTRATISTA. pactadas con el contratista.
Establecer contacto directo con los EL MUNICIPIO DE MEDELLIN establecié
prestadores del servicio, generando contacto directo con los prestadores del
los espacios fisicos y temporales para c servicio, generando los espacios fisicos y
. - umple. )
interactuar con estos y la comunidad temporales para interactuar con estos y la
en funcion de la atencién del Programa comunidad en funcién de la atencion del
Buen Comienzo. Programa Buen Comienzo.
Realizar acompafiamiento y asistencia EL MUNICIPIO DE MEDELLIN realizé el
técnica a la prestacion del servicio que c acompafiamiento 'y brindéd asistencia
; - ., umple. P 2 -
sea competencia de la Administracién técnica a la prestacion del servicio, cuando
Municipal. fue necesario.
Tramitar y realizar los pagos a que dé EL MUNICIPIO DE MEDELLIN realizé los
lugar el presente Contrato acorde con c pagos al contratista dentro de los plazos
los procedimientos establecidos por el umple. establecidos cumpliendo los
p p y p

MUNICIPIO DE MEDELLIN. procedimientos propios del Municipio.

El MUNICIPIO DE MEDELLIN delegé la
Delegar la Intrerventoria técnica, Interventoria a la Institucion Universitaria
administrativa, juridica y financiera del Cumple. Colegio Mayor de Antioguia, mediante
Contrato Contrato Interadministrativo

N0.4600078723 de 2019.
Recibir los informes y comunicar sus EL MUNICIPIO DE MEDELLIN recibié los
resultados a las instancias que sea Cumple. informes y comunicé los resultados cuando
pertinente y obligatorio informar. fue pertinente.
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. EL MUNICIPIO DE MEDELLIN informé de

Informar §9bre las mc_)dlflca_lcmnes enla manera oportuna las modificaciones que se
contratacién, con el fin de implementar Cumple suscitaron durante la Prestacion del
oportun_a}mente (_:e_lmblos en la Servicio de Atencion Integral a la Primera
prestacion del servicio. Infancia
Asistir y participar activamente en las : s

. . EL MUNICIPIO DE MEDELLIN asistio y
reuniones y comites que se cel_ebren y particip6 activamente de las reuniones y
convocar los que sean necesarios para Cumple. comités convocados durante la ejecucion
la correcta ejecucion del presente del contrato
contrato. -
Verificar el cumplimiento del pago de EL MUNICIPIO DE MEDELLIN verificé el
salgnos_/honorarlos Y. demas cumplimiento del pago de salarios y/o
obligaciones Ia}borales, asi como los honorarios y las demas obligaciones
aportes al Sistema de Seguridad Cumple. laborales a  través de los informes
Social Integral, conforme a lo sefialado mensuales de  interventoria sus
en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 respectivos anexos y
y normas reglamentarias. p '

1.4 Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del
contratista: El contratista entreg6 toda la informacién que le fue requerida, en el marco de la
ejecucion del presente contrato y que fue a su vez el insumo para la realizacion de los
informes de interventoria por parte de los diferentes componentes como lo son: cobertura,
pedagogia, psicosocial, salud, nutricién, infraestructura dotacion y soporte institucional.

15 Porcentaje final y consolidado de ejecucién fisica del contrato: 100%
2.INFORME ADMINISTRATIVO:

Entre las funciones y procedimientos establecidos como obligaciones de las partes
mencionadas anteriormente, el contratista acreditd estar a paz y salvo por concepto de pagos
a la seguridad social integral y parafiscal en relacion con el personal contratado en la
ejecucion del contrato 4600078844, los cuales son respaldados por los documentos en
mencion y soportados por el seguimiento del interventor encargado, los respectivos informes
de gestidn y de ejecucion presupuestal presentados por las partes dando asi validez a la
informacién presentada. A continuacion, son detallados los pagos al sistema de seguridad
social, soportes que fueron entregados por el contratista y reposan en el expediente del
contrato.

2.1 Verificacién de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de

Seguridad Social Integral. Como aspecto relevante, el contratista cumpli6 con la
contratacion del personal requerido y los respectivos pagos de la nomina:
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. L R . o Total pagado
Periodo de Cotizacién | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pension | Pago ARL en el pper%odo
ENERO 8488583799 | $3.031.900 | $3.881.000 | $115.700 | $ 7.028.600
FEBRERO 8489771502 | $ 6.658.200 | $8.553.900 | $267.300 | $ 15.479.400
MARZO 8490808394 | $ 6.644.300 | $8.506.300 | $273.700 | $ 15.424.300
ABRIL 8491918999 | $6.577.200 | $8.418.500 | $272.500 | $ 15.268.200
MAYO 8493223434 | $6.774.400 | $8.707.200 | $282.800 | $ 15.764.400
JUNIO 8494261422 | $6.557.600 | $8.392.900 | $261.100 | $ 15.211.600
JULIO 8495430700 | $ 6.590.200 | $8.435.000 | $267.000 | $ 15.292.200
AGOSTO 8496460716 | $6.427.200 | $8.228.200 | $262.500 | $ 14.917.900
SEPTIEMBRE 8497591210 | $6.364.900 | $8.146.400 | $250.600 | $ 14.761.900
OCTUBRE 8498685074 | $ 6.654.900 | $8.518.000 | $255.900 | $ 15.428.800
NOVIEMBRE 9400196774 | $6.923.300 | $8.862.000 | $271.800 | $ 16.057.100
DICIEMBRE 9401761191 | $5.172.600 | $6.620.400 | $189.600 | $11.982.600
TOTAL $74.376.700 | $95.269.800 |$2.970.500| $172.617.000

Alcaldia de Medellin

Prestacion de Servicios

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, se
muestra el siguiente cuadro de cumplimiento de pago de esta:

Fechas de cobertura de la Iy . .
AN . Relacion de los datos de quien firma el
Fecha del certificacion del pago realizado . .
. . ; documento (Firmado por el Revisor
Documento al Sistema de Seguridad Social .
Fiscal)
Integral
7/02/2019 Hasta 31/01/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
6/03/2019 Hasta 28/02/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
3/04/2019 Hasta 31/03/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
7/05/2019 Hasta 30/04/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
6/06/2019 Hasta 31/05/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
4/07/2019 Hasta 30/06/2019 Viviana Angelica Ramirez Lozano
6/08/2019 Hasta 31/07/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
4/09/2019 Hasta 31/08/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
4/10/2019 Hasta 30/09/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
7/11/2019 Hasta 31/10/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
2/12/2019 Hasta 30/11/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn
22/01/2020 Hasta 30/12/2019 Diego Ferney Aguillon Ledn

2.2 Informacion de bienes adquiridos
La fundacién cuenta con el siguiente inventario de bienes:
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ELEMENTO NUMERO DE PLACA

MODULO ARCHIVADOR 200203090
MODULO ARCHIVADOR 200220162
MODULO ARCHIVADOR 200220215
MODULO ARCHIVADOR 200220185
MODULO ARCHIVADOR 200220170
MODULO ARCHIVADOR 200220165
GIMNASIO CIRCULO CENTRAL 200279031
COLCHONETA PLEGABLE 360X200 200279032
COLCHONETA PLEGABLE 360X200 200279033
COCINA PEQUENA DAMME 200279034
SALA PEQUENA DAMME 200279035
SALA PEQUENA DAMME 200279036
COMEDOR DE MADERA CON CUATRO SILLAS 200279037
COMEDOR DE MADERA CON CUATRO SILLAS 200279038
COMEDOR DE MADERA CON CUATRO SILLAS 200279039
COMEDOR DE MADERA CON CUATRO SILLAS 200279040
COMEDOR DE MADERA CON CUATRO SILLAS 200279041
NEVERA VERTICAL PARA CONSERVACION 200279042
NEVERA VERTICAL PARA CONGELACION 200279043
CAMARA CANON OST F3 SF91 200279044
TELON DE PROYECCION CON TRIPODE 200279045
VIDEO BEAM EPSON POWERLITE 512+2800 LUMENS 200279046
RETROPROYECTOR ACETATOS DE MESA 200279047
RETROPROYECTOR ACETATOS DE MESA 200279048
ESTUFA CON HORNO 200279051
ESTUFA ENANA 200279052
SILLAS PARA MAESTRO 200279056

CABALLETES EN MADERA 200279057
ESCURRIDOR EN ACERO INOXIDABLE 200279058
SILLAS DE CUATRO PATAS TAPIZADAS 200279059
CABALLETE EN MADERA PEQUENO 200279060
LOCKER PARA DOCUMENTOS 200279061
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ELEMENTO NUMERO DE PLACA
SILLA ERGONOMICA 200279062
SILLA ERGONOMICA 200279063
SILLA ERGONOMICA 200279064
PUESTO EN ELE 200279065
PUESTO EN ELE 200279066
PUESTO EN ELE 200279067
PUESTO EN ELE 200279068
PUESTO EN ELE 200279069
PUESTO SENCILLO PARA MAESTRO 200279070
TALADRO PERCUTOR 1-2 PULGADAS 200279071
MESA CUADRADA 1,7 X 1,70 200279072
SILLA PARA MESA CUADRADA 200279073
GRABADORA MP3 PHILLIPS 200279077
GRABADORA MP3 PHILLIPS 200279078
GRABADORA MP3 PHILLIPS 200279079
GRABADORA MP3 PHILLIPS 200279080
GRABADORA MP3 PHILLIPS 200279081
GRABADORA MP3 PHILLIPS 200279082
GRABADORA MP3 PHILLIPS 200279083
GRABADORA MP3 PHILLIPS 200279084
GRABADORA MP3 PHILLIPS 200279086
LAVADORA 31 LBS WHIRLPOOL 200279087
GUANTE 1241L 200279089
COCINETA DOS PUESTOS HACEB 200279091
NEVERA 209 LITROS HACEB 200279092
GUILLOTINA REF 39 200279093
LAMINADORA 23 CMS 200279094
COMPUTADOR PORTATIL DEL CORE 200279095
COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 200279096
COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 200279097
COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 200279098
COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 200279099
COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 200279100
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COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 200279271
COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 200279272
COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 200279273
COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE 200279274
UPS CDP REGULADOR 200279278
UPS CDP REGULADOR 200279284
CARTELERA MARCO EN ALUMINIO 200279286
CARTELERA MARCO EN ALUMINIO 200279287
CARTELERA MARCO EN ALUMINIO 200279288
CARTELERA MARCO EN ALUMINIO 200279289
CARTELERA MARCO EN ALUMINIO 200279290
CARTELERA MARCO EN ALUMINIO 200279291
CARTELERA MARCO EN ALUMINIO 200279292
CARTELERA MARCO EN ALUMINIO 200279293
CARTELERA MARCO EN ALUMINIO 200279294
CARRO SERVICIO TRES ESTANTES 200279295
CARRO SERVICIO TRES ESTANTES 200279296
MESA DE NINO CUADRADA DURATOP 200279298
MESA DE NINO CUADRADA DURATOP 200279299
MESA DE NINO CUADRADA DURATOP 200279300
MESA DE NINO CUADRADA DURATOP 200279301
MESA DE NINO REDONDA DURATOP 200279302
MESA DE NINO REDONDA DURATOP 200279303
MESA DE NINO REDONDA DURATOP 200279304
MESA DE LUZ GRANDE MEPAL 200279305
MESA DE LUZ PEQUENA MEPAL 200279306
ESQUINEROS MEPAL 200279307
ESQUINEROS MEPAL 200279308
ESQUINEROS MEPAL 200279309
ESQUINEROS MEPAL 200279310
ESQUINEROS MEPAL 200279311
ESQUINEROS MEPAL 200279312
LAVAPLATOS MEPAL 200279313
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ESTUFA MEPAL 200279314
NEVERA DURATEL 200279315
MESA COMEDOR RECTANGULAR MEPAL 200279316
MESA COMEDOR RECTANGULAR MEPAL 200279317
MESA REDONDA MEPAL 200279318
MESA REDONDA MEPAL 200279319
MESA REDONDA MEPAL 200279320
MESA REDONDA MEPAL 200279321
BIBLIOTECA RODANTE DE BEBES 200279322
BIBLIOTECA RODANTE DE BEBES 200279323
ESTANTE CUBBLES PEQUENO 200279324
ESTANTE CUBBLES PEQUENO 200279325
ESTANTE CUBBLES PEQUENO 200279326
ESTANTE CUBBLES PEQUENO 200279327
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279328
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279329
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279330
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279331
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279332
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279333
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279334
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279335
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279336
ESTANTE CUBBLES GRANDE 200279337
ESTANTE MEDIANO 200279338
ESTANTE MEDIANO 200279339
ESTANTE MEDIANO 200279340
ESTANTE MEDIANO 200279341
ESTANTE GRANDE 200279342
ESTANTE GRANDE 200279343
ESTANTE GRANDE 200279344
CAMBIADOR CON PUERTAS 200279345
CAMBIADOR CON PUERTAS 200279346
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CAMBIADOR CON PUERTAS 200279347
CAMBIADOR CON PUERTAS 200279348
CAMBIADOR PARA MURNECOS CON PUERTA 200279349
ESTANTE GRANDE ENTREPANOS HORIZONTAL 200279350
ESTANTE GRANDE ENTREPANOS HORIZONTAL 200279351
ESTANTE GRANDE ENTREPANOS HORIZONTAL 200279352
ESTANTE GRANDE ENTREPANOS MIXTO 200279353
ESTANTE GRANDE ENTREPANOS MIXTO 200279354
BIBLIOTECA DOS ENTREPANOS 200279355
BIBLIOTECA TRES ENTREPANOS 200279356
BIBLIOTECA TRES ENTREPARIOS 200279357
BIBLIOTECA TRES ENTREPANOS 200279358
BIBLIOTECA TRES ENTREPANOS 200279359
BIBLIOTECA TRES ENTREPANOS 200279360
CUNA MUNECOS 200279361
MOLINO ELECTRICO M-9991 200279362
FONDO 50 LITROS 146 200279367
GRAMERA MECANICA 40 LIBRAS 200279369
LICUADORA INDUSTRIAL DE 25 LITROS MODELO LAR - 25 200279371
BOTIQUIN TIPO MORRAL 200279374
DIVAN SENCILLO 200279375
CAMILLA ADULTO MADERA 200279376
CAMILLA MADERA NINO 200279377
ESCALERA PARA CAMILLA 200279378
INFANTOMETRO 200279379
BALANZA PARA BEBES BEUBER 200279380
MESA DE REUNIONES CON CUATRO SILLAS 200279381
SILLAS FIJAS 200279382
TERMOMETRO DIGITAL 200154901
TERMOMETRO DIGITAL 200154902
MECEDORA 200130081
MECEDORA 200130108
BASTIDORES 200130909
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BASTIDORES 200130910
MUEBLE MADERA CON ALAS 200130825
MESA DE EXPERIMENTACION 200418656
CABALLO BALANCIN 200130838
CABALLO BALANCIN 200130839
ENTREPANO EN MADERA 200130900
MINICOMPONENTE 200130913
MODULO ARCHIVADOR 200220209
LICUADORA CONVENCIONAL 200450551
CARRO BASURA CON LLANTAS 200450552
JUEGO DE TRES PAPELERAS VAIVEN 200450553
ESTANTERIA METALICA 200450554
ESTANTERIA METALICA 200450555
HORNO MICROONDAS 200450556
PROCEADOR DE VEGETALES 200450557
CARRO BASURA CON LLANTAS 200450558
ESPEJO 200130828
LIBRERO RODANTE 200130834
BASTIDORES 200130032

SILLAS COMEDOR PARA BEBES

REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL

MESAS RECTANGULARES EN MADERA CON BANCAS PARA SENTARSE - PARA LOS NINOS
MESA RECTANGULAR EN MADERA PARA ADULTOS, CON BANCAS PARA SENTARSE
SILLA ERGONOMICA

SILLAS RIMAX GRANDES

CUNA MURECOS

CAMERINOS

CABALLETE EN MADERA PEQUENO

ESQUINEROS

LAVADORA SECADORA DAEWOO

ARCHIVADORES EN MADERA

CAMBIADORES DE PANAL DE PARED

MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE DIDACTICOS O JUGUETES
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LOKER DE 6 PUESTOS

COMPUTADORES DE ESCRITORORIO

ARCHIVADOR DE 4 PUESTOS , METALICO

BALANZA GRAMERA DIGITAL - HOPEX, REFERENCIA EK5055-11, CAPACIDAD DE 5KG/11 LB
TARRO ALGODONERO DE 1 LITRO CON TAPA, EN ACERO INOXIDABLE

RINONERA HOSPITALARIA

2.3 Modificaciones al contrato:

Se realiza adicion al contrato por un valor de $ 370.035.519, con una ampliacion de noventa
y dos (92) dias calendario sin exceder del treinta y uno (31) de diciembre de 2019.el dia
30/09/2019, para continuar con la prestacion del servicio a nifio y nifias entres los 3 meses
y 5 afios.

2.4 Designaciones de interventoria:

Nombre y Apellido Entidad /Cargo Rol
Camila Gaviria Barreneche Alcaldlgfje Medellin - Secretaria de Supervisora
Educacion
Bernardo Arteaga Institucion Universitaria Colegio Mayor de
. - Interventor
Velasquez Antioquia

Institucion Universitaria Colegio Mayor de

Arturo Carvajal Arboleda L
Antioquia

Interventor designado

L . o . Interventor delegado
Juan David Gémez Elérez Instituciéon Universitaria Colegio Mayor de

Antioquia del 30 de abril al 6 de mayo de 2019
. . . Institucion Universitaria Colegio Mayor de Interventor delegado del 31 de octubre
Juan David Gémez Flérez L .
Antioquia al 12 de noviembre de 2019

2.5 Riesgos y mitigaciones:
Durante la ejecucién del contrato, no se presentd ni se observé ninguna de las situaciones

planteadas como riesgos en los estudios previos; por lo que no hubo necesidad de afectar
los amparos establecidos en las garantias constituidas por el Prestador del Servicio
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3.INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Relacion de la Imputacion del gasto.

Fondos Centro Posicion Provecto cDP Solicitud de Registro
Gestor Presupuestal y Pedido Presupuestal
110009019 | 72200000 23360320 160672 | 4000096140 50082162 4900023633
110009019 | 72200000 23360320 160672 | 4000099083 50084317 4900025513
3.2 Relacion de los pagos realizados:
. Porcentaje .
No. Pedido Vir Pedido Faﬂ?u'ra Cor::gl:n?l?ziiién ggt'istz[zg%r? Cer\t/ia;lig;do Saldo de Perlt;dt()) a°
certificacion pag
4900023633 | $1.419.302.423 | B 3190 06/02/2019 5000563689 | $22.350.367 | $1.396.952.056 1,57% ALISTAMIENTO
ENERO Y
4900023633 | $1.419.302.423 | B 3205 06/03/2019 5000563389 | $240.824.288 | $1.156.127.768 18,54% FEBRERO
4900023633 | $1.419.302.423 | B 3227 03/04/2019 5000567449 | $155.214.376 | $1.000.913.392 29,48% MARZO
4900023633 | $1.419.302.423 | B 3261 17/05/2019 5000570809 | $159.570.485 | $841.342.907 40,72% ABRIL
4900023633 | $1.419.302.423 | B 3269 06/06/2019 5000573537 | $176.937.326 | $664.405.581 53,19% MAYO
4900023633 | $1.419.302.423 | B 3282 05/07/2019 5000576112 | $151.715.867 | $512.689.714 63,88% JUNIO
4900023633 | $1.419.302.423 | B 3309 06/08/2019 5000578941 | $163.102.290 | $349.587.424 75.37% JuLIo
4900023633 | $1.419.302.423 | B 3322 04/09/2019 5000582952 | $154.284.453 | $195.302.971 86,24% AGOSTO
4900023633 | $1.419.302.423 | B 3351 07/10/2019 5000586252 | $181.529.568 | $ 13.773.403 99,03% SEPTIEMBRE
4900023633- 5000590348
4900005513 | $1.789.337.942 | B 3383 06/11/2019 2000500357 | §156.683.328 | $227.125.504 87,31% OCTUBRE
i%%%%zzigﬁ' $1.789.337.942 | B 3406 02/12/2019 5000595860 | $155.632.004 | $ 71.493.590 96,00% NOVIEMBRE
4900025513 | $1.789.337.942 | B 3431 16/12/2019 5000597730 | $22.692.991 | $48.800.599 97,27% BI'ECL'E'ﬁRl';
4900025513 | $1.789.337.942 PENDIENTE 0 $48.800.599 97,27% D'El"giFf_EgE"
TOTAL $1.740.537.343
3.3 Cupos certificados al contratista
PERIODO CUPOS CUPOS AJUSTES TIEMPO DIAS DE TOTAL
CONTRATADOS | CERTIFICADOS | DE CUPOS | ATENCION | ALIMENTACION | CERTIFICADO
Alistamiento 320 159 0,17 0,00 $22.350.367
Enero 320 251 -2 0,40 9,00 $ 86.668.264
Febrero 320 296 11 1,00 20,00 $155.082.549
Marzo 320 312 1,00 19,00 $154.110.156
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Abril 320 314 1,00 19,00 $159.836.517
Mayo 320 310 1,00 21,00 $176.848.989
Junio 320 318 1,00 17,00 $151.715.867
Julio 320 318 1,00 21,00 $163.102.290
Agosto 320 314 1,00 19,00 $ 154.284.453
Septiembre 320 316 1,00 20,00 $181.529.568
Octubre 320 309 1,00 21,00 $156.683.328
Noviembre 320 309 1,00 18,00 $ 155.632.004
DiCie“;b{g)(De' 1 220 276 30 0,50 10,00 $22.692.991
Dic;‘zma?geogDe' 220 306 0,20 5,00 $36.482.587
TOTAL CERTIFICADO 4.108 39 11,27 219,00 $1.777.019.930
3.4 Andlisis final de la ejecucion financiera:
TOTAL EJECUCION
PRESUPUEST | CERTIFICADO FINAL EJ E&L’JACI:_ION INEJECUCION/
ITEM O INICIAL + +/- DICIEMBRE APROBADA SOBREEJECU
ADICIONES TRASLADOS |CONTRATISTA CION
1. Talento
Humano
Coordinador i
pedagdgico 34.685.868 34.574.609 34.685.868 34.574.609
Docente )
Licenciado 238.163.912 237.429.789 238.163.912 237.429.789
Educador i i i i i
fisico
Auxiliares
pedagdgicos 372.400.454 367.302.016 356.694.475 356.694.475 10.607.541
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Profesional en )
bilingliismo
Psicologo | 53174002 | 33.068.195 | 33.174.022 | 33.068.195 )
Trabajador -
social 30.702.236 30.596.409 30.702.236 30.596.409
Nutricionista )
dietista 35.444.825 35.338.998 35.444.825 35.338.998
Profesional de i
la salud 34.801.241 34.695.414 34.801.241 34.695.414
Docente en
educacion | o425, 090 | 30.642.524 | 30.734.290 | 30.642.524 -
especial
Artista i
Mediador 27.885.563 27.793.797 27.885.563 27.793.797
Auxiliar i
administrativo| 49.071.681 48.927.774 49.071.650 48.927.774
Auxiliar de
Mantenimiento i
Tiempo 14.378.564 14.332.837 14.378.564 14.332.837
Completo
Auxiliares en i
Nutricién 89.764.254 89.489.899 89.764.254 89.489.899
Auxiliar de
Servicios 50.684.420 | 59.501.517 | 59.684.420 | 59.501.517 -
Generales
Examenes de
Ingreso y 450.000 450.000 450.000 450.000 -
Retiro
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TOTAL
Talento
Humano

1.067.092.555

1.059.895.003

1.051.386.545

1.049.287.462

10.607.541

2.
Alimentacion

Alimentacién

258.360.468

254.644.345

234.586.729

234.570.999

20.073.346

TOTAL
ALIMENTACIO
N

258.360.468

254.644.345

234.586.729

234.570.999

20.073.346

3. Costos de
atencion

Utiles,
papeleria

17.792.888

17.792.888

18.201.379

17.792.888

Material
didacticoy de
consumo

3.014.760

3.014.760

3.014.760

3.014.760

Elementos de
aseoy
cafeteria

15.646.050

15.646.050

15.844.577

15.646.050

Kit de Higiene
Oral

2.599.408

2.599.408

2.669.047

2.599.408

Distintivo
nifios y nifias

35.570.910

35.570.910

35.570.910

35.570.910

Movilizacién
social
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Transporte
itinerante

)

TOTAL
COSTOS DE
ATENCION

74.624.016

74.624.016

75.300.673

74.624.016

Servicios
Publicos

20.285.144

20.191.173

20.217.929

20.191.173

Servicio de
vigilancia
diurnay
nocturna

96.104.992

95.849.004

96.104.992

95.849.004

Mantenimiento,
reparaciones 'y
adecuaciones
de
infraestructura

124.171.478

124.072.197

122.942.700

122.942.700 1.129.497

Seguro todo
riesgo
infraestructura

Reposicién,
Mantenimiento
y transporte de
dotacién

14.707.739

14.677.352

10.640.127

10.640.127 4.037.225

Mantenimiento
de software y
hardware

1.448.000

1.435.732

2.252.084

1.435.732

TOTAL
GASTOS DE
OPERACION

256.717.353

256.225.458

252.157.832

251.058.736 5.166.722
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SUBTOTAL 1.656.794.392

1.645.388.822

1.613.431.779

1.609.541.213

35.847.609

COSTOS Y
GASTOS
ADMINISTRATI
VOS

132.543.551

131.631.106

129.074.542

128.763.297

2.867.809

TOTAL

CANASTA 1.789.337.943

1.777.019.930

1.742.506.321

1.738.304.513

38.715.417

El valor ejecutado por el contratista y aprobado por la interventoria es de $ 1.738.304.513, lo
cual es inferior al valor de la atencién certificada de acuerdo con los cupos efectivamente
atendidos por valor de $ 1.777.019.930, por lo tanto, presenta una inejecucion por valor de $
38.715.417, la cual sera descontada de la Ultima factura, asi como también la suma de $

16.988 por kit alimentario no entregado.

3.5 Resumen final de la ejecucién de los recursos:

Valor inicial del Contrato

$1.419.302.423,0

Adicién 1

$ 370.035.519

Total valor del contrato

$ 1.789.337.943

Pagos Realizados (Acumulado)

$ 1.740.537.343

Valor Certificado y Pagado

$ 1.740.537.343

Vr certificacion del 16 al 31 de diciembre $ 36.482.587
Valor a descontar al contratista $ 38.715.417
Valor Neto a pagar después del

descuento $0
Total Certificado $1.777.019.930
Valor a reintegrar $2.232.830
Total ejecutado $1.738.304.513
Recursos no ejecutados $51.033.429
Recursos a liberar $ 48.800.599
Porcentaje de ejecucion financiera 97,15%

El valor a descontar al contratista hace referencia al siguiente concepto:
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CONCEPTO CANTIDAD VALOR
DESCUENTO INEJECUCION DE CANASTA $38.715.417
TOTAL 38.715.417

Alcaldia de Medellin

Nota: Mediante oficio del 20 de diciembre de 2019, la interventoria de Buen Comienzo y la
Secretaria de Educacion de Medellin solicitd a la Secretaria de Hacienda de Medellin, la
constitucion de reservas excepcionales por valor $48.800.599 con cargo al compromiso

presupuestal numero 4900025513

4. INFORME JURIDICO:

e Debido Proceso Durante la ejecucion del contrato, al Contratista no se le inicié proceso

alguno con fines sancionatorios,

puesto que no se presentaron posibles

incumplimientos que quebrantaran de manera directa las obligaciones contractuales
pactadas.

Imposiciéon de Multas o declaratorias de incumplimiento: Durante la ejecucion del
contrato, no se le adelant6 al Contratista por parte de la Secretaria de Educacion de
Medellin, aplicacion de multas, imposicion clausula penal o declaratoria de caducidad
al Contratista.

Quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas juridicas,
entre otros: Durante la ejecucion del contrato no se presentaron PQRS.

Garantias del contrato: El Contratista aportd las pélizas requeridas en los tiempos
dados por la Secretaria de Educacion de Medellin, dichas garantias se encontraban

conforme a los valores y plazos establecidos.

ESTADO DE LAS GARANTIAS:

Cobertura de la Poliza | Fechade
Nombre o mAl: Tipo de Aprobacion Valor
N° Péliza
Aseguradora Amparo dela Amparado
Desde Hasta .
Garantia
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Calidad 14-01-2019 | 30-03-2020| 15-01-2019 | 141.930.242.3
Cumplimiento | 14-01-2019 | 30-03-2020 | 15-01-2019 | 141.930.242.3
ASEGURADORA 875-47-
SOLIDARIA SA | 994000008285 Pago de
Salariosy 1) 012019 | 30-09-2022 | 15-01-2019 | 141.930.242.3
Prestaciones
Sociales, otros
Responsabilidad
ASEGURADORA 875-74- >a
Civil 15-01-2019 | 30-09-2019 | 15-01-2019 | 248.434.800
SOLIDARIA SA | 994000008040 | &y oo o
GARANTIAS DESPUES DE ADICION Y AMPLIACION No. 1:
Coberturade la Pdliza | Fechade
Nombre . Tipo de Aprobacion Valor
N° Pdliza
Aseguradora Amparo dela Amparado
Desde Hasta p
Garantia
Calidad 14-01-2019 | 30-06-2020 [ 01-10-2019 | 178.933.794.20
Cumplimiento | 14-01-2019 | 30-06-2020 | 01-10-2019 | 178.933.794.20
ASEGURADORA 875-47-
SOLIDARIA SA | 994000008285 Pago de
Salariosy 1) 012019 | 31-12-2022 | 01-10-2019 | 178.933.794.20
Prestaciones
Sociales, otros
ASEGURADORA 875-74- Respo(r;isveixlbilidad 30-09-2019 [ 31-12-2019 | 01-10-2019 | 248.434.800
SOLIDARIA SA | 994000008040 | £yia contractual
En consecuencia, las partes,
ACUERDAN:
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. Que se encuentran aprobados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria los
servicios prestados objeto del contrato N0.4600078844 de 2019.

. Que conforme al informe presentado por la interventoria y al recibo del contrato por parte
de est4, el Municipio de Medellin — Secretaria de Educacion, recibe a satisfaccion el objeto
del contrato N0.4600078844 de 2019; sin embargo, el Municipio se reserva la revision de
los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantias y realizar las
reclamaciones de ley a que haya lugar.

. Que una vez realizada la consolidacion del balance financiero del contrato, se evidencio
que el MUNICIPIO DE MEDELLIN debe al contratista FUNDACION CARULLA un valor
de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M.L ($36.482.587), por concepto de la
prestacion del servicio de atencién integral a la primera infancia del 16 de diciembre hasta
el 31 de diciembre del 2019.

. Que el contratista FUNDACION CARULLA tiene un valor a descontar por paquetes
alimentarios e inejecuciones de la canasta del contrato que asciende a la suma de
TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
DIECISIETE PESOS M.L $38.715.417).

. Que una vez realizada la compensacion econémica de los valores adeudados por parte
del MUNICIPIO DE MEDELLIN con los valores a descontar al contratista se encuentra
que la FUNDACION CARULLA debe reintegrar al MUNICIPIO DE MEDELLIN la suma de
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS M.L ($2.232.830).

. Que el contratista FUNDACION CARULLA debe proceder con el reintegro de la suma de
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA
PESOS M.L ($2.232.830) al MUNICIPIO DE MEDELLIN.

. Que se ordene liberar la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($48.800.599), que corresponden al
compromiso presupuestal No. 4900025513.

. Una vez sea pagado los valores descritos en los acapites anteriores, las partes se
declararan a paz y salvo, renunciando asi el contratista a instaurar en contra del Municipio
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de Medellin cualquier demanda que se genere con motivo del contrato o su
correspondiente liquidacion.

9. Que una vez suscrita por las partes, la presente acta de liquidacion bilateral presta mérito
ejecutivo.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidacion, los siguientes documentos:

a) Informe Final de Interventoria y sus anexos.

b) Acta de Recibo y Terminacion.

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en

SECORP II.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los treinta y un (31) dias del mes
de enero de dos mil veinte (2020).

V Adutad oy

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ MARIA ADELAIDA LOPEZ C.
Secretaria de Educacién Representante Legal
Municipio de Medellin Fundacién Carulla

ARTURO CARVAJAL ARBOLEDA
Interventor Delegado
Institucién Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
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