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ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO No 4600078845 DE 2019

Alcaldia de Medellin

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
EDUCACION

CONTRATISTA:

FUNDACION CARULLA

NIT:

860.006.648-1

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA

CEDULA DEL REPRESENTANTE

LEGAL:

42.888.422

OBJETO:

Contrato de Prestacién de Servicios para la operacion de
jardin infantil Buen Comienzo “Aures”

VALOR INICIAL:

MIL NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
Y SEIS MILSEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/L
(1.090.486.639), Excluido de IVA

VALOR ADICIONES Y/O
MODIFICACIONES:

Adicién N°1

TRESCIENTOS CINCO MILLONES, DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL, CIENTO DIESISIETE PESOS MIL
($305.272.117)

VALOR TOTAL DESPUES DE
ADICIONES:

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES,
SETESCIENTOS  CINCUENTA Y OCHO  MIL,
SETESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MIL
($1.395.758.756)

DURACION INICIAL:

Doscientos Sesenta (260) dias calendario sin exceder el 30
de septiembre 2019

AMPLIACION 1:

Noventa y dos (92) dias calendario sin que exceda del 31 de
diciembre de 2019.

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

Trescientos cincuenta y dos (352) dias calendario

FECHA DE INICIO:

14 de enero de 2019

FECHA DE TERMINACION

31 de diciembre de 2019

VALOR EJECUTADO:

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DIEZ Y SIETE
PESOS ($ 1.363.374.017)

INTERVENTOR

ARTURO CARVAJAL ARBOLEDA
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Entre los suscritos, MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ, mayor de edad y vecina de
Medellin, identificada con la cédula de Ciudadania numero 43.604.272, Secretaria de
Educacién del Municipio de Medellin, segun Decreto de nombramiento No. 0054 de 14 de
enero de 2020 y Acta de Posesion No. 069 de 16 de enero de 2020, quien actla en
representacion del MUNICIPIO DE MEDELLIN, segun delegacion del sefior Alcalde de la
ciudad de Medellin, que en adelante se denominara EL MUNICIPIO de una parte y de otra
parte MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA, identificado con la cédula de ciudadania
namero 42.888.422, quien actla en calidad de Representante Legal de FUNDACION
CARULLA, quien para efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA, y con
la asistencia de ARTURO CARVAJAL ARBOLEDA, identificado con cédula numero
2.776.008 quien actué en el presente contrato en calidad de interventor designado segun
oficio con fecha de 09 de enero de 2019; se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral
y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el articulo 60 de la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920
de diciembre 01 de 2015 y demas normas que regulan la materia, previas las siguientes
consideraciones:

1.INFORME TECNICO DEL CONTRATO.

1.1  Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato. El contratista
cumplié satisfactoriamente con la prestacién de educacion inicial en el marco de la atencion
integral a los nifios, nifias y sus familias; dicha situacién fue verificada por parte de la
interventoria en cada una de las visitas realizadas a la sede de atencién del contratista, en
donde se observo la atencion efectiva de los nifios y nifias matriculados.

1.2  Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta econémica: El
Contratista cumplié con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en el
contrato y con fundamento en la resolucion 201950001246 del dia 8 de enero de 2019 y los
lineamientos y estandares por medio de los cuales se reguld la prestacion del servicio de
atencion integral a la Primera Infancia en desarrollo del Programa Buen Comienzo, lo cual se
evidencio en el desarrollo de las actividades pactadas tanto en el pliego de condiciones como
en la propuesta econémica por cada uno de los componentes acorde con la modalidad Jardin
Infantil.

1.3 Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante
establecidas en el contrato: De conformidad con los objetivos y las obligaciones
establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue conforme a las
especificaciones estipuladas en el contrato las cuales se detallan a continuacion:
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACION

CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACION

Operar el Jardin Infantil Buen Comienzo “Aures”,
ubicado en la Carrera 962 #77 E-15 (101), barrio
Robledo Aures de la comuna 07 —Robledo, a la
luz de las disposiciones legales vigentes y los
lineamientos establecidos por la Secretaria de
Educacién - Programa Buen Comienzo, los
cuales hacen parte integral del presente contrato.

El contratista oper6 el servicio de atencion
integral a los nifios y las nifias garantizando

Prestar el servicio de atencion integral a la
primera infancia a 345 nifios y nifias a partir de
los 3 meses hasta los 5 afios en el Jardin Infantil
Buen Comienzo, 8 horas diarias durante 5 dias a
la semana.

Desarrollar estrategias que promuevan y velen
por la permanencia y continuidad de los nifios y
las nifias en la atencion.

Cumple I -
P el derecho a nutricion, salud, proteccion,
participacion y educacion inicial
Se realizaron visitas y se verifico el servicio
Cumple ”
de atencion
Cumple Se evidencié en visitas in situ

Generar practicas y pasantias en técnicas de
Primera Infancia y Pedagogia Infantil con las
instituciones universitarias y tecnolégicas de la
ciudad.

Durante los meses de marzo, mayo, julio,
septiembre 'y noviembre se realizaron
Cumple visitas, que permitieron validar esta
obligacion. Durante la vigencia del contrato,
no se generaron practicas y pasantias

Implementar estrategias sociales de informacion,
promocién, movilizacién y comunicacion del
Jardin Infantil.

Se registraron estrategias de informacion,
Cumple promocién, movilizacién y comunicacion del
Jardin Infantil

Garantizar que el Jardin Infantil esté abierto al
publico para la comunidad, EL MUNICIPIO DE
MEDELLIN y el ICBF, acorde con la prestacion
del servicio, la dinamica comunitaria y las
programaciones de actividades bajo su
coordinacion.

Se verificd que el Jardin Infantil estuviera

Cumple abierto al publico para la comunidad

Disponer y hacer uso eficiente de los recursos
humanos, técnicos, materiales y presupuestales
para la ejecucion del presente contrato segin los
lineamientos establecidos por la Secretaria de
Educacién — Programa Buen Comienzo.

El contratista dispuso el talento humano, los
materiales y la logistica necesaria para
prestar el servicio, conforme a lo establecido
en los lineamientos vigentes

Cumple

Dado el servicio publico a que estan destinando
los bienes, al operador del Jardin no le esta
permitido cambiar la destinacion de tales bienes,
so pena que EL MUNICIPIO DE MEDELLIN exija
la reparacion de todo perjuicio y restitucién
inmediata de los mismos, aunque el plazo del
contrato no se haya vencido.

Durante las visitas programadas, se verificd

Cumple N ; ;
P la destinacion de los bienes en el Jardin

Contribuir con el mantenimiento y las
adecuaciones de las instalaciones, reportando
y/lo reparando, con fines preventivos y
correctivos, todo dafio o deterioro contingente o
producido, de acuerdo con los lineamientos
técnicos determinados en las disposiciones
legales vigentes y los lineamientos establecidos
por la Secretaria de Educacion — Programa Buen
Comienzo.

La Secretaria de Educacion - Programa
Buen Comienzo recepcioné el reporte y
repar6 los daflos o deterioro que se
presentaron.

Cumple

Asistir y participar en las reuniones que EL
MUNICIPIO DE MEDELLIN y/o Interventoria
convoque a los prestadores del servicio de

El contratista participé en los encuentros
Cumple citados por el Programa Buen Comienzo o
la Interventoria
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atencion integral de la Red de Jardines Infantiles
Buen Comienzo.

Abstenerse de exigir a los padres y madres de
familia o acudientes, aportes econdmicos o
materiales por cualquier concepto.

Se evidenci6 durante las visitas que en la
sede de atencion del contratista no exige a
los padres y madres de familia o acudientes,
aportes econémicos 0 materiales por
cualquier concepto, segin su propuesta
educativa.

Cumple

Permitir 'y colaborar en las labores de
seguimiento, asistencia técnica y control que
adopten la Secretaria de Educacion — Programa
Buen Comienzo, Secretaria de Inclusién Social y
Familia y la Interventoria y/o supervision,
adoptando las recomendaciones y presentando e
implementando los planes de mejoramiento
cuando sea requerido.

El contratista envi6 los planes de
Cumple mejoramiento o acciones correctivas, segin
visitas in situ.

Mantener una comunicacion permanente,
oportuna y pertinente con el Programa Buen
Comienzo de la Secretaria de Educacion de
Medellin y la Interventoria, a fin de reportar las
novedades relacionadas con la Atencién Integral
de nifios y nifias.

Se evidencio6 en la notificacion oportuna a la
Secretaria de Educacion Programa Buen
Comienzo de las jornadas de cualificacion y
proyeccién de la experiencia que se llevan a
cabo.

Cumple

Presentar al interventor y/o supervisor los
informes requeridos en cumplimiento del objeto
contractual.

El contratista entregé oportunamente a la
interventoria la documentacién que soporta
la ejecucién administrativa y financiera del
contrato.

Cumple

Responder y resolver oportunamente y con
eficiencia a los hallazgos reportados por
Interventoria y/o supervision, implementando las
acciones de mejora pertinentes y presentarlas al
Programa o la Interventoria y/o supervision.

El contratista se mostré dispuesto a cumplir

Cumple - - "
P las orientaciones dadas por la Interventoria.

Dar los correspondientes créditos en todos los
espacios de participacion y en el material
producido por el CONTRATISTA, al Municipio de
Medellin — Secretaria de Educacién — Programa
Buen Comienzo, tales como Marcacion de sede
(con valla cuyo disefio sera definido y entregado
por el Programa), papeleria, identificacion de
personal y de nifios, estrategias de difusion y
socializacion (incluye cualquier evento), material
publicitario, para ello deberd acogerse a las
orientaciones del Programa Buen Comienzo y el
MUNICIPIO DE MEDELLIN.

Se evidencid6 que el contratista da los
Cumple correspondientes créditos al Municipio de
Medellin-Secretaria de Educacion.

Elaborar y presentar las facturas y las cuentas de
cobro en las fechas previstas por el MUNICIPIO
DE MEDELLIN, adjuntando los soportes
solicitados por la interventoria y/o supervisién.

El contratista elaboré y present6 las facturas
Cumple correspondientes a la atencion durante la
vigencia del contrato, en las fechas
estipuladas por la Interventoria.

Llevar y presentar contabilidad por contrato o por
centro de costos donde se identifiquen los
recursos de la presente contratacion al interior de
la contabilidad de la entidad.

Durante el mes de marzo, mayo, julio,
septiembre y noviembre se realizaron visitas
Cumple gue permitieron validar esta obligacion. Mes
ames se validé con la informacion financiera
suministrada por el contratista.

Registrar y actualizar permanentemente en el
sistema de informaci6on dispuesto por el
MUNICIPIO DE MEDELLIN, asi como el
implementado por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (Cuéntame), las novedades

El contratista registré y actualiz6 de forma
permanente los sistemas de informacion de
Buen Comienzo- SIBC y Cuéntame. En ellos
se registraron las novedades de los nifios y

Cumple

Péagina 4 de 16

Centro Administrativo Municipal - CAM — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania 44 44 144
www.medellin.gov.co

Medellin - Colombia



Cod. FO-ADQU-059 ‘ Formato

Version. 7 FO-ADQU Acta de Liquidacion
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de los nifios y nifias matriculados en el Programa
Buen Comienzo.

nifas matriculados y los deméas datos
solicitados por el programa.

Toda vez que el tramite contractual se adelanta a
través de la plataforma de Colombia Compra
Eficiente SECOP Il, el contratista debera realizar
todos los tramites propios de dicha plataforma
requeridos para la legalizacién y ejecucion del
presente contrato.

Se entregd a la supervision del programa
Cumple Buen Comienzo los insumos necesarios
para dicha publicacién.

Las demas que se requieran de acuerdo con la

Durante este periodo no se evidenciaron

N/A acciones que permitieran validar esta
naturaleza del contrato. o
obligacion.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
OBLIGACIONES CUMPLE/NO CUMPLE OBSERVACIONES
Destinar la infraestructura del Jardin Buen i
Comienzo "Aures", ubicado en la Carrera 96 A No. EL MUNICIPIO DE MEDELLIN destiné la
77E-105 (Interior 101), barrio Aures 1, de la c infraestructura del Jardin Buen Comienzo
umple. " " S -
comuna 07 - Robledo, la cual cumple con los Aures”, para la Atencion Integral a la Primera
requerimientos técnicos para la Atencion Integral Infancia.
a la Primera Infancia.
Velar por el adecuado cumplimiento de los EL MUNICIPIO DE MEDELLIN vel6 por el
productos y obligaciones del CONTRATISTA. Cumple. adecuado cumpllmlentc_n de las obligaciones
pactadas con el contratista.
Establecer contacto directo con los prestadores EL MUNICIPIO DE MEDELLIN establecio
del servicio, generando los espacios fisicos y contggto directo con los pre§tado.re's del
. servicio, generando los espacios fisicos y
temporales para interactuar con estos y la Cumple. | . |
comunidad en funcién de la atencién del Programa temporales para |nt(_a[actuar con estp; ya
- comunidad en funcion de la atencion del
Buen Comienzo. )
Programa Buen Comienzo.

. o . . EL MUNICIPIO DE MEDELLIN realizd el
Reallzar 'acompana.mlento y asistencia tecmca ala acompafiamiento y brind6 asistencia técnica
prestacion del servicio que sea competencia de la Cumple. i o

- 7 - a la prestacion del servicio, cuando fue
Administracion Municipal. .

necesario.

. . . EL MUNICIPIO DE MEDELLIN realiz6 los
Tramitar y realizar los pagos a que dé lugar el .

. pago al contratista dentro de los plazos
presente Contrato acorde con los procedimientos Cumple. establecidos cumpliendo los
establecidos por el MUNICIPIO DE MEDELLIN. CIC Y plienac

procedimientos propios del Municipio.

El MUNICIPIO DE MEDELLIN deleg6 la
Delegar la Intrerventoria técnica, administrativa, c | Icr:lt?rvgntorla a Iad Insﬂtuplon. Un|ver(sj!tar|a
juridica y financiera del Contrato umple. olegio Mayor de Antioquia, mediante
! Contrato Interadministrativo No.4600078723

de 2019.
Recibir los informes y comunicar sus resultados a EL MUNICIPIO DE MEDELLIN recibi6 los
las instancias que sea pertienente y obligatorio Cumple. informes y comunicé los resultados cuando
informar. fue pertienente.
Informar sobre las modificaciones en la EL MUNICIPIO DE MEDELLIN informé de
contratacion, con el fin de implementar Cumple manera oportuna las modificaciones que se
oportunamente cambios en la prestacion del pie. suscitaron durante la Prestacion del Servicio
servicio. de Atencion Integral a la Primera Infancia.
Asistir y participar activamente en las reuniones y EL MUNICIPIO DE MEDELLIN asisti6 y
comités que se celebren y convocar los que sean Cumole participé activamente de las reuniones y
necesarios para la correcta ejecucioén del presente pie. comités convocados durante la ejecucién del
contrato. contrato.
Verificar el cumplimiento del pago de EL MUNICIPIO DE MEDELLIN verifico el

) : . C Cumple. - -
salarios/honorarios 'y demas  obligaciones cumplimiento del pago de salarios y/o
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laborales, asi como los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, conforme a lo sefialado
en el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 y normas
reglamentarias.

1.4 Registro final y consolidado de la entrega de productos e informes por parte del
contratista: El contratista entreg6 toda la informacién que le fue requerida, en el marco de la
ejecucion del presente contrato y que fue a su vez el insumo para la realizacion de los
informes de interventoria por parte de los diferentes componentes como lo son: cobertura,
pedagogia, psicosocial, salud, nutricion, infraestructura dotacion y soporte institucional.

15 Porcentaje final y consolidado de ejecucidn fisica del contrato: 100%

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Entre las funciones y procedimientos establecidos como obligaciones de las partes
mencionadas anteriormente, el contratista acredit6 estar a paz y salvo por concepto de pagos
a la seguridad social integral y parafiscal en relacion con el personal contratado en la
ejecucion del contrato 4600078845, los cuales son respaldados por los documentos en
mencion y soportados por el seguimiento del interventor encargado, los respectivos informes
de gestion y de ejecucién presupuestal presentados por las partes dando asi validez a la
informacién presentada. A continuacion, son detallados los pagos al sistema de seguridad
social, soportes que fueron entregados por el contratista y reposan en el expediente del
contrato.

2.1 Verificacion de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral. Como aspecto relevante, el contratista cumpli6 con la
contratacion del personal requerido y los respectivos pagos de la némina:

Periodo de Cotizacion | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensién | Pago ARL Total pagado
en el periodo

ENERO 8488583799 | $4.761.100 | $6.127.400 | $148.900 | $11.037.400
FEBRERO 8489771502 | $6.658.200 | $8.553.900 | $267.300 | $15.479.400
MARZO 8490808394 | $ 6.462.800 | $8.303.800 | $260.400 | $15.027.000
ABRIL 8491918999 | $ 6.409.100 | $8.235.300 | $260.400 | $14.904.800
MAYO 8493223434 | $6.907.500 | $8.894.000 | $276.700 | $16.078.200
JUNIO 8494261422 | $6.543.000 | $8.407.000 | $270.700 | $15.220.700
JULIO 8495430700 | $ 6.555.700 | $8.423.200 | $270.700 | $15.249.600
AGOSTO 8496460716 | $ 6.408.300 | $8.233.300 | $263.600 | $14.905.200
SEPTIEMBRE 8497591210 | $6.796.500 | $8.731.100 | $268.400 | $15.796.000
OCTUBRE 8498685074 | $6.654.900 | $8.518.000 | $255.900 | $15.428.800
NOVIEMBRE 9400196774 | $6.915.300 | $8.883.300 | $276.400 | $16.075.000
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DICIEMBRE

| 9401761191 | $5.717.600

$ 7.348.300

$189.100 | $ 13.255.000

TOTAL

$76.790.000

$ 98.658.600 | $3.008.500

$178.457.100

Prestacion de Servicios

Durante la vigencia del contrato no se contratd personal por prestacion de servicio

El Agente Educativo(a) Auxiliar de Nutricion y el Auxiliar de Servicios Generales se contrato
tercerizado y el proveedor emitia factura de manera mensual

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, se
muestra el siguiente cuadro de cumplimiento de pago de esta:

Fechas de cobertura de la iy . .
Fecha del certificaciéon del pago realizado Relacion de Ios.datos de quien f|r'ma el
. : . documento (Firmado por el Revisor
Documento al Sistema de Seguridad Social .
Integral Fiscal)
7/02/2019 Hasta 31/01/2019 Diego Ferney Aguillén Le6n
6/03/2019 Hasta 28/02/2019 Diego Ferney Aguillén Le6n
3/04/2019 Hasta 31/03/2019 Diego Ferney Aguillén Ledn
7/05/2019 Hasta 30/04/2019 Diego Ferney Aguillén Ledn
6/06/2019 Hasta 31/05/2019 Diego Ferney Aguillén Ledn
4/07/2019 Hasta 30/06/2019 Viviana Angelica Ramirez Lozano
6/08/2019 Hasta 31/07/2019 Diego Ferney Aguillén Le6n
4/09/2019 Hasta 31/08/2019 Diego Ferney Aguillén Ledn
4/10/2019 Hasta 30/09/2019 Diego Ferney Aguillén Ledn
7/11/2019 Hasta 31/10/2019 Diego Ferney Aguillén Ledn
2/12/2019 Hasta 30/11/2019 Diego Ferney Aguillén Leodn
30/12/2019 Hasta 31/12/2019 Diego Ferney Aguillén Ledn

2.2 Informacion de bienes adquiridos

La fundacién cuenta con el siguiente inventario de bienes:

ELEMENTO

NUMERO DE
PLACA

CANTIDAD

OBSERVACIONES

Silla con rodachinas (Oficina)

3

Se realizo la solicitud de placas, pero el
encargado dijo que para el afio 2020

Ollas a presion

2

Se realizo la solicitud de placas, pero el
encargado dijo que para el afio 2020

Contenedores de residuos con
posibilidad de reciclar

1

Se realizo la solicitud de placas, pero el
encargado dijo que para el afio 2020
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ELEMENTO NUMERO DE | cANTIDAD OBSERVACIONES
PLACA
. o Se realizo la solicitud de placas, pero el
Sillas pléasticas para adultos 60 encargado dijo que para el afio 2020
. . N Se realizo la solicitud de placas, pero el
Cabina activa 15 1 encargado dijo que para? el afio F;020
- s . Se realizo la solicitud de placas, pero el
Microfono inalambrico L encargado dijo que para el afio 2020
Estanterias 8 Se realizo la s_(_)Iicitud de placas, pero el
encargado dijo que para el afio 2020
Papeleras N/A 8
Xil6fono o carrillén N/A 10
Triangulo N/A 21
Maraca pequefia en cuero # 1 (par) N/A 17
Pandero grande en cuero N/A 3
Cajas Chinas N/A 20
Campana o cencerro N/A 2
Kit de herramientas y carpinteria N/A 12
Kit de médico N/A 12
Kit de enfermeria N/A 8
Kit de Bomberos N/A 3
Kit de cocina N/A 5
Set de teatro N/A 4
Vehiculos N/A 19
Kit granja N/A 4
Set de mercado N/A 4
Set de juego de aseo N/A 14
Juegos de encaje N/A 15
Rompecabezas de 3 piezas N/A 2
Rompecabezas 6-9 piezas N/A 3
Rompecabezas de 12-18 piezas N/A 3
Rompecabezas de 18-24 piezas N/A 3
Juegos de contruccién (armatodo) N/A 7
Domind de imagenes N/A 8
Ensartados de madera y/o plastico. N/A 6
Loterias en madera. . N/A 14
Juegos de texturas N/A 16
Juegos de arrastre N/A 5
Juegos de figuras en espuma N/A 6
Laberinto de motricidad N/A 3
Trozos de manguera N/A 30
Lupas N/A 10
Animales plasticos N/A 23
Aros N/A 35
Aros con chaquiras N/A 35
Lazos cortos N/A 30
Lazos largos N/A 12
Tapete tipo twister N/A 1
Juegos de bolos N/A 21
Pelotas N/A 297
Pelotas plasticas de texturas. N/A 24
Caballos de palo. N/A 16
Cintas N/A 25
Inflador de pelotas N/A 1
Zancos. N/A 26
Bandas elasticas N/A 3
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NUMERO DE
ELEMENTO PLACA CANTIDAD OBSERVACIONES

Baldn de estimulacién N/A 2
Tarjetas de imagenes N/A 20
Mangas térmicas N/A 1
cucharon N/A 4

Literatura Infantil N/A 60

2.3 Modificaciones al contrato:

Se realiza adicion al contrato por un valor de $ 305.272.117, con una ampliacion de noventa
y dos (92) dias calendario sin exceder del treinta y uno (31) de diciembre de 2019.el dia
30/09/2019, para continuar con la prestacion del servicio a nifio y nifias entres los 3 meses y
5 afios.

2.4 Desighaciones de interventoria:

Nombre y Apellido Entidad /Cargo Rol
. - Alcaldia de Medellin - Secretaria de ’

Camila Gaviria Barreneche Educacion Supervisora

Bemardo Arteaga Velasquez Inst_ltum_on Universitaria Colegio Mayor de Interventor
Antioquia

Arturo Carvajal Arboleda Inst'ltuu'on Universitaria Colegio Mayor de Interventor designado
Antioquia

. . . Institucion Universitaria Colegio Mayor de Interventor delegado

Juan David Gomez Florez Antioquia del 30 de abril al 6 de mayo de 2019

Juan David Gémez Flérez Institucion Universitaria Colegio Mayor de Interventor delegado del 31 de octubre
Antioquia al 12 de noviembre de 2019

2.5 Riesgos y mitigaciones:

Durante la ejecucion del contrato, no se presentd, ni se observé ninguna de las situaciones
planteadas como riesgos en los estudios previos; por lo que no hubo necesidad de afectar
los amparos establecidos en las garantias constituidas por el Prestador del Servicio.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Relacion de la Imputacién del gasto.

Centro Posicién Solicitud de Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto coP Pedido Presupuestal
110090119 | 71100000 23360310 160263 | 4000096180 50082163 4900023585
110090119 | 72200000 23360320 160263 | 4000099082 500824318 4900025518

3.2 Relacion de los pagos realizados:
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No. Pedido V/r Pedido F aEtOLi ra C':)enct;zi(ljiga gg&g&?ggﬁ Valor Facturado Saldo P(.Jrcdeg _té’lje Per;c;cgi]g de
cion Ejecucion
4900023585 | $1.090.486.639 | B 3189 | 6/02/2019 | 5000562695 $18.020874| | (oo o ¥| 165% | ALISTAMIENTO
4900023585 | $1.000.486.639 | B 3203 | 6/03/2019 | 5000564240 | $190.832.187 | $881.632.578 | 19,15% Eg‘;;&é
4900023585 | $1.090.486.639| B 3226 | 3/04/2019 | 5000567220 | $115.963.620 | $765.668.958 | 29,79% MARZO
4900023585 | $1.090.486.639| B 3258 | 17/05/2019 | 5000570535 | $ 120.447.468 | $645.221.490 | 40,83% ABRIL
4900023585 | $ 1.090.486.639| B 3268 | 6/06/2019 | 5000573398 | $140.876.576 | $504.344.914 | 53,75% MAYO
4900023585 | $1.090.486.639| B 3284 | 5/07/2019 | 5000575690 | $ 114.564.658 | $389.780.256 | 64,26% JUNIO
4900023585 | $1.090.486.639| B 3311 | 6/08/2019 | 5000579094 | $123.855.430 | $265.924.826 | 75,61% JULIO
4900023585 | $1.090.486.639| B 3321 | 4/09/2019 | 5000582920 | $117.357.995| $148.566.831| 86,38% AGOSTO
4900023585 | $1.090.486.639 | B 3349 | 7/10/2019 | 5000586385 | $142.186.386| $6.380.445| 99,41% | SEPTIEMBRE
Fooouooo | $1.395.758.756 | B3385 | 6/11/2019 | 5000500330 | $119.839.432 | $191813130 | 86,26% OCTUBRE
roouoens> | $1.395.758.756 | B3405 | 201212019 | 5000595876 | $119.288.064 | $72525.066| 94,80% | NOVIEMBRE
oo | $1.305.758.756 | B3430 | 16/12/2019 | 5000597656 $36.071201| $36.453.865| o7.30% |DICIEVEREDEL
4900025518 | $1.395.758.756 PENDIENTE $4.069.126 | $32.384.739| 97,68% D'C'faMffngE"
TOTAL $ 1.363.740.017
3.3 Cupos certificados al contratista
PERIODO CONTRATADOS | CERTIFICADOS | DECUPOS | ATENGION | ALIMENTAGION | CERTIHIGADO
Alistamiento 320 135 0,20 0,00 $18.021.874,00
Enero 320 310 -1 0,40 9,00 $ 71.905.520,00
Febrero 320 314 -1 1,00 20,00 $118.793.651,00
Marzo 320 297 1,00 19,00 $115.963.620,00
Abril 320 315 1,00 19,00 $ 120.580.484,00
Mayo 320 319 1,00 21,00 $ 140.876.576,00
Junio 320 314 1,00 17,00 $114.564.658,00
Julio 320 319 1,00 21,00 $ 123.855.430,00
Agosto 320 313 1,00 19,00 $117.357.995,00
Septiembre 320 316 1 1,00 20,00 $142.278.121,00
Octubre 320 308 1,00 21,00 $119.747.697,00
Noviembre 320 315 1,00 18,00 $119.288.064,00
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Diciembre (Del 1 al 15) 320 265 37 0,50 10,00 $36.071.201
Diciembre (Del 16 al 31) 320 302 0 0,20 5,00 $30.975.279
TOTAL CERTIFICADO $4.142 $ 36,00 $11,30 $219 $1.390.280.170

3.4 Andlisis final de la ejecucion financiera:

PRESUPUESTO TOTAL TOTAL EJECUCION
TEM INICIAL + CERTIFICADO +/- | EJECUTADO A FINAL 'NEJF'IESXLC'ON

ADICIONES TRASLADOS DICIEMBRE APROBADA

1. Talento Humano - - - -

Coordinador 35.784.525 $37.716.925 $35.784.525 $35.784.525 $1.932.400

pedagdgico

Docente Licenciado 244.258.196 $227.745.955 $244.258.196 $227.745.955

Educador fisico

Aucxiliares pedagdgicos $0 $0 $0

Profesional en

bilingliismo $0 $0 $0

Psicélogo 35.559.265 $35.875.692 $35.559.265 $35.559.265 $316.427

Trabajador social 33.323.399 $35.875.692 $33.323.399 $33.323.399 $2.552.293

Nutricionista dietista 34.079.778 $35.875.692 $34.079.778 $34.079.778 $1.795.914

Profesional de la salud 35.780.289 $35.875.692 $31.785.843 $31.785.843 $4.089.849

eDsO;;:ee(r:}tael‘ en educacion 30.715.311 $31.108.741 $30.715.311 $30.715.311 $393.430

Artista Mediador 30.191.010 $31.108.741 $30.191.010 $30.191.010 $917.731

Auxiliar administrativo 48.464.916 $48.784.925 $48.464.916 $48.464.916 $320.009

Auxiliar de

Mantenimiento Tiempo 15.214.610 $15.501.181 $15.214.610 $15.214.610 $286.571

Completo

Auxiliares en Nutricion 89.211.536 $93.007.090 $89.211.536 $89.211.536 $3.795.554

Auxiliar de Servicios 59.753.848 $62.004.728 $59.753.848 $59.753.848 $2.250.880

Generales

E’é‘i‘if;e”es de Ingreso y 1.215.300 $1.506.186 $1.215.300 $1.215.300 $290.886

Comunicaciones,

Distintivos y Dotacion 11.289.600 $11.289.600 $11.632.018 $11.289.600

Lngn/;; OT alento $704.841.583 $703.276.840 $701.189.555 $684.334.896 $18.941.944

2. Alimentacion

Alimentacion 237.981.791 $234.473.768 $231.759.921 $231.759.921 $2.713.847

TOTAL

ALIMENTACION $237.981.791 $234.473.768 $231.759.921 $231.759.921 $2.713.847

3. Costos de atencién

Utiles, papeleria 19.968.095 $19.968.095 $20.835.434 $19.968.095

?Ofga'ﬂod'da"“co y de 14.245.986 $14.245.987 $14.225.098 $14.225.098 $20.889
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Elementos de aseo y
cafeteria 19.871.012 $19.871.012 $20.092.546 $19.871.012
Kit de Higiene Oral 2.912.011 $2.912.011 $2.737.813 $2.737.813 $174.198
Distintivo nifios y nifias 35.570.910 $35.570.910 $35.570.910 $35.570.910
Movilizacién social $0 $0 $0
Transporte de nifios y
nifias $0 $0 $0
Transporte itinerante 0 -$1 -$1
TOTAL COSTOS DE
ATENCION $92.568.014 $92.568.014 $93.461.801 $92.372.927 $195.087
4. Gastos de
operacion
Servicios Publicos 40.303.882 $40.303.883 $39.847.790 $39.847.790 $456.093
Servicio de vigilancia
diuma y nocturna 96.104.991 $96.104.990 $96.104.991 $96.104.990
Mantenimiento,
reparaciones y 110.642.801 $110.642.801 $106.704.824 $106.704.824 $3.937.977
adecuaciones de
infraestructura
Seguro todo riesgo
infraestructura $0 $0 $0
Reposicion,
Mantenimiento y 8.191.456 $8.191.456 $8.242.684 $8.191.456
transporte de dotacion
Mantenimiento de
software y hardware 1.734.700 $1.734.699 $2.463.084 $1.734.699
TOTAL GASTOS DE
OPERACION 256.977.830 256.977.829 253.363.373 252.583.759 4.394.070
SUBTOTAL $1.292.369.218 $1.287.296.451 $1.279.774.650 $1.261.051.503 $26.244.948
COSTOS Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS $103.389.537 $102.983.719 $102.381.972 $102.381.972 $601.747
TOTAL CANASTA $ 1.395.758.756 $1.390.280.170 $ 1.382.156.622 $ 1.363.433.475 $ 26.846.695

El valor ejecutado por el contratista y aprobado por la interventoria es de $ 1.363.433.475, lo
cual es inferior al valor de la atencion certificada de acuerdo con los cupos efectivamente
atendidos por valor de $ 1.390.280.170, presenta una inejecucion de recursos por la suma
de $ 26.846.695, la cual sera descontada de la ultima factura.

3.5 Resumen final de la ejecucion de los recursos:

Valor inicial del Contrato
Adicion 1

Total valor del contrato

$ 1.090.486.639
$305.272.117
$ 1.395.758.756

$ 1.359.304.891
$ 1.359.304.891

Pagos Realizados (Acumulado)
Valor Certificado y Pagado
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Vr certificaciéon del 16 al 31 de diciembre $30.975.279
Valor a descontar $ 26.906.153
Valor Neto a pagar después del descuento $4.069.126
Total Certificado $ 1.390.280.170
Valor a Reintegrar $0
Total Ejecutado $ 1.363.374.017
Recursos no ejecutados $32.384.739
Recursos a liberar $32.384.739
Porcentaje de ejecucion financiera 97,68%

El valor a descontar al contratista hace referencia al siguiente concepto:

DESCUENTO KIT ALIMENTARIO (14 kit no entregados) $ 59.458
DESCUENTO INEJECUCION CANASTA $26.846.695
TOTAL $26.906.153

Nota: Mediante oficio del 20 de diciembre, la interventoria de Buen Comienzo y la Secretaria
de Educacion de Medellin solicitaron a la Secretaria de Hacienda de Medellin, la constitucion
de reservas excepcionales por valor de $36.453.865 con cargo al compromiso presupuestal
numero 4900025518

4. INFORME JURIDICO:

e Debido Proceso Durante la ejecucién del contrato, al Contratista no se le inicié proceso
alguno con fines sancionatorios, puesto que no se presentaron posibles
incumplimientos que quebrantaran de manera directa las obligaciones contractuales
pactadas.

e Imposicion de Multas o declaratorias de incumplimiento: Durante la ejecucion del
contrato, no se le adelant6 al Contratista por parte de la Secretaria de Educacion de
Medellin, aplicacion de multas, imposicion clausula penal o declaratoria de caducidad
al Contratista.

¢ Quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, consultas juridicas,
entre otros: Durante la ejecucion del contrato no se presentaron PQRS.

e Garantias del contrato: El Contratista aportd las pélizas requeridas en los tiempos
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dados por la Secretaria de Educacion de Medellin, dichas garantias se encontraban
conforme a los valores y plazos establecidos.

ESTADO DE LAS GARANTIAS:

0 Fecha de
Nombre o DAl Tipo de Cobertura de |a Poliza Aprobacion Valor
N° Péliza
Aseguradora Amparo Desd H dela Amparado
esae asta Garantia
Calidad 14-01-2019 30-03-2020 14-01-2019 109.048.663.9
ASEGURADORA Cumplimiento 14-01-2019 30-03-2020 14-01-2019 109.048.663.9
875-47-
SOLIDARIADE | 994000008284
COLOMBIA Pago de
Salarios y
- 14-01-2019 30-09-2022 14-01-2019 109.048.663.9
Prestaciones
Sociales, otros
ASEGURADORA 875-74- Responsabilidad
SOLIDARIA DE 994000008039 Civil 14-01-2019 30-09-2019 14-01-2019 165.623.200
COLOMBIA Extracontractual

GARANTIAS DESPUES DE ADICION Y AMPLIACION No. 1:

- Fecha de
la Pol
Nombre o dAl: Tipo de Cobertura de la Poliza Aprobacién
N° Péliza Valor Amparado
Aseguradora Amparo Desd H dela
esde asta Garantia
Calidad 14-01-2019 30-06-2020 01-10-2019 139.575.875.60
ASEGURADORA Cumplimiento 14-01-2019 30-06-2020 01-10-2019 139.575.875.60
875-47-
SOLIDARIADE 1 994000008284
COLOMBIA Pago de
Salarios y 14-01-2019 | 31-12-2022 | 01-10-2019 | 139.575.875.60
Prestaciones AR
Sociales, otros
ASEGURADORA 875-74- Responsabilidad
SOLIDARIA DE 994000008039 Civil 30-09-2019 31-12-2019 01-10-2019 248.434.800
COLOMBIA Extracontractual

En consecuencia, las partes,
ACUERDAN:

1. Que se encuentran aprobados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria los
servicios prestados objeto del contrato N0.4600078845 de 2019.

2. Que conforme al informe presentado por la interventoria y al recibo del contrato por parte

de estd, el Municipio de Medellin — Secretaria de Educacion, recibe a satisfaccion el
objeto del contrato N0.4600078845 de 2019; sin embargo, el Municipio se reserva la
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revision de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantias y realizar
las reclamaciones de ley a que haya lugar.

Que una vez realizada la consolidacién del balance financiero del contrato, se evidencio
que el MUNICIPIO DE MEDELLIN debe al contratista FUNDACION CARULLA un valor
de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M.L ($30.975.279), por concepto de la prestacion del
servicio de atencion integral a la primera infancia del 16 de diciembre hasta el 31 de
diciembre del 2019.

Que el contratista FUNDACION CARULLA tiene un valor a descontar por paquetes
alimentarios e inejecuciones de la canasta del contrato, que asciende a la suma de
VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES
PESOS M.L ($26.906.153).

Que una vez realizada la compensacién econémica de los valores adeudados por parte
del MUNICIPIO DE MEDELLIN con los valores a descontar al contratista se encuentra
que el MUNICIPIO DE MEDELLIN debe pagar a la contratista FUNDACION CARULLA
la suma de de CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS
PESOS M.L ($4.069.126).

Que el contratista FUNDACION CARULLA debe proceder con el cobro de la suma de
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISEIS M.L ($4.069.126)
al MUNICIPIO DE MEDELLIN.

Que se ordene liberar la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MI/L
($32.384.739), que corresponden al compromiso presupuestal No. 4900025518.

Una vez sean pagados los valores descritos en los acépites anteriores, las partes se
declararan a paz y salvo, renunciando asi el contratista a instaurar en contra del
Municipio de Medellin cualquier demanda que se genere con motivo del contrato o su
correspondiente liquidacion.

Que una vez suscrita por las partes, la presente acta de liquidacion bilateral presta mérito
ejecutivo.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidacion, los siguientes documentos:

Informe Final de Interventoria y sus anexos.
Acta de Recibo y Terminacion.

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en
SECORP II.
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I

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) dias del mes

de febrero de dos mil veinte (2020).

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ
Secretaria de Educacion
Municipio de Medellin

ARTURO CARVAJAL ARBOLEDA
Interventor Delegado
Institucion Universitaria Colegio Mayor de Antioguia

U ddudodalay)

MARIA ADELAIDA LOPEZ C.
Representante Legal
Fundacion Carulla
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