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ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No 4600084254 DE 2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN —~ SECRETARIA DE EDUCACION

CONTRATISTA: FUNDACION CARULLA

NIT: 860006648-1

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA

CEDULA DEL REPRESENTANTE |

LEGAL- 42.888.422 _

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION DEL JARDIN

INFANTIL BUEN COMIENZO “DOCE DE CCTUBRE”

VALOR INICIAL:

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL ($1.223.330.280 M/L) EXCLUIDO
DE VA~

DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MiL

ADICION 1: CIENTQ CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($ 223.264.156 ML)
EXCLUIDO VA
ADICION 2: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA'Y UN MIL

TRESCIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL (8§ 347.541.301) EXCLUIDO IVA,

VALOR MAS ADICIONES:

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL ($ 1.794.135.737
M/L) EXCLUIDO IVA.

DURACION INICIAL:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS (262) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL DIA
TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2020.

AMPLIACIONES:

CINCUENTA Y SIETE (57} DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER DEL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2020

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

TRESCIENTOS DIECINUEVE (319) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER DEL 26 DE
NOVIEMBRE DE 2020

SUSPENSIONES: NO APLICA
FECHA DE INICIO: 17-01-2020
FECHA DE TERMINACION: 26-11-2020

VALOR EJECUTADO:

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.572.962.934) EXCLUIDO IVA.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

KAROL JULIETH FORERO PAEZ
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Entre las suscritas, MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ, mayor de edad y vecina de
Medellin, identificada con la cédula de Ciudadania 43.604.272, SECRETARIA DE
EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, segln Decreto nombramiento Numero 0054
de 14 de enero de 2020 y Acta de Posesion No. 069 de 16 de enero de 2020, quien acta
en representacion del MUNICIFPIO DE MEDELLIN, segun delegacion del sefior Alcalde de la
ciudad de Medellin, que en adelante se denominarad ELL MUNICIPIO de una parte y de otra
parte MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA, identificada con la cédula de ciudadania
42.888.422 quien acttia en calidad de Representante Legal de FUNDACION CARULLA,
quien para efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA, y con la asistencia
de KAROL JULIETH FORERO PAEZ, identificada con cédula de ciudadania ndmero
1.108.206.127, Directora Administrativa de Extensién y Proyeccién Social de la institucién
Universitaria Pascual Bravo, nombrada mediante Resolucién Rectoral 097 del 31 de enero
de 2022, quien actla en el presente contrato en calidad de Interventora delegada de la
Institucién Universitaria Pascual Bravo, segun Resoclucién Rectoral 573 del 22 de julio de
2020, se reunieron a efectos de liquidaren forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente
contrato, con fundamento en el articulo80 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0835 de 2021 y demas normas
que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
¢ Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato

En el desarrollo del objeto contractual, el contratista tuvo al alcance de prestar el Servicio
de Educacién Inicial en el marco de la Atencién Integral a la Primera Infancia para la
garantia de derechos en nutricion, salud, proteccién y participacién, de conformidad con las
especificaciones técnicas desarrolladas en la Resolucion Nimero 202050034623 del dia 8
de julio de 2020 “Por medio de la cual se regula la prestacion del servicio de atencion
integral a la primera infancia en desarrollo del Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la
prestacién del servicio en condiciones de contingencia por la emergencia sanitaria del
Coronavirus COVID — 19 y se derogan las Resoluciones anteriores.”

La verificacion del cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos por ambas
partes se realizd de conformidad con lo sefialado en las resoluciones que regulan la
educacion inicial en el marco de la Atencion Integral a la Primera Infancia en la ciudad de
Medeliin, incluidas todas sus modificaciones o aclaraciones, asi como los documentos
técnicos que soportan la operacion de la modalidad de atencién.
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e Cumplimiento final y consolidado de los requerimientos y especificaciones
técnicas.

Dentro de la labor de seguimiento, vigilancia y conirol al presente contrato de prestacion de
servicios para la Atencion Integral a la Primera Infancia, la interventoria adelantd las
verificaciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales , mediante
visitas in situ, visitas virtuales y verificaciones documentales; lo cual permitid levantar las
acciones correctivas e informar al contratista acerca del cumplimiento durante la ejecucion del
contrato, el cual hizo referencia a la Atencidn Integral de los nifios y las nifas del Programa Buen
Comienzo. Conforme a lo expuesto en cada uno de los items que integran el presente informe de
interventoria, se indica que el prestador de servicios obtuvo como resultado de la ejecucion
contractual una calificacion del 100% con un concepto de CUMPLIMIENTO.,

¢ Cumplimiento final y consolidado de las obligaciones del contratista y del
contratante establecidas en el contrato

El contratista cumplié con las obligaciones contractuaies conforme a lo expuesto en cada
uno de los items que integran el informe final de interventoria, se concluye que el prestador
de servicios obtuvo como resultado de la ejecucidn contractual un concepto de
CUMPLIMIENTO.

La calificacion indica que el prestador del servicio cumplié con los requisitos basicos y
complementarios para la Atencion Integral a la Primera Infancia, actud conforme con los
parametros o directrices establecidas por la Secretaria de Educacién — Programa Buen
Comienzo, la interventoria, los documentos contractuales; ademas, evidencié mejora
continua en los procesos técnicos, administrativos y financieros durante la ejecucion del
contrato.

Durante la ejecucién del contrato, el municipioc de Medellin ha suministrado oportunamente
la informacién requerida por el contratista para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Se han tramitado los pagos a que se dieron lugar durante la ejecucion del
conirato, acorde con los procedimientos establecidos por el Municipio de Medellin y la
Secretaria de Educacion. Asi mismo, se informd sobre las modificaciones en la
coniratacion, con el fin de implementar oportunamente cambios en la prestacion del
servicio.

Asi mismo, realizé6 la delegacion de la interventoria técnica, administrativa, juridica, y
financiera del contrato a la Institucion Universitaria Pascual Bravo, velando por el adecuado
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cumplimiento de los productos y obligaciones del contratista, dentro de su labores fue
delegada ia verificacion del cumplimiento del page de salarios y honorarios y demas
obligaciones laborales, asi como los aportes al sistema de seguridad social integral,
conforme a los sefialados en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y normas reglamentarias,
por parte de la entidad.

e Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

En concordancia con los estudios previos del contrato interadministrativo firmado entre la
Secretaria de Educacion y la Institucion Universitaria Pascual Bravo, y con el fin de facilitar
el proceso de valoracion y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista
y los criterios de calidad establecidos en los lineamientos conceptuales y técnicos del
programa Buen Comienzo, se detalla a continuacion la escala de valoraciéon de la
prestacion del servicio aplicable a los porcentajes resultados obtenidos en las visitas:

Cuadro 1: Escala de valoracion

'PORCENTAJE DE | CONCEPTO .~
 VALORACION o

'DESCRIPCION

0% - 59,8% NO CUMPLE La entidad u operador del servicio NO CUMPLE con las condiciones técnicas,
administrativas y/o financieras exigidas en ia normatividad y documentos
técnicos vigentes para prestacion del servicio y/o presenta hallazgos graves o
recurrentes gue dan lugar a solicitud de sancién por posible incumplimiento.

En este caso se debera pricrizar acompafamientc y asistencia técnica.

80% - 79,9% CUMPLIMIENTO | La entidad u operador del servicio CUMPLE PARCIALMENTE con las
PARCIAL BAJO condiciones técnicas, administrativas y/o financieras exigidas en la
normatividad y documentos técnicos vigentes para prestacion del servicio, no
obstante, se detectan falencia en la planeacian, articulacién y desarrollo de las
diferentes actividades, que ponen en riesgo el logro del objeto del contraie ¢
convenio y la calidad de prestacion del servicic.

En este caso la entidad deberd gestionar asesoria o asistencia técnica para
superar las dificultades.

80% - 94,9% CUMPLIMIENTO | La entidad u operador de! servicio CUMPLE PARCIALMENTE con las
PARCIAL ALTQO | condicicnes técnicas, administrativas y financieras exigidas para prestacién del
servicia de atencidn integral a la primera infancia en tanic el desarrollo de las
diferentes actividades institucionales son planeadas y articuladas, no obstante,
presenta un namere significativo hallazgos leves gue pueden ser superados
con el acompafiamiento de la misma entidad.

95% - 100% CUMPLE t.a entidad u operador del servicio CUMPLE con las condiciones técnicas,
administrativas y financieras exigidas para prestacion del servicio de atencién
integral a ta primera infancia, los procesos estan consolidados, apropiados y se
mejoran confinuamente.
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A continuacidn, se presenta el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones
contractuales generales del contrato, asi como el estado de las obligaciones asociadas a la
gestién de datos personales y las relativas al cumplimiento del Sistema de Gestion de la
Seguridad Social y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Obligaciones Generales

U OBLIGACION -

o _F.UEN'I_'E DE VERIFICACION

1. Operar el Jardin Infantil Buen Comienzo
"Doce de Octubre” ubicado en la carrera 76
¢ N ° 104D-201 barric Santander de la
comuna 08- Doce de Octubre, a 12 luz de las
disposicicnes legales vigentes vy Jos
lineamientos establecidos por la Secretaria
de Educacién-Programa Buen Comienzo,
los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

Cumple: La interventoria  verificd  ef
cumplimiento del objeto del contrato por parte
de [a entidad, correspondiente a sctividades de
inicio en la prestacion del servicio y actividades
de flexibilizacion de la atencién definidas por [a
Secretaria de Educacién — Programa Buen
Comienzo, mediante la Resclucidn Nimero
202050034623 del 8 de julio de 2020.

Informes parciales del contrato para
los meses de enern, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio,

agosto, septiembre, octubre vy
noviembre con sus respectivos
anexos.

2. Prestar el servicio de atencidn integral a ia
primera infancia a 345 nifios y niftas a partir
de los 3 meses hasta los 5 afios en el Jardin
Infantil Buen Comienzo “Doce de Octubre”, 8
horas diarias durante 5 dias a la semana.

Cumple — Durante la ejecucién del contrato la
entidad Presto el servicio de atencién integral a
la primera infancia a 345 nifios y nifias a partir
de los 3 meses hasta los 5 afios en el Jardin
infantil Buen Comienzo.

Informes parciales del contrato para
los meses de energ, febrero,
marzo, abril, maye, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre vy
noviembre con sus respectivos
anexos.

Anexo Carpeta Cobertura

SIBC

3.Desarrollar estrategias que promuevan y
velen por la permanencia y continuidad de
los nifios y nifias en la atencion.

Cumple — Durante la gjecucion de contrato, la
entidad desarrolld estrategias de
acompafiamiento para promover la
permanencia y continuidad de los nifios y nifias
en la aterncidn en el Jardin Infantil.

Informes parciales del contrato para
los meses de enero, febrero,
marzo, abrl, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y
noviembre.

Anexco Carpeta Cobertura

SIBC

4.Generar practicas y pasantias en técnicas
de Primera infancia y Pedagogia infantil con
las instifuciones universitarias y tecneldgicas
de la ciudad

Cumple - La entidad tiene en el Jardin infantil
Buen Comienze Doce de Octubre acuerdo de
practicas con el SENA, en virtud del cual la
estudiante Anlly Yulieth Martinez desarroila
practica como estudiante de la técnica en
atencién integral a la primera infancia.

Carpeta juridica mes de marzo
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| FUENTE DE VERIFICACION '

5implementar estrategias socizles  de
informacion, promocion, movilizacién, vy
comunicacion del jardin infantil

Cumple- Durante la ejecucidn del contrato, la
entidad el envio de las acciones realizadas en
el marco de la flexibilizacién de la atencidn
desde el comporente de Participacidn vy
Movilizacién Social.

El Jardin Infantii como nodo articulador del
territorio, presentd evidencia del plan
estratégico de la Mesa de Primera Infancia de
la Comuna donde se encuentra ubicado el
Jardin Infantil y el plan de accidn anual, ef cual
incluyd las acciones implemeniadas de
manera virtual en el marco de ia flexibilizacién
de la atencidn, Se evidencio el reporte
realizado at programa Buen Comienzo.
Contaron con el documento de seguimiento y
evaluacién al pian de accién de la mesa de
primera infancia, los resultados de las
actividades ejecutadas y los principales logros.
Se evidencié la impiementacidén de acciones
de movilizacion social con el fin de promover et
posicionamiento de la politica piblica de
primera infancia en la ciudad de Medellin.

Informes parciales del contrato
para los meses de enero, febrere,
marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre y
noviembre con sus respectivos
Anexos.

6.Garantizar que el jardin infantil esté abierto
al  plblico para la comunidad, EL
MUNICIPIC DE MEDELLIN y el ICBF,
acorde con la prestacion del servicio, la
dinamica comunitaria y las programaciones
de actividades bajo su coerdinacion.

Cumple- No se realiza seguimiento ya que
debido a las medidas adoptadas por el
gebierno nacicnal, departamental y local y en
consonancia con {0 establecido por la
Secretaria de Fducacién  programa Buen
Camienzo, mediante la resolucion Namero
202050034623 del dia 8 de julio de 2020 "Par
medio de la cual se regula la prestacién del
servicic de atencién integral a la primera
infancia en desarrollo del Programa Buen
Comienzo, se flexibiliza iz prestacién del
servicio en condiciones de contingencia por la
emergencia sanitaria det Coronavirus COVID —
19 y se derogan las Resoluciones anteriores.”,
las sedes de atencicén se encuentran cerradas

al publico.

No aplica

7.Disponer y hacer uso eficiente de los
recursos humanos, técnicos, materiales y
presupuestales para la ejecucion del
presente contrato segdn los lineamientos
establecidos por la Secretaria de Educacién-
Pregrama Buen Comienzo.

Cumple ~ Durante la ejecucidn del contrato, a
entidad realizd uso eficiente de los recursos
humanos, tecnicos, materiales ¥
presupuestales para la ejecucion del presente
contrato segln los lineamientos establecidos
por la Secretarfa de Educacién- Programa
Buen Comienzo.

Informes parciales del contrato para

los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre vy
noviembre.

Anexo Carpeta Gestién Financiera

8.Dado el servicio publico a que estan
destinando los bienes, al operador del Jardin

Cumple - Durante fa ejecucién del contrate, no
se evidencio un uso inadecuade de los bienes

No aglica.
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' OBLIGACION ' .

L OBSERVACION

" FUENTE DE VERIFICACION

no & estd permitido cambiar la destinacién

de teles bienes, so pena que el MUNICIPIO
DE MEDELLIN, exija la reparacién de todo
perjuicio y restitucidon inmediata de los
mismos, aunque el plazo del contraic no se
haya vencido

publicos dispuestos para ia prestacién del
servicio por parte del operador.

9. Contribuir con el mantenimiento vy
adecuaciones de las instalaciones,
reportando  y/o  reparando con  fines
preventivos y correctivos, todo dafc o
deterioro contingente o producido, de
acuerde con los fineamientos técnicos
determinados en las disposicienes legales
vigentes  y los lineamientos establecidos
por la Secretaria de Educacién-Programa
Buen Comienzo,

Cumpie: durante la efecucion del convenio el
asociado contribuyo con el mantenimiento y
adecuaciones de las instalaciones, segdn lo
reportado en ia ejecucidn de recursos y las
aprobaciones de la Secrefaria de Educacion.

Carpeta Gestidn financiera

10.Asistir y participar en las reuniones gue el
MUNICIPIO DE MEDELLIN y/o interventoria
convogque & los prestadores del servicio
atencidn integral de la Red de Jardines
infantiles Buen Comienzo

Cumple- Durante la ejecucion del contrato la
entidad contratista ha participado de los
encueniros realizados por la interventoria de!
programa Buen Comienzo.

Los anexos fueron reportados en
los informes del mes de febrero y

mayo, julio, agosto y septiembre.

11. Abstenerse de exigir 2 los padres y
madres de familia o acudientes, aportes
econdmices © materiales por cualquier
concepto.

Cumple: Durante la ejecucién del contrato la
interventoria no evidencié que el contratista
realizara  exigencias econémicas o de
materiales a ios padres y madres de familia.

Informes parciales del contrato para
los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre v
noviembre con sus respectivos
anexos.

12.Permitir y colabarar en las labores de
seguimiento, asistencia técnica y control que
adopte la Secretaria de Educacion -
Programa Buen Comienzo, Secretaria de
Inclusién Social y Familia v la Interventoria,
adoptando las  recomendaciones vy
presentando e implementado los planes de
mejoramiento cuando sean requeridos

Cumple - Durante la ejecucion del contrato, ia
entidad contratista suministrd documentacién e
informacién requerida para la (abor del
interventor de acuerdo con lo solicitade en la
flexibilizacién de la atencién desde cada uno
de ios componentes de la atencion.

informes parciales del contrato para
los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junic, julio,
agosto, septiembre, octubre vy
noviembre con  sus  respectivos
anexos.

13.Mantener una comunicacién permanente,
oportuna y pertinente con el Programa Buen
Comienzo de la Secretaria de Educacidn de
Medellin v la interventoria, a fin de reporiar
las novedades relacionadas con la Atencidgn
Integral de los nifios y nifias.

Cumple: Durante la ejecucion del contrato la
entidad mantuvo comunicacidén constante con
la interventora desde cada uno de los
componentes de la atencién.

Informes parciaies del contrato para
los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre vy
noviembre con sus respectivos
anexos.
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' OBSERVAGION- 7.

.. FUENTE DE VERIFICACION

| ."5':Z':-.--'.ﬂOIBLIGACiéN":.._. S| el T
14 Presentar al intervenior informes
requeridos en cumplimientc del objeto

contractual

Cumple ~ La entidad ha dado cumplimiento a
las solicitudes realizadas por el programa Buen
Comienzo, en el marco de la Resolucion
Numero 202050034623 del 8 de julio de 2020.

Informes parciales de! contrato para
los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiermbre, octubre vy
noviernbre con sus respectivos
anexos.

15.Responder y resolver oportunamente y
con eficiencia a ios hailazgos reportados por
interventaria, impiementando ias acciones
de mejora pertinentes y presentarias al

Programa o a la Interventoria

Cumple: La entidad dic respuesta oportuna y
con eficiencia a ios hailazgos reportados por la
Interventaria, implementando las acciones de
mejora pertinentes solicitadas desde cada uno
de los componentes, garantizande asi la
atencién integral de los nifios y las nifias en ei
marco de la implementacion de la Politica
Pubiica de primera infancia de ia ciudad de
Medellin.

Informes parciaies del contrato para
los meses de enero, febrero,
marze, abril, mayo, junio, julic,
agosto, septiembre, octubre vy
noviembre con sus respectivos
anexos.

16.Dar los correspondientes créditos en
todos los espacios de paricipacidn vy en ef
material producido por ef CONTRATISTA | al

Municipio de  Medellin-Secretaria

de

Educacidon-Programa Buen Comienzo, tales
como marcacion de sedes ( con vaya cuyo
dgisefio sera definido y entregado por el

Programa), papeleria,

identificacion

de

personal y de nifios, estrategia de difusion y
socializacién ( incluye cualquier evento},

materiat  publicitario,

para ello debera

acogerse a las orientaciones del Programa

Buen Comienze y el
MEDELLIN

MUNICIPIO DE

Cumple: La entidad, atendié las orientaciones
del Municipic de Medeliin - Secretaria de
Educacién - Programa Buen Comienzo.
Adicionalmente implementd estrategias
comunicacionales dirigidas a la visualizacidn
de la politica pablica.

Informes parciales del contrato para
los meses de enero, febrero,

marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre vy
noviembre con sus respectivos
anexoes.

Anexo Carpeta Gestion Financiera

17.Elaborar y presentar las facturas y las
cuentas de cobro en las fechas previstas por
el MUNICIPIO DE MEDELLIN, adjuntando
los sopertes solicitados por la interventoria.

Cumple: La entidad presentd las facturas en
las fechas previstas por el MUNICIPIO DE
MEDELLIN,  adjuntando los  soportes
solicitados per la interventoria.

tnformes parciales dei contrato para
los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre vy
noviembre con sus respectivos
anexos.

Anexo Carpeta Gestién Financiera

18.Lievar y presentar

contabilidad por

contrato o por centro de costos donde se
identifiquen los recursos de la presente
contratacion al interior de la contabilidad de

la entidad.

Cumple: La entidad presentd fa contabilidad
por centro de costos donde se identifican los
recursos ejesutados del presente contrato.

Inforrmes parciales del contrato para
los meses de enero, febrero,
marzo, abrl, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre vy
noviemare con sus respectivos
anexos,
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. OBLIGAGION i

" OBSERVACION.

' FUENTE DE VERIFICACION

Anexa Carpeta Gestidn Financiera

19.Registrar y actualizar permanentemente
en el sistema de informacién dispuesto por
EL MUNICIPIO DE MEDELLIN, asi como e
implementado por el Institute Colombiano de
Bienestar Familiar  (Cuéntame), ias
novedades de los nifios y nifias matriculados
en el Programa Buen Comienzo.

Cumple: Durante la ejecucion del contrato, la
Interventoria  verificd el registre de las
novedades reportadas por la entidad en el
Sistema de Informacién del Programa Buen
Comienzo, a través de la base de datos que
envia el area de cobertura de la Secretaria de
Educacidn de Medellin.

Informes parciates del contrato para
los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre v
noviembre con sus respectivos
anexos.

Anexc Carpeta Cobertura

20.Toda vez que el tramite contractual se
adelanta & través de la plataforma de
Colombia compra eficiente SECOP I, el
contratista debera realizar todos los tramites
propios de dicha plataforma requerida para
la legalizacion y ejecucién del presente
contrato.

Cumple A la fecha la documentacion e
informacién requerida por la plataforma
SECOP Il ha sidc cargada por iz entidad
contratante. Se verifica el cumplimiento de
requisitos para legakizacion y ejecucion del
contrato por parte de la entidad aliada, tales
como aprcbacion electrénica del contrate,
actas de Inicio firmadas y existencia de
garantias aprobadas por la entidad.

SECOP I

ID PROCESO
CO1.PCCNTR.1297030

21.Las demas que se requieran de acuerdo
con ia naturaieza del contrato

Cumple: Durante la ejecucion del contrato en
razén a lo establecido en la Resoiucion
202050034623 del 8 de julio de 2020,
relacionado con el Sistema Integrade de
Gestién del ICBF (SIGE), “En ef marco de fa
alianza entre fa Aicaldfa de Medeliin-Secretaria
de Educacion y el instituto Colombiang de
Bienestar Familiar-iCBF, para la promocidn def
desarrolio infegral de los nifios y las nifias de
primera infancia del Municipio de Medellin; las
entidades prestadoras del servicio deben
garantizar el cumplimiento de los siguientes
criterios, de conformidad con el manual del
Sistema Integrado de Gestidn del ICBF'.
(Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ambiental y Seguridad en iz Informacién). l.a
entidad adjunié las fuenies documentales gue
dan cuenta del cumplimiento de cada uno de
los criterios contenidos en los ejes del Sistema
Integrade de Gestion del ICBF. Asi comeo las
obligaciones relacionadas con la recepcidn,
almacenamiento, suministro, inventario y
custodia del Alimento de Alto Vzlor Nutricional
-AAVN  suministrade por el  Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF vy
cumpliendo a cabalidad con las orientaciones
de la Secretaria de Educacion programa Buen
Comienzo.

Carpeta SIGE

Acta de verificacion AVI-07-
202000971

AVI-07-202001107
AVI-07-202001215

Pagina 9 de 25

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencién a la Cludadanfapt 44 144

W) gOv.C0
Medellin - Colombia




1152180902

Céd. FO-ADQU-058

Version. 12

Formato

FO-ADQU Acta de Liquidacion

Asociadas a la gestion de datos personales.

“Hlcaldin de Msdalin

 COMPROMISOS

1.informar a la poblacién  obieto del presente
contrato que e Municipio de Medellin sera el
responsable de as bases de datos, y que sera &l el
que decidira sobre |z finalidad , contenido y use dai
tratamiento, y que el contratista tratard las bases de
datos por ctienia del responsable en virtud de la
ejecucion del contrato, de acuerdo con €l fin para el
cual se solicitaron y para &l cual fueron autorizados,
de conformidad con la Ley 1266 de 2008, Ley 1581
de 2012, Ley 1712 de 2014 y el Decreto Nacional
1074 de 2015 y nuestra politica de tratamiento de
datos personales de recopile y frate, caso en el cual
dichos terceros actuardn como encargados de!
Tratamiento vy estaran sujetos a los deberes y
obligaciones que para tal figura prevé ia Ley 1581
de 2012 y sus decretos reglamentarios

formates de matricula que reposa en
la sece de atencion en donde consta
esta informacién antes de ser firmada

No aplica

2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos
en que se contengan datos personales

por los representantes legales o©
acudientes de ios menores
beneficiarios.

Cumple - La entidad aporta

documentc de compromiso de
confidencialidad y no divuigacidn de la
informacidn suscrito por el
representants legai.

Carpeta SIGE/ Seguridad de la
informacién-  Compromiso de
confidencialidad  suscrito  por
representante legal

3. Guardar confidencialidad respecto al tratamiento
de los datos personales

Cumpie - La entidad aperta
documente de  compromiso  de
confidenciatidad y no divulgacian de {a
informacion SUSCrito por el
representante legal.

Carpeta SIGE/ Seguridad de la
informacion-  Compromiso  de
confidencialidad  suscrito  por
representante legai

4, Dar tratamiento, a nembre dei responsable, a los
datos personales conforme a los principios que los
tutelan

Cumple - La entidad apora
documento de compromise de
confidencialidad y no divulgacion de la
informacién suscrite por el
representante legal.

Carpeta SIGE/ Seguridad de la
informacién- Compromiso  de
confidencialidad  suscrite  por
representante legal

5. Optener y entregar a nombre del Municipio de
Medellin el soporte de autorizaciones otorgadas por
parte de los beneficiarios del proyecto para el
tratamiento de sus datos personales

Cumple: La autorizacion para el
tratamiento de datos personales
reposa en el formato de matricula
suscrito por cada una de las familias
participantes.

Sistema de Informacion Buen

Comienzo

6. Develver al Municipio de Medellln como
responsable del tratamiento de las bases de datos
los datos de caracter personal al igual que cualquier
scporte en que conste alguno de eilos y que sea
abjeto de tratamiento

Cumple - La entidad sube los datos
personaies de los beneficiarios dei
Programa al Sistema de informacion
dispuesto para ello.

Carpeta Cobertura
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Relativas al cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad Social y Salud en el
Trabajo (SG-SST)

Compromisos: . [ ii| vy o it Observagién ol | Fuentes de verificacion

El contratista debe cumplir { Cumple - En respuesta a! oficic OFG-04-202002553 del 24 de | Carpeta juridica mes de marzo
las disposiciones vigentes | febrero de 2020 la entidad envid la siguiente documentacion para
en materia de Seguridad | correborar el cumplimiento a esta obligacion:

Social y Seguridad y Salud | -Autoevaluacion del SGSST (art. 28 Resolucion 312 de 2019).

en el Trabajo. - Plan de Trabajo del SGSST.

- Constancia de implementacidn del SG-SST expedida por Axa
Colpatria

La entidad no allegé formato de entrega de elementos de proteceion,
pero se entiende subsanado con la informacién que se subit & la
platzforma para dar cumplimiento a las obligaciones SIGE. Frente a
dicha evidencia se dejara constancia en préximo informe cuando nos
pronunciemos en detalle frente = obligaciones SIGE

e Porcentaje final de ejecucion fisica del contrato.

E! porcentaje final de ejecucion fisica del contrato corresponde al 100% del tiempo
establecido en la minuta inicial y la ampliacién N°1 del contrato.

¢ Cumplimiento final del Plan de Accion del programa asociado a este contrato, en
el marco del Plan de Desarrolio.

El cumplimiento del objeto del presente contrato, favorece el desarrollo de los nifios y las
nifias en la Primera infancia del Municipio de Medellin con el acceso a servicios de
atencidon integral de calidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo Medellin Futuro
en la Linea Estratégica 2, Transformacién Educativa y Cultural ejecutada en el
componente Buen Comienzo, como una de las principales apuestas para lograr la
transformacion educativa y con el fin de aportar a las metas del cuarto objetivo de
Desarrollo Sostenible, el cual busca garantizar una educacién inclusiva y equitativa de
calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Una de las principales apuestas para lograr la transformacién educativa a través de la
ejecucion del contrato de atencion integral a los nifios y las nifias hasta los 5 afios en la
modalidad Entorno Institucional 8 horas en Jardin Infantil, esta orientada a garantizar las
condiciones nutricionales y desarrollo integral de la primera infancia de la ciudad. Estas
buscan aportar a las metas del cuarto Objetivo del Desarrollc Sostenible, este se
monitoreara a través de los resultados de los efectos de las intervenciones en el marco de
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la Politica Municipal de Primera Infancia, con el fin de garantizar una atencién integral a
nifios y ninas mediante el acceso a servicics de educacidn, proteccién, desarrollo, salud,
nutricién y participacién, bajo los criterios de calidad, pertinencia y equidad, mediante el
acompahamiento y la cualificacion de actores corresponsables de la primera infancia.

Para el logro de este propdsito, la Secretaria de Educacion de Medellin ha desarrollado
procesos de articulacién interinstitucional e intersectorial con entidades del nivel nacional
como el Ministerio de Educacion Nacional -MEN- y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF-.

¢ Reporte final de los aspectos relevantes

Dentro del proceso de atencidn, realizado por la entidad durante la vigencia del contrato, se
identifico el diligenciamiento del Anexo 7- Formato de Acompardiamiento Telefénico V3,
como instrumento que permiti¢ realizar un proceso de acompafiamiento a las familias y
personas significativas de los nifios y las nifias por parte de los equipos interdisciplinarios.
El uso de este formato, posibilité la identificacion de situaciones de presunta amenaza,
inohservancia o vulneracidén de derechos de los nifios y las nifias, asi como, alertas
emocionales, alertas sociales, y presuntas situaciones de violencia en el hogar. Ademas, a
través del instrumento la entidad realizd seguimiento al desarrollo y acompafiamiento a los
procesos pedagdgicos durante la vigencia. En ese orden de ideas la entidad facilito el
acompafiamiento desde la informacion, educacion y soporte interdisciplinario a las familias
y otras perscnas significativas, con el objetivo de brindarles herramientas frente a su
capacidad de afrontamiento y manejo de situaciones asociadas a la vivencia familiar e
individual;, promoviendo entornos protectores y garantes de derechos.

Por otra parte, la entidad dic cumplimiento a la entrega de paquetes de alimentos cada mes
de acuerdo con las orientaciones emitidas por el Programa Buen Comienzo, para cada
momento del desarrollo de los nifios y las nifias, cumpliendo con los protocolos de
bioseguridad minimizando la posibilidad de contagio o propagacién del Covid-19, para ello
presentaron a la interventoria el cronograma de entrega de paquetes de alimentos el cual
fue debidamente aprobado y verificado en sitio y a través de las fuentes documentales
como registro fotogréafico en tiempo real de las entregas.

Adicionalmente, se realizé entrega del kit de experiencias, los materiales de consumo
fueron elementos multisensoriales gue potencian el desarrolio infantii a partir de la
exploracidn y experimentacion continua, favoreciendo la adquisicion del aprendizaje
mediante el juego, la observacion y demas sensaciones a percibir del entorno, por otra
parte, se crearon ambientes de estimulacion en los que la creatividad, imaginacion y
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recursividad fortalecieron habilidades cognitivas, sensoriales y motoras para el desarrolio
durante la primera infancia.

Se identifico el uso de los sistemas de informacion definidos por el programa en el marco
del convenio 430 entre el ICBF y la Secretaria de Educacion — Programa Buen Comienzo.

En el sistema del Plan de Emergencia Sanitaria — SPES la entidad registré la entrega de
paquetes alimentarios, kit pedagégico, los acompafiamientos a las familias y la informacién
recolectada en el Anexo 9. Formato de seguimiento al estado de salud de los usuarios de
los servicios de primera infancia, en los casos de nifios y nifias con desnutricion aguda
moderada o severa. En el sistema Cuéntame, la entidad realizé el registro de un proceso de
formacion a las familias de los participantes, una vez realizados tres acompariamientos
efectivos, se registro la informacién bajo el tema cuidado y crianza.

Desde el componente de Educacién para la Salud y Educacion para la Gestion del Riesgo,
se evidencié conocimiento y manejo para brindar orientaciones, acompafamiento y realizar
el seguimiento de los casos que por su naturaleza conllevaron a realizar reportes en los
enlaces establecidos por el programa, haciendo referencia a eventos de interés en salud
publica, reportes por larga estancia hospitalaria y reportes por emergencia, accidentes o
violencia social.

Finaimente, la entidad prestadora del servicio cumplié con las obligaciones referentes al
Sistema de Informacién Buen Comienzo, se evidencidé una tendencia en aumento de la
cobertura garantizando que el programa de educacion inicial de la ciudad de Medellin
llegara a una mayor cantidad de beneficiarios. Presentaron las planillas que dan cuenta del
proceso de entrega de los paquetes de alimentos y la certificacién de por parte de las
familias o adultos significativos del acompafiamiento recibido en el mes, desde cada una de
las areas disciplinares del programa, lo que permitié la certificacion de los cupos durante el
proceso de atencion.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

s Verificacion final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral

Durante la vigencia del contrato se presentaron algunos faltantes de personal los cuales
fueron descontados durante el mes de abril y el valor restante sera descontado en la
liquidacion del contrato. El personal contratado para la prestacion del servicio cumplié con
los perfiles establecidos en el lineamiento y anexos correspondientes. El pago de némina y
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seguridad social se realizd de forma oportuna y realizé la entrega de dotacidon al personal
vinculado durante la vigencia del contrato, cumpliendo con el manual de imagen aprobado
por el Programa Buen Comienzo. El contratista por medio del Revisor Fiscal certificé estar a
paz y salvo por concepto de pagos a la seguridad social integral y parafiscales en relacién
con el personal contratado en la ejecucion del contrato 4600084254, los cuales son
respaldados por los documentos en mencién y soportados por el seguimiento del
interventor encargado, en los respectivos informes mensuales. A continuacion, son
detallados los pagos al sistema de seguridad social, soportes que fueron entregados por &l
contratista y reposan en el expediente del contrato.

Personal vinculado

ERR | e | eeosin |5 | eees | pglon

ENERO 8402816088 $ 1.846.300 $ 2 363 700 $77.800 $ 4.287.800
FEBRERGO 9403545084 $4.493.700 §5.751.100 $ 188.500 $10.433.400
MARZC 9404676486 $4.583.700 $ 5.866.000 $ 185100 $10.634.800
ABRIL 9405821227 $ 6.946.700 $ 8.888.300 $2381.600 $16.126.600
MAYO 9406953844 $ 7.149.600 $9.149.300 $295.400 $ 16,594,300
JUNIO 9407896934 $ 7.028.50C $8.594.200 $ 294,500 $16.317.200
JULIO 9409207630 $7.043.200 $9.013.100 $290.200 $ 16.346.500
AGOSTO 9410286454 $6.912.000 $ 8.845.300 $ 286.500 $16.043.800
SEPTIEMBRE 9411321638 $7.089.200 § 8.072.000 $ 294.300 $ 16.455.500
OCTUBRE 9412543879 $7.132.500 $8.127.500 $ 288.900 $16.548.200
NOVIEMBRE 9413108111 $6.351.400 §8.130.800 $ 248.800 $ 14.731.000

El contratista presentd los documentos que acreditaron gue se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL
y parafiscales, de &l (y de sus empleados, segun el caso), de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 vy el articulo 23 de ia ley 1150 de 2007.

""" FECHAS DE.COBERTURA DE LA CERTIFICACION DEL [ :
FECHA DEL '?AGO REALiZADO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL FIRMADO POR EL REVESOR
DOCUMENTO_ i .: F]SCAL ...........
P edytnety e b e RERS: 3 : INTEGRAL - u
22/01/2020 Cumple conla aﬂiamcn def s:;s:lrsal al 5|5tema de segurldad Diego Ferney Aguillén Ledn
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| FECHADEL &Z%“QESS&%%EZ‘J SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | DD POR £ peviso

S o oo L INTEGRAL . i Lo L
14/02/2020 Hasta el 31 de enero de 2020 Dlego Ferney Aguillén Ledn
04/03/2020 Hasta el 29 de febrero de 2020 Diggo Ferney Aguilldn Ledn
710472020 Hasta €] 31 de marzo de 2020 Diego Ferney Aguillén Ledn
8/05/2020 Hasta e 30 de abrii de 2020 Diego Ferney Aguillén Ledn
08/08/2020 Hasta ef 31 de maye de 2020 Diego Femey Aguilldn Ledn
7/07/2020 Hasta el 30 de junio de 2020 Diego Ferney Aguillén Leén
06/08/2020 Hasta el 31 de julio de 2020 Diego Ferney Aguillén Ledn
10/08/2020 Hasta el 31 de agosto de 2020 Diego Ferney Aguillén Ledn
6/10/2020 Hasta el 30 de septiembre de 2020 Diego Fermney Aguillon Ledn
9/11/2020 Hasta el 31 de octubre de 2020 _ Diego Ferney Aguilién Leén
2711172020 Hasta el 30 de noviembre Diego Ferney Aguilidn Ledn

¢ Informe final y consolidado de la gestion realizada para el registro y marcacion de
los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcacion

Durante la ejecucién del contrato no se presentaron compras de dotacién cbjeto de
marcacion.

¢ Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato

Durante la ejecucion del contrato se realizaron las siguientes modificaciones:

MODIFICACION No. 1: 3 de abril de 2020

Cambio de fuente de financiacidn de la Imputacién presupuestal al valor inicial del contrato,
ta cual quedara asi:

Cémﬁ?g&gﬁ;g&g?fbﬂ'dad. S Valor Total - o " "Numero de Registro #résup'ues't'a_l_ o
4000101431 $223.264.156 4900026877
4000059968 $350.147.338 4900025940
4000101439 $873.182.942 4900026884

Adicion No. 1 DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($ 223.264.156
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MODIFICACION No. 2; En el mes de julio de 2020, tres clausulas del contrato:

1. Paragrafo de la Clausula Primera relacionado con el alcance del objetc del
CONTRATO, incorporado un parrafo adicional en el que se indicara la forma en la que se
prestara el servicio durante ia vigencia de las medidas de aislamiento preventivo tomadas
por el Gobierno Nacional. Departamental o Municipal para la prevencién y contencién de la
Propagacion del virus COVID 18 (coronavirus).

2. Clausula tercera relacionada con la forma de pago, incorporando un paragrafo
adicional, en el que indicara cuales son las evidencias que presentard el CONTRATISTA
previo a cada uno de los pagos durante el pericdo de aislamiento preventivo.

3. Clausula séptima relacionada con las Obligaciones del contratista incluyendo un
compromiso adicional relacionado con el sistema integrado de gestién. Y la segunda, con la
entrega del Alimento de Alto Valor Nutricional AAVN (Bienestarina MAS@)

MODIFICACION No 3: Suscrita en el mes de septiembre del afio 2020

Adicion No 2: Por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UN PESOS MONEDA LEGAL ($ 347.541.301)

Ampliacién No 1: Por un término de CINCUENTA Y SIETE (57) DIAS CALENDARIO, SIN
EXCEDER DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020.

o Informe final y consolidado de la relacion de designaciones temporales y/o
redesignaciones de supervision.

© . Nombre y apeliido -} " Entidadlcarge’ | IRl b Fegha G
Sandra Liliana Posada Muficz Secretaria de Educacién de | Supervisor Unipersonal
Medellin 13/01/2020
Juan Pablo Arboleda Gaviria |.U. Pascual Bravo interventor 31/01/2020
Carmen Elena Usuga Osorio LU, Pascual Bravo Interventora delegada 11/02/2020
Johanna Quiroz Git .U. Pascual Bravo Interventora delegada 22/07/2020
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S _Ndn"ll:':re'yép'ellidq S f;-_-?;_'51Eﬁfidéda_"é:ar§d=:-:;_f_ﬁ'_ cTURel e A s Fechari

Maria Isabkel Gil Ospina |.U. Pascual Bravo Interventora delegada 02/02/2021%

Mediante Resolucién Rectoral No 159 del 11 de febrero de 2020, la Institucidn Universitaria
Pascual Bravo, como entidad contratada para realizar la interventoria Integral a los
contratos y convenios de primera infancia suscritos por la Secretaria de Educacién en el
arno 2020, resolvid delegar a la Vicerrectora de Investigacién y Extension de la Institucion o
quien haga sus veces, doctora CARMEN ELENA USUGA OSORIO, identificada con cédula
de ciudadania numero 43.580.238, las funciones, facultades y deberes como interventora
en el marco del contrato interadministrativo 4600084488 suscrito con el municipio de
Medeillin.

Mediante Resolucién Rectoral No 573 del 22 de julio de 2020, la Institucién Universitaria
Pascual Bravo, como entidad contratada para realizar la interventoria Integral a los
contratos y convenios de primera infancia suscritos por la Secretaria de Educacion en el
afio 2020, resolvid delegar a la Directora de Extension y Proyeccion Social de la Institucidn
o quien haga sus veces, doctora JOHANNA QUIROZ GIL, identificada con cédula de
ciudadania numero 32.351.008 las funciones, facultades y deberes como interventora en el
marco del contrato interadministrativo 4600084488 suscrito con el municipic de
Medellin. Mediante Resolucion Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, se nombré como
Directora de Extensién y Proyeccion Social de la Institucion Universitaria Pascual Bravo, la
doctora MARIA ISABEL GIL OSPINA, identificada con c¢édula de ciudadania
numero 42.685.119 expedida en Copacabana, quien a partir de dicha fecha, hace las veces
de interventora delegada.

Mediante Resolucién Rectoral 097 del 31 de enero de 2022, se nombré como Directora
Administrativa de la Direccién de Extensién y Proyeccion Social de la Institucidon
Universitaria Pascual Bravo a KAROL JULIETH FORERO PAEZ, identificada con cédula de
ciudadania numero 1.108.206.127 de Murillo — Tolima, quien a partir de dicha fecha hace
las veces de Interventora Delegada segtin Resolucion Rectoral 573 del 22 de julio de 2020

¢ Informe final y consolidado de la materializacién de riesgos y su mitigacion

Seguimiento a la Matriz de Riesgos

: ~IDENTIFICACION DEL RIESGO - . AT D _ SEGUIMIENTO
N2 7 RIESGO . o1 - 0 CTIPO. DESCRIPCION (Que L
o Eeesl e ome LS L pyede pasary eemo: [
Cel T T s R s e - puede pasar) - | L T e e
1 No presentacién | Riesgos El Contratista | La Institucion Universitaria Pascual Brdv i

— 1 0 presenfacidn. . Operacionzles seleccignadn tiene | ol _contratista haya conctitiide _con _empresa
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ardia ortalezas aseguradora legalmenie reconacida en Colombia las
garantias administrativas y un | garantias exigidas en el contrato y en cumplimiento de
buen desempefio cen | jo regulade por el Decreto 1082 de 2015
el sector financiero, | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
por lo que le es facil | SURGIDAS DEL CONTRATO equivalente al 10% del
conseguir las | valor total, con una duracién igual a la vigencia del
garantias que | contrato y seis meses mas luego del vencimientc del
necesita. mismo.
CALIDAD DEL SERVICIO; equivalente al 10% del
valor totai, con una duracion igual a la vigencia del
contrato y seis meses mas luego del vencimiento dei
mismo.
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES, E INDEMNIZACIONES LABORALES
eguivalente al 10% del valor total, con una duracién
igual a la vigencia de! contrato y tres afios mds luego
del vencimiento del mismo.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
por una cuantia equivalente a doscientos SMLMV y
uha vigencia igual a la del plazo total de! contrato. Las
mismas son debidamente aprobadas por el area
juridica como requisito para la firma del acta de inicio
de! contrato.
Las pdlizas de curnplimiento y responsabilidad civil
extraconfractuat fueron ampliadas confarme a o
establecido en ia adicién No 1 vy modificacién No 2 al
contrato.
Lag pélizas de cumplimiento y responsabilidad civil
extracontractual fueron ampliadas conforme a o
establecido en la adicidn No 2, ampliacién 1 vy
modificacién al contratc.
2 Prod_uptos o Rlesgos_ La Secretaria/Alcaldia
servicios Operacionales | oo diferentes | La entidad ha cumplido con la entrega de productos y
entregados  no controles gue le | servicios. Es importante resaltar que se han
gon los permiten asegurar que | presentado modificaciones en alguncs de ellos, pero
esperados los  productes o | los mismos se ajustan a lo indicado por la Secretarfa
servicios entregados | de Educacién programa Buen Comienzo, mediante la
por €l Contratista, | resoiucion 202050023245 y demas orientaciones para
corresponden la flexibilizacién de la atencidn como medida de
efectivamenie a los | contencidn en la propagacién del COVID 19.
contratados.
3 Incumplimiento Riesgos El Contratista
por el contratista | Operacionales seleccicnado tiene la
suficiente experiencia | La seleccién objetiva del contratista, previo 2 la
y capacidad para | celebracidn del contrato estd a cargo de la Secretaria
cumplir con el | de Educacién, de igual forma estan a su cargo fodos
Contrato, y no se tiene | los procesos pertenecientes & la etapa pre contractual
informacién que haya | del presente contrato.
incumplido en otra
ocasion.
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. IDENTIFICACION DELRIESGO . | . . | - - SEGUIMIENTO _
N° i  RIESGO . [~ TIPO. | DESCRIPCION (Que | i o '
S e e i L T puede pasary eomo Gl
- EE R PR - puede pasar) - RS N .

4 El contratista es | Riesgos El Contrafista | No se le hace seguimiento ya que debido a las
incapaz de | Operacionales seleccionadetiens medidas adoptadas por los gobiemos nacional,
pagar por capacidad financiera | departamental y local y en conscnancia con lo
reparaciones de suficiente para asumir | establecido por la Secretaria de Educacién - Programa
trabajos no actividades Buen  Comienzo, wmediante la  Resolucién
recibidos .por adicionales derivadas 202050023249 del 20 de marzo de 2020,
mala calidad o de la no conformidad orientaciones para la flexibilizacién de la atencién
reclamos por del producto o ; como medida de contencién en la propagacidon del
dafios o lesiones servicio, o | COVID 18, las sedes de atencién se encuentran

reclamaciones por | cerradas al publico.
dafics  ocasionadas
por sus acfividades.

5 Eventos Riesgosde [la | No estan claramente | Es adecuado y no presenta ningln tipo de situaciones

naturales. Naturaleza definidos los evenios | andmalas en su entorno. La adquisicion de estos
naturales gue podrian | productos no interfiere con el medio ambiente, No hay
presentarse en la | factores estacionales del clima, la lejania, la
zona en que se | accesibilidad, iz disponibilidad de recursos, servicios
desarrolia el contrato, | que puedan afectar la entrega del producto o servicio.
y suU impacto en Ja
regién,

5] Eventos Riesgos En la zona o regidn de | Es adecuado y no presenta ningGn tipo de situaciones

saciales, Sociales o | ejecucidn del Contrato | anémalas en su entorno. Durante la operacion bajo ias
Politicos hay un ambiente | orientaciones de flexibilizacion de la atencién no se
social  tenso gue | han evidenciado condiciones sociales o de caracter
puede llevar & paros y | politico que dificulten o pongan en riesgo el
protestas sociales en | cumplimiento del objeto del contrato. Una vez se inicie

cualquier momente, la atencidn presencial, el componente psicosoccial
podré informar de la presencia de riesgo publico que

pueda afectar la prestacidn del servicio.

7 Variacién del | Riesgos Las expectativas de | Durante las medidas tomadas por la pandemia
IPC supericr a la | Econdmicos inflacién para final de | generada por el Covid-19, se generé una inflacion
estimada. afio llevan a pensar | acumulada al mes de noviembre del 1,49%*, por lo

que ésta se | tarto, se cuenta con un margen para que no se
incrementard en una | materialice el riesgo de una inflacién superior al 30% y
proporcién meneor al | fa pdliza no cumpla con las obligaciones adquiridas.
30% de los | *Fuente: DANE.

incrementos historicos

8 Afectacion  de | Riesgos El Contratista | Conforme a la flexibilizacion de [a atencion,
redes de | Operacionales identifica las redes de | establecida por la Secretaria de Educacion - programa
servicios servicios publicos vy | Buen Comienzo -, como medida de contingencia en la
piblicos o privados que podrian | propagacidn del Covid-19; se emitié la circular
privados. verse afectadas con | 20206000078 del 17 de marzo y una Resolucién

las actividades del | 202050023248 del 20 de marzo, indicandoc a las
proyecto, y foma las | entidades debian genera una acciones para disminuir
medidas necesarias | dafios que se pudieran general per el cierre de las
para evitar cualquier | sedes de atencidn, entre ellas se encuentran: Cerrar la
afectacion. llave del acueducto desde la cometida principal, bajar
bragues de luz de salas y zonas comunes,
garantizando que los del servicio de alimentacion
queden encendidos para que las neveras no pierdan
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... IDENTIFICACION DEL RIESGO:" o

W RESGO |

TR0 L

4 puede pasar) .

'DESCRIPCION (Que |
- puede pasar y como | -

- SEGUIMIENTO -

ingrese a la sede, io cual disminuye la posibilidad de
que se presenten acciones fortuitas que generen
dafios al equipamiento de las sedes de atencidn.

Desercion de
estudiantes

inasistencia de
estudiantes a la
Institucién  Educativa
atribuinle a faltz de
seguimiento ¥
estrategias de
permanencia por parte
del coniratista

Riesgos
Operacionales

A raiz de la medida de cuarentena preventiva
obligatoria decretada por el gobierno nacional, los
beneficiarios del Programa Buen Cemienzo ne asisten
en forma presenciai a las diferentes sedes donde
reciben el servicio de atencion integral, ya que estas
acciones son realizadas mediante entregas de
paquetes alimentarios y de acciones compiementarias
en atencién pedagégica y psicosccial a través de

mecanismos virtuales con la ayuda de padres y
acudientes.

Durante la ejecucién del contratc ne hubo materializacion de riesgos y no fue necesario
adelantar la aplicacidén o afectacién de |las garantias.

¢ Informe final y consolidado de si el contrato fue auditado.

El contrato no fue auditado por ninguna entidad de control ni por la Secretaria de
Evaluacién y Control de la Alcaldia de Medellin duranfe su vigencia.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relacion de la Imputacion del gasto

o rpondos | GO | Presapuestal | POV | COP o e | Presupuestal
110022620 71100000 23360310 160263 4000099968 | 50084997 4900025940
110000820 71100000 23360310 160263 4000101431 | 50086161 4900026877
110000820 71100000 23360310 160263 4000101439 | 50086168 4900026884
110000820 71100000 23360310 160263 4000102818 | 50087253 4900027576

. Informacién de reservas o cambios presupuestales

Cambio de fuente de financiacion de la imputacién presupuestal del valor inicial del
contrato,
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Adicion No 2 por valor de trescientos cuarenta y siete millones quinientos cuarenta y un mil
trescientos un pesos moneda legal ($ 347.541.301).
Ampliacién No 1 por un término de cincuenta y siete (57) dias calendario, sin exceder del
26 de noviembre de 2020.

Para el presente contrato se realizo reserva presupuestal para la vigencia 2021 por valor de
$196.729.494, segln radicado OIN-04-202003692.

Relacién de los pagos realizados

No. Pedido’ " | Vit Pedido ~ | ‘No.Factura | . Fechade .| No.Reciboa. 't -y, poimde’ o Saldo Porcentaje de | Periodo de
- SR DT T . Contabilizacién -Satisfaccion - - : certificacion pago
4500025940 $ 350.147.338 B3455 140212020 5000598852 $39.805.987 $310.341,341 222% | Alistamients
4800025340 $ 350.147.338 B3471 16/03/2020 5000600139 $ 176.520.133 $ 133.821.208 12,06% E;‘grrgr‘é
4500025940 $ 350.147.338 B3498 17/04/2020 5000803277 $ 128,096.933 $5.724.275 19,20% agtljigz;ngro

4900026877 $ 223,284,156 5000605118 542,915,631 $ 180.348.525 21,59%

B3515 15/05/2020 Abril
4900026884 $ 873.182.942 5000605119 $ 154.932.584 $ 718.250.358 30,22%
4900026884 $ 873.182.942 83532 12/06/2020 5000607536 $ 165.643.324 $ 551.607.034 39,51% Mayo
4900026884 $873.182.942 B3550 15/07/2020 5000610480 $ 170.125.378 $ 381.481.656 48,00% Junio
4900026884 $ 873.182.042 B4003 13/08/2020 5000612784 $ 174.466.158 $ 210,015,498 58,55% Julio
4900026884 $ 873.182.942 B4024 1710972020 5000615976 $ 168.575.320 $ 41.440.178 67,95% aﬁ‘;’:ﬁ’u}’b
4900026877 $ 223.264.156 54042 151072020 5000619015 $ 150.493.819 $ 20.854.706 76,84%

septiembre

4900026884 $ 873.482.942 15/10/2020 5000619016 $41,440.178 $0 79,15%
4800026877 § 223.264.156 5000622386 $ 20.854.706 $0 80,31%

B4054 13/11/2020 Qctubre
4800027576 $ 347 541,301 5000622654 $ 150.811.807 $ 196.729.494 88,72%

| U TOTALFACTURADO: - §1.591.681.968
[

Resumen final de la ejecucién de los recursos:

Valor del Contrato

$ 1.223.330.280

Adiciones

$ 570.805.457

Total valor del contrate més adiciones

$1.794.135.737

Valor gjecutade

§ 1.572.962.934
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Totai valor facturado per el contratista $ 1.591.681.968
Pagos Realizados (Acumulado) $ 1.691.681.968
Saldo a reintegrar por parte det contratista al Municipio de Medellin $18.719.034
Saldo a favor del contratista $0
Saldo a liberar $ 202.453.769
Porcentaje de ejecucion financiera 87,67%

Realizando el cierre financiero del contrato, se genera un saldoe a reintegrar por parte del
prestador al Municipio de Medellin por valor de $ 18.719.034.

4. INFORME JURIDICO:

s Durante la vigencia del contrato no hubo lugar a reclamaciones ¢ controversias, por
tanto, no se hizo necesario activar el debido procese sancionatorio y /o el derecho
de contradiccién con relaciéon al contratista. No se reguiere disponibilidad de
recursos para el pago de reciamaciones.

e Durante el contrato no hubo lugar a la aplicacién de multas, sanciones, clausula
penal, declaracion de la caducidad o incumplimiento al contratista.

Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones.

La Institucién Universitaria Pascual Bravo verifica que el contratista haya constituido con
empresa aseguradora legalmente reconocida en Colombia las garantias exigidas en el
contrato y en cumplimiento de lo regulado por el Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto se
certifica la existencia de las siguientes garantias, segun lo verificado en el expediente
contractual suministrado por la Secretaria de Educacién.

GETnEn L CoberturadelaPoliza” | pechiade |
~:Nombre As 14 Tipo de AMparo |, st Aptobacioni de | ¢
S bt Desde | Hasta ] ilaGarantia
Calidad 16-01-2020 30-03-2021 16-01-2020 $122.333.028,00
Aseguradora Solidaria 875-47- imi 16-01-2020 30-03-20 19
de Colombia 994000009085 Cumpiimiento 21 18012020 $122.333.028,00
Pago de Salarios
y Prestaciones 16-01-2020 30-08-2023 $122.333.028,00
Soclales, otros 16-01-2020
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o Responsabilidad
Aseguradora Saolidaria 875-74- fap
. Civil 18/01/2020 30/09/2020 $175.560.600,00
de Colombiz 894000008816 Extracontractual 16-01-2020
DATOS DE LA ADICION No.

Sl | CobeduradelaPOliza | L Fechade | 0
“Nombre Aseguradora” | .- . N°Pgliza: - |.-: IEA:-E;:ar?:.':*' e ————1 Aprobacién de ' | : Valor Amparado
. SRS R Per R I S Lo ..:3 :_Dés'de S Hastd! < :j'l_a_Garan_ti;__-: S . .

Calidad 16-01-2020 30-03-2021 13-04-2020 $144.659.443.60
Aseguradora Solidaria &75-47- Cumplimiento 16-01-2020 30-03-2021 13-04-2020 $144.659.443.60
de Colombia 994000009088 Fago de
Salarios y
Prestaciones 16-01-2020 30-09-2023 13-04-2020 $144.655 443,60
Sociales, otros
Aseguradora Sclicaria 875-74- Respog'saib M et | sosrzoze | a0
de Coiombia 994000008816 ivi -04-2020 $263.340.900.00
Extracontractual
DATOS DE LAS AMPLIACION No1 Y ADICION No 2
St T T oo ocobeiturade laPBliza |1 peghade t | oot
.Mombre Aseguradora--§ -~ 'N°Pgliza : | I:goadreo e - Aprobacion de’. | - Valor Amparade
R I R L p DU Desde il Hasta - ;| . laGarantia . " B
Calidad 16-01-2020 26/05/2021 01/40/2020 $179.413.573,7C
Aseguradora Solidaria 875-47- Cumplimiento 16-01-2020 | 26/05/2021 01/10/2020 $179.413.573,70
de Colombiz 284000002088
Pago de
Salarios y
Prestaciones 16-01-2020 26/11/2023 01/10/2020 $179.413.573,70
Sociales, ctros
. Responsabilidad
Aseguradora Soldaria | e Aoomoa 16 Civil 16/01/2020 | 26/11/2020 |  D1/10/2020 $263.340.900,00
Extracontractual

El Municipio se reserva la revisidon de los servicios prestados
garantias y a realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las paries:

durante la vigencia de las

ACUERDAN

1. Que se encuentran aprebados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria los
servicios prestados objeto del contrato No. 4600084254 de 2020.

2. Que, conforme al informe presentado por la interventoria y al recibo del contrato por
parte de esta, el Municipio de Medellin — Secretaria de Educacion, recibe a satisfaccion el
objeto del contrato No. 4600084254 de 2020; sin embargo, el Municipio sepfgserya. 3

revision de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantias y reaiizar
Centro Administrativo Municipal = CAM - Calle 44 No-52 - 165
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3. Realizado el cierre financiero del contrato se tiene que el MUNICIPIO DE MEDELLIN no
le debe al contratista FUNDACION CARULLA valor algune, por concepto de la prestacion
del servicio de atencion integral a la primera infancia.

4. Que el contratista FUNDACION CARULLA no tiene valor a descontar.

5. Que una vez realizada la compensacién econdmica de los valores adeudados por parte
del MUNICIPIO DE MEDELLIN con los valores a descontar al contratista se encuentra que
la FUNDACION CARULLA debe reintegrar al MUNICIPIO DE MEDELLIN la suma de
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTAY CUATRO PESOS
M.L ($18.719.034) por recursos pagados y no gjecutados.

6. Que el contratista FUNDACION CARULLA debe proceder con el reintegro de la suma
de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO
PESOS M.L ($18.719.034) al MUNICIPIO DE MEDELLIN.

7. Una vez sea reintegrado el valor descrito en el numeral 6° por parte del contratista al
Municipio de Medeliin, las partes se declararan a paz y salvo, renunciando asi el contratista
a instaurar en contra del Municipic de Medellin cualquier demanda que se genere con
motivo del contrato o su correspondiente liquidacion.

8. Que se ordene liberar la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTAY TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($202.453.769).

9. Que una vez suscrita por las paries, ia presente acta de liquidacion bilateral presta merito
gjecutivo.

Hacen parte integral de |a presente Acta de Liquidacién, los siguientes documentos:
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Informe Final de Interventoria y sus anexos

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual

4600084254 y en SECOP Il

Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron el

EXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educacién
Municipio de Medellin

KAROL J
Interventora

ORERO PAEZ
ada

institucion Universitaria Pascual Bravo

MARIA ADELAIDA LOPEZ
CARRASQUILLA
Representante Legal

FUNDACION CARULLA

AL:EiAN DRA MARéQU EZ ﬁ@m innJ m

Supervisora Suplente Contrato 4600084488 de
2020
Secretaria de Educacién

Proyecté - Interventoria Programa Buen Comienzo-Institucion
Universitaria Pascual Bravo

Revisd:

Proyeccién a junio de 2021

Elaboré: Luisa Maria Barrera Sosa/ Abogada- Contrafista
P T S

Revisé: Idiana Patricia Dugue Rda/Financiera- Contratista

Aprobé: Nataly Vanegas Bohérquez/Coordinadora .
Técnica/Contratista/interventoria Buen Comienzo (e

Versidn final Revisada por:
AL
Alba Luz Rios F. - Apoyo financiero - contratista %

Lina Marcela Gomez Franco - Apoyo técnico nutricién -
[f

confrafista W~

Yony Morales Rivera - Apoyo administrativo - contratista
Yony Morales Rivera

Maria Patricia Ariza Velasco /K
Asesora de Despacho

Mateo Riia Correas+
Coordinador de Cetr, on, Supervision e InterventoriaSEM

Dayana Esther Benitez Martinez.ogj(\ )
Abogada SEM ™

)

Jenny Aldee Ortiz Restrepo.
Apoyo a la Liguidacian

Gloria Lucia Taborda A - Coovrdinacion Juridica PITS-
contra tfstaé;n‘ ]
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