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ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO No 4600088340 DE 2020

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MEDELLIN — SECRETARIA DE EDUCACION

CONTRATISTA:

FUNDACION CARULLA

NIT:

860006648-1

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA

CEDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL:

42.888.422

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION

OBJETO: DEL JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO “AURES”
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
VALOR INICIAL: Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.L. ($ 154.676.761
MIL)
ADICIONES: N/A

VALOR MAS ADICIONES:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M.L. ($ 154.676.761
MIL)

DURACION INICIAL:

TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL DIA
TREINTA'Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020.

AMPLIACIONES:

N/A

DURACION DESPUES DE
AMPLIACIONES:

TREINTA Y UN (31) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL DIA
TREINTA'Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020.

SUSPENSIONES

N/A

FECHA DE INICIO:

1 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION:

31 DE DICIEMBRE DE 2020

VALOR EJECUTADO

CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($ 150.060.624) EXCLUIDO
IVA

SUPERVISOR Y/O
INTERVENTOR DELEGADO

MARIA ISABEL GIL OSPINA
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Entre las suscritas, MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ, mayor de edad y vecina de
Medellin, identificada con la cédula de Ciudadania 43.604.272, SECRETARIA DE
EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, segln Decreto nombramiento Namero 0054
de 14 de enero de 2020 y Acta de Posesion No. 069 de 16 de enero de 2020, quien actla en
representacion del MUNICIPIO DE MEDELLIN, segun delegacion del sefior Alcalde de la
ciudad de Medellin, que en adelante se denominara EL MUNICIPIO de una parte y de otra
parte MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA, identificada con la cédula de ciudadania
42.888.422, quien actua en calidad de Representante Legal de FUNDACION CARULLA,
quien para efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA, y con la asistencia
de MARIA ISABEL GIL OSPINA, identificada con cédula niumero 42.685.119, Directora de
Extension y Proyeccion Social de la Institucion Universitaria Pascual Bravo, nombrada
mediante Resolucién Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, quien actia en el presente
contrato en calidad de Interventora delegada de la Institucién Universitaria Pascual Bravo,
segun Resolucion Rectoral 573 del 22 de julio de 2020, se reunieron a efectos de liquidar en
forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el articulo 60 de
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto
Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demas normas que regulan la materia, previas las
siguientes consideraciones:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
e Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato

En el desarrollo del objeto contractual, el contratista tuvo al alcance de prestar el Servicio de
Educacién Inicial en el marco de la Atencion Integral a la Primera Infancia para la garantia de
derechos en nutricion, salud, proteccion y participacion, de conformidad con las
especificaciones técnicas desarrolladas en la Resolucién Niumero 202050034623 del dia 8
de julio de 2020 “Por medio de la cual se regula la prestacion del servicio de atencion integral
a la primera infancia en desarrollo del Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la prestacion
del servicio en condiciones de contingencia por la emergencia sanitaria del Coronavirus
COVID - 19 y se derogan las Resoluciones anteriores.”

La verificacion del cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos por ambas
partes se realizé6 de conformidad con lo sefialado en las resoluciones que regulan la
educacion inicial en el marco de la Atencion Integral a la Primera Infancia en la ciudad de
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Medellin, incluidas todas sus modificaciones o aclaraciones, asi como los documentos
técnicos que soportan la operacion de la modalidad de atencion.

e Cumplimiento final y consolidado de los requerimientos y especificaciones
técnicas.

Dentro de la labor de seguimiento, vigilancia y control al presente contrato de prestacion de
servicios para la Atencion Integral a la Primera Infancia, la interventoria adelantd las
verificaciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante
visitas in situ, visitas virtuales, visitas a sede administrativa y verificaciones documentales; lo
cual permiti6 levantar las acciones correctivas e informar al contratista acerca del
cumplimiento durante la ejecucién del contrato, el cual hizo referencia a la Atencion Integral
de los nifios y las nifias del Programa Buen Comienzo. Conforme a lo expuesto en cada uno
de los items, que integran el presente informe de interventoria, se indica que el prestador de
servicios obtuvo como resultado de la ejecucion contractual, una calificacion del 100% con
un concepto de CUMPLIMIENTO.

e Cumplimiento final y consolidado de las obligaciones del contratista y del
contratante establecidas en el contrato.

El contratista cumplié con las obligaciones contractuales conforme a lo expuesto en cada uno
de los items que integran el informe final de interventoria, se concluye que el prestador de
servicios obtuvo como resultado de la ejecuciébn contractual un concepto de
CUMPLIMIENTO.

La calificacion indica que el prestador del servicio cumplié con los requisitos basicos y
complementarios para la Atencién Integral a la Primera Infancia, actu6 conforme con los
parametros o directrices establecidas por la Secretaria de Educacién — Programa Buen
Comienzo, la interventoria, los documentos contractuales; ademas, evidencié mejora
continua en los procesos técnicos, administrativos y financieros durante la ejecucion del
contrato.

Durante la ejecucion del contrato, el Municipio de Medellin ha suministrado oportunamente la
informacion requerida por el contratista, para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Sin embargo, el tramite de la factura correspondiente a la ejecucion del
contrato sera realizada en la vigencia 2021, de acuerdo con la clausula tercera “Forma de

pago”.
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Se realiz6 la delegacion de la interventoria técnica, administrativa, juridica y financiera del
contrato a la Institucién Universitaria Pascual Bravo, con el fin de velar por el adecuado
cumplimiento de los productos y obligaciones del contratista, dentro de su labores fue
delegada la verificacibn del cumplimiento del pago de salarios y honorarios y demas
obligaciones laborales, asi como los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme
a lo sefialados en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, por parte de
la entidad. Realizé la verificaciéon del cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015
mediante el cual se regula el sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo y la
implementacion del SG-SST, a través de la implementacién de las Obligaciones del contratista
referente al cumplimiento del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
contenidas en el presente contrato. Asi mismo, verific6 el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista durante toda la ejecucién del
contrato, ademas se identificd la implementacion las medidas necesarias para la proteccion y
bioseguridad de todos los trabajadores.

e Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

En concordancia con los estudios previos del contrato interadministrativo firmado entre la
Secretaria de Educacion y la Institucion Universitaria Pascual Bravo, y con el fin de facilitar
el proceso de valoracion y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista y
los criterios de calidad establecidos en los lineamientos conceptuales y técnicos del programa
Buen Comienzo, se detalla a continuacién la escala de valoracion de la prestacion del
servicio, aplicable a los porcentajes resultados obtenidos en las visitas:

Cuadro 1: Escala de valoracion

PORCENTAJE DE CONCEPTO DESCRIPCION
VALORACION
0% - 59,9% NO CUMPLE La entidad u operador del servicio NO CUMPLE con las condiciones técnicas,

administrativas y/o financieras exigidas en la normatividad y documentos técnicos vigentes
para prestacion del servicio y/o presenta hallazgos graves o recurrentes que dan lugar a
solicitud de sancién por posible incumplimiento.

En este caso se debera priorizar acompafiamiento y asistencia técnica.
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DESCRIPCION

La entidad u operador del servicio CUMPLE PARCIALMENTE con las condiciones
técnicas, administrativas y/o financieras exigidas en la normatividad y documentos técnicos
vigentes para prestacion del servicio, no obstante, se detectan falencia en la planeacion,
articulacion y desarrollo de las diferentes actividades, que ponen en riesgo el logro del
objeto del contrato o convenio y la calidad de prestacion del servicio.

En este caso la entidad debera gestionar asesoria o asistencia técnica para superar las
dificultades.

La entidad u operador del servicio CUMPLE PARCIALMENTE con las condiciones
técnicas, administrativas y financieras exigidas para prestacion del servicio de atencién
integral a la primera infancia en tanto el desarrollo de las diferentes actividades
institucionales son planeadas y articuladas, no obstante, presenta un nimero significativo
hallazgos leves que pueden ser superados con el acompafiamiento de la misma entidad.

PORCENTAJE DE CONCEPTO
VALORACION
60% - 79,9% CUMPLIMIENTO
PARCIAL BAJO
80% - 94,9% CUMPLIMIENTO
PARCIAL ALTO
95% - 100% CUMPLE

La entidad u operador del servicio CUMPLE con las condiciones técnicas, administrativas
y financieras exigidas para prestacién del servicio de atencién integral a la primera infancia,
los procesos estan consolidados, apropiados y se mejoran continuamente.

A continuacion, se presenta el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones
contractuales generales del contrato, asi como el estado de las obligaciones asociadas a la
gestion de datos personales y las relativas al cumplimiento del Sistema de Gestion de la
Seguridad Social y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Obligaciones Generales.

Obligacion

Observacion Fuente de
verificacion

1. Cumplir en su integridad y calidad con el objeto del | Cumple: Durante la ejecucion del contrato, la | Informe de ejecucion con sus

presente contrato, a la luz de los Lineamientos | interventoria verificé el cumplimiento del objeto del | respectivos anexos.

conceptuales y técnicos para la prestacion del servicio | contrato por parte de la entidad, correspondiente a

de atencion integral a la primera infancia establecidos | actividades de flexibilizacion de la atencion | Actas de visitas
por la Secretaria de Educacion de Medellin - Programa | definidas por la Secretaria de Educacibn — | componentes.

Buen Comienzo.

programa Buen Comienzo -, mediante la
Resolucion Numero 202050034623 del 8 de julio
de 2020 y de las orientaciones para cierre del afio
2020 emitidos por la Secretaria de Educacion y la
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.

2. Realizar convocatoria e inscripcion de nifios y nifias que | Cumple: De acuerdo con la informacion reportada | SIBC

requieren ser atendidos por el Programa Buen en el Sistema de Informacion Buen Comienzo
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Obligacion

Observacion

Fuente de
verificacion

Comienzo, segln los criterios de focalizacion definidos
por la Secretaria de Educacion de Medellin - Programa
Buen Comienzo.

SIBC, se identifico que entidad habia realizado
inscripcion de nifios y nifias para ser atendidos por
el Programa Buen Comienzo, acogiendo los
criterios de focalizacién definidos por la Secretaria
de Educacion de Medellin - Programa Buen
Comienzo, y manteniendo la cobertura completa.

. Permitir y apoyar las labores de seguimiento, asistencia
técnica y control que adopten la Secretaria de Educacion
- Programa Buen Comienzo y la Interventoria, y adoptar
las recomendaciones e implementar planes de
mejoramiento cuando sea requerido.

Cumple: - Durante la ejecucion del contrato, la
entidad permiti6 la labor de la interventoria para la
verificacion del cumplimiento del objeto del
contrato conforme con las acciones de
flexibilizacion de la atencion definidas por la
Secretaria de Educacion — programa Buen
Comienzo -, mediante la Resolucién Numero
202050034623 del 8 de julio de 2020 y de las
orientaciones para cierre del afio 2020 emitidos por
la Secretaria de Educacién y la Unidad
Administrativa Especial Buen Comienzo.

Informe de ejecucién con sus
respectivos anexos.

Actas de
componentes.

visitas  por

. Establecer alianzas con las Instituciones Educativas
Oficiales para la continuidad en la atencién a nifios y
nifias en el grado de transicion, de acuerdo con los
lineamientos dados por la Secretaria de Educaciéon -
Programa Buen Comienzo.

Cumple: La entidad acompafia las transiciones y
trayectorias de los nifios, las nifias, y las familias en
el entorno educativo, realizando acciones
pedagobgicas, ademas del trabajo articulado que se
requiere entre la familia, el entorno educativo, el
espacio publico y los entes gubernamentales;
generando lista de los nifios y niflas que cumplen
cinco (5) afios antes del 31 de marzo de 2021, e
implementando anexo 6 Solicitud de cupo en LE
oficial y el Anexo 7. Gestién familiar para el cupo.

Informe de ejecucién con sus
respectivos anexos.

Asistir y participar en las actividades, reuniones,
capacitaciones y demas encuentros definidos por la
Secretaria de Educacion de Medellin - Programa Buen
Comienzo o por la Interventoria.

Cumple: La entidad particip6 del 5y 6 encuentro
realizados por la interventoria los dias 30 de
noviembre y 17 de diciembre, asi como del
congreso internacional de Buen Comienzo.

Carpeta  SIGE/  Informe
técnico/Carpeta 4
Carpeta  SIGE/ Informe

técnico/Carpeta 5

. Atender las solicitudes que el Programa Buen Comienzo
le formule en relacion con las inquietudes de la
comunidad.

Cumple: La entidad adjunté certificado firmado por
el representante legal donde indica que durante la
ejecucion del contrato no se presentaron PQRS.

Carpeta SIGE/ Informe
técnico/Carpeta 6

. Informar de manera inmediata y oportuna toda novedad
presentada frente al proceso de atencién a los nifios y
nifas, a la Secretaria de Educacion de Medellin -
Programa Buen Comienzo y a la Interventoria.

Cumple: La entidad realizé reporte de todas las
novedades presentadas en el proceso de atencion.

Carpeta  SIGE/  Informe

técnico/Carpeta 7

Péagina 6 de 24

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165

Linea Unica de Atencién a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Céd. FO-ADQU-
059

Versién. 9

Formato

FO-ADQU Acta de Liquidacion

Obligacion Observacion Fuente de
verificacion
8. Reportar a la Secretaria de Educacién de Medellin - | Cumple: La entidad aporta un certificado firmado | Carpeta  SIGE/  Informe

Programa Buen Comienzo, los nifilos y nifas
identificados y remitidos a rutas de atencién para la
proteccion y restitucion de derechos.

por el representante legal donde indica que no se
presentaron situaciones de presunta amenaza,
inobservancia o vulneracion de derechos, por
tanto, no fue necesario realizar activacion de ruta
externa.

técnico/Carpeta 8

9. Presentar al interventor del Contrato informes requeridos

en cumplimiento del objeto contractual.

Cumple. La entidad adjunté el informe de
autoevaluacién, asi como el informe de gestion que
fueron solicitados por la Secretaria de Educacién —
Programa Buen Comienzo durante la ejecucion del
contrato.

Carpeta SIGE/ Informe

técnico/Carpeta 9

10. Responder y resolver oportunamente y con
eficiencia los hallazgos reportados por Interventoria,

Cumple: Durante la ejecucién del contrato no se
presentaron hallazgos derivados del proceso de

Informe de ejecucion del
contrato comprendido entre

implementando las acciones de mejora | visitas. el 1 al 31 de con sus
correspondientes. respectivos anexos.

11. Desarrollar procesos de autoevaluacién para el | Cumple: Durante la ejecucion del contrato la | Carpeta SIGE/ Informe
mejoramiento de la prestacion del servicio y presentar un | entidad desarrollé un proceso de autoevaluacion | técnico/Carpeta 11
informe durante la vigencia del contrato a la Secretaria | para el mejoramiento de la prestacion del servicio | Formulario Google

de Educacion de Medellin - Programa Buen Comienzo.

y presentd un informe de acuerdo con las
orientaciones dadas por la Secretaria de
Educacion de Medellin - Programa Buen Comienzo

AUTOEVALUACION

12. Las piezas comunicacionales, como impresos u

otras, deberan cumplir con las exigencias del Manual
Corporativo de Comunicaciones del MUNICIPIO DE
MEDELLIN, por ello deberan tener previo Visto Bueno de
la Secretaria de Comunicaciones. Atendiendo a los
lineamientos de la Direccién de Comunicaciones del
MUNICIPIO DE MEDELLIN, la estrategia de
comunicacién y todas las actividades que de ella se
deriven, al igual que las piezas comunicacionales y
publicitarias (marcacién de sedes con valla cuyo disefio
sera definido y entregado por el Programa, papeleria,
identificacion de personal y de nifios, estrategias de
difusion y socializacién, material publicitario, plegables,
cartillas, afiches, material audiovisual, souvenir,
herramientas digitales, entre otros) y los elementos de
identificacion del personal; sin excepcion, deberan ser
aprobados por el comunicador representante de dicha
dependencia. El manejo de la imagen institucional se
hard de acuerdo con los lineamientos del Manual de
Identidad Gréfica de la Alcaldia de Medellin. No se
autoriza ninguna publicacion por parte de propios o
contratistas, sin el visto bueno de la Direccion de
Comunicaciones de la Alcaldia. Para efectos de tramites
administrativos y autorizacion de pagos, los interventores

Cumple: Durante la ejecucion del convenio la
entidad acogié el Manual de imagen emitido por la
Secretaria de Educacién — Programa Buen
Comienzo, ademas aporté un certificado emitido
por el representante legal indicando su
implementacion.

Carpeta SIGE/  Informe

técnico/Carpeta 12
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Obligacion

Observacion

Fuente de
verificacion

s6lo procederan cuando se verifique que las
publicaciones y materiales producidos corresponden
totalmente a los disefios aprobados por la Direccion de
Comunicaciones.

13. Elaborary presentar las facturas y las cuentas de | No aplica: De acuerdo a lo establecido en la | No aplica
cobro en las fechas previstas por el Municipio de | clausula tercera forma de pago, la entidad no
Medellin, adjuntando los soportes respectivos. presenté factura en las fechas previstas por la

Secretaria de Hacienda. Por lo tanto, se constituy6
reserva para la vigencia 2021, por el valor del
contrato.

14. Llevar y presentar contabilidad por contrato o por | Cumple: La entidad lleva y presenta la contabilidad | Anexo Carpeta Gestion
centro de costos donde se identifiquen los recursos dela | por centro de costos donde se identifican los | Financiera
pre%ergjte contratacion al interior de la contabilidad de la | recursos ejecutados del presente contrato.
entidad.

15. Abstenerse de exigir a los padres de familia o | Cumple: Durante la ejecuciéon del contrato la | Carpeta SIGE/ Informe
acudientes, aportes econémicos o0 materiales por | interventoria no evidenci6 que el contratista | técnico/Carpeta 15
cualquier concepto, garantizando la gratuidad del | realizara exigencias econémicas o de materiales a
servicio de atencién integral a la Primera Infancia. los padres y madres de familia. Asi mismo, el

representante legal de la entidad aport6 una
certificacion donde se indica que la entidad
garantizo la gratuidad del programa.

16. Implementar los ejes de evaluaciéon del Sistema | Cumple: Durante la ejecucién del contrato en razén | Carpeta SIGE
Integrado de Gestion del Instituto Colombiano de | a lo establecido en la Resolucién 202050034623
Bienestar Familiar ICBF (Calidad, Seguridad y Salud en | del 8 de julio de 2020, relacionado con el Sistema
el Trabajo, Ambiental y Seguridad en la Informacién) | Integrado de Gestién del ICBF (SIGE), “En el
acorde con lo establecido en la clausula segunda | marco de la alianza entre la Alcaldia de Medellin-
numeral 28 (compromisos especificos del Municipio de | Secretaria de Educacion y el Instituto Colombiano
Medellin) del Convenio Interadministrativo 0430 de 2020 | de Bienestar Familiar-ICBF, para la promocion del
celebrado entre la Secretaria de Educacion de Medellin | desarrollo integral de los nifios y las nifias de
y el ICBF. primera infancia del Municipio de Medellin; las

entidades prestadoras del servicio deben
garantizar el cumplimiento de los siguientes
criterios, de conformidad con el manual del Sistema
Integrado de Gestibn del ICBF”.(Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y
Seguridad en la Informacién). La entidad adjunté
las fuentes documentales que dan cuenta del
cumplimiento de cada uno de los criterios
contenidos en los ejes del Sistema Integrado de
Gestion del ICBF.

17. Presentar un informe de gestion al finalizar el | Cumple: Durante la ejecucion del contrato la | Carpeta SIGE/ Informe
contrato de acuerdo con las especificaciones | entidad present6 un informe de gestion al finalizar | técnico/Carpeta 17
presentadas por la Secretaria de Educacion - Programa | el contrato de acuerdo con las especificaciones | Formulario Google

Buen Comienzo del Municipio de Medellin.

presentadas por la Secretaria de Educacion -
Programa Buen Comienzo del Municipio de
Medellin.

INFORME GESTION
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Obligacion Observacion Fuente de
verificacion
18. Toda vez que el tramite contractual se adelanta | Cumple: A la fecha la documentacion e informacién | SECOP Il
a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente | requerida por la plataforma SECOP Il ha sido | ID del proceso:

SECOP I, el contratista deberd realizar todos los
tramites propios en dicha plataforma requeridos para la
legalizacién y ejecucion del presente contrato.

cargada por la entidad contratante. Se verifica el
cumplimiento de requisitos para legalizaciéon y
ejecucion del contrato por parte de la entidad, tales
como aprobacion electrénica del contrato, actas de
inicio firmadas y existencia de garantias aprobadas
por la entidad.

CO1.PCCNTR.2035338

19. Para la ejecucion del contrato, durante las
medidas de contingencia y prevencién tomadas para
contener la propagacion del virus COVID-19
(Coronavirus), el CONTRATISTA debera atender todas
las directrices de orden técnico que se impartan por la
Secretaria de Educacion de Medellin - Programa Buen
Comienzo.

Cumple: Durante la ejecucion del contrato la
entidad aport6 el protocolo de bioseguridad junto
con la aprobacion por Medellin me Cuida.

Carpeta SIGE/ Informe
técnico/Carpeta 19
Carpeta  SIGE/  Informe

técnico/Carpeta 21

20. Registrar y actualizar permanentemente en el
sistema de informacién dispuesto por el Municipio de
Medellin, asi como el implementado por el Instituto
Colombiano De Bienestar Familiar (Cuéntame), las
novedades de los nifios y nifias, agentes educativos,
familias y demas datos que sean solicitados.

Cumple: Durante la ejecucion del contrato, la
entidad registré y actualizé permanentemente los
sistemas de informacion dispuesto por Instituto
Colombiano De Bienestar Familiar (Cuéntame) y
SPES en el marco del convenio 0430 de 2020
suscrito entre la Secretaria de Educacion,
Programa Buen Comienzo y el ICBF.

Sistema Cuéntame

Sistema Plan de Emergencia
Sanitaria del ICBF — SPES
Informe técnico/Carpeta 20

21. De acuerdo a la emergencia sanitaria decretada
por el ministerio de salud mediante la resolucién 385 del 12
de marzo de 2020 y a la comunicacion emitida el 18 de
marzo de 2020 por la OIT en la cual insta a los estados a
adoptar medidas para la proteccion de los trabajadores y la
reactivacion del empleo, el contratista seleccionado debera
contar con el protocolo de bioseguridad registrado y
aprobado por la ARL del contratista, el cual debera ser
presentado previo a la suscripcién del acta inicio y sera
verificado por el supervisor del contrato. Dicho protocolo de
bioseguridad deberd cumplir con los parametros
establecidos en la resolucién 666 del 24 de abril de 2020.
Asi mismo, el contratista debera garantizar durante toda la
ejecucién del contrato la aplicacion de las medidas
necesarias de proteccion y bioseguridad de todos los
trabajadores”. Adicionalmente el contratista y sus
trabajadores deberan estar inscritos y autorizados en la
plataforma "Medellin me cuida”. Cumplir con el protocolo
de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del
contratista. Asi mismo, el contratista deberd garantizar
durante toda la ejecucién del contrato la aplicacion de las
medidas necesarias de proteccion y bioseguridad de todos
los trabajadores.”

Cumple: Durante la ejecucién del contrato la
entidad aport6 el protocolo de bioseguridad junto
con la aprobacion por Medellin me Cuida.

Carpeta  SIGE/ Informe
técnico/Carpeta 19
Carpeta  SIGE/ Informe

técnico/Carpeta 21
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Obligacion Observacion Fuente de
verificacion
22. Obligaciones del contratista referente al | Cumple: La entidad aporté la autoevaluaciéon del | Carpeta SIGE/ SG_SST

cumplimiento del sistema de gestién de la seguridad y
salud en el trabajo (SG-SST) en contratista debe cumplir

SGSST realizada durante la vigencia del afio 2020.
Durante la ejecucion del contrato, la entidad

Carpeta SIGE/

con las disposiciones contempladas en el decreto 1072 | registré y actualizé el plan de Trabajo del SG-SST | Carpeta  SIGE/  Informe
y la resolucién 0312de 2019 y las demas disposiciones | acorde a la autoevaluacion, aporté un certificado | técnico/Carpeta 22
vigentes en materia de seguridad social y seguridad y | emitido por el representante legal donde informa
salud en el trabajo: gue durante la ejecucién del contrato la entidad
suministré los elementos de protecciéon personal
La Autoevaluacion del SGSST o autoevaluaciones del afio | requeridos para llevar a cabo las actividades
en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluacion | desarrolladas durante la ejecucién del contrato, asi
que aporte ELCONTRATISTA, éste asume unas | mismo, aportéd listado de entrega de elementos de
obligaciones que estan expresas en el articulo 28 | proteccion personal.
Resolucién 0312 de 2019, las cuales seran verificadas por | Finalmente, el equipo de interventoria a través de
el supervisor segln sea el caso. visitas presenciales identific6 que la entidad
Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluacion o | implement6 el protocolo de bioseguridad
autoevaluaciones del afio en curso. presentado a la interventoria, asi mismo se
En los contratos donde el CONTRATISTA deba dotar de | evidencio que los agentes educativos contaron lo
elementos de proteccién personal, el Supervisor y/o | elementos de proteccion personal para realizar las
Interventor debe constatar en campo dicha obligacién, y | actividades de manera segura.
solicitar al CONTRATISTA formato de entrega de los
elementos de proteccion personal que lleve la firma de los
trabajadores que estan prestando sus servicios en el
Municipio de Medellin, dejando todas las evidencias en el
informe parcial de supervision, y debe ser revisada en cada
pago.
Obligaciones del contratista referente al cumplimiento del sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
OBLIGACION OBSERVACION FUENTE DE
VERIFICACION

1. La Autoevaluacion del SGSST o autoevaluaciones del
afio en curso. Conforme a los resultados de la
autoevaluacién que aporte ELCONTRATISTA, éste asume
unas obligaciones que estan expresas en el articulo 28
Resolucién 0312 de 2019, las cuales seran verificadas por
el supervisor segun sea el caso.

Cumple: La entidad aporté la autoevaluacion del
SGSST realizada durante la vigencia del afio 2020.

Carpeta SIGE/ SG_SST
Informe técnico/Carpeta 22

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluacién
0 autoevaluaciones del afio en curso.

Cumple: Durante la ejecucion del contrato, la
entidad registré y actualizé el plan de Trabajo del
SG-SST acorde a la autoevaluacion.

Carpeta SIGE/ _SG_SST

Carpeta  SIGE/  Informe

técnico/Carpeta 23
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OBLIGACION

OBSERVACION

FUENTE DE
VERIFICACION

3. En los contratos donde el CONTRATISTA deba dotar de

Cumple: La entidad aporté un certificado emitido

Carpeta SIGE/
_EJE_SEG_SALUD_TRAB_

elementos de proteccién personal, el Supervisor y/o

por el representante legal donde informa que

Interventor debe constatar en campo dicha obligacion, y | durante la ejecucion del contrato la entidad | OBLIG_5
solicitar al CONTRATISTA formato de entrega de los | suministré los elementos de protecciéon personal
elementos de proteccion personal que lleve la firma de los | requeridos para llevar a cabo las actividades | Carpeta  SIGE/

trabajadores que estan prestando sus servicios en el
Municipio de Medellin, dejando todas las evidencias en el
informe parcial de supervisién, y debe ser revisada en cada

pago.

desarrolladas durante la ejecucion del contrato, asi | técnico/Carpeta 24
mismo, aport6 listado de entrega de elementos de
proteccioén personal.

Finalmente, el equipo de interventoria a través de
visitas presenciales identific6 que la entidad
implementé el protocolo de bioseguridad
presentado a la interventoria, asi mismo se
evidencio que los agentes educativos contaron los
elementos de proteccion personal para realizar las
actividades de manera segura.

e Porcentaje final de ejecucién fisica del contrato.

El porcentaje final de ejecucion fisica del contrato corresponde al 100% del tiempo
establecido en la minuta inicial.

e Cumplimiento final del Plan de Accién del programa asociado a este contrato, en el
marco del Plan de Desarrollo.

El cumplimiento del objeto del presente contrato, favorece el desarrollo de los nifios y las
nifias en la Primera Infancia del Municipio de Medellin con el acceso a servicios de
atencion integral de calidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo Medellin Futuro en
la Linea Estratégica 2, Transformacion Educativa y Cultural ejecutada en el componente
Buen Comienzo, como una de las principales apuestas para lograr la transformacion
educativa y con el fin de aportar a las metas del cuarto objetivo de Desarrollo
Sostenible, el cual busca garantizar una educacion inclusiva y equitativa de calidad, y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Una de las principales apuestas para lograr la transformacion educativa a través de la
ejecucion del contrato de atencién integral a los nifios y las nifias hasta los 5 afios en la
modalidad Entorno Institucional 8 horas en Jardin Infantil, esta orientada a garantizar las
condiciones nutricionales y desarrollo integral de la primera infancia de la ciudad. Estas
buscan aportar a las metas del cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible, este se
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monitoreara a través de los resultados de los efectos de las intervenciones en el marco de
la Politica Municipal de Primera Infancia, con el fin de garantizar una atencién integral a
nifios y nifias mediante el acceso a servicios de educacion, proteccion, desarrollo, salud,
nutricién y participacion, bajo los criterios de calidad, pertinencia y equidad, mediante el
acompafamiento y la cualificacion de actores corresponsables de la primera infancia.

Para el logro de este proposito, la Secretaria de Educacion de Medellin ha desarrollado
procesos de articulacién interinstitucional e intersectorial con entidades del nivel nacional
como el Ministerio de Educacién Nacional -MEN- vy el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -ICBF-.

e Reporte final de los aspectos relevantes

Dentro del proceso de atencién realizado por la entidad durante la vigencia del contrato, se
identificé el diligenciamiento del Anexo- Formato de Acompafiamiento Telefénico establecido
por el ICBF y la Secretaria de Educacion, como instrumento que permitié realizar un proceso
de acompafiamiento a las familias y personas significativas de los nifios y las nifias por parte
de los equipos interdisciplinarios de manera grupal y personalizada. A través de este
instrumento, la entidad realiz6 seguimiento al desarrollo y acompafiamiento a los procesos
pedagdgicos durante la vigencia, desde la informacion, educacion y soporte interdisciplinario,
con el objetivo de brindar herramientas frente al manejo de situaciones asociadas a la
vivencia familiar e individual, promoviendo entornos protectores y garantes de derechos.

Con respecto a la entrega del kit de experiencias, se identifico relacién entre el uso y la
intencionalidad de las experiencias desarrolladas a través de la orientacion vy
acompafamiento de los agentes educativos, se emplearon materiales de consumo que
fueron elementos multisensoriales que potenciaron el desarrollo de los nifilos y nifias,
permitieron la exploracion y experimentacion continua, aspecto que favorecio la adquisicion
del aprendizaje mediante el juego, la observacién y demés sensaciones a percibir del entorno.

En aras de fortalecer el transito armonico, la entidad evidencio la realizacién de un trabajo
articulado con las familias, el entorno educativo y los entes gubernamentales, asi mismo, se
evidencid la participacion en la Mesa de Transito Armonico realizada con los nucleos
educativos, con el fin de garantizar el transito de los nifios y las nifias a la educacién regular.
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En el marco de los componentes de Proteccion y Participacion y Movilizacion Social, la
entidad realizé acciones encaminadas en la prevencion del uso de pélvora, con el fin de
fortalecer las acciones de sensibilizacion, frente a la proteccion de la integridad de las
personas y la fauna.

Para el componente de alimentacion y nutricion, realizé la valoracion antropométrica a los
niflos y niflas matriculados y el respectivo registro de los datos (peso — talla — perimetro
braquial) en el Sistema de informacion del Programa Buen Comienzo SIBC. Para los casos
de los participantes a los cuales no fue posible realizar la valoracidon antropométrica, la
entidad presento evidencias documentales de la gestién realizada con las familias.

Por otra parte, la entidad dio cumplimiento a la entrega de paquetes de alimentos de acuerdo
con las orientaciones emitidas por el Programa Buen Comienzo, para cada momento del
desarrollo de los nifios y las nifias, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad
minimizando la posibilidad de contagio o propagacion del Covid-19; para ello presentaron a
la interventoria el cronograma de entrega de paquetes de alimentos el cual fue debidamente
aprobado y verificado en sitio y a través de las fuentes documentales como registro fotografico
en tiempo real de las entregas.

En el sistema del Plan de Emergencia Sanitaria — SPES la entidad registré la entrega de
paquetes alimentarios, kit pedagogico, los acompafiamientos a las familias y la informacion
recolectada en el Anexo 9. Formato de seguimiento al estado de salud de los usuarios de los
servicios de primera infancia, en los casos de nifios y nifias con desnutricién aguda moderada
0 severa.

Desde el componente de Educacion para la Salud y Educacion para la Gestion del Riesgo,
se evidencié conocimiento y manejo para brindar orientaciones, acompafiamiento y realizar
el seguimiento de los casos que por su naturaleza conllevaron a realizar reportes en los
enlaces establecidos por el programa, haciendo referencia a eventos de interés en salud
publica, reportes por larga estancia hospitalaria y reportes por emergencia, accidentes o
violencia social.

Finalmente, la entidad prestadora del servicio cumplié con las obligaciones referentes al
Sistema de Informacién Buen Comienzo, conservando la cobertura inicial garantizando que
el programa de educacion inicial de la ciudad de Medellin llegara a una mayor cantidad de
beneficiarios. Presentaron las planillas que dan cuenta del proceso de entrega de los
paquetes de alimentos y la certificacion por parte de las familias o adultos significativos del
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acompafamiento recibido en el mes, desde cada una de las areas disciplinares del programa,
lo que permitio la certificacion de los cupos durante el proceso de atencion.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

e Verificacion final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral

° Durante la vigencia del contrato se presentaron faltantes de personal los cuales seran
descontados en la liquidacion del contrato. El personal contratado para la prestacion del
servicio cumplio con los perfiles establecidos en el lineamiento y anexos correspondientes.
El pago de némina y seguridad social se realiz6 de forma oportuna y realiz6 la entrega de
dotacion al personal vinculado durante la vigencia del contrato, cumpliendo con el manual de
imagen aprobado por el Programa Buen Comienzo. El contratista por medio del Revisor Fiscal
certificé estar a paz y salvo por concepto de pagos a la seguridad social integral y parafiscales
en relacién con el personal contratado en la ejecucién del contrato 4600088340, los cuales
son respaldados por los documentos en mencién y soportados por el seguimiento del
interventor encargado, en los respectivos informes mensuales. A continuacion, son detallados
los pagos al sistema de seguridad social, soportes que fueron entregados por el contratista y
reposan en el expediente del contrato.

Personal vinculado

PERIODO DE N° PAGO PAGO PAGO ARL TOTAL PAGADO
COTIZACION PLANILLA SALUD PENSION EN EL PERIODO
DICIEMBRE 9415005653 $5.505.700 $7.081.100 $222.100 $12.808.900

El contratista presento6 los documentos que acreditaron que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y
parafiscales, de él (y de sus empleados, segun el caso), de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.
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FECHAS DE COBERTURA DE LA
CERTIFICACION DEL PAGO REALIZADO
FECHA DEL DOCUMENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL REVISOR FISCAL
INTEGRAL

15/01/2021 Hasta el 31 de diciembre de 2020 DIEGO FE'T_’;%T\IAGU”-'-ON

e Informe final y consolidado de la gestion realizada para el registro y marcacién de
los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcacién

Al presente contrato por pertenecer no le aplica lo referente a registro y marcacion de los
bienes adquiridos en el contrato.

e Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato
No se presentaron modificaciones durante la ejecucion del contrato.

e Informe final y consolidado de la relacion de designaciones temporales y/o
redesignaciones de supervision.

Nombre y apellido Entidad/ cargo Rol Fecha
Juan Pablo Arboleda Gaviria I.U. Pascual Bravo interventor 31/01/2020
Johanna Quiroz Gil I.U. Pascual Bravo Interventora delegada 22/07/2020
Maria Isabel Gil Ospina I.U. Pascual Bravo Interventora delegada 02/02/2021

Mediante Resolucion Rectoral No 573 del 22 de julio de 2020, la Institucién Universitaria
Pascual Bravo, como entidad contratada para realizar la interventoria Integral a los contratos

y convenios de primera infancia suscritos por la Secretaria de Educacion en el afio 2020,
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resolvio delegar a la Directora de Extension y Proyeccién Social de la Institucion o quien haga
sus veces, doctora JOHANNA QUIROZ GIL, identificada con cédula de ciudadania nimero
32.351.008 las funciones, facultades y deberes como interventora en el marco del contrato
interadministrativo 4600084488 suscrito con el municipio de Medellin. Mediante Resolucion
Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, se nombr6é como Directora de Extension y Proyeccion
Social de la Institucién Universitaria Pascual Bravo, la doctora MARIA ISABEL GIL OSPINA,
identificada con cédula de ciudadania nimero 42.685.119 expedida en Copacabana, quien,

a partir de dicha fecha, hace las veces de interventora delegada.

e Informe final y consolidado de la materializacion de riesgos y su mitigacion

Seguimiento a la Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO

N°

RIESGO

TIPO

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

SEGUIMIENTO

No presentacion o
presentacion tardia de
garantias

Riesgos
Operacionales

Asegurar que las polizas de seguro del
Contratista son suficientes con los
riesgos cubiertos por las mismas.

La Institucién Universitaria Pascual Bravo verifica que
el contratista haya constituido con empresa
aseguradora legalmente reconocida en Colombia las
garantias exigidas en el contrato y en cumplimiento de
lo regulado por el Decreto 1082 de 2015.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
SURGIDAS DEL CONTRATO equivalente al 10% del
valor total, con una duracién igual a la vigencia del
contrato y seis meses mas luego del vencimiento de
este.

CALIDAD DEL SERVICIO: equivalente al 10% del valor
total, con una duracién igual a la vigencia del contrato y
seis meses mas luego del vencimiento de este

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES,
E INDEMNIZACIONES LABORALES equivalente al

10% del valor total, con una duracién igual a la vigencia
del contrato y tres afilos mas luego del vencimiento de
este.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

por una cuantia equivalente a doscientos SMLMV y una
vigencia igual a la del plazo total del contrato. Las
mismas son debidamente aprobadas por el éarea
juridica como requisito para la firma del acta de inicio
del contrato.
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

por mala calidad o
reclamos por dafios o
lesiones

Operacionales

asegurar el uso de procedimientos de
manipulacion apropiados.
Asegurar que las pélizas de seguro del
Contratista son suficientes con los
riesgos cubiertos por las mismas.
Establecer y medir el progreso de la

ejecucioén del contrato.

SEGUIMIENTO
5 TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
N RIESGO TIPO IMPLEMENTADOS
Asegurar que el contrato tiene
provisiones para retener los pagos si el
producto o servicio no es satisfactorio.
Asegurar que los plazos y presupuestos |La entidad ha cumplido con la entrega de productos y
incorporan caracteristicas de la zona o |servicios, los mismos se ajustan a lo indicado por la
region. Secretaria de Educacién programa Buen Comienzo,
Productos o servicios Riesgos Pedir detalles al Contratista de cémo mediante la resolucion 202050023249 y demas
2 entregados no son los o ional planea llevar a cabo el trabajo Asegurar |orientaciones para la flexibilizacion de la atencién como
esperados peracionales que las pdlizas de seguro del Contratista | medida de contencién en la propagacion del COVID 19.
son suficientes con los riesgos cubiertos | Los documentos aportados por el contratista y los que
por las mismas. | han surgido durante la ejecucion del contrato se ajustan
Asegurar que los documentos son |alo esperado por parte de la entidad contratante
concisos, precisos y sin ambigledades.
Confirmar el esquema de pagosy las
responsabilidades con el Contratista
Asegurar que el contrato tiene
provisiones para retener los pagos si el
producto o servicio no es satisfactorio.
Pedir detalles al Contratista de cémo
planea llevar a cabo el trabajo Establecer | Durante la ejecucion del contrato la entidad no presenté
y medir el progreso de la ejecucion del |hallazgos que ameritaran la implementacion de
Incumplimiento por el | Riesgos contrato. . acciones correctivas.por parte del cpnt'ratista, pqulo
3 contratista Operacionales Asegurar los supervisores del contrato |tanto, no fue necesario realizar requerimientos o iniciar
comprendan los requisitos del contrato |algin proceso sancionatorio.
Asegurar que los documentos son
concisos, precisos y sin ambigledades.
Confirmar el esquema de pagosy las
responsabilidades con el Contratista
Asegurar la documentacion del progreso
del proyecto
Asegurar que el contrato tiene
provisiones para retener los pagos si el
El contratista  es prodggto o] servicip no es satisfafctc')rio. No se le hace seguimignto yaque debido a las medidas
incapaz de pagar por Ideptlflcar materlg!es 0 practicas|adoptadas por el goblgrno nacional, depar}amental y
reparaciones del . peligrosas que se utilizan para desarrollar local y en consonancia con lo establecido por la
4 trabajos no recibidos Riesgos o entregar el producto o servicio, y|Secretaria de Educacion programa Buen Comienzo,

mediante la resolucién 202050023249, orientaciones
para la flexibilizacién de la atencién como medida de
contencién en la propagacion del COVID 19, las sedes
de atencion se encuentran cerradas al publico.
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

SEGUIMIENTO
5 TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
N RIESGO TIPO IMPLEMENTADOS
Asegurar los supervisores del contrato
comprendan los requisitos del contrato
Identificar los problemas regionales que
puedan afectar la entrega del producto o Es ad d inan tino de si .
servicio, como los patrones estacionales s adecuado y no presenta ningln tipo de situaciones
del cIim’a la lejanfa, la accesibilidad, la anémalas en su entorno. La adquisicion de estos
Eventos naturales. Riesgos de  la disponibilidad de recursos, servicios, etc., productos no |nt_erf|ere con el mgdlo amblent&_e. NO hay
Naturaleza factores estacionales del clima, la lejania, la

y desarrollar planes de manejo. Asegurar
gue las pdlizas de seguro del Contratista
son suficientes con los riesgos cubiertos
por las mismas.

accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios
que puedan afectar la entrega del producto o servicio.

Eventos sociales.

Riesgos Sociales o
Politicos

Identificar los problemas regionales que
puedan afectar la entrega del producto o
servicio, como los patrones estacionales
del clima, la lejania, la accesibilidad, la
disponibilidad de recursos, servicios, etc.,
y desarrollar planes de manejo. Asegurar
que los plazos y presupuestos incorporan
caracteristicas de la zona o region.
Asegurar que las pélizas de seguro del
Contratista son suficientes con los
riesgos cubiertos por las mismas.

Es adecuado y no presenta ningln tipo de situaciones
anoémalas en su entorno. No existen condiciones
sociales o de caracter politico que dificulten o pongan
en riesgo el cumplimiento del objeto del contrato.

Considerar la compra con anticipacién de
materiales que probablemente estén
escasos en el momento en que se

Durante las medidas tomadas por la pandemia
generada por el Covid-19, se generd una inflacion
acumulada al mes de diciembre del 1.61% por lo tanto,

Variacion  del IPC|Riesgos requieran nt n un margen d n materiali |
superior a la estimada. | Econémicos quieran. S€ Cuenta con un margen de queé no se maierialice e
riesgo de una inflacién superior al 30% y la poliza no
cumpla con las obligaciones adquiridas. *Fuente:

DANE.
Realizar seguimiento periédico al|A raiz de la medida de cuarentena preventiva

Desercion
estudiantes

Riesgos
Operacionales

cumplimiento del contrato por parte de la
Interventoria a los planes y estrategias de
permanencia escolar implementados por
el operador, y ante la inminencia de ello
realizar requerimiento  oportuno  al
contratista para que realice las
actividades de acuerdo con los términos
contratados, antes de pagar por
estudiante atendido y adoptando las

obligatoria decretada por el gobierno nacional, los
beneficiarios del Programa Buen Comienzo no asisten
en forma presencial a las diferentes sedes donde
reciben el servicio de atencion integral, ya que estas
acciones son realizadas mediante entregas de
paquetes alimentarios y de acciones complementarias
en atencion pedagdgica y psicosocial a través de
mecanismos virtuales con la ayuda de padres y
acudientes.
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

N°

RIESGO TIPO

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

SEGUIMIENTO

medidas para superar la afectacion al
alcance del contrato

Aparicién o nuevos

brotes virus Covid-19 Riesgo Bioldgico

Asegurar que el contratista desarrolle
todos los protocolos de bioseguridad
establecidos por el contratante, cumplir
con la normatividad establecida para la
prevencion y mitigacion del contagio.

El contratista acogié todas las medidas de
flexibilizacién para prevencion de la propagacion del
Coronavirus COVID — 19, enmarcadas en la Resolucion
numero 202050034623 del 8 de julio de 2020, “Por
medio de la cual se regula la prestacion del servicio de
atencién integral a la primera infancia en desarrollo del
Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la prestacion
del servicio en condiciones de contingencia por la
emergencia sanitaria del Coronavirus COVID — 19y se
derogan las Resoluciones anteriores.

Se encuentra cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad, los agentes educativos y personal que
acompafia las entregas de los paquetes alimentarios
usa tapabocas desechable o en tela antifluido de color
claro, el cual, se cambian con frecuencia, minimo cada
4 horas y en algunos casos utilizan mascarillas de
proteccion facial antifluido. Utilizan guantes y realizan
el lavado de manos (guantes) minimo cada hora o de
ser necesario antes y se mantienen a un metro de
distancia de las personas que van llegando a la sede
de atencion. Realizan la limpieza y desinfeccion
frecuente de las superficies que estan en contacto con
las familias y el personal, se desinfecta con cada uso
lapiceros y tablas, Informan a las familias sobre el
correcto lavado de manos o uso del gel antibacterial
como parte del protocolo durante la entrega.

Los padres de familia reciben la orientacién de como
lavarse las manos con agua y jabédn, este momento es
un espacio que crea conciencia de que con el lavado
de manos se reduce la transmision del virus. El
responsable del componente de salud capacita al 100%
de agentes educativos y al 100% del personal
administrativo en lavado y desinfeccién de manos.

Durante la ejecucion del contrato no hubo materializacion de riesgos y no fue necesario
adelantar la aplicacion o afectacion de las garantias.
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e Informe final y consolidado de si el contrato fue auditado.

El contrato no fue auditado por ninguna entidad de control ni por la Secretaria de Evaluacion
y Control de la Alcaldia de Medellin durante su vigencia.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

w

Relacion de la Imputacion del gasto

Centro Posicién Solicitud Registro
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto cbp de Pedido Presupuestal
110000820 71100000 23360310 160263 4000103251 50087684 4900027949

Informacion de reservas o cambios presupuestales.

Para el presente contrato se realizo reserva presupuestal para la vigencia 2021 por valor
$151.676.761 segun radicado OIN-04-202003708.

° Resumen final de la ejecucién de los recursos:

Valor del Contrato $154.676.761

Adiciones $0

Total valor del contrato mas adiciones $154.676.761

Valor ejecutado $150.060.624
Total valor facturado por el contratista $0
Pagos Realizados (Acumulado) $0
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Saldo a reintegrar por parte del contratista al Municipio de Medellin $0
Saldo a favor del contratista $ 150.060.624
Saldo a liberar $4.616.137
Porcentaje de ejecucion financiera 97,02%

Realizando el cierre financiero del contrato, se genera un saldo a pagar por parte del
Municipio de Medellin al prestador del servicio por valor de $ 150.060.624

INFORME JURIDICO:

H

e Durante la vigencia del contrato no hubo lugar a reclamaciones o controversias, por
tanto, no se hizo necesario activar el debido proceso sancionatorio y /o el derecho de
contradiccion con relacién al contratista. No se requiere disponibilidad de recursos
para el pago de reclamaciones.

e Durante el contrato no hubo lugar a la aplicacion de multas, sanciones, clausula penal,
declaracién de la caducidad o incumplimiento al contratista.

Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones

La Institucion Universitaria Pascual Bravo verifica que el contratista haya constituido con
empresa aseguradora legalmente reconocida en Colombia las garantias exigidas en el
contrato y en cumplimiento de lo regulado por el Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto se
certifica la existencia de las siguientes garantias, segun lo verificado en el expediente
contractual suministrado por la Secretaria de Educacion.
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Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre Aseguradora | N° Pdliza Tipo de Aprobacién Valor
Amparo dela Amparado
Desde Hasta Garantia
Calidad 1/12/12020 30/04/2021 01/12/2020 | $ 15.467.679,10
Seguros del Estado 21-44- Cumplimiento 1/12//2020 30/04/2021 01/12/2020 | $ 15.467.679,10
S.A. 101339195
Pago de
Salarios y
Prostaciones 1/12//2020 31/12/2023 01/12/2020 | $ 7.733.839,55
Sociales, otros
Responsabilidad
Seguros del Estado 21-40- Civil 1/12//2020 31/12/2020 | 01/12/2020 | $175.560.600.00
S.A. 101157731
Extracontractual

El Municipio se reserva la revision de los servicios prestados durante la vigencia de las
garantias y a realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes:
ACUERDAN

1. Que se encuentran aprobados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria los
servicios prestados objeto del contrato No. 4600088340 de 2020.

2. Que, conforme al informe presentado por la interventoria y al recibo del contrato por parte
de estd, el Municipio de Medellin — Secretaria de Educacion, recibe a satisfaccion el objeto
del contrato No. 4600088340 de 2020; sin embargo, el Municipio se reserva la revision de los
trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantias y realizar las reclamaciones
de ley a que haya lugar.

3. Realizado el cierre financiero del contrato se tiene que el MUNICIPIO DE MEDELLIN le
adeuda al contratista FUNDACION CARULLA un valor de CIENTO CINCUENTA
MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($150.060.624) por
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concepto de la prestacién del servicio de atencién integral a la primera infancia del 1 de
diciembre hasta el 31 de diciembre del 2020.

4. Que el contratista FUNDACION CARULLA no tiene valor a descontar.

5. Que una vez realizada la compensacién econdmica de los valores adeudados por parte
del MUNICIPIO DE MEDELLIN con los valores a descontar al contratista se encuentra que
el MUNICIPIO DE MEDELLIN debe pagar a la FUNDACION CARULLA la suma de CIENTO
CINCUENTA MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
($150.060.624).

6. Que el contratista FUNDACION CARULLA debe proceder con el cobro de la suma de
CIENTO CINCUENTA MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
($150.060.624) al MUNICIPIO DE MEDELLIN.

7. Una vez sea pagado los valores descritos en los acapites anteriores, las partes se
declararan a paz y salvo, renunciando asi el contratista a instaurar en contra del Municipio de
Medellin cualquier demanda que se genere con motivo del contrato 0 su correspondiente
liguidacion.

8. Que se ordene liberar la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($4.616.137).

9. Que una vez suscrita por las partes, la presente acta de liquidacion bilateral presta mérito
ejecutivo.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidacion, los siguientes documentos:
a) Informe Final de Interventoria y sus anexos
b) Acta de Recibo y Terminacion

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en
SECORP Il
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Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron el

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO
RUIZ

Secretaria de Educacion

Municipio de Medellin

fusfetf

MARIA ISABEL GIL OSPINA

Interventora Delegada
Institucion Universitaria Pascual Bravo

MARIA ADELAIDA LOPEZ
CARRASQUILLA

Representante Legal
FUNDACION CARULLA

ALEJANDRA MARQUEZ MEJIA
Supervisora Suplente
Secretaria de Educacion

Proyecto -Interventoria Programa Buen Comienzo- Institucion
Universitaria Pascual Bravo

Reviso:

Proyeccién ajunio de 2021:
Elabor6: Luisa Maria Barrera Sosa/ Abogada- Contratista

Revisé: Idiana Patricia Duque Rua/Financiera- Contratista

Aprob6: Nataly Vanegas Bohdrquez/Coordinadora

Técnica/Contratista/Interventoria Buen Comienzo '9"’5“/

Version final Revisada por:

Alba Luz Rios F. - Apoyo financiero - contratista ’A
Lina Marcela Gémez Franco - Apoyo técnico nutricion -

¢ ot
L

contratista
Yony Morales Rivera - Apoyo administrativo - contratista Yony
Morales Rivera

Gloria Lucia Taborda A - Coordinacién Juridica PITS-
contratista %

Karol Forero Paez - Coordinacién Programa
Transferencia y Servicios PITS - Contratistask

o,

I]de Innovacion,

Maria Patricia Ariza Velasco
Asesora de Despacho

Borman Rengifo Suaza
Coordinador de Contratacion, Supervision e Interventoria SEM

Dayana Esther Benitez Martinez
Abogada SEM

Jenny Aidee Ortiz Restrepo
Apoyo a la Liquidacion
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