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ACTA DE LIQUIDACIÓN 
CONTRATO No 4600088343 DE 2020 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

CONTRATISTA: FUNDACIÓN CARULLA 

NIT: 860006648-1 

REPRESENTANTE LEGAL: MARÍA ADELAIDA LÓPEZ CARRASQUILLA 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

42.888.422 

OBJETO: 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN 
DEL JARDÍN INFANTIL BUEN COMIENZO “DOCE DE OCTUBRE” 

 
VALOR INICIAL: 

 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($184.079.796 M/L) 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS ADICIONES: 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($184.079.796 M/L) 

DURACIÓN INICIAL: 
TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL DÍA 
TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2020 

AMPLIACIONES: N/A 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

TREINTA Y CINCO (35) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL DÍA 
TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2020 

SUSPENSIONES N/A 

FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

VALOR EJECUTADO: 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL 
($174.770.952) EXCLUIDO IVA 

SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR DELEGADO 

MARIA ISABEL GIL OSPINA 

http://www.medellin.gov.co/
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Entre las suscritas, MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ, mayor de edad y vecina de 
Medellín, identificada con la cédula de Ciudadanía 43.604.272, SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, según Decreto nombramiento Número 0054 
de 14 de enero de 2020 y Acta de Posesión No. 069 de 16 de enero de 2020, quien actúa en 
representación del MUNICIPIO DE MEDELLIN, según delegación del señor Alcalde de la 
ciudad de Medellín, que en adelante se denominará EL MUNICIPIO de una parte y de otra 
parte MARÍA ADELAIDA LÓPEZ CARRASQUILLA, identificada con la cédula de ciudadanía 
42.888.422 quien actúa en calidad de Representante Legal de FUNDACIÓN CARULLA, 
quien para efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA, y con la asistencia 
de MARIA ISABEL GIL OSPINA, identificada con cédula número 42.685.119, Directora de 
Extensión y Proyección Social de la Institución Universitaria Pascual Bravo, nombrada 
mediante Resolución Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, quien actúa en el presente 
contrato en calidad de Interventora delegada de la Institución Universitaria Pascual Bravo, 
según Resolución Rectoral 573 del 22 de julio de 2020, se reunieron a efectos de liquidar en 
forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto 
Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previas las 
siguientes consideraciones: 

 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

● Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato 
 

En el desarrollo del objeto contractual, el contratista tuvo al alcance de prestar el Servicio de 
Educación Inicial en el marco de la Atención Integral a la Primera Infancia para la garantía de 
derechos en nutrición, salud, protección y participación, de conformidad con las 
especificaciones técnicas desarrolladas en la Resolución Número 202050034623 del día 8 
de julio de 2020 “Por medio de la cual se regula la prestación del servicio de atención integral 
a la primera infancia en desarrollo del Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la prestación 
del servicio en condiciones de contingencia por la emergencia sanitaria del Coronavirus 
COVID – 19 y se derogan las Resoluciones anteriores.” 

La verificación del cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos por ambas 
partes se realizó de conformidad con lo señalado en las resoluciones que regulan la 
educación inicial en el marco de la Atención Integral a la Primera Infancia en la ciudad de 
Medellín, incluidas todas sus modificaciones o aclaraciones, así como los documentos 
técnicos que soportan la operación de la modalidad de atención. 
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● Cumplimiento final y consolidado de los requerimientos y especificaciones 
técnicas. 

 
Dentro de la labor de seguimiento, vigilancia y control al presente contrato de prestación de 
servicios para la Atención Integral a la Primera Infancia, la interventoría adelantó las 
verificaciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante 
visitas in situ, visitas virtuales, visitas a sede administrativa y verificaciones documentales; lo 
cual permitió levantar las acciones correctivas e informar al contratista acerca del 
cumplimiento durante la ejecución del contrato, el cual hizo referencia a la Atención Integral 
de los niños y las niñas del Programa Buen Comienzo. Conforme a lo expuesto en cada uno 
de los ítems, que integran el presente informe de interventoría, se indica que el prestador de 
servicios obtuvo como resultado de la ejecución contractual, una calificación del 100% con 
un concepto de CUMPLIMIENTO. 

 
● Cumplimiento final y consolidado de las obligaciones del contratista y del 

contratante establecidas en el contrato 
 

El contratista cumplió con las obligaciones contractuales conforme a lo expuesto en cada uno 
de los ítems que integran el informe final de interventoría, se concluye que el prestador de 
servicios obtuvo como resultado de la ejecución contractual un concepto de 
CUMPLIMIENTO. 

 
La calificación indica que el prestador del servicio cumplió con los requisitos básicos y 
complementarios para la Atención Integral a la Primera Infancia, actuó conforme con los 
parámetros o directrices establecidas por la Secretaría de Educación – Programa Buen 
Comienzo, la interventoría, los documentos contractuales; además, evidenció mejora 
continua en los procesos técnicos, administrativos y financieros durante la ejecución del 
contrato. 

 
Durante la ejecución del contrato, el Municipio de Medellín ha suministrado oportunamente la 
información requerida por el contratista, para el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. Sin embargo, el trámite de la factura correspondiente a la ejecución del 
contrato será realizada en la vigencia 2021, de acuerdo con la cláusula tercera “Forma de 
pago”. 

 
Se realizó la delegación de la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera del 
contrato a la Institución Universitaria Pascual Bravo, con el fin de velar por el adecuado 

http://www.medellin.gov.co/
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cumplimiento de los productos y obligaciones del contratista, dentro de su labores fue 
delegada la verificación del cumplimiento del pago de salarios y honorarios y demás 
obligaciones laborales, así como los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme 
a lo señalados en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, por parte de 
la entidad. Realizó la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015 
mediante el cual se regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la 
implementación del SG-SST, a través de la implementación de las Obligaciones del contratista 
referente al cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
contenidas en el presente contrato. Así mismo, verificó el cumplimiento del protocolo de 
bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista durante toda la ejecución del 
contrato, además se identificó la implementación las medidas necesarias para la protección y 
bioseguridad de todos los trabajadores. 

 

● Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista 
 

En concordancia con los estudios previos del contrato interadministrativo firmado entre la 
Secretaría de Educación y la Institución Universitaria Pascual Bravo, y con el fin de facilitar 
el proceso de valoración y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista y 
los criterios de calidad establecidos en los lineamientos conceptuales y técnicos del programa 
Buen Comienzo, se detalla a continuación la escala de valoración de la prestación del 
servicio, aplicable a los porcentajes resultados obtenidos en las visitas: 

 

Cuadro 1: Escala de valoración 
 

PORCENTAJE DE 
VALORACIÓN 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

0% - 59,9% NO CUMPLE La entidad u operador del servicio NO CUMPLE con las condiciones técnicas, 
administrativas y/o financieras exigidas en la normatividad y documentos técnicos vigentes 
para prestación del servicio y/o presenta hallazgos graves o recurrentes que dan lugar a 
solicitud de sanción por posible incumplimiento. 
En este caso se deberá priorizar acompañamiento y asistencia técnica. 

http://www.medellin.gov.co/
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PORCENTAJE DE 
VALORACIÓN 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

60% - 79,9% CUMPLIMIENTO 
PARCIAL BAJO 

La entidad u operador del servicio CUMPLE PARCIALMENTE con las condiciones 
técnicas, administrativas y/o financieras exigidas en la normatividad y documentos técnicos 
vigentes para prestación del servicio, no obstante, se detectan falencia en la planeación, 
articulación y desarrollo de las diferentes actividades, que ponen en riesgo el logro del 
objeto del contrato o convenio y la calidad de prestación del servicio. 
En este caso la entidad deberá gestionar asesoría o asistencia técnica para superar las 
dificultades. 

80% - 94,9% CUMPLIMIENTO 
PARCIAL ALTO 

La entidad u operador del servicio CUMPLE PARCIALMENTE con las condiciones 
técnicas, administrativas y financieras exigidas para prestación del servicio de atención 
integral a la primera infancia en tanto el desarrollo de las diferentes actividades 
institucionales son planeadas y articuladas, no obstante, presenta un número significativo 
hallazgos leves que pueden ser superados con el acompañamiento de la misma entidad. 

95% - 100% CUMPLE La entidad u operador del servicio CUMPLE con las condiciones técnicas, administrativas 
y financieras exigidas para prestación del servicio de atención integral a la primera infancia, 
los procesos están consolidados, apropiados y se mejoran continuamente. 

 

A continuación, se presenta el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones 
contractuales generales del contrato, así como el estado de las obligaciones asociadas a la 
gestión de datos personales y las relativas al cumplimiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad Social y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

 

Obligaciones Generales. 
 

OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

1. Cumplir en su integridad y calidad con el objeto del 
presente contrato, a la luz de los Lineamientos 
conceptuales y técnicos para la prestación del servicio 
de atención integral a la primera infancia establecidos 
por la Secretaría de Educación de Medellín - Programa 
Buen Comienzo. 

Cumple: Durante la ejecución del contrato, la 
interventoría verificó el cumplimiento del objeto del 
contrato por parte de la entidad, correspondiente a 
actividades de flexibilización de la atención 
definidas por la Secretaría de Educación – 
programa Buen Comienzo -, mediante la 
Resolución Número 202050034623 del 8 de julio 
de 2020 y de las orientaciones para cierre del año 

Informe de ejecución con sus 
respectivos anexos. 

 
 
 

Actas de visitas por 
componentes. 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

 2020 emitidos por la Secretaría de Educación y la 
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. 

 

2. Realizar convocatoria e inscripción de niños y niñas que 
requieren ser atendidos por el Programa Buen 
Comienzo, según los criterios de focalización definidos 
por la Secretaría de Educación de Medellín - Programa 
Buen Comienzo. 

Cumple: De acuerdo con la información reportada 
en el Sistema de Información Buen Comienzo 
SIBC, se identificó que entidad había realizado 
inscripción de niños y niñas para ser atendidos por 
el Programa Buen Comienzo, acogiendo los 
criterios de focalización definidos por la Secretaría 
de Educación de Medellín - Programa Buen 
Comienzo, y manteniendo la cobertura completa. 

SIBC 

3. Permitir y apoyar las labores de seguimiento, asistencia 
técnica y control que adopten la Secretaría de Educación 
- Programa Buen Comienzo y la Interventoría, y adoptar 
las recomendaciones e implementar planes de 
mejoramiento cuando sea requerido. 

Cumple: - Durante la ejecución del contrato, la 
entidad permitió la labor de la interventoría para la 
verificación del cumplimiento del objeto del 
contrato conforme con las acciones de 
flexibilización de la atención definidas por la 
Secretaría de Educación – programa Buen 
Comienzo -, mediante la Resolución Número 
202050034623 del 8 de julio de 2020 y de las 
orientaciones para cierre del año 2020 emitidos por 
la Secretaría de Educación y la Unidad 
Administrativa Especial Buen Comienzo. 

Informe de ejecución con sus 
respectivos anexos. 

 
 
 

Actas de visitas por 
componentes. 

4. Establecer alianzas con las Instituciones Educativas 
Oficiales para la continuidad en la atención a niños y 
niñas en el grado de transición, de acuerdo con los 
lineamientos dados por la Secretaría de Educación - 
Programa Buen Comienzo. 

Cumple: La entidad acompaña las transiciones y 
trayectorias de los niños, las niñas, y las familias en 
el entorno educativo, realizando acciones 
pedagógicas, además del trabajo articulado que se 
requiere entre la familia, el entorno educativo, el 
espacio público y los entes gubernamentales; 
generando lista de los niños y niñas que cumplen 
cinco (5) años antes del 31 de marzo de 2021, e 
implementando anexo 6 Solicitud de cupo en I.E 
oficial y el Anexo 7. Gestión familiar para el cupo. 

Informe de ejecución con sus 
respectivos anexos. 

 
 
 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 4 

5. Asistir y participar en las actividades, reuniones, 
capacitaciones y demás encuentros definidos por la 
Secretaría de Educación de Medellín - Programa Buen 
Comienzo o por la Interventoría. 

Cumple: La entidad participó del 5 y 6 encuentro 
realizados por la interventoría los días 30 de 
noviembre y 17 de diciembre, así como del 
congreso internacional de Buen Comienzo. 

Carpeta SIGE/ 
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OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

6. Atender las solicitudes que el Programa Buen Comienzo 
le formule en relación con las inquietudes de la 
comunidad. 

Cumple: La entidad adjuntó certificado firmado por 
el representante legal donde indica que durante la 
ejecución del contrato no se presentaron PQRS. 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 6 

7. Informar de manera inmediata y oportuna toda novedad 
presentada frente al proceso de atención a los niños y 
niñas, a la Secretaría de Educación de Medellín - 
Programa Buen Comienzo y a la Interventoría. 

Cumple: La entidad realizó reporte de todas las 
novedades presentadas en el proceso de atención. 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 7 

8. Reportar a la Secretaría de Educación de Medellín - 
Programa Buen Comienzo, los niños y niñas 
identificados y remitidos a rutas de atención para la 
protección y restitución de derechos. 

Cumple: La entidad aporta un certificado firmado 
por el representante legal donde indica que no se 
presentaron situaciones de presunta amenaza, 
inobservancia o vulneración de derechos, por 
tanto, no fue necesario realizar activación de ruta 
externa. 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 8 

9. Presentar al interventor del Contrato informes requeridos 
en cumplimiento del objeto contractual. 

Cumple. La entidad adjuntó el informe de 
autoevaluación, así como el informe de gestión que 
fueron solicitados por le Secretaría de Educación – 
Programa Buen Comienzo durante la ejecución del 
contrato. 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 9 

10. Responder y resolver oportunamente y con 
eficiencia los hallazgos reportados por Interventoría, 
implementando las acciones de mejora 
correspondientes. 

Cumple: Durante la ejecución del contrato no se 
presentaron hallazgos derivados del proceso de 
visitas. 

Informe de ejecución del 
contrato comprendido entre 
el 27 de noviembre al 31 de 
diciembre con sus 
respectivos anexos. 

11. Desarrollar procesos de autoevaluación para el 
mejoramiento de la prestación del servicio y presentar un 
informe durante la vigencia del contrato a la Secretaria 
de Educación de Medellín - Programa Buen Comienzo. 

Cumple: Durante la ejecución del contrato la 
entidad desarrolló un proceso de autoevaluación 
para el mejoramiento de la prestación del servicio 
y presentó un informe de acuerdo con las 
orientaciones dadas por la Secretaria de 
Educación de Medellín - Programa Buen Comienzo 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 11 

 
 
 

Formulario Google 
AUTOEVALUACIÓN 

12. Las piezas comunicacionales, como impresos u 
otras, deberán cumplir con las exigencias del Manual 
Corporativo de Comunicaciones del MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN, por ello deberán tener previo Visto Bueno de 
la Secretaría de Comunicaciones. Atendiendo a los 
lineamientos de la Dirección de Comunicaciones del 

Cumple: Durante la ejecución del contrato la 
entidad acogió el Manual de imagen emitido por la 
Secretaría de Educación – Programa Buen 
Comienzo, además aportó un certificado emitido 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 12 

 

http://www.medellin.gov.co/
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OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

MUNICIPIO DE MEDELLÍN, la estrategia de 
comunicación y todas las actividades que de ella se 
deriven, al igual que las piezas comunicacionales y 
publicitarias (marcación de sedes con valla cuyo diseño 
será definido y entregado por el Programa, papelería, 
identificación de personal y de niños, estrategias de 
difusión y socialización, material publicitario, plegables, 
cartillas, afiches, material audiovisual, souvenir, 
herramientas digitales, entre otros) y los elementos de 
identificación del personal; sin excepción, deberán ser 
aprobados por el comunicador representante de dicha 
dependencia. El manejo de la imagen institucional se 
hará de acuerdo con los lineamientos del Manual de 
Identidad Gráfica de la Alcaldía de Medellín. No se 
autoriza ninguna publicación por parte de propios o 
contratistas, sin el visto bueno de la Dirección de 
Comunicaciones de la Alcaldía. Para efectos de trámites 
administrativos y autorización de pagos, los interventores 
sólo procederán cuando se verifique que las 
publicaciones y materiales producidos corresponden 
totalmente a los diseños aprobados por la Dirección de 
Comunicaciones. 

por el representante legal indicando su 
implementación. 

 

13. Elaborar y presentar las facturas y las cuentas de 
cobro en las fechas previstas por el Municipio de 
Medellín, adjuntando los soportes respectivos. 

No aplica: De acuerdo a lo establecido en la 
cláusula tercera forma de pago, la entidad no 
presentó factura en las fechas previstas por la 
Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, se constituyó 
reserva para la vigencia 2021, por el valor del 
contrato. 

No Aplica. 

14. Llevar y presentar contabilidad por contrato o por 
centro de costos donde se identifiquen los recursos de la 
presente contratación al interior de la contabilidad de la 
entidad. 

Cumple: La entidad lleva y presenta la contabilidad 
por centro de costos donde se identifican los 
recursos ejecutados del presente contrato. 

Anexo Carpeta Gestión 
Financiera 

15. Abstenerse de exigir a los padres de familia o 
acudientes, aportes económicos o materiales por 
cualquier concepto, garantizando la gratuidad del 
servicio de atención integral a la Primera Infancia. 

Cumple: Durante la ejecución del contrato la 
interventoría no evidenció que el contratista 
realizara exigencias económicas o de materiales a 
los padres y madres de familia. Así mismo, el 
representante legal de la entidad aportó una 
certificación donde se indica que la entidad 
garantizó la gratuidad del programa. 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 15 
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VERIFICACIÓN 

16. Implementar los ejes de evaluación del Sistema 
Integrado de Gestión del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF (Calidad, Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Ambiental y Seguridad en la Información) 
acorde con lo establecido en la cláusula segunda 
numeral 28 (compromisos específicos del Municipio de 
Medellín) del Convenio Interadministrativo 0430 de 2020 
celebrado entre la Secretaría de Educación de Medellín 
y el ICBF. 

Cumple: Durante la ejecución del contrato en razón 
a lo establecido en la Resolución 202050034623 
del 8 de julio de 2020, relacionado con el Sistema 
Integrado de Gestión del ICBF (SIGE), “En el 
marco de la alianza entre la Alcaldía de Medellín- 
Secretaría de Educación y el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar-ICBF, para la promoción del 
desarrollo integral de los niños y las niñas de 
primera infancia del Municipio de Medellín; las 
entidades prestadoras del servicio deben 
garantizar el cumplimiento de los siguientes 
criterios, de conformidad con el manual del Sistema 
Integrado de Gestión del ICBF”.(Calidad, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y 
Seguridad en la Información). La entidad adjuntó 
las fuentes documentales que dan cuenta del 
cumplimiento de cada uno de los criterios 
contenidos en los ejes del Sistema Integrado de 
Gestión del ICBF. 

Carpeta SIGE 

17. Presentar un informe de gestión al finalizar el 
contrato de acuerdo con las especificaciones 
presentadas por la Secretaría de Educación - Programa 
Buen Comienzo del Municipio de Medellín. 

Cumple: Durante la ejecución del contrato la 
entidad presentó un informe de gestión al finalizar 
el contrato de acuerdo con las especificaciones 
presentadas por la Secretaría de Educación - 
Programa Buen Comienzo del Municipio de 
Medellín. 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 17 

 
Formulario Google 
INFORME GESTIÓN 

18. Toda vez que el trámite contractual se adelanta 
a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente 
SECOP II, el contratista deberá realizar todos los 
trámites propios en dicha plataforma requeridos para la 
legalización y ejecución del presente contrato. 

Cumple: A la fecha la documentación e información 
requerida por la plataforma SECOP II ha sido 
cargada por la entidad contratante. Se verifica el 
cumplimiento de requisitos para legalización y 
ejecución del contrato por parte de la entidad, tales 
como aprobación electrónica del contrato, actas de 
inicio firmadas y existencia de garantías aprobadas 
por la entidad. 

 
 
 

Cumple: Durante la ejecución del contrato, la 
entidad registró y actualizó permanentemente los 
sistemas de información dispuesto por Instituto 
Colombiano De Bienestar Familiar (Cuéntame) y 
SPES en el marco del convenio 0430 de 2020 
suscrito entre la Secretaría de Educación, 
Programa Buen Comienzo y el ICBF. 

SECOP II 

 
 
 

ID del proceso: 

CO1.PCCNTR.2025124 

 

http://www.medellin.gov.co/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZV4w1IuTCF8gzRjay1nOQ_8-rH01oMxftow1MNHGxps/edit?ts=5fb6c01d&gid=1854112088
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.1848203&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos
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19. Para la ejecución del contrato, durante las 
medidas de contingencia y prevención tomadas para 
contener la propagación del virus COVID-19 
(Coronavirus), el CONTRATISTA deberá atender todas 
las directrices de orden técnico que se impartan por la 
Secretaría de Educación de Medellín - Programa Buen 
Comienzo. 

Cumple: Durante la ejecución del contrato la 
entidad aportó el protocolo de bioseguridad junto 
con la aprobación por Medellín me Cuida. 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 19 

 
Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 21 

20. Registrar y actualizar permanentemente en el 
sistema de información dispuesto por el Municipio de 
Medellín, así como el implementado por el Instituto 
Colombiano De Bienestar Familiar (Cuéntame), las 
novedades de los niños y niñas, agentes educativos, 
familias y demás datos que sean solicitados. 

Cumple: Durante la ejecución del contrato, la 
entidad registró y actualizó permanentemente los 
sistemas de información dispuesto por Instituto 
Colombiano De Bienestar Familiar (Cuéntame) y 
SPES en el marco del convenio 0430 de 2020 
suscrito entre la Secretaría de Educación, 
Programa Buen Comienzo y el ICBF. 

Sistema Cuéntame 

 
Sistema Plan de Emergencia 
Sanitaria del ICBF – SPES 

 
Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 20 

21. De acuerdo a la emergencia sanitaria decretada 
por el ministerio de salud mediante la resolución 385 del 12 
de marzo de 2020 y a la comunicación emitida el 18 de 
marzo de 2020 por la OIT en la cual insta a los estados a 
adoptar medidas para la protección de los trabajadores y la 
reactivación del empleo, el contratista seleccionado deberá 
contar con el protocolo de bioseguridad registrado y 
aprobado por la ARL del contratista, el cual deberá ser 
presentado previo a la suscripción del acta inicio y será 
verificado por el supervisor del contrato. Dicho protocolo de 
bioseguridad deberá cumplir con los parámetros 
establecidos en la resolución 666 del 24 de abril de 2020. 
Así mismo, el contratista deberá garantizar durante toda la 
ejecución del contrato la aplicación de las medidas 
necesarias de protección y bioseguridad de todos los 
trabajadores”. Adicionalmente el contratista y sus 
trabajadores deberán estar inscritos y autorizados en la 
plataforma "Medellín me cuida". Cumplir con el protocolo 
de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del 
contratista. Así mismo, el contratista deberá garantizar 
durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las 
medidas necesarias de protección y bioseguridad de todos 
los trabajadores.” 

Cumple: Durante la ejecución del contrato la 
entidad aportó el protocolo de bioseguridad junto 
con la aprobación por Medellín me Cuida. 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 19 

 
Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 21 

22. Obligaciones del contratista referente al 
cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST) en contratista debe cumplir 
con las disposiciones contempladas en el decreto 1072 
y la resolución 0312de 2019 y las demás disposiciones 
vigentes en materia de seguridad social y seguridad y 
salud en el trabajo: 

Cumple: La entidad aportó la autoevaluación del 
SGSST realizada durante la vigencia del año 2020. 

 
Durante la ejecución del contrato, la entidad 
registró y actualizó el plan de Trabajo del SG-SST 
acorde a la autoevaluación, aportó un certificado 
emitido por el representante legal donde informa 
que durante la ejecución del contrato la entidad 

Carpeta SIGE/ Carpeta 
Obligación 
contractual_SG_SST 

 
Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 22 

http://www.medellin.gov.co/
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La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año 
en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación 
que aporte ELCONTRATISTA, éste asume unas 
obligaciones que están expresas en el artículo 28 
Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por 
el supervisor según sea el caso. 

 
Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o 
autoevaluaciones del año en curso. 

 
En los contratos donde el CONTRATISTA deba dotar de 
elementos de protección personal, el Supervisor y/o 
Interventor debe constatar en campo dicha obligación, y 
solicitar al CONTRATISTA formato de entrega de los 
elementos de protección personal que lleve la firma de los 
trabajadores que están prestando sus servicios en el 
Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el 
informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada 
pago. 

suministró los elementos de protección personal 
requeridos para llevar a cabo las actividades 
desarrolladas durante la ejecución del contrato, así 
mismo, aportó listado de entrega de elementos de 
protección personal. 

 
Finalmente, el equipo de interventoría a través de 
visitas presenciales identificó que la entidad 
implementó el protocolo de bioseguridad 
presentado a la interventoría, así mismo se 
evidencio que los agentes educativos contaron lo 
elementos de protección personal para realizar las 
actividades de manera segura. 

 

 
 

Obligaciones del contratista referente al cumplimiento del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

 
OBLIGACIÓN OBSERVACIÓN FUENTE DE 

VERIFICACIÓN 

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del 
año en curso. Conforme a los resultados de la 
autoevaluación que aporte ELCONTRATISTA, éste asume 
unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 
Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por 
el supervisor según sea el caso. 

Cumple: La entidad aportó la autoevaluación del 
SGSST realizada durante la vigencia del año 2020. 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 22 

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación 
o autoevaluaciones del año en curso. 

Cumple: Durante la ejecución del contrato, la 
entidad registró y actualizó el plan de Trabajo del 
SG-SST acorde a la autoevaluación. 

Carpeta SIGE/ 
Informe técnico/Carpeta 23 

3. En los contratos donde el CONTRATISTA deba dotar de 
elementos de protección personal, el Supervisor y/o 
Interventor debe constatar en campo dicha obligación, y 
solicitar al CONTRATISTA formato de entrega de los 
elementos de protección personal que lleve la firma de los 
trabajadores que están prestando sus servicios en el 
Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el 

Cumple: La entidad aportó un certificado emitido 
por el representante legal donde informa que 
durante la ejecución del contrato la entidad 
suministró los elementos de protección personal 
requeridos para llevar a cabo las actividades 
desarrolladas durante la ejecución del contrato, así 

Carpeta SIGE 

_EJE_SEG_SALUD_TRAB_ 
OBLIG_5 

 

Carpeta SIGE/ Informe 
técnico/Carpeta 24 

http://www.medellin.gov.co/
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informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada mismo, aportó listado de entrega de elementos de  
pago. protección personal. 

 Finalmente, el equipo de interventoría a través de 
 visitas presenciales   identificó   que   la   entidad 
 implementó el protocolo de bioseguridad 
 presentado a la interventoría, así mismo se 
 evidencio que los agentes educativos contaron los 
 elementos de protección personal para realizar las 
 actividades de manera segura. 

 
 

● Porcentaje final de ejecución física del contrato. 

 

El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100% del tiempo 
establecido en la minuta inicial. 

 

● Cumplimiento final del Plan de Acción del programa asociado a este contrato, en el 
marco del Plan de Desarrollo. 

 

El cumplimiento del objeto del presente contrato favorece el desarrollo de los niños y las 
niñas en la primera infancia del Municipio de Medellín con el acceso a servicios de 
atención integral de calidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo Medellín Futuro en 
la Línea Estratégica 2, Transformación Educativa y Cultural ejecutada en el componente 
Buen Comienzo, como una de las principales apuestas para lograr la transformación 
educativa y con el fin de aportar a las metas del cuarto objetivo de Desarrollo 
Sostenible, el cual busca garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

Una de las principales apuestas para lograr la transformación educativa a través de la 
ejecución del contrato de atención integral a los niños y las niñas hasta los 5 años en la 
modalidad Entorno Institucional 8 horas en Jardín Infantil, está orientada a garantizar las 
condiciones nutricionales y desarrollo integral de la primera infancia de la ciudad. 

Estas buscan aportar a las metas del cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible, este se 
monitoreará a través de los resultados de los efectos de las intervenciones en el marco de 
la Política Municipal de Primera Infancia, con el fin de garantizar una atención integral a 
niños y niñas mediante el acceso a servicios de educación, protección, desarrollo, salud, 
nutrición y participación, bajo los criterios de calidad, pertinencia y equidad, mediante el 

http://www.medellin.gov.co/
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acompañamiento y la cualificación de actores corresponsables de la primera infancia. Para 
el logro de este propósito, la Secretaría de Educación de Medellín ha desarrollado procesos 
de articulación interinstitucional e intersectorial con entidades del nivel nacional como el 
Ministerio de Educación Nacional -MEN-, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - 
ICBF-. 

 
 

● Reporte final de los aspectos relevantes 

 
 

Dentro del proceso de atención realizado por la entidad durante la vigencia del contrato, se 
identificó el diligenciamiento del Anexo- Formato de Acompañamiento Telefónico establecido 
por el ICBF y la Secretaría de Educación, como instrumento que permitió realizar un proceso 
de acompañamiento a las familias y personas significativas de los niños y las niñas por parte 
de los equipos interdisciplinarios de manera grupal y personalizada. A través de este 
instrumento, la entidad realizó seguimiento al desarrollo y acompañamiento a los procesos 
pedagógicos durante la vigencia, desde la información, educación y soporte interdisciplinario, 
con el objetivo de brindar herramientas frente al manejo de situaciones asociadas a la 
vivencia familiar e individual; promoviendo entornos protectores y garantes de derechos. 

 

Con respecto a la entrega del kit de experiencias, se identificó relación entre el uso y la 
intencionalidad de las experiencias desarrolladas a través de la orientación y 
acompañamiento de los agentes educativos, se emplearon materiales de consumo que 
fueron elementos multisensoriales que potenciaron el desarrollo de los niños y niñas, 
permitieron la exploración y experimentación continua, aspecto que favoreció la adquisición 
del aprendizaje mediante el juego, la observación y demás sensaciones a percibir del entorno. 

 

En aras de fortalecer el tránsito armónico, la entidad evidenció la realización de un trabajo 
articulado con las familias, el entorno educativo y los entes gubernamentales, así mismo, se 
evidenció la participación en la Mesa de Tránsito Armónico realizada con los núcleos 
educativos, con el fin de garantizar el tránsito de los niños y las niñas a la educación regular. 

 

En el marco de los componentes de Protección y Participación y Movilización Social, la 
entidad realizó acciones encaminadas en la prevención del uso de pólvora, con el fin de 
fortalecer las acciones de sensibilización, frente a la protección de la integridad de las 
personas y la fauna. 

http://www.medellin.gov.co/
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Para el componente de alimentación y nutrición, realizó la valoración antropométrica a los 
niños y niñas matriculados y el respectivo registro de los datos (peso – talla – perímetro 
braquial) en el Sistema de información del Programa Buen Comienzo SIBC. Para los casos 
de los participantes a los cuales no fue posible realizar la valoración antropométrica, la 
entidad presentó evidencias documentales de la gestión realizada con las familias. 

 

Por otra parte, la entidad dio cumplimiento a la entrega de paquetes de alimentos de acuerdo 
con las orientaciones emitidas por el Programa Buen Comienzo, para cada momento del 
desarrollo de los niños y las niñas, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad 
minimizando la posibilidad de contagio o propagación del Covid-19; para ello presentaron a 
la interventoría el cronograma de entrega de paquetes de alimentos el cual fue debidamente 
aprobado y verificado en sitio y a través de las fuentes documentales como registro fotográfico 
en tiempo real de las entregas. 

 

En el sistema del Plan de Emergencia Sanitaria – SPES la entidad registró la entrega de 
paquetes alimentarios, kit pedagógico, los acompañamientos a las familias y la información 
recolectada en el Anexo 9. Formato de seguimiento al estado de salud de los usuarios de los 
servicios de primera infancia, en los casos de niños y niñas con desnutrición aguda moderada 
o severa. 

 

Desde el componente de Educación para la Salud y Educación para la Gestión del Riesgo, 
se evidenció conocimiento y manejo para brindar orientaciones, acompañamiento y realizar 
el seguimiento de los casos que por su naturaleza conllevaron a realizar reportes en los 
enlaces establecidos por el programa, haciendo referencia a eventos de interés en salud 
pública, reportes por larga estancia hospitalaria y reportes por emergencia, accidentes o 
violencia social. 

 

Finalmente, la entidad prestadora del servicio cumplió con las obligaciones referentes al 
Sistema de Información Buen Comienzo, conservando la cobertura inicial garantizando que 
el programa de educación inicial de la ciudad de Medellín llegara a una mayor cantidad de 
beneficiarios. Presentaron las planillas que dan cuenta del proceso de entrega de los 
paquetes de alimentos y la certificación por parte de las familias o adultos significativos del 
acompañamiento recibido en el mes, desde cada una de las áreas disciplinares del programa, 
lo que permitió la certificación de los cupos durante el proceso de atención. 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO: 

http://www.medellin.gov.co/
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● Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral 

 
Durante la vigencia del contrato se presentaron faltantes de personal los cuales serán 
descontados en la liquidación del contrato. El personal contratado para la prestación del 
servicio cumplió con los perfiles establecidos en el lineamiento y anexos correspondientes. 
El pago de nómina y seguridad social se realizó de forma oportuna y realizó la entrega de 
dotación al personal vinculado durante la vigencia del contrato, cumpliendo con el manual de 
imagen aprobado por el Programa Buen Comienzo. El contratista por medio del Revisor Fiscal 
certificó estar a paz y salvo por concepto de pagos a la seguridad social integral y parafiscales 
en relación con el personal contratado en la ejecución del contrato 4600088343, los cuales 
son respaldados por los documentos en mención y soportados por el seguimiento del 
interventor encargado, en los respectivos informes mensuales. A continuación, son detallados 
los pagos al sistema de seguridad social, soportes que fueron entregados por el contratista y 
reposan en el expediente del contrato. 

 

Personal vinculado 
 

PERIODO DE 
COTIZACIÓN 

N° 
PLANILLA 

PAGO 
SALUD 

PAGO 
PENSIÓN 

PAGO ARL 
TOTAL PAGADO 
EN EL PERIODO 

NOVIEMBRE 9413777528 $800.800 $1.023.600 $36.300 $ 1.860.700 

DICIEMBRE 9415005653 $5.769.500 $7.382.500 $219.400 $ 13.371.400 

 

El contratista presentó los documentos que acreditaron que se encuentra a paz y salvo por 
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y 
parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

 

 
FECHA DEL DOCUMENTO 

FECHAS DE COBERTURA DE LA 
CERTIFICACION DEL PAGO REALIZADO 

AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

 
REVISOR FISCAL 

15/01/2021 Hasta el 31 de diciembre de 2020 
DIEGO FERNEY AGUILLÓN 

LEÓN 

http://www.medellin.gov.co/
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● Informe final y consolidado de la gestión realizada para el registro y marcación de 
los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación 

 
Durante la vigencia del contrato, no se reportaron compras de bienes susceptibles de 
marcación 

● Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato 

 
 

Durante la ejecución del contrato no se realizaron modificaciones. 

 

● Informe final y consolidado de la relación de designaciones temporales y/o 
redesignaciones de supervisión. 

 

Nombre y apellido Entidad/ cargo Rol Fecha 

Juan Pablo Arboleda Gaviria I.U. Pascual Bravo interventor 31/01/2020 

Johanna Quiroz Gil I.U. Pascual Bravo Interventora delegada 22/07/2020 

María Isabel Gil Ospina I.U. Pascual Bravo Interventora delegada 02/02/2021 

 

Mediante Resolución Rectoral No 573 del 22 de julio de 2020, la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, como entidad contratada para realizar la interventoría Integral a los contratos 
y convenios de primera infancia suscritos por la Secretaría de Educación en el año 2020, 
resolvió delegar a la Directora de Extensión y Proyección Social de la Institución o quien haga 
sus veces, doctora JOHANNA QUIROZ GIL, identificada con cédula de ciudadanía número 
32.351.008 las funciones, facultades y deberes como interventora en el marco del contrato 
interadministrativo 4600084488 suscrito con el municipio de Medellín. Mediante Resolución 
Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, se nombró como Directora de Extensión y Proyección 
Social de la Institución Universitaria Pascual Bravo, la doctora MARIA ISABEL GIL 
OSPINA, identificada con cédula de ciudadanía número 42.685.119 expedida en 
Copacabana, quien, a partir de dicha fecha, hace las veces de interventora delegada. 

http://www.medellin.gov.co/
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● Informe final y consolidado de la materialización de riesgos y su mitigación 
 

Seguimiento a la Matriz de Riesgos 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  
SEGUIMIENTO 

N° RIESGO TIPO 
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

   Asegurar que las pólizas de seguro del La Institución Universitaria Pascual Bravo verifica que 
   Contratista son   suficientes   con   los el contratista haya constituido con empresa 
   riesgos cubiertos por las mismas. aseguradora legalmente reconocida en Colombia las 
    garantías exigidas en el contrato y en cumplimiento de 
    lo   regulado    por    el    Decreto    1082    de    2015. 
    CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
    SURGIDAS DEL CONTRATO equivalente al 10% del 
    valor total, con una duración igual a la vigencia del 
    contrato y seis meses más luego del vencimiento de 
    este. 

 
1 

No presentación o 
presentación tardía de 
garantías 

 

Riesgos 
Operacionales 

 CALIDAD DEL SERVICIO: equivalente al 10% del valor 
total, con una duración igual a la vigencia del contrato y 
seis meses más luego del vencimiento de este 
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, 

    E INDEMNIZACIONES LABORALES equivalente al 
    10% del valor total, con una duración igual a la vigencia 
    del contrato y tres años más luego del vencimiento de 
    este. 
    RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
    por una cuantía equivalente a doscientos SMLMV y una 
    vigencia igual a la del plazo total del contrato. Las 
    mismas son debidamente aprobadas por el área 
    jurídica como requisito para la firma del acta de inicio 

    del contrato. 

   Asegurar que el contrato tiene  
   provisiones para retener los pagos si el  

   producto o servicio no es satisfactorio.  

   Asegurar que los plazos y presupuestos La entidad ha cumplido con la entrega de productos y 
   incorporan características de la zona o servicios, los mismos se ajustan a lo indicado por la 
   región. Secretaría de Educación programa Buen Comienzo, 

 

2 
Productos o servicios 
entregados no son los 
esperados 

Riesgos 
Operacionales 

Pedir detalles al Contratista de cómo 
planea llevar a cabo el trabajo Asegurar 
que las pólizas de seguro del Contratista 

mediante   la   resolución   202050023249   y   demás 
orientaciones para la flexibilización de la atención como 
medida de contención en la propagación del COVID 19. 

   son suficientes con los riesgos cubiertos Los documentos aportados por el contratista y los que 
   por las mismas. han surgido durante la ejecución del contrato se ajustan 
   Asegurar que   los   documentos   son a lo esperado por parte de la entidad contratante 
   concisos, precisos y sin ambigüedades.  

   Confirmar el esquema  de pagos y las  

   responsabilidades con el Contratista  
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

SEGUIMIENTO 

N° RIESGO TIPO 
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

Incumplimiento por el 
contratista 

 
 
 
 
 

Riesgos 
Operacionales 

Asegurar que el contrato tiene 
provisiones para retener los pagos si el 
producto o servicio no es satisfactorio. 
Pedir detalles al Contratista de cómo 
planea llevar a cabo el trabajo Establecer 
y medir el progreso de la ejecución del 
contrato. 
Asegurar los supervisores del contrato 
comprendan los requisitos del contrato 
Asegurar que los documentos son 
concisos, precisos y sin ambigüedades. 
Confirmar el esquema de pagos y las 
responsabilidades con el Contratista 
Asegurar la documentación del progreso 
del proyecto 

 
 
 

Durante la ejecución del contrato la entidad no presentó 
hallazgos que ameritaran la implementación de 
acciones correctivas por parte del contratista, por lo 
tanto, no fue necesario realizar requerimientos o iniciar 
algún proceso sancionatorio. 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 

El contratista es 
incapaz de pagar por 
reparaciones de 
trabajos no recibidos 
por mala calidad o 
reclamos por daños o 
lesiones 

 
 
 
 
 

Riesgos 
Operacionales 

Asegurar que el contrato tiene 
provisiones para retener los pagos si el 
producto o servicio no es satisfactorio. 
Identificar materiales o prácticas 
peligrosas que se utilizan para desarrollar 
o entregar el producto o servicio, y 
asegurar el uso de procedimientos de 
manipulación  apropiados. 
Asegurar que las pólizas de seguro del 
Contratista son suficientes con los 
riesgos cubiertos por las mismas. 
Establecer y medir el progreso de la 
ejecución del  contrato. 
Asegurar los supervisores del contrato 
comprendan los requisitos del contrato 

 
 

 
No se le hace seguimiento ya que debido a las medidas 
adoptadas por el gobierno nacional, departamental y 
local y en consonancia con lo establecido por la 
Secretaría de Educación programa Buen Comienzo, 
mediante la resolución 202050023249, orientaciones 
para la flexibilización de la atención como medida de 
contención en la propagación del COVID 19, las sedes 
de atención se encuentran cerradas al público. 

 
 
 

5 

 
 
 

Eventos naturales. 

 
 

 
Riesgos de la 
Naturaleza 

Identificar los problemas regionales que 
puedan afectar la entrega del producto o 
servicio, como los patrones estacionales 
del clima, la lejanía, la accesibilidad, la 
disponibilidad de recursos, servicios, etc., 
y desarrollar planes de manejo. Asegurar 
que las pólizas de seguro del Contratista 
son suficientes con los riesgos cubiertos 
por las mismas. 

 
Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones 
anómalas en su entorno. La adquisición de estos 
productos no interfiere con el medio ambiente. No hay 
factores estacionales del clima, la lejanía, la 
accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios 
que puedan afectar la entrega del producto o servicio. 

 
6 

 
Eventos sociales. 

 

Riesgos Sociales o 
Políticos 

Identificar los problemas regionales que 
puedan afectar la entrega del producto o 
servicio, como los patrones estacionales 
del clima, la lejanía, la accesibilidad, la 
disponibilidad de recursos, servicios, etc., 

Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones 
anómalas en su entorno. No existen condiciones 
sociales o de carácter político que dificulten o pongan 
en riesgo el cumplimiento del objeto del contrato. 
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO  

SEGUIMIENTO 

N° RIESGO TIPO 
TRATAMIENTO / CONTROLES A SER 

IMPLEMENTADOS 

   y desarrollar planes de manejo. Asegurar 
que los plazos y presupuestos incorporan 
características de la zona o región. 
Asegurar que las pólizas de seguro del 
Contratista son suficientes con los 
riesgos cubiertos por las mismas. 

 

 
 

7 

 

 
Variación del IPC 
superior a la estimada. 

 

 
Riesgos 
Económicos 

Considerar la compra con anticipación de 
materiales que probablemente estén 
escasos en el momento en que se 
requieran. 

Durante las medidas tomadas por la pandemia 
generada por el Covid-19, se generó una inflación 
acumulada al mes de diciembre del 1.61% por lo tanto, 
se cuenta con un margen de que no se materialice el 
riesgo de una inflación superior al 30% y la póliza no 
cumpla con las obligaciones adquiridas. *Fuente: 
DANE. 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 

 
Deserción de 
estudiantes 

 
 
 

 
Riesgos 
Operacionales 

Realizar seguimiento periódico al 
cumplimiento del contrato por parte de la 
Interventoría a los planes y estrategias de 
permanencia escolar implementados por 
el operador, y ante la inminencia de ello 
realizar requerimiento oportuno al 
contratista para que realice las 
actividades de acuerdo con los términos 
contratados, antes de pagar por 
estudiante atendido y adoptando las 
medidas para superar la afectación al 
alcance del contrato 

 

A raíz de la medida de cuarentena preventiva 
obligatoria decretada por el gobierno nacional, los 
beneficiarios del Programa Buen Comienzo no asisten 
en forma presencial a las diferentes sedes donde 
reciben el servicio de atención integral, ya que estas 
acciones son realizadas mediante entregas de 
paquetes alimentarios y de acciones complementarias 
en atención pedagógica y psicosocial a través de 
mecanismos virtuales con la ayuda de padres y 
acudientes. 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 

 
Aparición o nuevos 
brotes virus Covid-19 

 
 
 
 
 
 
 

Riesgo Biológico 

Asegurar que el contratista desarrolle 
todos los protocolos de bioseguridad 
establecidos por el contratante, cumplir 
con la normatividad establecida para la 
prevención y mitigación del contagio. 

El contratista acogió todas las medidas de 
flexibilización para prevención de la propagación del 
Coronavirus COVID – 19, enmarcadas en la Resolución 
número 202050034623 del 8 de julio de 2020, “Por 
medio de la cual se regula la prestación del servicio de 
atención integral a la primera infancia en desarrollo del 
Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la prestación 
del servicio en condiciones de contingencia por la 
emergencia sanitaria del Coronavirus COVID – 19 y se 
derogan las Resoluciones anteriores. 
Se encuentra cumpliendo con todos los protocolos de 
bioseguridad, los agentes educativos y personal que 
acompaña las entregas de los paquetes alimentarios 
usa tapabocas desechable o en tela antifluido de color 
claro, el cual, se cambian con frecuencia, mínimo cada 
4 horas y en algunos casos utilizan mascarillas de 
protección facial antifluido. Utilizan guantes y realizan 
el lavado de manos (guantes) mínimo cada hora o de 
ser necesario antes y se mantienen a un metro de 
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    distancia de las personas que van llegando a la sede 
de atención. Realizan la limpieza y desinfección 
frecuente de las superficies que están en contacto con 
las familias y el personal, se desinfecta con cada uso 
lapiceros y tablas, Informan a las familias sobre el 
correcto lavado de manos o uso del gel antibacterial 
como parte del protocolo durante la entrega. 
Los padres de familia reciben la orientación de como 
lavarse las manos con agua y jabón, este momento es 
un espacio que crea conciencia de que con el lavado 
de manos se reduce la transmisión del virus. El 
responsable del componente de salud capacita al 100% 
de agentes educativos y al 100% del personal 
administrativo en lavado y desinfección de manos. 

 

Durante la ejecución del contrato no hubo materialización de riesgos y no fue necesario 
adelantar la aplicación o afectación de las garantías. 

 

 
● Informe final y consolidado de si el contrato fue auditado. 

 
El contrato no fue auditado por ninguna entidad de control ni por la Secretaría de Evaluación 
y Control de la Alcaldía de Medellín durante su vigencia. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

Relación de la Imputación del gasto 

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

 

Proyecto 
 

CDP 
Solicitud 
de Pedido 

Registro 
Presupuestal 

 

110000820 
 

71100000 
 

23360310 
 

160263 
 

4000103247 
 

50087683 
 

4900027947 
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Información de reservas o cambios presupuestales. 
 

Para el presente contrato se realizó reserva presupuestal para la vigencia 2021 por valor de 
$184.079.796, según radicado OIN-04-202003710. 

 
 

● Resumen final de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato $ 184.079.796 

Adiciones $ 0 

Total, valor del contrato más adiciones $ 184.079.796 

Valor ejecutado $ 174.770.952 

Total, valor facturado por el contratista $ 0 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 0 

Saldo a reintegrar por parte del contratista al Municipio de Medellín $ 0 

Saldo a favor del contratista $ 174.770.952 

Saldo a liberar $ 9.308.844 

Porcentaje de ejecución financiera 94,94% 

 
Realizando el cierre financiero del contrato, se genera un saldo a pagar por parte del 
Municipio de Medellín al prestador del servicio por valor de $ 174.770.952. 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

● Durante la vigencia del contrato no hubo lugar a reclamaciones o controversias, por 
tanto, no se hizo necesario activar el debido proceso sancionatorio y /o el derecho de 
contradicción con relación al contratista. No se requiere disponibilidad de recursos 
para el pago de reclamaciones. 

 

● Durante el contrato no hubo lugar a la aplicación de multas, sanciones, cláusula penal, 
declaración de la caducidad o incumplimiento al contratista. 

http://www.medellin.gov.co/


Página 22 de 24 

5 

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

 

 

 
Cód. FO-ADQU- 

059 

 
 

Formato 
FO-ADQU Acta de Liquidación 

 

Versión. 9 

 

  

Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones 

La Institución Universitaria Pascual Bravo verifica que el contratista haya constituido con 
empresa aseguradora legalmente reconocida en Colombia las garantías exigidas en el 
contrato y en cumplimiento de lo regulado por el Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto se 
certifica la existencia de las siguientes garantías, según lo verificado en el expediente 
contractual suministrado por la Secretaría de Educación. 

 

 
 
 

Nombre 

Aseguradora 

 
 

 
N° Póliza 

 
 
 

Tipo de 

Amparo 

 
Cobertura de la Póliza 

 
 

Fecha de 

Aprobación 

de la 

Garantía 

 
 
 

Valor 

Amparado  
Desde 

 
Hasta 

 
 
 
 
 

Seguros del Estado 

S.A. 

 
 
 
 
 

21-44- 

101338974 

 
Calidad 

 
  27/11//2020 

 
30/04/2021 

 
  27/11//2020 

 
$ 18.407.979,60 

 
Cumplimiento 

 
  27/11//2020 

 
30/04/2021 

 
  27/11//2020 

 
$ 18.407.979,60 

Pago de 

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales, otros 

 

  27/11//2020 

 

  31/12/2023 

 

  27/11//2020 

 

$ 9.208.989,80 

 
Seguros del Estado 

S.A. 

 
21-40- 

101157644 

Responsabilidad 

Civil 

Extracontractual 

 
  27/11//2020 

 
31/12/2020 

 
  27/11//2020 

 
$175.560.600.00 

 

El Municipio se reserva la revisión de los servicios prestados durante la vigencia de las 
garantías y a realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar. 

 
En consecuencia, las partes: 

 

ACUERDAN 
 

1. Que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría los 
servicios prestados objeto del contrato No. 4600088343 de 2020. 
 

2. Que, conforme al informe presentado por la interventoría y al recibo del contrato por parte 
de está, el Municipio de Medellín – Secretaría de Educación, recibe a satisfacción el objeto 
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 del contrato No. 4600088343 de 2020; sin embargo, el Municipio se reserva la revisión de los 
trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones 
de ley a que haya lugar. 

 

3. Realizado el cierre financiero del contrato se tiene que el MUNICIPIO DE MEDELLÍN le 
adeuda al contratista FUNDACIÓN CARULLA un valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
($174.770.952) por concepto de la prestación del servicio de atención integral a la primera 
infancia del 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 

4. Que el contratista FUNDACIÓN CARULLA no tiene valor a descontar. 

 
5. Que una vez realizada la compensación económica de los valores adeudados por parte 
del MUNICIPIO DE MEDELLÍN con los valores a descontar al contratista se encuentra que 
el MUNICIPIO DE MEDELLÍN debe pagar a la FUNDACIÓN CARULLA la suma de CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS ($174.770.952). 

 

6. Que el contratista FUNDACIÓN CARULLA debe proceder con el cobro de la suma de 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS ($174.770.952) al MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

 

7. Una vez sea pagado los valores descritos en los acápites anteriores, las partes se 
declararán a paz y salvo, renunciando así el contratista a instaurar en contra del Municipio de 
Medellín cualquier demanda que se genere con motivo del contrato o su correspondiente 
liquidación. 

 

8. Que se ordene liberar la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 9.308.844). 

 

9. Que una vez suscrita por las partes, la presente acta de liquidación bilateral presta mérito 
ejecutivo. 

 

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos: 
 

a) Informe Final de Interventoría y sus anexos 
b) Acta de Recibo y Terminación 

 
Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en 
SECOP II. 
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 Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron el    
 
 
 
 
 
 

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ MARÍA ADELAIDA LÓPEZ 
CARRASQUILLA 

Secretaria de Educación Representante Legal 

Municipio de Medellín FUNDACIÓN CARULLA 
 
 
 
 
 

MARIA ISABEL GIL OSPINA ALEJANDRA MÁRQUEZ MEJÍA 

Interventora Delegada Supervisora Suplente 

Institución Universitaria Pascual Bravo Secretaría de Educación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Revisó: Idiana Patricia Duque Rúa/Financiera- Contratista 

 
Aprobó: Nataly Vanegas Bohórquez/Coordinadora 

Técnica/Contratista/Interventoría Buen Comienzo  

Versión final Revisada por: 

Alba Luz Ríos F. - Apoyo financiero - contratista  

Lina Marcela Gómez Franco -  Apoyo técnico nutrición - 

contratista  
Yony Morales Rivera - Apoyo administrativo - contratista 

Yony Morales Rivera 
Gloria Lucía Taborda A - Coordinación Jurídica PITS- 

contratista  
Karol Forero Paez - Coordinación Programa de Innovación, 
Transferencia y Servicios PITS - Contratista 

Borman Rengifo Suaza 
Coordinador de Contratación, Supervisión e Interventoría 
SEM 

 
Dayana Esther Benítez Martínez 
Abogada SEM 

 
Jenny Aidee Ortiz Restrepo 
Apoyo a la Liquidación 

 

Proyecto -Interventoría Programa Buen Comienzo- 
Institución Universitaria Pascual Bravo 

Revisó: 

Proyección a junio de 2021: 
Elaboró: Luisa María Barrera Sosa/ Abogada- Contratista 

 

 

María Patricia Ariza Velasco 
Asesora de Despacho 
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