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ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No 4600088343 DE 2020

MUNICIPIO DE MEDELLIN — SECRETARIA DE EDUCACION

CONTRATANTE:

CONTRATISTA: FUNDACION CARULLA

NIT: 860006648-1

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA
CEDULA DEL

REPRESENTANTE LEGAL: 42.888.422

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA OPERACION

OBJETO: DEL JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO “DOCE DE OCTUBRE”
VALOR INICIAL: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL

' SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($184.079.796 M/L)
ADICIONES: N/A

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL

VALOR MAS ADICIONES: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L. ($184.079.796 M/L)

TREINTA Y CINCO (35) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL DIA

DURACION INICIAL: TREINTA'Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2020

AMPLIACIONES: N/A
DURACION DESPUES DE | TREINTA Y CINCO (35) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL DIA
AMPLIACIONES: TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE DE 2020
SUSPENSIONES N/A
FECHA DE INICIO: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA
VALOR EJECUTADO: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL

($174.770.952) EXCLUIDO IVA

SUPERVISOR Y/O

INTERVENTOR DELEGADO MARIA ISABEL GIL OSPINA
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Entre las suscritas, MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ, mayor de edad y vecina de
Medellin, identificada con la cédula de Ciudadania 43.604.272, SECRETARIA DE
EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, segtn Decreto nombramiento Nimero 0054
de 14 de enero de 2020 y Acta de Posesion No. 069 de 16 de enero de 2020, quien actla en
representacion del MUNICIPIO DE MEDELLIN, segun delegacion del sefior Alcalde de la
ciudad de Medellin, que en adelante se denominara EL MUNICIPIO de una parte y de otra
parte MARIA ADELAIDA LOPEZ CARRASQUILLA, identificada con la cédula de ciudadania
42.888.422 quien actGa en calidad de Representante Legal de FUNDACION CARULLA,
quien para efectos de la presente acta se denomina EL CONTRATISTA, y con la asistencia
de MARIA ISABEL GIL OSPINA, identificada con cédula nimero 42.685.119, Directora de
Extension y Proyeccion Social de la Institucion Universitaria Pascual Bravo, nombrada
mediante Resolucion Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, quien actla en el presente
contrato en calidad de Interventora delegada de la Institucién Universitaria Pascual Bravo,
segun Resolucion Rectoral 573 del 22 de julio de 2020, se reunieron a efectos de liquidar en
forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el articulo 60 de
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto
Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y deméas normas que regulan la materia, previas las
siguientes consideraciones:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:
e Cumplimiento final y consolidado del objeto y alcance del contrato

En el desarrollo del objeto contractual, el contratista tuvo al alcance de prestar el Servicio de
Educacion Inicial en el marco de la Atencion Integral a la Primera Infancia para la garantia de
derechos en nutricion, salud, proteccion y participacién, de conformidad con las
especificaciones técnicas desarrolladas en la Resolucion Nimero 202050034623 del dia 8
de julio de 2020 “Por medio de la cual se regula la prestacion del servicio de atencién integral
a la primera infancia en desarrollo del Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la prestacion
del servicio en condiciones de contingencia por la emergencia sanitaria del Coronavirus
COVID - 19 y se derogan las Resoluciones anteriores.”

La verificacion del cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos por ambas
partes se realiz6 de conformidad con lo sefialado en las resoluciones que regulan la
educacion inicial en el marco de la Atencion Integral a la Primera Infancia en la ciudad de
Medellin, incluidas todas sus modificaciones o aclaraciones, asi como los documentos
técnicos que soportan la operacién de la modalidad de atencion.
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e Cumplimiento final y consolidado de los requerimientos y especificaciones
técnicas.

Dentro de la labor de seguimiento, vigilancia y control al presente contrato de prestacion de
servicios para la Atenciéon Integral a la Primera Infancia, la interventoria adelanto las
verificaciones correspondientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante
visitas in situ, visitas virtuales, visitas a sede administrativa y verificaciones documentales; lo
cual permiti6 levantar las acciones correctivas e informar al contratista acerca del
cumplimiento durante la ejecucién del contrato, el cual hizo referencia a la Atencién Integral
de los nifios y las nifias del Programa Buen Comienzo. Conforme a lo expuesto en cada uno
de los items, que integran el presente informe de interventoria, se indica que el prestador de
servicios obtuvo como resultado de la ejecucion contractual, una calificacion del 100% con
un concepto de CUMPLIMIENTO.

e Cumplimiento final y consolidado de las obligaciones del contratista y del
contratante establecidas en el contrato

El contratista cumplié con las obligaciones contractuales conforme a lo expuesto en cada uno
de los items que integran el informe final de interventoria, se concluye que el prestador de
servicios obtuvo como resultado de la ejecucidon contractual un concepto de
CUMPLIMIENTO.

La calificaciéon indica que el prestador del servicio cumplié con los requisitos basicos y
complementarios para la Atencién Integral a la Primera Infancia, actué conforme con los
parametros o directrices establecidas por la Secretaria de Educacién — Programa Buen
Comienzo, la interventoria, los documentos contractuales; ademas, evidenci6 mejora
continua en los procesos técnicos, administrativos y financieros durante la ejecucién del
contrato.

Durante la ejecucién del contrato, el Municipio de Medellin ha suministrado oportunamente la
informacién requerida por el contratista, para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. Sin embargo, el tramite de la factura correspondiente a la ejecucion del
contrato sera realizada en la vigencia 2021, de acuerdo con la clausula tercera “Forma de

pago”.

Se realiz6 la delegacién de la interventoria técnica, administrativa, juridica y financiera del
contrato a la Institucion Universitaria Pascual Bravo, con el fin de velar por el adecuado
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cumplimiento de los productos y obligaciones del contratista, dentro de su labores fue
delegada la verificacién del cumplimiento del pago de salarios y honorarios y demas
obligaciones laborales, asi como los aportes al sistema de seguridad social integral, conforme
a lo sefialados en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, por parte de
la entidad. Realiz6 la verificacion del cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 1072 de 2015
mediante el cual se regula el sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo y la
implementacion del SG-SST, a través de la implementacion de las Obligaciones del contratista
referente al cumplimiento del sistema de gestidn de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
contenidas en el presente contrato. Asi mismo, verificé el cumplimiento del protocolo de
bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del contratista durante toda la ejecucion del
contrato, ademas se identificd la implementacién las medidas necesarias para la proteccion y
bioseguridad de todos los trabajadores.

e Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

En concordancia con los estudios previos del contrato interadministrativo firmado entre la
Secretaria de Educacion y la Institucién Universitaria Pascual Bravo, y con el fin de facilitar
el proceso de valoracion y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista y
los criterios de calidad establecidos en los lineamientos conceptuales y técnicos del programa
Buen Comienzo, se detalla a continuaciéon la escala de valoracién de la prestacion del
servicio, aplicable a los porcentajes resultados obtenidos en las visitas:

Cuadro 1: Escala de valoracion

PORCENTAJE DE CONCEPTO DESCRIPCION
VALORACION
0% - 59,9% NO CUMPLE La entidad u operador del servicio NO CUMPLE con las condiciones técnicas,

administrativas y/o financieras exigidas en la normatividad y documentos técnicos vigentes
para prestacion del servicio y/o presenta hallazgos graves o recurrentes que dan lugar a
solicitud de sancién por posible incumplimiento.

En este caso se debera priorizar acompafiamiento y asistencia técnica.
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PORCENTAJE DE CONCEPTO DESCRIPCION
VALORACION
60% - 79,9% CUMPLIMIENTO | La entidad u operador del servicio CUMPLE PARCIALMENTE con las condiciones

PARCIAL BAJO técnicas, administrativas y/o financieras exigidas en la normatividad y documentos técnicos
vigentes para prestacion del servicio, no obstante, se detectan falencia en la planeacion,
articulacion y desarrollo de las diferentes actividades, que ponen en riesgo el logro del
objeto del contrato o convenio y la calidad de prestacion del servicio.

En este caso la entidad debera gestionar asesoria o asistencia técnica para superar las
dificultades.

80% - 94,9% CUMPLIMIENTO | La entidad u operador del servicio CUMPLE PARCIALMENTE con las condiciones
PARCIAL ALTO técnicas, administrativas y financieras exigidas para prestacion del servicio de atencién
integral a la primera infancia en tanto el desarrollo de las diferentes actividades
institucionales son planeadas y articuladas, no obstante, presenta un nimero significativo
hallazgos leves que pueden ser superados con el acompafiamiento de la misma entidad.

95% - 100% CUMPLE La entidad u operador del servicio CUMPLE con las condiciones técnicas, administrativas
y financieras exigidas para prestacion del servicio de atencién integral a la primera infancia,
los procesos estan consolidados, apropiados y se mejoran continuamente.

A continuacion, se presenta el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones
contractuales generales del contrato, asi como el estado de las obligaciones asociadas a la
gestion de datos personales y las relativas al cumplimiento del Sistema de Gestion de la
Seguridad Social y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Obligaciones Generales.

OBLIGACION OBSERVACION FUENTE DE
VERIFICACION

1. Cumplir en su integridad y calidad con el objeto del | Cumple: Durante la ejecucion del contrato, la | Informe de ejecucion con sus
presente contrato, a la luz de los Lineamientos | interventoria verificé el cumplimiento del objeto del | respectivos anexos.
conceptuales y técnicos para la prestacion del servicio | contrato por parte de la entidad, correspondiente a
de atencion integral a la primera infancia establecidos | actividades de flexibilizacion de la atencién
por la Secretaria de Educacion de Medellin - Programa | definidas por la Secretaria de Educacion —
Buen Comienzo. programa Buen Comienzo -, mediante la | Actas de visitas por

Resolucion Ndmero 202050034623 del 8 de julio | componentes.

de 2020 y de las orientaciones para cierre del afio
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OBLIGACION

OBSERVACION

FUENTE DE
VERIFICACION

2020 emitidos por la Secretaria de Educacion y la
Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo.

2. Realizar convocatoria e inscripcién de nifios y nifias que
requieren ser atendidos por el Programa Buen
Comienzo, segun los criterios de focalizacién definidos
por la Secretaria de Educacion de Medellin - Programa
Buen Comienzo.

Cumple: De acuerdo con la informacion reportada
en el Sistema de Informacion Buen Comienzo
SIBC, se identific6 que entidad habia realizado
inscripcién de nifios y nifias para ser atendidos por
el Programa Buen Comienzo, acogiendo los
criterios de focalizacién definidos por la Secretaria
de Educacion de Medellin - Programa Buen
Comienzo, y manteniendo la cobertura completa.

SIBC

. Permitir y apoyar las labores de seguimiento, asistencia
técnica y control que adopten la Secretaria de Educacién
- Programa Buen Comienzo y la Interventoria, y adoptar
las recomendaciones e implementar planes de
mejoramiento cuando sea requerido.

Cumple: - Durante la ejecucion del contrato, la
entidad permitié la labor de la interventoria para la
verificacion del cumplimiento del objeto del
contrato conforme con las acciones de
flexibilizacion de la atencién definidas por la
Secretaria de Educacion — programa Buen
Comienzo -, mediante la Resolucién Nimero
202050034623 del 8 de julio de 2020 y de las
orientaciones para cierre del afio 2020 emitidos por
la Secretaria de Educacién y la Unidad
Administrativa Especial Buen Comienzo.

Informe de ejecucion con sus
respectivos anexos.

Actas de
componentes.

visitas  por

. Establecer alianzas con las Instituciones Educativas
Oficiales para la continuidad en la atencién a nifios y
nifas en el grado de transicion, de acuerdo con los
lineamientos dados por la Secretaria de Educaciéon -
Programa Buen Comienzo.

Cumple: La entidad acompafia las transiciones y
trayectorias de los nifios, las nifias, y las familias en
el entorno educativo, realizando acciones
pedagodgicas, ademas del trabajo articulado que se
requiere entre la familia, el entorno educativo, el
espacio publico y los entes gubernamentales;
generando lista de los nifios y nifias que cumplen
cinco (5) afios antes del 31 de marzo de 2021, e
implementando anexo 6 Solicitud de cupo en L.E
oficial y el Anexo 7. Gestién familiar para el cupo.

Informe de ejecucién con sus
respectivos anexos.

Carpeta  SIGE/
técnico/Carpeta 4

Informe

Asistir y participar en las actividades, reuniones,
capacitaciones y demas encuentros definidos por la
Secretaria de Educacién de Medellin - Programa Buen
Comienzo o por la Interventoria.

Cumple: La entidad participé del 5y 6 encuentro
realizados por la interventoria los dias 30 de
noviembre y 17 de diciembre, asi como del
congreso internacional de Buen Comienzo.

Carpeta SIGE/

Péagina 6 de 24

Centro Administrativo Municipal - CAM - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencién a la Ciudadania 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Céd. FO-ADQU-
059

Versién. 9

Formato

FO-ADQU Acta de Liquidacion

OBLIGACION

OBSERVACION

FUENTE DE
VERIFICACION

6. Atender las solicitudes que el Programa Buen Comienzo
le formule en relacién con las inquietudes de la
comunidad.

Cumple: La entidad adjuntd certificado firmado por
el representante legal donde indica que durante la
ejecucion del contrato no se presentaron PQRS.

Carpeta SIGE/ Informe
técnico/Carpeta 6

7. Informar de manera inmediata y oportuna toda novedad | Cumple: La entidad realizé reporte de todas las | Carpeta SIGE/  Informe
presentada frente al proceso de atencién a los nifios y | novedades presentadas en el proceso de atencion. | técnico/Carpeta 7
nifas, a la Secretaria de Educacion de Medellin -

Programa Buen Comienzo y a la Interventoria.

8. Reportar a la Secretaria de Educacién de Medellin - | Cumple: La entidad aporta un certificado firmado | Carpeta  SIGE/  Informe
Programa Buen Comienzo, los nifilos y nifias | por el representante legal donde indica que no se | técnico/Carpeta 8
identificados y remitidos a rutas de atencién para la | presentaron situaciones de presunta amenaza,
proteccion y restitucion de derechos. inobservancia o vulneracién de derechos, por

tanto, no fue necesario realizar activaciéon de ruta
externa.
9. Presentar al interventor del Contrato informes requeridos | Cumple. La entidad adjunté el informe de | Carpeta SIGE/ Informe

en cumplimiento del objeto contractual.

autoevaluacién, asi como el informe de gestion que
fueron solicitados por le Secretaria de Educacién —
Programa Buen Comienzo durante la ejecucion del
contrato.

técnico/Carpeta 9

10. Responder y resolver oportunamente y con | Cumple: Durante la ejecucion del contrato no se | Informe de ejecucion del
eficiencia los hallazgos reportados por Interventoria, | presentaron hallazgos derivados del proceso de | contrato comprendido entre
implementando las acciones de mejora | visitas. el 27 de noviembre al 31 de
correspondientes. diciembre con sus

respectivos anexos.

11. Desarrollar procesos de autoevaluaciéon para el | Cumple: Durante la ejecuciéon del contrato la | Carpeta SIGE/ Informe
mejoramiento de la prestacion del servicio y presentar un | entidad desarrollé un proceso de autoevaluacion | técnico/Carpeta 11
informe durante la vigencia del contrato a la Secretaria | para el mejoramiento de la prestacién del servicio
de Educacion de Medellin - Programa Buen Comienzo. y presenté un informe de acuerdo con las

orientaciones dadas por la Secretaria de
Educacion de Medellin - Programa Buen Comienzo | Formulario Google
AUTOEVALUACION
12. Las piezas comunicacionales, como impresos u | Cumple: Durante la ejecucion del contrato la | Carpeta SIGE/ Informe

otras, deberan cumplir con las exigencias del Manual
Corporativo de Comunicaciones del MUNICIPIO DE
MEDELLIN, por ello deberan tener previo Visto Bueno de
la Secretaria de Comunicaciones. Atendiendo a los
lineamientos de la Direccion de Comunicaciones del

entidad acogi6 el Manual de imagen emitido por la
Secretaria de Educaciébn - Programa Buen
Comienzo, ademés aportd un certificado emitido

técnico/Carpeta 12
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OBLIGACION OBSERVACION FUENTE DE
VERIFICACION
MUNICIPIO DE MEDELLIN, la estrategia de | por el representante legal indicando su
comunicacién y todas las actividades que de ella se | implementacion.
deriven, al igual que las piezas comunicacionales y
publicitarias (marcacién de sedes con valla cuyo disefio
sera definido y entregado por el Programa, papeleria,
identificacion de personal y de nifios, estrategias de
difusion y socializaciéon, material publicitario, plegables,
cartillas, afiches, material audiovisual, souvenir,
herramientas digitales, entre otros) y los elementos de
identificacion del personal; sin excepcion, deberan ser
aprobados por el comunicador representante de dicha
dependencia. El manejo de la imagen institucional se
har4 de acuerdo con los lineamientos del Manual de
Identidad Gréfica de la Alcaldia de Medellin. No se
autoriza ninguna publicacion por parte de propios o
contratistas, sin el visto bueno de la Direccion de
Comunicaciones de la Alcaldia. Para efectos de tramites
administrativos y autorizacion de pagos, los interventores
s6lo procederan cuando se verifique que las
publicaciones y materiales producidos corresponden
totalmente a los disefios aprobados por la Direccién de
Comunicaciones.

13. Elaborar y presentar las facturas y las cuentas de | No aplica: De acuerdo a lo establecido en la | No Aplica.
cobro en las fechas previstas por el Municipio de | clausula tercera forma de pago, la entidad no
Medellin, adjuntando los soportes respectivos. presenté factura en las fechas previstas por la

Secretaria de Hacienda. Por lo tanto, se constituy6
reserva para la vigencia 2021, por el valor del
contrato.

14. Llevar y presentar contabilidad por contrato o por | Cumple: La entidad lleva y presenta la contabilidad | Anexo Carpeta  Gestion
centro de costos donde se identifiquen los recursos de la | por centro de costos donde se identifican los | Financiera
presente contratacion al interior de la contabilidad de la | recursos ejecutados del presente contrato.
entidad.

15. Abstenerse de exigir a los padres de familia o | Cumple: Durante la ejecucion del contrato la | Carpeta SIGE/ Informe
acudientes, aportes econémicos 0 materiales por | interventoria no evidenci6 que el contratista | técnico/Carpeta 15

cualquier concepto, garantizando la gratuidad del
servicio de atencién integral a la Primera Infancia.

realizara exigencias econdémicas o de materiales a
los padres y madres de familia. Asi mismo, el
representante legal de la entidad aporté una
certificacion donde se indica que la entidad
garantiz6 la gratuidad del programa.
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OBLIGACION OBSERVACION FUENTE DE
VERIFICACION
16. Implementar los ejes de evaluacion del Sistema | Cumple: Durante la ejecucion del contrato en razén | Carpeta SIGE

Integrado de Gestion del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF (Calidad, Seguridad y Salud en
el Trabajo, Ambiental y Seguridad en la Informacién)
acorde con lo establecido en la clausula segunda
numeral 28 (compromisos especificos del Municipio de
Medellin) del Convenio Interadministrativo 0430 de 2020
celebrado entre la Secretaria de Educacion de Medellin
y el ICBF.

entidades

a lo establecido en la Resolucién 202050034623
del 8 de julio de 2020, relacionado con el Sistema
Integrado de Gestion del ICBF (SIGE), “En el
marco de la alianza entre la Alcaldia de Medellin-
Secretaria de Educacion y el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar-ICBF, para la promocién del
desarrollo integral de los nifios y las nifias de
primera infancia del Municipio de Medellin; las
prestadoras del servicio deben
garantizar el cumplimiento de los siguientes
criterios, de conformidad con el manual del Sistema
Integrado  de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental y
Seguridad en la Informacion). La entidad adjunté
las fuentes documentales que dan cuenta del
cumplimiento de cada uno de los criterios
contenidos en los ejes del Sistema Integrado de
Gestion del ICBF.

Gestién  del

ICBF”.(Calidad,

17. Presentar un informe de gestién al finalizar el | Cumple: Durante la ejecuciéon del contrato la | Carpeta SIGE/ Informe
contrato de acuerdo con las especificaciones | entidad presentd un informe de gestion al finalizar | técnico/Carpeta 17
presentadas por la Secretaria de Educacion - Programa | el contrato de acuerdo con las especificaciones
Buen Comienzo del Municipio de Medellin. presentadas por la Secretaria de Educacién - | Formulario Google

Programa Buen Comienzo del Municipio de | INFORME GESTION
Medellin.

18. Toda vez que el trdmite contractual se adelanta | Cumple: A la fecha la documentacién e informacién | SECOP |l
a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente | requerida por la plataforma SECOP Il ha sido
SECOP I, el contratista deberd realizar todos los | cargada por la entidad contratante. Se verifica el
tramites propios en dicha plataforma requeridos para la | cumplimiento de requisitos para legalizacién y
legalizacién y ejecucion del presente contrato. ejecucion del contrato por parte de la entidad, tales | |p del proceso:

suscrito  entre

como aprobacion electrénica del contrato, actas de
inicio firmadas y existencia de garantias aprobadas
por la entidad.

Cumple: Durante la ejecucién del contrato, la
entidad registr6 y actualiz6 permanentemente los
sistemas de informacion dispuesto por Instituto
Colombiano De Bienestar Familiar (Cuéntame) y
SPES en el marco del convenio 0430 de 2020
la Secretaria de Educacion,
Programa Buen Comienzo y el ICBF.

CO1.PCCNTR.2025124
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OBLIGACION OBSERVACION FUENTE DE
VERIFICACION
19. Para la ejecucion del contrato, durante las | Cumple: Durante la ejecuciéon del contrato la | Carpeta SIGE/ Informe

medidas de contingencia y prevencién tomadas para
contener la propagacion del virus COVID-19
(Coronavirus), el CONTRATISTA debera atender todas
las directrices de orden técnico que se impartan por la
Secretaria de Educacién de Medellin - Programa Buen
Comienzo.

entidad aport6 el protocolo de bioseguridad junto
con la aprobacion por Medellin me Cuida.

técnico/Carpeta 19

Carpeta  SIGE/
técnico/Carpeta 21

Informe

20. Registrar y actualizar permanentemente en el
sistema de informacién dispuesto por el Municipio de
Medellin, asi como el implementado por el Instituto
Colombiano De Bienestar Familiar (Cuéntame), las
novedades de los nifios y nifias, agentes educativos,

Cumple: Durante la ejecucion del contrato, la
entidad registr6 y actualizé permanentemente los
sistemas de informacion dispuesto por Instituto
Colombiano De Bienestar Familiar (Cuéntame) y
SPES en el marco del convenio 0430 de 2020

Sistema Cuéntame

Sistema Plan de Emergencia
Sanitaria del ICBF — SPES

familias y demas datos que sean solicitados. suscrito entre la Secretaria de Educacion, Carpeta  SIGE/  Informe
Programa Buen Comienzo y el ICBF. técnico/Carpeta 20
21. De acuerdo a la emergencia sanitaria decretada | Cumple: Durante la ejecuciéon del contrato la | Carpeta SIGE/ Informe
por el ministerio de salud mediante la resolucion 385 del 12 | entidad aport6 el protocolo de bioseguridad junto | técnico/Carpeta 19
de marzo de 2020 y a la comunicacién emitida el 18 de | con la aprobacién por Medellin me Cuida.
marzo de 2020 por la OIT en la cual insta a los estados a Carpeta  SIGE/  Informe

adoptar medidas para la proteccion de los trabajadores y la
reactivacion del empleo, el contratista seleccionado debera
contar con el protocolo de bioseguridad registrado y
aprobado por la ARL del contratista, el cual debera ser
presentado previo a la suscripcién del acta inicio y sera
verificado por el supervisor del contrato. Dicho protocolo de
bioseguridad deberda cumplir con los parametros
establecidos en la resolucién 666 del 24 de abril de 2020.
Asi mismo, el contratista debera garantizar durante toda la
ejecucion del contrato la aplicacion de las medidas
necesarias de proteccion y bioseguridad de todos los
trabajadores”. Adicionalmente el contratista y sus
trabajadores deberan estar inscritos y autorizados en la
plataforma "Medellin me cuida”. Cumplir con el protocolo
de bioseguridad registrado y aprobado por la ARL del
contratista. Asi mismo, el contratista debera garantizar
durante toda la ejecucién del contrato la aplicacion de las
medidas necesarias de proteccion y bioseguridad de todos
los trabajadores.”

técnico/Carpeta 21

22. Obligaciones del contratista referente al
cumplimiento del sistema de gestién de la seguridad y
salud en el trabajo (SG-SST) en contratista debe cumplir
con las disposiciones contempladas en el decreto 1072
y la resolucion 0312de 2019 y las demas disposiciones
vigentes en materia de seguridad social y seguridad y
salud en el trabajo:

Cumple: La entidad aport6 la autoevaluacion del
SGSST realizada durante la vigencia del afio 2020.

Durante la ejecucion del contrato, la entidad
registro y actualizé el plan de Trabajo del SG-SST
acorde a la autoevaluacion, aportéd un certificado
emitido por el representante legal donde informa
que durante la ejecucion del contrato la entidad

Carpeta SIGE/ Carpeta
Obligacion
contractual_SG_SST
Carpeta  SIGE/  Informe
técnico/Carpeta 22
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OBLIGACION

OBSERVACION

FUENTE DE
VERIFICACION

La Autoevaluacién del SGSST o autoevaluaciones del afio
en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluacion
que aporte ELCONTRATISTA, éste asume unas
obligaciones que estdn expresas en el articulo 28
Resolucién 0312 de 2019, las cuales seran verificadas por
el supervisor segln sea el caso.

Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluacién o
autoevaluaciones del afio en curso.

En los contratos donde el CONTRATISTA deba dotar de
elementos de proteccién personal, el Supervisor y/o
Interventor debe constatar en campo dicha obligacion, y
solicitar al CONTRATISTA formato de entrega de los
elementos de proteccion personal que lleve la firma de los
trabajadores que estan prestando sus servicios en el
Municipio de Medellin, dejando todas las evidencias en el
informe parcial de supervisién, y debe ser revisada en cada

pago.

suministré los elementos de protecciéon personal
requeridos para llevar a cabo las actividades
desarrolladas durante la ejecucion del contrato, asi
mismo, aport6 listado de entrega de elementos de
proteccioén personal.

Finalmente, el equipo de interventoria a través de
visitas presenciales identific6 que la entidad
implementé el protocolo de bioseguridad
presentado a la interventoria, asi mismo se
evidencio que los agentes educativos contaron lo
elementos de proteccién personal para realizar las
actividades de manera segura.

Obligaciones del contratista referente al cumplimiento del sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

OBLIGACION OBSERVACION FUENTE DE
VERIFICACION
1. La Autoevaluacion del SGSST o autoevaluaciones del | Cumple: La entidad aporté la autoevaluacion del | Carpeta  SIGE/  Informe

afio en curso. Conforme a los resultados de la
autoevaluacién que aporte ELCONTRATISTA, éste asume
unas obligaciones que estan expresas en el articulo 28
Resolucién 0312 de 2019, las cuales seran verificadas por
el supervisor segun sea el caso.

SGSST realizada durante la vigencia del afio 2020.

técnico/Carpeta 22

2. Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluacion
0 autoevaluaciones del afio en curso.

Cumple: Durante la ejecucion del contrato, la
entidad registré y actualizé el plan de Trabajo del
SG-SST acorde a la autoevaluacion.

Carpeta SIGE/
Informe técnico/Carpeta 23

3. En los contratos donde el CONTRATISTA deba dotar de
elementos de proteccién personal, el Supervisor y/o
Interventor debe constatar en campo dicha obligacién, y
solicitar al CONTRATISTA formato de entrega de los
elementos de proteccién personal que lleve la firma de los
trabajadores que estan prestando sus servicios en el
Municipio de Medellin, dejando todas las evidencias en el

Cumple: La entidad aportd un certificado emitido
por el representante legal donde informa que
durante la ejecucién del contrato la entidad
suministré los elementos de proteccion personal
requeridos para llevar a cabo las actividades
desarrolladas durante la ejecucién del contrato, asi

Carpeta SIGE
_EJE_SEG_SALUD_TRAB_
OBLIG_5
Carpeta  SIGE/ Informe
técnico/Carpeta 24
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VERIFICACION

informe parcial de supervision, y debe ser revisada en cada | mismo, aporto listado de entrega de elementos de
pago. proteccioén personal.

Finalmente, el equipo de interventoria a través de
visitas presenciales identific6 que la entidad
implementé el protocolo de bioseguridad
presentado a la interventoria, asi mismo se
evidencio que los agentes educativos contaron los
elementos de proteccion personal para realizar las
actividades de manera segura.

e Porcentaje final de ejecucién fisica del contrato.

El porcentaje final de ejecucion fisica del contrato corresponde al 100% del tiempo
establecido en la minuta inicial.

e Cumplimiento final del Plan de Accién del programa asociado a este contrato, en el
marco del Plan de Desarrollo.

El cumplimiento del objeto del presente contrato favorece el desarrollo de los nifios y las
nifias en la primera infancia del Municipio de Medellin con el acceso a servicios de
atencion integral de calidad, en concordancia con el Plan de Desarrollo Medellin Futuro en
la Linea Estratégica 2, Transformacion Educativa y Cultural ejecutada en el componente
Buen Comienzo, como una de las principales apuestas para lograr la transformacion
educativa y con el fin de aportar a las metas del cuarto objetivo de Desarrollo
Sostenible, el cual busca garantizar una educacion inclusiva y equitativa de calidad, y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

Una de las principales apuestas para lograr la transformacién educativa a través de la
ejecucion del contrato de atencién integral a los nifios y las nifias hasta los 5 afios en la
modalidad Entorno Institucional 8 horas en Jardin Infantil, esta orientada a garantizar las
condiciones nutricionales y desarrollo integral de la primera infancia de la ciudad.

Estas buscan aportar a las metas del cuarto Objetivo del Desarrollo Sostenible, este se
monitoreara a través de los resultados de los efectos de las intervenciones en el marco de
la Politica Municipal de Primera Infancia, con el fin de garantizar una atencién integral a
nifios y nifias mediante el acceso a servicios de educacion, proteccion, desarrollo, salud,
nutricion y participacion, bajo los criterios de calidad, pertinencia y equidad, mediante el
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acompafnamiento y la cualificacion de actores corresponsables de la primera infancia. Para
el logro de este proposito, la Secretaria de Educacion de Medellin ha desarrollado procesos
de articulacion interinstitucional e intersectorial con entidades del nivel nacional como el
Ministerio de Educacion Nacional -MEN-, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -
ICBF-.

e Reporte final de los aspectos relevantes

Dentro del proceso de atencion realizado por la entidad durante la vigencia del contrato, se
identifico el diligenciamiento del Anexo- Formato de Acompafiamiento Telefénico establecido
por el ICBF y la Secretaria de Educaciéon, como instrumento que permitié realizar un proceso
de acompafiamiento a las familias y personas significativas de los nifios y las nifias por parte
de los equipos interdisciplinarios de manera grupal y personalizada. A través de este
instrumento, la entidad realiz6 seguimiento al desarrollo y acompafiamiento a los procesos
pedagdgicos durante la vigencia, desde la informacién, educacién y soporte interdisciplinario,
con el objetivo de brindar herramientas frente al manejo de situaciones asociadas a la
vivencia familiar e individual, promoviendo entornos protectores y garantes de derechos.

Con respecto a la entrega del kit de experiencias, se identificé relacién entre el uso y la
intencionalidad de las experiencias desarrolladas a través de la orientacion vy
acompafamiento de los agentes educativos, se emplearon materiales de consumo que
fueron elementos multisensoriales que potenciaron el desarrollo de los nifios y nifias,
permitieron la exploracion y experimentacion continua, aspecto que favorecio la adquisicion
del aprendizaje mediante el juego, la observacion y demés sensaciones a percibir del entorno.

En aras de fortalecer el transito armonico, la entidad evidencio la realizacién de un trabajo
articulado con las familias, el entorno educativo y los entes gubernamentales, asi mismo, se
evidencio la participacion en la Mesa de Transito Armonico realizada con los ndcleos
educativos, con el fin de garantizar el trdnsito de los nifios y las nifias a la educacién regular.

En el marco de los componentes de Proteccion y Participacion y Movilizacion Social, la
entidad realiz6 acciones encaminadas en la prevencién del uso de pélvora, con el fin de
fortalecer las acciones de sensibilizacién, frente a la proteccion de la integridad de las
personas y la fauna.
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Para el componente de alimentacion y nutricidn, realizé la valoracion antropométrica a los
nifos y niflas matriculados y el respectivo registro de los datos (peso — talla — perimetro
braquial) en el Sistema de informacion del Programa Buen Comienzo SIBC. Para los casos
de los participantes a los cuales no fue posible realizar la valoracion antropométrica, la
entidad presento evidencias documentales de la gestion realizada con las familias.

Por otra parte, la entidad dio cumplimiento a la entrega de paquetes de alimentos de acuerdo
con las orientaciones emitidas por el Programa Buen Comienzo, para cada momento del
desarrollo de los nifios y las nifias, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad
minimizando la posibilidad de contagio o propagacion del Covid-19; para ello presentaron a
la interventoria el cronograma de entrega de paquetes de alimentos el cual fue debidamente
aprobado y verificado en sitio y a través de las fuentes documentales como registro fotografico
en tiempo real de las entregas.

En el sistema del Plan de Emergencia Sanitaria — SPES la entidad registré la entrega de
paquetes alimentarios, kit pedagogico, los acompafiamientos a las familias y la informacion
recolectada en el Anexo 9. Formato de seguimiento al estado de salud de los usuarios de los
servicios de primera infancia, en los casos de nifios y nifias con desnutricién aguda moderada
0 severa.

Desde el componente de Educacion para la Salud y Educacion para la Gestion del Riesgo,
se evidencié conocimiento y manejo para brindar orientaciones, acompafiamiento y realizar
el seguimiento de los casos que por su nhaturaleza conllevaron a realizar reportes en los
enlaces establecidos por el programa, haciendo referencia a eventos de interés en salud
publica, reportes por larga estancia hospitalaria y reportes por emergencia, accidentes o
violencia social.

Finalmente, la entidad prestadora del servicio cumplié con las obligaciones referentes al
Sistema de Informacién Buen Comienzo, conservando la cobertura inicial garantizando que
el programa de educacion inicial de la ciudad de Medellin llegara a una mayor cantidad de
beneficiarios. Presentaron las planillas que dan cuenta del proceso de entrega de los
paquetes de alimentos y la certificacion por parte de las familias o adultos significativos del
acompafiamiento recibido en el mes, desde cada una de las areas disciplinares del programa,
lo que permitio la certificacion de los cupos durante el proceso de atencion.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:
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e Verificacidn final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral

Durante la vigencia del contrato se presentaron faltantes de personal los cuales seran
descontados en la liquidacion del contrato. El personal contratado para la prestacion del
servicio cumplio con los perfiles establecidos en el lineamiento y anexos correspondientes.
El pago de némina y seguridad social se realiz6 de forma oportuna y realiz6 la entrega de
dotacion al personal vinculado durante la vigencia del contrato, cumpliendo con el manual de
imagen aprobado por el Programa Buen Comienzo. El contratista por medio del Revisor Fiscal
certificé estar a paz y salvo por concepto de pagos a la seguridad social integral y parafiscales
en relacién con el personal contratado en la ejecucién del contrato 4600088343, los cuales
son respaldados por los documentos en mencién y soportados por el seguimiento del
interventor encargado, en los respectivos informes mensuales. A continuacion, son detallados
los pagos al sistema de seguridad social, soportes que fueron entregados por el contratista y
reposan en el expediente del contrato.

Personal vinculado

PERIODO DE N° PAGO PAGO PAGO ARL TOTAL PAGADO
COTIZACION PLANILLA SALUD PENSION EN EL PERIODO
NOVIEMBRE 9413777528 $800.800 $1.023.600 $36.300 $1.860.700
DICIEMBRE 9415005653 $5.769.500 $7.382.500 $219.400 $13.371.400

El contratista presentd los documentos que acreditaron que se encuentra a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y
parafiscales, de él (y de sus empleados, segun el caso), de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

FECHAS DE COBERTURA DE LA
CERTIFICACION DEL PAGO REALIZADO
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL

FECHA DEL DOCUMENTO REVISOR FISCAL

DIEGO FERNEY AGUILLON

15/01/2021 LEON

Hasta el 31 de diciembre de 2020
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e Informe final y consolidado de la gestidn realizada para el registro y marcacién de
los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcacioén

Durante la vigencia del contrato, no se reportaron compras de bienes susceptibles de
marcaciéon

e Informe final y consolidado de las modificaciones realizadas al contrato

Durante la ejecucion del contrato no se realizaron modificaciones.

e Informe final y consolidado de la relacion de designaciones temporales y/o
redesignaciones de supervision.

Nombre y apellido Entidad/ cargo Rol Fecha
Juan Pablo Arboleda Gaviria I.U. Pascual Bravo interventor 31/01/2020
Johanna Quiroz Gil I.U. Pascual Bravo Interventora delegada 22/07/2020
Maria Isabel Gil Ospina I.U. Pascual Bravo Interventora delegada 02/02/2021

Mediante Resolucion Rectoral No 573 del 22 de julio de 2020, la Institucién Universitaria
Pascual Bravo, como entidad contratada para realizar la interventoria Integral a los contratos
y convenios de primera infancia suscritos por la Secretaria de Educacion en el afio 2020,
resolvio delegar a la Directora de Extension y Proyeccion Social de la Institucion o quien haga
sus veces, doctora JOHANNA QUIROZ GIL, identificada con cédula de ciudadania niimero
32.351.008 las funciones, facultades y deberes como interventora en el marco del contrato
interadministrativo 4600084488 suscrito con el municipio de Medellin. Mediante Resolucion
Rectoral 080 del 2 de febrero de 2021, se nombré como Directora de Extension y Proyeccion
Social de la Instituciébn Universitaria Pascual Bravo, la doctora MARIA ISABEL GIL
OSPINA, identificada con cédula de ciudadania numero 42.685.119 expedida en
Copacabana, quien, a partir de dicha fecha, hace las veces de interventora delegada.
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e Informe final y consolidado de la materializacién de riesgos y su mitigaciéon

Seguimiento a la Matriz de Riesgos

IDENTIFICACION DEL RIESGO

N°

RIESGO TIPO

TRATAMIENTO / CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

SEGUIMIENTO

No presentacion o
presentacion tardia de
garantias

Riesgos
Operacionales

Asegurar que las polizas de seguro del
Contratista son suficientes con los
riesgos cubiertos por las mismas.

La Institucién Universitaria Pascual Bravo verifica que
el contratista haya constituido con empresa
aseguradora legalmente reconocida en Colombia las
garantias exigidas en el contrato y en cumplimiento de
lo regulado por el Decreto 1082 de 2015.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
SURGIDAS DEL CONTRATO equivalente al 10% del
valor total, con una duracién igual a la vigencia del
contrato y seis meses mas luego del vencimiento de
este.

CALIDAD DEL SERVICIO: equivalente al 10% del valor
total, con una duracién igual a la vigencia del contrato y
seis meses mas luego del vencimiento de este

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES,
E INDEMNIZACIONES LABORALES equivalente al

10% del valor total, con una duracion igual a la vigencia
del contrato y tres afios mas luego del vencimiento de
este.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

por una cuantia equivalente a doscientos SMLMV y una
vigencia igual a la del plazo total del contrato. Las
mismas son debidamente aprobadas por el area
juridica como requisito para la firma del acta de inicio
del contrato.

Productos o servicios
entregados no son los
esperados

Riesgos
Operacionales

Asegurar que el contrato tiene
provisiones para retener los pagos si el
producto o servicio no es satisfactorio.
Asegurar que los plazos y presupuestos
incorporan caracteristicas de la zona o
region.

Pedir detalles al Contratista de como
planea llevar a cabo el trabajo Asegurar

que las pdlizas de seguro del Contratista
son suficientes con los riesgos cubiertos
por las mismas.
Asegurar que los documentos son
concisos, precisos y sin ambigiiedades.
Confirmar el esquema de pagosy las
responsabilidades con el Contratista

La entidad ha cumplido con la entrega de productos y
servicios, los mismos se ajustan a lo indicado por la
Secretaria de Educaciéon programa Buen Comienzo,
mediante la resolucion 202050023249 y demas
orientaciones para la flexibilizacién de la atencién como
medida de contencion en la propagacion del COVID 19.
Los documentos aportados por el contratista y los que
han surgido durante la ejecucion del contrato se ajustan
a lo esperado por parte de la entidad contratante
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

N° RIESGO TIPO TRATAMIENTO / CONTROLES A SER SEGUIMIENTO
IMPLEMENTADOS
Asegurar que el contrato tiene
provisiones para retener los pagos si el
producto o servicio no es satisfactorio.
Pedir detalles al Contratista de cémo
planea llevar a cabo el trabajo Establecer| Durante la ejecucion del contrato la entidad no present6
y medir el progreso de la ejecucion del|hallazgos que ameritaran la implementacién de
o . contrato. acciones correctivas por parte del contratista, por lo
Incumplimiento por el |Riesgos

contratista

Operacionales

Asegurar los supervisores del contrato
comprendan los requisitos del contrato
Asegurar que los documentos son
concisos, precisos y sin ambigliedades.
Confirmar el esquema de pagos y las
responsabilidades con el Contratista
Asegurar la documentacién del progreso
del proyecto

tanto, no fue necesario realizar requerimientos o iniciar
algln proceso sancionatorio.

El  contratista es
incapaz de pagar por
reparaciones de
trabajos no recibidos
por mala calidad o
reclamos por dafios o
lesiones

Riesgos
Operacionales

Asegurar que el contrato tiene
provisiones para retener los pagos si el
producto o servicio no es satisfactorio.
Identificar ~materiales o  préacticas
peligrosas que se utilizan para desarrollar
0 entregar el producto o servicio, y
asegurar el uso de procedimientos de
manipulacion apropiados.
Asegurar que las pdlizas de seguro del
Contratista son suficientes con los
riesgos cubiertos por las mismas.
Establecer y medir el progreso de la
ejecucion del contrato.
Asegurar los supervisores del contrato
comprendan los requisitos del contrato

No se le hace seguimiento ya que debido a las medidas
adoptadas por el gobierno nacional, departamental y
local y en consonancia con lo establecido por la
Secretaria de Educacion programa Buen Comienzo,
mediante la resolucién 202050023249, orientaciones
para la flexibilizacién de la atencién como medida de
contencién en la propagacién del COVID 19, las sedes
de atencion se encuentran cerradas al publico.

Eventos naturales.

Riesgos  de

Naturaleza

Identificar los problemas regionales que
puedan afectar la entrega del producto o
servicio, como los patrones estacionales
del clima, la lejania, la accesibilidad, la
disponibilidad de recursos, servicios, etc.,
y desarrollar planes de manejo. Asegurar
gue las pdlizas de seguro del Contratista
son suficientes con los riesgos cubiertos
por las mismas.

Es adecuado y no presenta ningln tipo de situaciones
anémalas en su entorno. La adquisicion de estos
productos no interfiere con el medio ambiente. No hay
factores estacionales del clima, la lejania, la
accesibilidad, la disponibilidad de recursos, servicios
que puedan afectar la entrega del producto o servicio.

Eventos sociales.

Riesgos Sociales o
Politicos

Identificar los problemas regionales que
puedan afectar la entrega del producto o
servicio, como los patrones estacionales
del clima, la lejania, la accesibilidad, la
disponibilidad de recursos, servicios, etc.,

Es adecuado y no presenta ningun tipo de situaciones
anémalas en su entorno. No existen condiciones
sociales o de caracter politico que dificulten o pongan
en riesgo el cumplimiento del objeto del contrato.
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

N° RIESGO TIPO TRATAMIENTO / CONTROLES A SER SEGUIMIENTO
IMPLEMENTADOS
y desarrollar planes de manejo. Asegurar
que los plazos y presupuestos incorporan
caracteristicas de la zona o region.
Asegurar que las pélizas de seguro del
Contratista son suficientes con los
riesgos cubiertos por las mismas.
Considerar la compra con anticipacion de|Durante las medidas tomadas por la pandemia
materiales que probablemente estén|generada por el Covid-19, se generd una inflacion
variacion del  IPC|Riesgos escasos en el momento en que se|acumulada al mes de diciembre del 1.61% por I_o t_anto,
; . P requieran. se cuenta con un margen de que no se materialice el
superior a la estimada. | Econémicos f . - . -
riesgo de una inflacién superior al 30% y la poliza no
cumpla con las obligaciones adquiridas. *Fuente:
DANE.
Realizar  seguimiento  periédico  al
cumplimiento del contrato por parte de la
Interventoria a los planes y estrategias de|A raiz de la medida de cuarentena preventiva
permanencia escolar implementados por|obligatoria decretada por el gobierno nacional, los
el operador, y ante la inminencia de ello| beneficiarios del Programa Buen Comienzo no asisten
Desercion de|Riesgos realizar requerimiento oportuno al|en forma presencial a las diferentes sedes donde
estudiantes Operacionales contratista para que realice las|reciben el servicio de atencién integral, ya que estas

actividades de acuerdo con los términos
contratados, antes de pagar por
estudiante atendido y adoptando las
medidas para superar la afectacion al
alcance del contrato

acciones son realizadas mediante entregas de
paquetes alimentarios y de acciones complementarias
en atenciéon pedagdgica y psicosocial a través de
mecanismos virtuales con la ayuda de padres y
acudientes.

Aparicién o nuevos

brotes virus Covid-19 Riesgo Bioldgico

Asegurar que el contratista desarrolle
todos los protocolos de bioseguridad
establecidos por el contratante, cumplir
con la normatividad establecida para la
prevencion y mitigacion del contagio.

El contratista acogié todas las medidas de
flexibilizacién para prevencién de la propagacion del
Coronavirus COVID — 19, enmarcadas en la Resolucion
numero 202050034623 del 8 de julio de 2020, “Por
medio de la cual se regula la prestacién del servicio de
atencion integral a la primera infancia en desarrollo del
Programa Buen Comienzo, se flexibiliza la prestacion
del servicio en condiciones de contingencia por la
emergencia sanitaria del Coronavirus COVID — 19y se
derogan las Resoluciones anteriores.

Se encuentra cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad, los agentes educativos y personal que
acompanfa las entregas de los paquetes alimentarios
usa tapabocas desechable o en tela antifluido de color
claro, el cual, se cambian con frecuencia, minimo cada
4 horas y en algunos casos utilizan mascarillas de
proteccion facial antifluido. Utilizan guantes y realizan
el lavado de manos (guantes) minimo cada hora o de
ser necesario antes y se mantienen a un metro de
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SEGUIMIENTO

distancia de las personas que van llegando a la sede
de atencion. Realizan la limpieza y desinfeccion
frecuente de las superficies que estan en contacto con
las familias y el personal, se desinfecta con cada uso
lapiceros y tablas, Informan a las familias sobre el
correcto lavado de manos o uso del gel antibacterial
como parte del protocolo durante la entrega.

Los padres de familia reciben la orientacién de como
lavarse las manos con agua y jabon, este momento es
un espacio que crea conciencia de que con el lavado
de manos se reduce la transmision del virus. El
responsable del componente de salud capacita al 100%
de agentes educativos y al 100% del personal
administrativo en lavado y desinfeccién de manos.

w

Durante la ejecucién del contrato no hubo materializacion de riesgos y no fue necesario
adelantar la aplicacion o afectacion de las garantias.

e Informe final y consolidado de si el contrato fue auditado.

El contrato no fue auditado por ninguna entidad de control ni por la Secretaria de Evaluacion

y Control de la Alcaldia de Medellin durante su vigencia.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Relacion de la Imputacion del gasto

Centro Posicién Solicitud Registro
Fandlee Gestor Presupuestal Py Eee eilp de Pedido Presupuestal
110000820 71100000 23360310 160263 4000103247 50087683 4900027947
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Informacién de reservas o cambios presupuestales.

Para el presente contrato se realizo reserva presupuestal para la vigencia 2021 por valor de
$184.079.796, segun radicado OIN-04-202003710.

° Resumen final de la ejecucién de los recursos:

Valor del Contrato $184.079.796
Adiciones $0
Total, valor del contrato més adiciones $184.079.796
Valor ejecutado $174.770.952
Total, valor facturado por el contratista $0
Pagos Realizados (Acumulado) $0
Saldo a reintegrar por parte del contratista al Municipio de Medellin $0
Saldo a favor del contratista $174.770.952
Saldo a liberar $9.308.844
Porcentaje de ejecucion financiera 94,94%

Realizando el cierre financiero del contrato, se genera un saldo a pagar por parte del
Municipio de Medellin al prestador del servicio por valor de $ 174.770.952.

4. INFORME JURIDICO:

e Durante la vigencia del contrato no hubo lugar a reclamaciones o controversias, por
tanto, no se hizo necesario activar el debido proceso sancionatorio y /o el derecho de
contradiccion con relacion al contratista. No se requiere disponibilidad de recursos
para el pago de reclamaciones.

e Durante el contrato no hubo lugar a la aplicacién de multas, sanciones, clausula penal,
declaracion de la caducidad o incumplimiento al contratista.
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Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones

La Institucion Universitaria Pascual Bravo verifica que el contratista haya constituido con
empresa aseguradora legalmente reconocida en Colombia las garantias exigidas en el
contrato y en cumplimiento de lo regulado por el Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto se
certifica la existencia de las siguientes garantias, segun lo verificado en el expediente
contractual suministrado por la Secretaria de Educacion.

Cobertura de la Péliza
Fecha de
Nombre N° Péliza Tipo de Aprobacion Valor
Aseguradora Amparo dela Amparado
Desde Hasta el
Calidad 27/11//2020 30/04/2021 27/11//2020 | $ 18.407.979,60
Seguros del Estado | 21-44- | o)y imiento | 27112020 | 30/04/2021 | 27/11/2020 | $ 18.407.979,60
S.A. 101338974
Pago de
Salarios y 27/11//2020 3112/2023 | 27/11//2020 | $ 9.208.989,80
Prestaciones
Sociales, otros
Responsabilidad
Seguros del Estado 21-40- Civil 27112020 | 31/12/2020 | 27/11//2020 | $175.560.600.00
S.A. 101157644
Extracontractual

El Municipio se reserva la revision de los servicios prestados durante la vigencia de las
garantias y a realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes:
ACUERDAN

1. Que se encuentran aprobados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria los
servicios prestados objeto del contrato No. 4600088343 de 2020.

2. Que, conforme al informe presentado por la interventoria y al recibo del contraignper parte

(0)
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del contrato No. 4600088343 de 2020; sin embargo, el Municipio se reserva la revision de los
trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantias y realizar las reclamaciones
de ley a que haya lugar.

3. Realizado el cierre financiero del contrato se tiene que el MUNICIPIO DE MEDELLIN le
adeuda al contratista FUNDACION CARULLA un valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO
MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
($174.770.952) por concepto de la prestacion del servicio de atencion integral a la primera
infancia del 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2020.

4. Que el contratista FUNDACION CARULLA no tiene valor a descontar.

5. Que una vez realizada la compensacion econémica de los valores adeudados por parte
del MUNICIPIO DE MEDELLIN con los valores a descontar al contratista se encuentra que
el MUNICIPIO DE MEDELLIN debe pagar a la FUNDACION CARULLA la suma de CIENTO
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS ($174.770.952).

6. Que el contratista FUNDACION CARULLA debe proceder con el cobro de la suma de
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS ($174.770.952) al MUNICIPIO DE MEDELLIN.

7. Una vez sea pagado los valores descritos en los acapites anteriores, las partes se
declararan a paz y salvo, renunciando asi el contratista a instaurar en contra del Municipio de
Medellin cualquier demanda que se genere con motivo del contrato o su correspondiente
liquidacion.

8. Que se ordene liberar la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 9.308.844).

9. Que una vez suscrita por las partes, la presente acta de liquidacion bilateral presta mérito
ejecutivo.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidacion, los siguientes documentos:

a) Informe Final de Interventoria y sus anexos
b) Acta de Recibo y Terminacién

Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en
SECORP II.
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Para constancia, se firma por los que en ella intervinieron el

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educacion
Municipio de Medellin

] S
/éz&wfﬂz‘/
MA’RIA ISABEL GIL OSPINA

Interventora Delegada
Institucion Universitaria Pascual Bravo

MARIA ADELAIDA LOPEZ
CARRASQUILLA
Representante Legal

FUNDACION CARULLA

ALEJANDRA MARQUEZ MEJIA
Supervisora Suplente
Secretaria de Educacién

Proyecto -Interventoria Programa Buen Comienzo- | Reviso:

Institucion Universitaria Pascual Bravo

Proyeccioén ajunio de 2021:
Elabor6: Luisa Maria Barrera Sosa/ Abogada- Contratista

Maria Patricia Ariza Velasco
Asesora de Despacho

Revisé: Idiana Patricia Dugue Rua/Financiera- Contratista

Aprob6: Nataly Vanegas Bohdrquez/Coordinadora

Técnica/Contratista/Interventoria Buen Comienzo
Version final Revisada por:

|
Alba Luz Rios F. - Apoyo financiero - contratista A 2 C‘
Lina Marcela Goémez Franco - Apoyo técnico nutricion -

{ LE+
contratista '
Yony Morales Rivera - Apoyo administrativo - contratista
Yony Morales Rivera

Gloria Lucia Taborda A - Coordinaciéon Juridica PITS-

contratista -
Karol Forero Paez - Coordinacién Programa de Innovacion,
Transferencia y Servicios PITS - Contratista E@_

Borman Rengifo Suaza
Coordinador de Contratacion, Supervision e Interventoria
SEM

Dayana Esther Benitez Martinez
Abogada SEM

Jenny Aidee Ortiz Restrepo
Apoyo a la Liquidacion
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