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Código validación comunicación: 6846a Código Dependencia: 3200
Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ()

Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Electrificadora Del Meta S.A. E.S.P - Emsa
gerencia@emsa-esp.com.co
CL 37A # 45 - 53 Barzal Alto (Vía a la Azotea)
Villavicencio, Meta

Asunto: Solicitud de requisitos para recibo de las instalaciones y suscripción 
del Acta
de Terminación de Etapa de Instalación – Contrato FAZNI GGC No 813 
de 2019”.

Cordial saludo,

Mediante  el  presente  correo,  solicito  a  EMSA  que  proporcione  a  la 
interventoría la información necesaria para avanzar en la suscripción del Acta 
de recibo de la Instalación del contrato FAZNI GGC 813 de 2019, señalada en el 
memorado S-EMSA-GGC 429-170 enviado por la interventoría el 5 de abril de 
2024 (Anexo 1), y en donde se informa qué: 

“(…)  Conforme a los compromisos acordados durante las reuniones de  
seguimiento del proceso de terminación del contrato 813 del 2019, se es-
tableció el compromiso por parte del contratista de instalación de pro-
porcionar la documentación física relacionada con las actas de entrega 
individuales  firmadas  por  la  interventoría,  con respecto  al  avance del  
80% de la instalación. De acuerdo con la copia de radicado compartida  
por el contratista de instalación, esta información fue entregada en las  
instalaciones de EMSA S.A. E.S.P. el día 8 de marzo de 2024. Sobre esta  
base, se esperaba proceder con la suscripción del acta de avance del  
80% una vez recibida devuelta firmada por EMSA; Sin embargo, hasta la  
fecha, no hemos recibido respuesta.”
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Se  recuerda  que  esta  documentación  es  fundamental  para  completar  las 
actividades pendientes relacionadas con desembolso, visitas y liquidación del 
contrato. En caso de no ser posible cumplir con esta solicitud, se solicita que 
EMSA  S.A.  E.S.P.  de  manera  formal  indiquen  los  motivos  que  impiden  el 
cumplimiento, los cuales serán analizados por el área técnica y jurídica del 
Ministerio.

Atentamente 

María Victoria Ramírez Martínez
Directora
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a:
Secob Consultoria, Obras Y Bienes -  (grupoger@secob.co) - Calle 22 No 12-105 - BOGOTÁ - D.C.
 

Anexos: Reiteración solicitud de documentación por parte de la interventoría
Elaboró: Lina Julieth Bernal Niampira
Revisó: Edna Yuliette González García, Juan Camilo Puerto Rodríguez
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