CONSORCIO ESCENARIOS 2023

Itagli, 24 de abril de 2024 CE 013-2024

Seior:

JOAQUIN ECHEVERRY GALLEGO
Director Ejecutivo MUSA
INTERVENTORIA

ASUNTO: Ampliacién de tiempo de ejecucion del contrato

REFERENCIA Contrato 890 DE 2023, objeto: Ejecutar Obras de adecuacion de la
cancha de futbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-
13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Narifio — Antioquia”.

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud de ampliacion en el plazo de ejecucion del contrato de la
referencia, enviada mediante oficio CE 011-2024 , de fecha 18 de marzo de 2024, solicito
ampliacién al plazo de ejecucion del contrato 890 DE 2023, en un plazo de 60 dias
calendario, debido a que para la realizar las modificaciones de las cancha de acuerdo al
solicitud de la comunidad del Corregimiento de Puerto Venus, se necesitd realizar
modificacién a las cantidades de obra adicionales y de obras extras y modificatorio que la
entidad contratante (Indeportes Antioquia) debia estudiar y aprobar la modificacion. Dado
esto las actividades adicionales como voladura en roca , y es una actividad que se ha
extendido en su ejecucién dado lo anterior un atraso en las actividades de obra, asi
mismo las lluvias que vienen presentandose en el momento no han permitido que se
realice algunas actividades del proyecto oportunamente, adicional a esto la Alcaldia del
Municipio de Narifio , se encuentra realizando actividades de construccion de placa huella
en el sector del corregimiento de Puerto Venus, restringiendo el acceso de vehiculos con
materiales para la obra, no permitiendo el suministro oportuno de insumos para la
ejecucion de las actividades del proyecto , generando estos acontecimientos retrasos en
el cronograma de obra.

Atentamente,

JunTel pe Somale
Juan Felipe Gonzéalez Vélez
C.c 71.788.464
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