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INFORME SEMANAL
Semana Numero: 1 Del: 22 de Noviembre de 2023 Al: 1 de Diciembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato: 10 Dias 10
SUPERVISOR

ENTIDAD CONTRATANTE _SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CACHIRA CESAR BURGOS

OBJET!

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE

PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS . GRUPO 1°

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
Valor basico de la Obra $ $ Valor basico de la Obra

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista: CONSORCIO SEDE MARSAF Interventor: CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No. 2391 del 2023 Contrato No. 2528 de 2023
Valor Inicial: $ 600.182.493,03 Valor Inicial: $ 106.896.795,60
Valor Actualizado: Valor Actualizado:
Plazo Inicial: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Plazo Inicial: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo Actualizado: Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacion: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de Iniciacion: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

AVANCE

IMAGENES AVANCE

(Comentario: Se observa la humedad que tiene el muro y grietas debido a la humedad de la pared. Comentario:Se observa humedad en los cielo raso en drywall por las filtraciones de agua.
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[Comentario:Se observa el tejado por donde se tienen goteras por el mal estado de la cubierta.

[Comentario:Se observa como se levanta la pintura debido a la humedad y mal estado de las paredes.

[Comentario:Se observa las malas condiciones en la pared debido a la humedad.

[Comentario:Se observa las malas condiciones de las paredes y cielo raso en drywall debido a la humedad.

OBSERVACIONES

ETdia 30-11-2023 Se realiza la pnmera visita para_el dragnostico en a sede de la CACHIRA donde se observan 1as ac

a ejecutar y se hace diligenciami del acta de visita.

CONTRATISTA

Firma —W

OBRA/ INTERVENTORIA

Nombre :Omar Andres Campos M
Matricula No.:A25012004-80055117
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