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INFORME SEMANAL
Semana Numero: 1 Del: 22 de Noviembre de 2023 Al 1 de Diciembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciacién del contrato: 10 Dias 10
SUPERVISOR

ENTIDAD CONTRATANTE _SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE MELGAR CESAR BURGOS

OBJET!

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE

PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS . GRUPO 1°

SEMANAL ACUMULADO SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) Obra Fisica Ejecutada (%)
Valor basico de la Obra $ $ Valor basico de la Obra

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista: CONSORCIO SEDE MARSAF Interventor: CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No. 2391 del 2023 Contrato No. 2528 de 2023
Valor Inicial: $ 600.182.493,03 Valor Inicial: $ 106.896.795,60
Valor Actualizado: Valor Actualizado:
Plazo Inicial: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Plazo Inicial: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo Actualizado: Plazo Actualizado:
Fecha de Iniciacion: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 Fecha de Iniciacion: 22 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de Vencimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

AVANCE

IMAGENES AVANCE

[Comentario: Se observa el mal estado del meson de la cocina. Comentario:Se obseva la placa de cubierta, por donde se filtra el agua al 2 piso de las oficinas.
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(Comentario:Se observa el mal estado de las tejas, las cuales ya estan cristalizadas y se filtra el agua al
interior del edificio.

cubierta.

[Comentario:Se observa el mal estado de los marcos de puertas metalicas, debido a las filtraciones de la

(Comentario:Se observa las malas condiciones en los techos en drywall, por donde se filtra el agua de los
techos.

placa de la cubierta.

[Comentario:Se observa las malas condiciones de las paredes y el drywall debido al agua que se filtra de la

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

ia 30-11-. e realiza la primera visita para_el diagnostico en la sede de la londe se observan las actividades

a ejecutar y se hace diligenciamiento del acta de visita.
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