MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA

6digo: MP - GNAD - PO - 05- PR - 02 - FR - 07

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Version: 01
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA Fecha: 11 - 08 - zgzgina 1de 1
INFORME SEMANAL ]
Semana Numero: 3 Del: 11 de diciembre de 2023 Al: 17 de diciembre de 2023
Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato: 12 Dias

ENTIDAD CONTRATANTE  SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE

SUPERVISOR CESAR BURGOS

MELGAR

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2528-2023, OBJETO: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION

PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1",

SEMANAL ACUMULADO
Obra programada (%) 1,70% 4,11%
Valor basico de la Obra $ 1.442.256,11 $ 3.486.866,25

CONTRATO DE OBRA

Contratista: CONSORCIO SEDE MARSAF

Contrato No. 2391 de 2023

Valor Inicial: 600.182.493,03
Valor Actualizado: 600.182.493,03
Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023

Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024

Fecha de Iniciacién: 22 de noviembre de 2023

Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA IMAGEN OFICINA

SEMANAL ACUMULADO
Obra Fisica Ejecutada (%) 55,82% 60,72%
Valor basico de la Obra Ejecutada: $ 47.356.903,72 $ 51.513.994,87

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No. 2528 de 2023

Valor Inicial: 106.896.795,60
Valor Actualizado: 106.896.795,60
Plazo Inicial: 31 de diciembre de 2023

Plazo Actualizado: 24 de febrero de 2024

Fecha de Iniciacion: 22 de noviembre de 2023

Fecha de Vencimiento: 24 de febrero de 2024

&‘

AVANCE

Melgar: Trabajo fin de semana, se instalo cielo raso en la oficina de la Registradora. En la presente semana se radico y gestiond solicitud de Prérroga 1 para teminacion prevista el 24-feb-2024.

IMAGENES AVANCE

26-44 Calle 6
L MElgas
Tolimal

Comentario: Desmonte de cielo raso y aplicacion pintura al mismo.

Comentario: mantenimiento de superficies en cubierta.
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26-44 Calle 6 26557:Calle 6
\\\ Melgar ’ Me!gar
“Tolima : Tolima
Comentario: Lijado de superficies y Aplicacion de pintura circulaciones internas.

|
iy
il

Comentario: Lijado de superficies y Aplicacién de pintura circulaciones internas.

Comentario: Montaje cielo raso y de instalaciones electricas.

OBSERVACIONES CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : Arg. OMAR ANDRES CAMPOS M.
Matricula No.:A25012004-80055117 CND
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