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OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DE FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LOS ESTADIOS NEMECIO
CAMACHO EL CAMPIN METROPOLITANO DE TECHO CAMPINCITO Y OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC
CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR): NA
CONTRATISTA CONSULTORIA Y/O OBRA (CONTRATISTA): NA
SUPERVISOR ETAPA DE DISENO: NA
SUPERVISOR ETAPA DE OBRA: JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISENO: NA
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA: NA
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE COORDINACION: NA
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS: NA
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCION: NA
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA: DIEZ (10) MESES
PLAZO DE LIQUIDACION: s o NA
PLAZO TOTAL: DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS: NA DE NA DE NA
FECHA DE TERMINACION: 7 DE MAYO DE 2024
VALORES
ESTUDIOS Y DISENOS COSTO DIRECTO %AIU = VALOR AlU VALOR TOTAL OBRA
$ - s 448.928.212,00 39,02% 175.171.788 624.100.000
GASTOS REEMBOLSABLES $ -
VALOR TOTAL CONTRATO: 624.100.000
LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR
EZAE:REQBE\EQ% CODIGO LOCALIDAD DIRECCION CONSULTORIA OBRA OBSERVACIONES
ESTADIO CAMPIN 13-122 TEUSAQUILLO Calle 57 A Av. NQS MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
ESTADIO CAMPINCITO 13-123 TEUSAQUILLO Calle 57 A Av. NQS MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
ESTADIO TECHO 08-554 KENNEDY Carrera 71D Calle 1 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
ESTADIO OLAYA HERRERA 18-207 RAFAEL URIBE Carrera 21 25-35 Sur MANTENIMIENTO RUTINARIO Y CORRECTIVO
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En Bogota D.C ; a los DIEZ Y OCHO 18 dias del mes de JULIO de 2023  se reunieron:

JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ actuando en representacion del CONTRATISTA

JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO actuando en representacion del IDRD

con el fin de iniciar el contrato en mencion.

Para constancia se firma el 18 dias del mes de MAYO de 2023
(Fima) /
(Nombre) (Nombre) NA
(Cargo) (Cargo)
CONTRATISTA INTERVENTOR
(Fima) (Firma)

ey ] ) AV ORLANS#ETAREZ ALONSO
SUPERVISOR ETAPA DE DISENO ®UPERVISOR ETAPA DE OBRA
(Fima) (Firma)
(Nombre) (Nombre) (Nombre) (Nombre) NA
APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE DISENO APOYO A LA SUPERVISION ETAPA DE OBRA
Original Subdireccion Contratacion
1ra copia Area responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA NA - (NO APLICA)
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