
 
 

ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN 

 

 

 

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No 4. 

PERÍODO:  02 de febrero de 2023 al 21 de marzo de 2024 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO 

 

CONTRATO DE SUMINISTRO 

No. CONTRATO Y FECHA 

 

FDLF-CSU-377- 2023 de 14 de julio de 2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 

 

 TEMPOEFECTIVA S.A.S 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE 

IDENTIFICACIÓN 

 

NIT: 900.995.679.4 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

6 MESES, 15 DIAS  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

 

$ 492.813.684 

VALOR DEL PERIODO DE        COBRO 
 

$30.940.282,52 

No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN 

PRESUPUESTAL) 
Un nuevo contrato para garantizar el ingreso mínimo en Fontibón, con rubro 
presupuestal número O23011601010000001752 

FECHA ACTA DE INICIO 

 

25/07/2023 

PRÓRROGA 

 

Cuatro (4) meses y dos (2) días  

ADICIÓN 

 

N/A 

SUSPENSIÓN 

 

N/A 

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN 
(INCLUYENDO 

PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) 

 
30 junio de 2024 

 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

 
 
CONTRATAR EL SUMINSITRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES 
REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PARCEROS POR 
BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS MEDIO DE 

VERIFICACIÓN Y SU 

UBICACIÓN FÍSICA Y/O 

VIRTUAL 

 

1. CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

ECONÓMICAS QUE OFRECE EN LA PROPUESTA PRESENTADA AL 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN (FDLF), LA CUAL 

HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 

 

 

SE HAN ENTREGADO LOS ELEMENTOS DE ACUERDO 

CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO 

PREVIO. 

 

 

 

1.1 CUADRO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

 

 

 

MEDIO VIRTUAL - PDF  

 

2. VERIFICAR QUE LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE FACTUREN DE ACUERDO CON 

LOS PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE 

ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA. 

 

 

 

FACTURACION  

 

 

2.1 FACTURA: 120 

Código Único de Factura - CUFE: 

295e1927de5572fd50fa30aceade2dcfc80e00864c0

49ea9a7909372674e1cfef22dd267c94d17859eca4

4b0a15377f2 

 

NOTA CREDITO NC 42 

Código Único de documento electrónico - CUDE : 

d971251b8120aef2a425417be594b65106970aaca9

39f5ac5644979b565778afc779b992f427c3737335

1e3d3250b732 

 

 

 

MEDIO VIRTUAL - PDF  

 

3. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES NECESARIOS 

CON EL FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN VERÍDICA Y 

SUFICIENTE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS, EN CUANTO A 

SU CANTIDAD, CARACTERÍSTICAS, FECHA DE ENTREGA, 

VALORES UNITARIOS CON IVA, VALOR TOTAL CON IVA, Y 

DEMÁS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES. 

 

SE RECIBE POR PARTE DE LA SUPERVISOR DEL 

CONTRATO VIA CORREO ELECTRÓNICO LA 

CANTIDAD REFRIGERIOS CON SUS RECTIVAS 

SITIOS DE ENTREGA.  

SE FIRMA REMISIÓN DE ENTREGA DE LOS 

ELEMENTOS POR PARTE DE TEMPOEFECTIVA S.A.S  

 

 

 

3.1 REMISIONES TEMPOEFECTIVA S.A.S  
 

 
 

 
MEDIO VIRTUAL - 

PDF  

 

4. ELABORAR CON EL SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN 

EL CRONOGRAMA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO 

DEL CONTRATO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA 

LOCALIDAD SELECCIONADAS, DENTRO DEL PLAZO DE 

EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, UNA 

VEZ SE REALICÉ EL PRIMER COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

 

SE RECIBE POR PARTE DE LA SUPERVISOR DEL 

CONTRATO VIA CORREO ELECTRÓNICO LA 

CANTIDAD DE REFRIGERIOS CON SUS RECTIVAS 

SITIOS DE ENTREGA.  

 

 

4.1 REMISIONES TEMPOEFECTIVA S.A.S  

4.2 SOLICITUD DE PEDIDOS 

 

 

MEDIO VIRTUAL - PDF  

 

5. ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL 

CONTRATO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA LOCALIDAD 

SELECCIONADAS, EN EL LUGAR DEFINIDO POR EL FDLF, 

GARANTIZANDO LA LOGÍSTICA Y EL CORRECTO EMBALAJE DE 

CADA ELEMENTO PARA ENTREGAR. 

 

 
SE HACE LA RESPECTIVA ENTREGA DE TODOS LOS 

SOPORTES SOLICITADOS PARA INGRESO AL 
ALMACÉN. 

3362 REFRIGERIOS 

204 GORRA 

204 TULAS 

204 CHAQUETAS CORTAVIENTOS 

 

 

5.1 REMISIONES A SATISFACION  

 

 

MEDIO VIRTUAL - PDF  
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6. ELABORAR ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN 

DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO EN LA UNIDADES 

OPERATIVAS DE LA LOCALIDAD SELECCIONADAS CONFORME 

A LO INDICADO POR EL FDLF. 

 

 SE RECIBE POR PARTE DE LA SUPERVISOR DEL 

CONTRATO VIA CORREO ELECTRÓNICO LA CANTIDAD 

DE REFREIFGERIOS 

  SE FIRMA REMISIÓN DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS 

POR PARTE DE TEMPOEFECTIVA S.A.S SE FIRMAN 

PLANILLAS DE ENTREGA 

 

 

6.1 REMISIONES TEMPOEFECTIVA S.A.S   

6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 

MEDIO VIRTUAL - PDF  

 

7. ESTABLECER JORNADAS DE REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS A 

FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS. 

SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE    TODA LA PRUEBA 
VISUAL. 

ANEXO PLANILLAS FIRMADAS ENTREGA REFRIFERIOS  

 

 

7,1 REGISTRO DOCUMENTAL 

 
 

MEDIO 
VIRTUAL - 
PDF  

 

8. REALIZAR LA RESPECTIVA ENTREGA AL ALMACÉN DEL FDLF 

DE LOS BIENES CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS, FOTOCOPIA 

DOCUMENTO IDENTIDAD, COPIA RUT, COPIA RIT, RECIBIDO A 

SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR O SU APOYO, 

MEMORANDO DE INGRESO, INFORME CON EVIDENCIA 

FOTOGRÁFICA DE LOS ELEMENTOS Y LOS DEMÁS REQUISITOS 

QUE SE DISPONGAN EN EL PROCESO DE CALIDAD DE LA 

ENTIDAD  

 

 

 

LA EMPRESA TEMPOEFECTIVA CUMPLE A 

CABALIDAD CON LA EMISION DE LA FACTURA DEL 

PRIMER PAGO, CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS POR EL FONDO PARA LA RESPECTIVA 

RADICACION.  

 

 

 

 

 

8.1 REGISTRO DOCUMENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO VIRTUAL - PDF  

 

9. ACATAR LAS SUGERENCIAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR 

Y APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 

DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

SE RECIBE POR PARTE DE LA SUPERVISOR DEL 

CONTRATO VIA CORREO ELECTRÓNICO LA 

CANTIDAD DE REFRIGERIOS Y LOS SITIO DE 

ENTREGA. SE RECIBE CORREO DEL LA SUPERVISION 

CON REQUERIMENTO EL 13 DE MARZO CON 

OBSERVACIONES DE LAS ENTREGAS 

9.1 SOLICITUD DE PEDIDOS 

9.2 REMISIONES TEMPOEFECTIVA 

9.3 REGSITRO FOTOGRAFICO 

9.4 REQUERIMEINTO DE LA 

SUPERVISION.  

MEDIO VIRTUAL - PDF 

 

10. ASISTIR A REUNIONES PERIÓDICAS, CON EL FIN DE ANALIZAR 

LOS DIFERENTES ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL 

PROYECTO Y DE LLEVAR UN ADECUADO CONTROL AL 

DESARROLLO, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 

 
EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

 

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

 
EN ESTE PERIODO NO SE 

REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

11. DAR NOTICIA INMEDIATA AL SUPERVISOR Y APOYO A LA 

SUPERVISIÓN DE LAS NOVEDADES QUE PUEDAN OCASIONAR LA 

PARÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
 

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 
 

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 
EN ESTE PERIODO NO SE 

REQUIRIÓ ESTA 
OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

12. RENDIR Y ELABORAR LOS INFORMES Y CONCEPTOS, QUE SE 

SOLICITEN EN DESARROLLO DEL CONTRATO. 

 

 

PRESENTACION DE L SEGUNDO INFORME DE 

EJECUCION DE PERÍODO:  02 DE FEBRERO DE 2023 

AL 21 DE MARZO DE 2024 

12.1 INFORME DE ACTIVIDADES N 4 MEDIO VIRTUAL - PDF 



ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBON 

GCO-GCI-F110 
Versión: 06 

Vigencia: 17 de julio de 2019 

Página 4 de 5 

 

 

 

13. REALIZAR LAS PRESENTACIONES DEL PROYECTO FRENTE A 

LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE FONTIBÓN, SEGÚN EL 

ACUERDO 015 DE 2016. 

 

 

 

 

 

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

 

 

 

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

 

 

 

EN ESTE PERIODO NO SE 

REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

14. DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS FICHAS DE 

LA GUÍA DE CONTRATACIÓN SOSTENIBLE PUBLICADA EN LA 

INTRANET DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, 

APLICABLES AL CONTRATO. 

 

CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN LA GUÍA DE CONTRATACIÓN 

SOSTENIBLE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

GOBIERNO Y LAS FICHAS AMBIENTALES DEL 

MANUAL DE COMPRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES 

Y/O LUGARES OBJETO DE LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL, A REALIZAR 

ENTREVISTAS AL PERSONAL Y OBTENER 

REGISTRO DOCUMENTAL Y 

FOTOGRÁFICO  

MEDIO VIRTUAL - PDF 

 

15. EL FDLF PODRÁ DEVOLVER EL PEDIDO POR 

INCONSISTENCIAS, MAL ESTADO, INCUMPLIMIENTO DE LA 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, O PARA CAMBIOS, CASOS EN LOS 

CUALES EL CONTRATISTA DEBERÁ ACEPTAR DICHAS 

DEVOLUCIONES. LAS DEVOLUCIONES SOLO PODRÁN SER 

EFECTUADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL 

CONTRATISTA DEBERÁ REEMPLAZAR, DENTRO DE LOS CINCO 

(5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO QUE LE 

HAGA LA ENTIDAD, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO. 

 

 

 

 

 

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

 

 

 

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

 

 

 

EN ESTE PERIODO NO SE 

REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

16. CONTAR CON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SUFICIENTES, 

PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y DE LOS ELEMENTOS EN 

EL LUGAR DETERMINADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, 

SIN QUE ESTO GENERE COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD Y 

QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LOS EVENTOS. 

 

 

 

LOS ELEMENTOS SE ENTREGAN EN UN VEHÍCULO 

ESPECIALIZADO. 

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS ACORDE A LA 

PROGRAMACIÓN ENVIADA AL CORREO. 

 

 

 

16.1 FOTOGRAFIA DEL VEHICULO 

16.2 CORREO CON LA SOLICITUD. 

 

 

 

 

MEDIO VIRTUAL - PDF 

 

17. LAS DEMÁS QUE ASIGNE EL SUPERVISOR Y EL APOYO A LA 

SUPERVISIÓN NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL 

CONTRATO. 

 

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

 

EN ESTE PERIODO NO SE 

REQUIRIÓ ESTA 

OBLIGACIÓN ESPECIFICA. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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APORTES DE SEGURIDAD 
SOCIAL: 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA 
PAGO DE 

SALUD 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE 
SE APORTA PAGO DE ARL 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN 
DONDE SE APORTA 

PENSIÓN 

    

   COMPENSAR  

   SALUD TOTAL 

   CAPITAL SALUD 

   

   POSITIVA SEGUROS 

   

  PROTECCION 

   PORVENIR 

   COLFONDOS  

FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: MANIFIESTO QUE HE CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y QUE LAS 
ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL PRESENTE INFORME CORRESPONDEN A LAS LABORES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
INDICADO, DECLARANDO QUE SERÉ RESPONSABLE POR LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE SIRVE COMO 
SOPORTE PARA CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

CONTRATISTA 

FIRMA: 

 

 

 

 
NOMBRE: ELSA JULIETH CASTAÑEDA  
CÉDULA: 1.010.182.685 

 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: UNA VEZ VERIFICADO LOS SOPORTES ALLEGADOS POR EL CONTRATISTA MANIFIESTO 
QUE EL/LA CONTRATISTA HA CUMPLIDO A LA FECHA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

NOMBRE: HOSMAN YESID HUERTAS 
QUIROGA 
CARGO:  APOYO A LA SUPERVISIÓN 

FIRMA: 

 SUPERVISOR/INTERVENTOR 

 

 

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO 
MALDONADO ROLDÁN 
CARGO:  ALCALDE LOCAL (E) 
 
FIRMA: 

 
 

 

 


