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TempoEfectiva SAS <tempoefectivasas@gmail.com>

Requerimiento al CSU 377-2023
1 mensaje

Hosman Yesid Huertas Quiroga <hosman.huertas@gobiernobogota.gov.co> 13 de marzo de 2024, 11:06
Para: TempoEfectiva SAS <tempoefectivasas@gmail.com>

Cordial saludo.

Cumpliendo con lo estipulado en la funciones que se me otorgan como Apoyo a la Supervisión del Contrato de
Suministro 377- 2023, el cual tiene por objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y
MATERIALES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA “PARCEROS POR BOGOTÁ” EN LA
LOCALIDAD DE FONTIBÓN, me dirijo a ustedes con la necesidad de manifestar inconformismo y a la vez, hacer un
llamado de atención en los siguientes casos: 

1. Reiteradas ocasiones de manera verbal y, por vía correo electrónico (12 de febrero), además de cada uno de
los correos de pedidos que se envían de manera semanal desde el comienzo de la ejecución del contrato, se
ha solicitado que los refrigerios sean entregados en las unidades operativas en el transcurso de las 7:30 am y
las 9:00 am puesto que, por dinámicas propias  del programa recibirlos mas tarde genera atrasos en la
operatividad de las distintas actividades. Desafortunadamente, en ocasiones se ha incumplido con el
compromiso del horario, lo cual he manifestado de manera telefónica; por este motivo y acudiendo a la
obligación N° 9 del Contrato "Acatar las sugerencias realizadas por el supervisor y apoyo a la supervisión para
la correcta ejecución del objeto contractual.", solicito amablemente que esta dificultad no se vuelva a presentar,
so pena de acciones más estrictas por parte del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón.

2.  A finales del mes de enero de 2024, de manera verbal y por vía WhatsApp, posteriormente vía correo
electrónico, se solicito la entrega de los kits restantes (204 en su totalidad), con el compromiso de en un primer
lugar ser entregados en la última semana de febrero, ampliándose un plazo a la primera semana de marzo (por
solicitud del contratista), plazos que no se cumplieron por parte de ustedes; a la fecha no hemos recibido tales
elementos, lo que ha generado ciertos contratiempos con actividades programadas con anterioridad por parte
de la Entidad. Por este motivo y acudiendo a la obligación N° 5 del contrato  "Entregar la totalidad de los bienes
objeto del contrato en las unidades operativas de la localidad seleccionadas, en el lugar definido por el FDLF,
garantizando la logística y el correcto embalaje de cada elemento a entregar." y a la obligación N° 9 del mismo
"Acatar las sugerencias realizadas por el supervisor y apoyo a la supervisión para la correcta ejecución del
objeto contractual.", esperamos que los plazos acordados de manera telefónica y verbal en la mañana de hoy
13 de marzo, los cuales establecen el envío definitivo y total de los kits en 2 entregas -viernes 15 de marzo
10:00 am y domingo 17 de marzo 10 am- , establecidos también mediante este requerimiento, sean cumplidos
a cabalidad. 

Recordamos que, no ejecutar las obligaciones y compromisos contractuales acarreara incumplimientos al contrato con
los tramites legales correspondientes. Esperamos no llegar a dichas medidas. 

Por favor responder este correo acatando recomendaciones y fechas previstas. 

Sin otro particular. 

 

Hosman Yesid Huertas Quiroga
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
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