dbn ingenieria sas. M

Bogota 20 de mayo de 2024.

Sefiores

GRUPO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Ciudad

REF.: No. DE CONTRATO: 033-DRNR-2023
OBJETO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO
DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR.

Asunto: Aprobacion de anulacion de los saldos Contrato 033-DRNR-2023
Cordial saludo.

Por medio del presente APRUEBO la anulacién de los saldos del Contrato 033-DRNR-2023, valor
que asciende a la suma de: Cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y cinco pesos
con ochenta y seis centavos moneda corriente (S 489.265,86 m/cte.) Este valor corresponde a
menores cantidades de obra no ejecutada por lo cual debe ser liberado, como reza en el
documento “CUADRO DE CANTIDADES DEL ACTA RECIBO FINAL”, cuyo marco de resumen se
muestra a continuacion:

VALOR CONTRACTUAL 34.497.542,46
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTA DE RECIBO FINAL) 34.008.276,60
VALOR CANTIDADES NO EJECUTADAS 489.265,86
VALOR ACTA PARCIAL N° 1 32.307.862,77
VALOR PAGO CONTRA LIQUIDACION 5% (DE ACUERDO CON LA FORMA DE

PAGO DEL CONTRATO )- SALDO POR PAGAR POSTERIOR A LA LIQUIDACION 1.700.413,83
DEL CONTRATO

Tomado del archivo A2- CUADRO DE CANTIDADES DEL ACTA RECIBO FINAL OK.pdf

Atentamente,
Contratista: DBN INGENIERIA SAS.

NIT.: 901.386.625-8

Diego Fabian Bayona Navarro
Cedula de ciudadania No. 79.736.605
Representante Legal de dbn ingenieria sas.

>4l dbn.ingenieria@gmail. com Nit. 901.386.625-8 3014884 ® 3123244491
<= Calle 23D #85A51 Of 8521 (% Bogota - Colombia.



