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  Calle 23 D # 85 A 51 Of. 8-521       Bogotá - Colombia. 

d b n   i n g e n i e r í a   s a s . 

Bogotá 20 de mayo de 2024. 
 
Señores  
GRUPO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
Ciudad 
 
REF.: No. DE CONTRATO: 033-DRNR-2023  

OBJETO: REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO 
DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR. 

 
Asunto: Aprobación de anulación de los saldos Contrato 033-DRNR-2023 

 
Cordial saludo. 
 
Por medio del presente APRUEBO la anulación de los saldos del Contrato 033-DRNR-2023, valor 
que asciende a la suma de: Cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos sesenta y cinco pesos 
con ochenta y seis centavos moneda corriente ($ 489.265,86 m/cte.) Este valor corresponde a 
menores cantidades de obra no ejecutada por lo cual debe ser liberado, como reza en el 
documento “CUADRO DE CANTIDADES DEL ACTA RECIBO FINAL”, cuyo marco de resumen se 
muestra a continuación:  
 

 
Tomado del archivo A2- CUADRO DE CANTIDADES DEL ACTA RECIBO FINAL OK.pdf 

 
Atentamente, 
Contratista:  DBN INGENIERIA SAS. 
NIT.:     901.386.625-8 
 
 
 

___________________________ 
Diego Fabian Bayona Navarro 

Cedula de ciudadanía No. 79.736.605 
Representante Legal de dbn ingeniería sas. 

 
 
 
 


