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En Valledupar - Cesar, a los 1 días del mes de agosto del año 2022, entre los suscritos a saber JULIO MARIO CALDERON
PADILLA, identificado con CC número 72348698, Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL SALUD Y VIDA 2021 en calidad
de contratista, LORENA PAOLA HERNANDEZ DANGOND, identificado con CC número 1065591163 en calidad de Secretaria
General, y GUILLERMO ENRIQUE GIRON QUINTANA, identificado con CC número 77015440 en calidad de supervisor(es),
proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato número 2021060009, dando estricto cumplimiento a lo
establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, y Decreto 1510 del 2013 compilado por el decreto 1082 del 2015.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN SASI-SGR-0011-2021

TIPO DE CONTRATACIÓN SUMINISTROS

JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y COMÚN
UTILIZACIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO 2021060009

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO
“DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, INSUMOS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y CAPACITACIÓN PARA LA E.S.E. SAN
ROQUE DEL MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL SALUD Y VIDA 2021

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 901523107-2

REPRESENTANTE LEGAL JULIO MARIO CALDERON PADILLA

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
LEGAL 72348698

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.514.871.006,00

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ 0,00

VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO $ 0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.514.871.006,00

VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD $ 1.514.871.006,00

VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES $ 0,00

ANTICIPO(S) DEL CONTRATO $ 605.948.402,40

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS
ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, PAGARÁ AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL
VALOR DEL CONTRATO, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL
CONTRATO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACIÓN DEL CESAR EL
CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA GARANTÍA
ÚNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE
POR PARTE DEL CONTRATISTA UN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR
ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DEL
CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO RESPECTIVA, SEGÚN
CORRESPONDA, POR PARTE DEL CONTRATISTA CON TODOS SUS SOPORTES. F. QUE SE PRESENTE LA AUTORIZACIÓN ESCRITA
DEL SUPERVISOR PARA EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO. G. QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. H. QUE
SE PRESENTE LA CERTIFICACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA SEPARADA, NO CONJUNTA, A NOMBRE DEL CONTRATO SUSCRITO. I.
DEVOLVER A LAS ARCAS DEL DEPARTAMENTOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, EN CASO DE QUE ESTOS SE GENEREN. NOTA
1: EL PAGO DEL ANTICIPO NO CONSTITUYE REQUISITO NI CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI ES
CAUSA PARA SU SUSPENSIÓN, POR LO TANTO, EL HECHO DEL NO PAGO DEL ANTICIPO, NO IMPEDIRÁ AL CONTRATISTA EL INICIO
DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. LOS RENDIMIENTOS QUE LLEGAREN A PRODUCIR LOS RECURSOS ASÍ ENTREGADOS
PERTENECERÁN AL TESORO. NOTA 2: MANEJO DEL ANTICIPO: PARA EL MANEJO DE LOS DINEROS ENTREGADOS A TÍTULO DE
ANTICIPO SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1474 DE 2.011. “ARTÍCULO 91.
ANTICIPOS. EN LOS CONTRATOS DE OBRA, CONCESIÓN, SALUD, O LOS QUE SE REALICEN POR LICITACIÓN PÚBLICA, EL
CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR UNA FIDUCIA O UN PATRIMONIO AUTÓNOMO IRREVOCABLE PARA EL MANEJO DE LOS
RECURSOS QUE RECIBA A TÍTULO DE ANTICIPO, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE DICHOS RECURSOS SE APLIQUEN
EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, SALVO QUE EL CONTRATO SEA DE MENOR O MÍNIMA
CUANTÍA. (SUBRAYAS Y NEGRILLAS PARA RESALTAR, POR FUERA DEL TEXTO LEGAL). EL COSTO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA
SERÁ CUBIERTO DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.” EL ANTICIPO SE ENTREGA AL CONTRATISTA A TÍTULO DE MERA
TENENCIA Y CONSERVA SU CONDICIÓN DE FONDOS PÚBLICOS HASTA QUE SEA AMORTIZADO, MOMENTO HASTA EL CUAL SU MAL
MANEJO Y EL CAMBIO DE DESTINACIÓN DARÁN LUGAR A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. ADEMÁS, NO SE PODRÁ
DESTINAR EL ANTICIPO A LA ESPECULACIÓN ECONÓMICA, NI DISTRAERSE AL PAGO DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS
DIRECTAMENTE SURGIDAS DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. FORMA DE PAGO: EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR PAGARÁ AL CONTRATISTA, EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- HASTA
NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN ACTAS PARCIALES, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES
ENTREGADAS CERTIFICADAS POR EL SUPERVISOR, PREVIA ENTRADA AL ALMACÉN, Y PREVIA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN
EL MISMO PORCENTAJE DEL ACTA A CANCELARSE HASTA COMPLETAR LA SUMA ENTREGADA A DICHO TÍTULO. 2.- EL DIEZ POR
CIENTO (10%) RESTANTE, SE CANCELARÁ UNA VEZ SE RECIBA A ENTERA SATISFACCIÓN, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQUIDACIÓN. LOS PAGOS PARCIALES SE EFECTUARÁN, EN TODO CASO, DE ACUERDO CON LA
DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PAC. NOTA: DICHOS PAGOS REQUERIRÁN ADEMÁS DE LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A
SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE INGRESO DE LOS
ELEMENTOS AL ALMACÉN DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (AFP, EPS Y ARL) Y PARAFISCALES: SENA, ICBF Y CCF, CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY.

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 4 MES(ES)

PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO N/A

PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO N/A

PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO N/A

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO 4 MES(ES)

FECHA DE INICIO 12 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN 11 DE FEBRERO DE 2022

INTERVENTOR

IDENTIFICACIÓN
INTERVENTOR N/A

NOMBRE DEL INTERVENTOR N/A

FECHA DE DESIGNACIÓN N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO

Ó Ó
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IDENTIFICACIÓN NOMBRE FECHA DESIGNACIÓN

77015440 GUILLERMO ENRIQUE GIRON QUINTANA 25 DE JULIO DE 2022

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N° 10121 VALOR $ 1.514.930.506,00 FECHA 30 DE JUNIO DE 2021

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N° 5570 VALOR $ 1.514.871.006,00 FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2021

N° 2021015570 VALOR $ 1.514.871.006,00 FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2021

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)
99 - 801 - 308 40 403 3 - 10-7 - 2021002200095 DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
HOSPITALARIOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DEL COPEY; 99
- 8.1.3.08.04.004.03.03 - 10-7 - 2021002200095 DOTACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
HOSPITALARIOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DEL COPEY

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR)

N° 10521 VALOR $ 1.514.871.006,00 FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2021

3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO VALOR BASE TARIFA VALOR NÚMERO
LIQUIDACIÓN

FECHA DE
PAGO

NÚMERO 
DOCUMENTO

SOPORTE

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD $ 1.429.797.415,00 0,5 % $ 7.149.000,00 32021019326 07/10/2021 2021060009

ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR
ADULTO MAYOR $ 1.429.797.415,00 0,5 % $ 7.149.000,00 32021019325 - 2021060009

ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL $ 1.429.797.415,00 1,0 % $ 14.298.000,00 32021019325 - 2021060009

ESTAMPILLA PRO-CULTURA $ 1.429.797.415,00 1,0 % $ 14.298.000,00 32021019325 - 2021060009

ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO $ 1.429.797.415,00 1,5 % $ 21.447.000,00 32021019325 - 2021060009

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA N° DE POLIZA AMPARO VALOR
ASEGURADO VIGENCIA

NÚMERO 
DOCUMENTO

SOPORTE

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 58-44-101112638 CUMPLIMIENTO $ 151.487.100,60 27/09/2021 AL 24/07/2022 2021060009

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 58-44-101112638 BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION

DEL ANTICIPO $ 605.948.402,40 27/09/2021 AL 24/07/2022 2021060009

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 58-44-101112638 CALIDAD DEL SERVICIO $ 151.487.100,60 27/09/2021 AL 24/01/2023 2021060009

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 58-44-101112638 CALIDAD DE LOS BIENES $ 151.487.100,60 27/09/2021 AL 24/01/2023 2021060009

SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 58-44-101112638

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES O INDEMNIZACIONES
LABORES

$ 75.743.550,30 27/09/2021 AL 24/01/2025 2021060009

APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA CO1.WRT.7716282 DEL 11 DE OCTUBRE
DE 2021

5. PROGRAMACIÓN DE PAGOS

N° TIPO VALOR AMORTIZACIÓN
DEL ANTICIPO

MENOS
GLOSAS

N°
ORDEN
PAGO

COMPROBANTE
DE EGRESO VALOR

CANCELADO
VALOR POR

PAGAR
N° FECHA

1 ANTICIPO $ 605.948.402,40 $ 0,00 13108 572 09/11/2021 $ 605.948.402,40 $ 0,00

2 PAGO $ 1.319.234.196,92 $ 605.948.402,40 $ 0,00 409 61 17/02/2022 $ 713.285.794,52 $ 0,00

3 PAGO $ 195.636.809,08 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.636.809,08

TL: $ 1.514.871.006,00 $ 605.948.402,40 $ 1.319.234.196,92 $ 195.636.809,08

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por UN MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEIS CON
00/100.- PESOS M/CTE ($ 1.514.871.006,00).

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO APLICA

7. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO FECHA SUSCRIPCIÓN MOTIVO DEL ACTA

INICIO 12-10-2021 DA POR INICIADO EL CONTRATO

anticipo 09-11-2021 DEL 12/10/2021 AL 30/10/2021

informe parcial #01 16-02-2022 DEL 12/10/2021 AL 15/12/2021

informe parcial #02 01-06-2022 DEL 16/12/2021 AL 11/02/2022

8. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

MODIFICATORIO FECHA DE SUSCRIPCIÓN
OBSERVACIÓN

MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
PLAZO CONTRATO VALOR CONTRATO

NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE CONTRATO

9. SALDO A FAVOR
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9.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

Con base al informe financiero consignado en el numeral cinco (5), denominado programación de pagos, las partes contratantes manifiestan que
al contratista le queda un saldo a favor de: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE
CON 08/100.- PESOS M/CTE. ($ 195.636.809,08) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Suministros número 2021060009
de fecha 27 de septiembre de 2021, Una vez el departamento gire los recursos adeudados, las partes se declararan a paz y salvo de las
obligaciones contraídas por el departamento.

9.2. SALDO A FAVOR DEL GOBERNACIÓN DEL CESAR

A la fecha de liquidación del presente contrato no existe saldo a favor del Gobernación del Cesar, toda vez que el contratista cumplió a
satisfacción las actividades objeto del presente contrato, existiendo para el Departamento la obligación de girar los recursos comprendidos a
través del mismo, como en efecto se realizó.

10. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Durante la ejecución del presente contrato, el supervisor verificó y certificó el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 2021 (SALUD, PENSION Y ARP). Adicionalmente, se deja constancia que el Contratista allegó las
Planillas relacionadas así:

NÚMERO PLANILLA VALOR APORTE MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE

52062680 $ 751.400,00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

52009283 $ 5.329.400,00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

52009283 $ 5.329.400,00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

52770475 $ 5.386.900,00 MES DE OCTUBRE DE 2021

52771354 $ 5.263.400,00 MES DE NOVIEMBRE DE 2021

52062680 $ 751.400,00 MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

53264163 $ 751.400,00 MES DE OCTUBRE DE 2021

53264165 $ 751.400,00 MES DE NOVIEMBRE DE 2020

54021236 $ 5.586.000,00 MES DE ENERO DE 2022

52771965 $ 5.202.600,00 MES DE DICIEMBRE DE 2021

54512014 $ 5.736.300,00 MES DE FEBRERO DE 2022

54818985 $ 6.337.400,00 MES DE MARZO DE 2022

53265387 $ 751.400,00 MES DE DICIEMBRE DE 2021

55327577 $ 751.400,00 MES DE ENERO DE 2022

55327581 $ 751.400,00 MES DE FEBRERO DE 2022

55665481 $ 751.400,00 MES DE MARZO DE 2022

11. SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se interpusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

12. DECLARACIONES POR LAS PARTES

En atención a las condiciones de ejecución del presente contrato se declara por las partes que no se presentó ningún indicio de subordinación.

13. PAZ Y SALVO

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, en relación con la celebración, y liquidación del CONTRATO DE SUMINISTROS
número 2021060009 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 08/100.- PESOS M/CTE. ($ 195.636.809,08) M/C.

Se deja constancia que el acta de liquidación se suscribe dentro del término legal para el efecto, se firma por los que en ella intervienen, en
Valledupar a los 1 días del mes de agosto del año 2022.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE080122835

JULIO MARIO CALDERON PADILLA
Rep. Legal de UNIÓN TEMPORAL SALUD Y VIDA 2021

CONTRATISTA
  

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE080122826

 
GUILLERMO ENRIQUE GIRON QUINTANA

SUPERVISOR
SECRETARIO DE SALUD

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EN SIRCC II 
#FE080422128

 
LORENA PAOLA HERNANDEZ DANGOND

SECRETARIA GENERAL
 


