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En Valledupar - Cesar, a los 1 dias del mes de agosto del afio 2022, entre los suscritos a saber JULIO MARIO CALDERON
PADILLA, identificado con CC nimero 72348698, Representante Legal de UNION TEMPORAL SALUD Y VIDA 2021 en calidad
de contratista, LORENA PAOLA HERNANDEZ DANGOND, identificado con CC numero 1065591163 en calidad de Secretaria
General, y GUILLERMO ENRIQUE GIRON QUINTANA, identificado con CC numero 77015440 en calidad de supervisor(es),
proceden a suscribir el acta de liquidacion bilateral del contrato numero 2021060009, dando estricto cumplimiento a lo
establecido en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, y Decreto 1510 del 2013 compilado por el decreto 1082 del 2015.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO
MODALIDAD DE CONTRATACION SELECCION ABREVIADA SUBASTA INVERSA

| NO. DEL PROCESO DE SELECCION ' SASI-SGR-0011-2021

| TIPO DE CONTRATACION " SUMINISTROS

| JUSTIFICACION DE CONTRATACION ' BIENES ¥ SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES Y COMUN
| NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | 2021060009

| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO ' 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021

' OBJETO DEL CONTRATO

“DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, INSUMOS, EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Y CAPACITACION PARA LA E.S.E. SAN
ROQUE DEL MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR”.

- CONTRATISTA [ UNION TEMPORAL SALUD Y VIDA 2021

' IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA . 901523107-2

- REPRESENTANTE LEGAL ‘ JULIO MARIO CALDERON PADILLA
II_I:I)EEG,\,IA-rLlHCACION DEL REPRESENTANTE 72348698

' VALOR INICIAL DEL CONTRATO . $ 1.514.871.006,00

- VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO ‘ $ 0,00

- VALOR REDUCIDO DEL CONTRATO - $ 0,00

' VALOR TOTAL DEL CONTRATO . $ 1.514.871.006,00

- VALOR APORTADO POR LA ENTIDAD ‘ $ 1.514.871.006,00

- VALOR APORTADO POR OTRAS ENTIDADES - $ 0,00

' ANTICIPO(S) DEL CONTRATO . $ 605.948.402,40

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

ANTICIPO: EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, PAGARA AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL
VALOR DEL CONTRATO, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: A. QUE SE HAYA PERFECCIONADO EL
CONTRATO CON LA FIRMA DE LAS PARTES. B. QUE SE HAYA EXPEDIDO POR LA GOBERNACION DEL CESAR EL
CORRESPONDIENTE REGISTRO PRESUPUESTAL. C. QUE SE HAYA CONSTITUIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA GARANTIA
UNICA DE CUMPLIMIENTO Y ESTA HAYA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA GOBERNACION DEL CESAR. D. QUE SE PRESENTE
POR PARTE DEL CONTRATISTA UN PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO, APROBADO POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR
ASIGNADO, RESPECTO DEL CUAL SE PUEDE SOLICITAR MODIFICACIONES POR REQUERIMIENTOS DE LA GOBERNACION DEL
CESAR, UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE INICIO. E. QUE SE PRESENTE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO RESPECTIVA, SEGUN
CORRESPONDA, POR PARTE DEL CONTRATISTA CON TODOS SUS SOPORTES. F. QUE SE PRESENTE LA AUTORIZACION ESCRITA
DEL SUPERVISOR PARA EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO. G. QUE SE HAYA SUSCRITO EL ACTA DE INICIO DE ACTIVIDADES. H. QUE
SE PRESENTE LA CERTIFICACION DE LA CUENTA BANCARIA SEPARADA, NO CONJUNTA, A NOMBRE DEL CONTRATO SUSCRITO. I.
DEVOLVER A LAS ARCAS DEL DEPARTAMENTOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, EN CASO DE QUE ESTOS SE GENEREN. NOTA
1: EL PAGO DEL ANTICIPO NO CONSTITUYE REQUISITO NI CONDICION PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO, NI ES
CAUSA PARA SU SUSPENSION, POR LO TANTO, EL HECHO DEL NO PAGO DEL ANTICIPO, NO IMPEDIRA AL CONTRATISTA EL INICIO
DE LA EJECUCION DEL MISMO. LOS RENDIMIENTOS QUE LLEGAREN A PRODUCIR LOS RECURSOS ASI ENTREGADOS
PERTENECERAN AL TESORO. NOTA 2: MANEJO DEL ANTICIPO: PARA EL MANEJO DE LOS DINEROS ENTREGADOS A TITULO DE
ANTICIPO SE DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LO SENALADO EN EL ARTICULO 91 DE LA LEY 1474 DE 2.011., “ARTICULO 91.
ANTICIPOS. EN LOS CONTRATOS DE OBRA, CONCESION, SALUD, O LOS QUE SE REALICEN POR LICITACION PUBLICA, EL
CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR UNA FIDUCIA O UN PATRIMONIO AUTONOMO IRREVOCABLE PARA EL MANEJO DE LOS
RECURSOS QUE RECIBA A TITULO DE ANTICIPO, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE DICHOS RECURSOS SE APLIQUEN
EXCLUSIVAMENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, SALVO QUE EL CONTRATO SEA DE MENOR O MINIMA
CUANTIA. (SUBRAYAS Y NEGRILLAS PARA RESALTAR, POR FUERA DEL TEXTO LEGAL). EL COSTO DE LA COMISION FIDUCIARIA
SERA CUBIERTO DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.” EL ANTICIPO SE ENTREGA AL CONTRATISTA A TITULO DE MERA
TENENCIA Y CONSERVA SU CONDICION DE FONDOS PUBLICOS HASTA QUE SEA AMORTIZADO, MOMENTO HASTA EL CUAL SU MAL
MANEJO Y EL CAMBIO DE DESTINACION DARAN LUGAR A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. ADEMAS, NO SE PODRA
DESTINAR EL ANTICIPO A LA ESPECULACION ECONOMICA, NI DISTRAERSE AL PAGO DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS
DIRECTAMENTE SURGIDAS DEL CONTRATO PRODUCTO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCION. FORMA DE PAGO: EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR PAGARA AL CONTRATISTA, EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- HASTA
NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, EN ACTAS PARCIALES, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES
ENTREGADAS CERTIFICADAS POR EL SUPERVISOR, PREVIA ENTRADA AL ALMACEN, Y PREVIA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN
EL MISMO PORCENTAJE DEL ACTA A CANCELARSE HASTA COMPLETAR LA SUMA ENTREGADA A DICHO TITULO. 2.- EL DIEZ POR
CIENTO (10%) RESTANTE, SE CANCELARA UNA VEZ SE RECIBA A ENTERA SATISFACCION, PREVIA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION. LOS PAGOS PARCIALES SE EFECTUARAN, EN TODO CASO, DE ACUERDO CON LA
DISTRIBUCION Y ASIGNACION DEL PAC. NOTA: DICHOS PAGOS REQUERIRAN ADEMAS DE LA CERTIFICACION DE RECIBO A
SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO, EL CERTIFICADO DE INGRESO DE LOS
ELEMENTOS AL ALMACEN DE LA GOBERNACION DEL CESAR, PAZ Y SALVO DE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (AFP, EPS Y ARL) Y PARAFISCALES: SENA, ICBF Y CCF, CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY.

| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 4 MES(ES)
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO N/A
| PLAZO REDUCIDO DEL CONTRATO CN/A
| PLAZO SUSPENDIDO DEL CONTRATO CN/A
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO | 4 MES(ES)
| FECHA DE INICIO ' 12 DE OCTUBRE DE 2021
| FECHA DE TERMINACION ' 11 DE FEBRERO DE 2022
' IDENTIFICACION N/A
INTERVENTOR
INTERVENTOR | \OMBRE DEL INTERVENTOR  N/A
FECHA DE DESIGNACION N/A

SUPERVISORES DEL CONTRATO
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IDENTIFICACION
77015440

NOMBRE
GUILLERMO ENRIQUE GIRON QUINTANA
2. DATOS FINANCIEROS

. CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

N° 10121

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP

N°

5570
N°

2021015570
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FECHA DESIGNACION
25 DE JULIO DE 2022

VALOR $ 1.514.930.506,00 FECHA 30 DE JUNIO DE 2021
VALOR $ 1.514.871.006,00 FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2021
VALOR $ 1.514.871.006,00 FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2021

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)

99 - 801 - 308 40 403 3 - 10-7 - 2021002200095 DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS
HOSPITALARIOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DEL COPEY; 99
- 8.1.3.08.04.004.03.03 - 10-7 - 2021002200095 DOTACION DE EQUIPOS MEDICOS

HOSPITALARIOS PARA LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DEL COPEY

' REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) - RP (SGR) |

$ 1.514.871.006,00 FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2021

Ne 10521 VALOR
3. PAGOS DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA
" NUMERO
IMPUESTO VALOR BASE TARIFA VALOR NUMERO FECHADE | nocymENTO
LIQUIDACION PAGO
SOPORTE
ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD $1.429.797.415,00 0,5% $ 7.149.000,00 32021019326 07/10/2021 | 2021060009
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR
Ao ULTG v oR $1.420.797.415,00 | 0,5% | $ 7.149.000,00 32021019325 ; 2021060009
ESTAMPILLA PRO-DEPARTAMENTAL | § 1.429.797.415,00  1,0% | $ 14.298.000,00 32021019325 ] 2021060009
ESTAMPILLA PRO-CULTURA $1.429.797.415,00 1,0%  $ 14.298.000,00 32021019325 ) 2021060009
ESTAMPILLA PRO-FRONTERIZO $1.429.797.415,00 1,5%  $ 21.447.000,00 32021019325 ; 2021060009
4. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA
VALOR NUMERO
ASEGURADORA = N° DE POLIZA AMPARO VIGENCIA DOCUMENTO
ASEGURADO
SOPORTE
SEGUROS DEL
ESTADO S.A. 58-44-101112638 CUMPLIMIENTO $ 151.487.100,60 27/09/2021 AL 24/07/2022 2021060009
SEGUROS DEL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION
ESTADO S.A. 58-44-101112638 DEL ANTICIPO $ 605.948.402,40 27/09/2021 AL 24/07/2022 2021060009
Eg?yggz REL 58-44-101112638 CALIDAD DEL SERVICIO $ 151.487.100,60 27/09/2021 AL 24/01/2023 2021060009
SEGUROS DEL 58-44-101112638 CALIDAD DE LOS BIENES $ 151.487.100,60 27/09/2021 AL 24/01/2023 2021060009
ESTADO S.A.
SEGUROS DEL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
ESTADO S.A 58-44-101112638 SOCIALES O INDEMNIZACIONES $ 75.743.550,30 27/09/2021 AL 24/01/2025 2021060009
o LABORES
APROBACION DE GARANTIAS - RESOLUCION Y FECHA CO1.WRT.7716282 DEL 11 DE OCD-II-EUZBORZE
5. PROGRAMACION DE PAGOS
AMORTIZACION = MENOS N° & VALOR VALOR POR
i DE EGRESO
Lt TIPO VALOR DEL ANTICIPO | GLOSAS op'z\%%N ——-"=>~ | CANCELADO PAGAR
N° | FECHA
1 ANTICIPO $ 605.948.402,40 $ 0,00 13108 572 09/11/2021 $ 605.948.402,40 $ 0,00
2 PAGO $ 1.319.234.196,92 $ 605.948.402,40 $ 0,00 409 61 17/02/2022 $ 713.285.794,52 $ 0,00
3 PAGO $ 195.636.809,08 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.636.809,08
TL: $1.514.871.006,00 = $ 605.948.402,40 $1.319.234.196,92 $ 195.636.809,08

De acuerdo a lo anterior, se obtiene lo siguiente:

El valor ejecutado durante el contrato fue por UN MIL QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEIS CON
00/100.- PESOS M/CTE ($ 1.514.871.006,00).

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO APLICA

NOMBRE O TIPO

INICIO
anticipo
informe parcial #01

informe parcial #02

MODIFICATORIO

9. SALDO A FAVOR

FECHA DE SUSCRIPCION

7. RELACION DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

FECHA SUSCRIPCION
DA POR INICIADO EL CONTRATO

12-10-2021

09-11-2021 . DEL 12/10/2021 AL 30/10/2021
16-02-2022 . DEL 12/10/2021 AL 15/12/2021
01-06-2022 l DEL 16/12/2021 AL 11/02/2022

8. RELACION DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA
[ OBSERVACION I
PLAZO CONTRATO VALOR CONTRATO I
NO SE REALIZARON MODIFICACIONEé EN ESTE CONTRATO
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9.1. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
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Con base al informe financiero consignado en el numeral cinco (5), denominado programacién de pagos, las partes contratantes manifiestan que
al contratista le queda un saldo a favor de: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE
CON 08/100.- PESOS M/CTE. ($ 195.636.809,08) M/C, por concepto de los valores pactados en el contrato de Suministros numero 2021060009
de fecha 27 de septiembre de 2021, Una vez el departamento gire los recursos adeudados, las partes se declararan a paz y salvo de las
obligaciones contraidas por el departamento.

9.2. SALDO A FAVOR DEL GOBERNACION DEL CESAR

A la fecha de liquidacion del presente contrato no existe saldo a favor del Gobernacién del Cesar, toda vez que el contratista cumplié a
satisfacciéon las actividades objeto del presente contrato, existiendo para el Departamento la obligaciéon de girar los recursos comprendidos a

través del mismo, como en efecto se realiz6.

10. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Durante la ejecucion del presente contrato, el supervisor verificd y certifico el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 2021 (SALUD, PENSION Y ARP). Adicionalmente, se deja constancia que el Contratista allegé las

Planillas relacionadas asi:

NUMERO PLANILLA VALOR APORTE

52062680 . $ 751.400,00 .
52009283 . $ 5.329.400,00 .
52009283 . $ 5.329.400,00 -
52770475 . $ 5.386.900,00 ‘
52771354 . $ 5.263.400,00 .
52062680 . $ 751.400,00 .
53264163 . $ 751.400,00 -
53264165 . $ 751.400,00 ‘
54021236 . $ 5.586.000,00 .
52771965 . $ 5.202.600,00 .
54512014 . $ 5.736.300,00 -
54818985 . $ 6.337.400,00 ‘
53265387 . $ 751.400,00 .
55327577 . $ 751.400,00 .
55327581 . $ 751.400,00 -
55665481 . $ 751.400,00 ‘

11. SANCIONES

MES AL QUE CORRESPONSE EL APORTE
MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
MES DE OCTUBRE DE 2021
MES DE NOVIEMBRE DE 2021
MES DE SEPTIEMBRE DE 2021
MES DE OCTUBRE DE 2021
MES DE NOVIEMBRE DE 2020
MES DE ENERO DE 2022
MES DE DICIEMBRE DE 2021
MES DE FEBRERO DE 2022
MES DE MARZO DE 2022
MES DE DICIEMBRE DE 2021
MES DE ENERO DE 2022
MES DE FEBRERO DE 2022
MES DE MARZO DE 2022

Durante la ejecucidn del contrato no se interpusieron sanciones a cargo de ninguna de las partes.

12. DECLARACIONES POR LAS PARTES

En atencion a las condiciones de ejecucion del presente contrato se declara por las partes que no se presentd ningun indicio de subordinacién.

13. PAZ Y SALVO

Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto, en relaciéon con la celebracion, y liquidacion del CONTRATO DE SUMINISTROS
numero 2021060009 una vez le sea cancelado al contratista la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 08/100.- PESOS M/CTE. ($ 195.636.809,08) M/C.

Se deja constancia que el acta de liquidacion se suscribe dentro del término legal para el efecto, se firma por los que en ella intervienen, en

Valledupar a los 1 dias del mes de agosto del afio 2022.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SIRCC Il
#FE080122835

JULIO MARIO CALDERON PADILLA
Rep. Legal de UNION TEMPORAL SALUD Y VIDA 2021
CONTRATISTA

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SIRCC I
#FE080422128

LORENA PAOLA HERNANDEZ DANGOND
SECRETARIA GENERAL

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN SIRCC Il
#FE080122826

GUILLERMO ENRIQUE GIRON QUINTANA
SUPERVISOR
SECRETARIO DE SALUD

Direccion: Transversal 18 # 19 - 65 - Cédigo postal: 200001
Lineas de Atencion a la Ciudadania: 01-8000-954-099 / 5748230
Valledupar - Cesar - Colombia

Formato No. 1079 | Sircc Il V1.0 ® Todos los derechos reservados.
Impreso por GUILLERMO ENRIQUE GIRON QUINTANA el dia: 1 de agosto de 2022



