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ACTA FINAL DE EJECUCION

CONTRATO: No. SI-SEM-008-2023

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA ‘.
RB COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTOS SA.S NIT,

IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE CONECTIVIDAD
ESCOLAR, PARA AMPARAR EL SERVICIO DE INTERNET
OBJETO DEL BANDA ANCHA PARA LAS SEDES DE LAS

INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  OFICIALES  DEL

CONTRATO MUNICIPIO DE MONTERIA, TOMANDO COMO
REFERENCIA LOS LINEAMIENTOS TECNICOS DEL
PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ESCO
MIL SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
VALOR DEL CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
CONTRATO: CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.
($1.072.714.782,86) incluido costos directos e indirectos
CINCO (05) MESES Y SIETE (07) DIAS, sin exceder el 10
DE DICIEMBRE DE 2023 DISTRIBUIDOS ASI: SIETE (07)
(( PLAZO DE DIAS DE INSTALACION Y CINCO (05 MESES DE
EJECUCION: SERVICIO, CONTADOS A PARTIR DE QUE SE HAYA

CUMPLIDO LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y
LEGALIZACION DEL CONTRATO Y SE HAYA SUSCRITO
EL ACTA DE INICIO.

FECHA ACTA DE 24 DE JULIO DE 2023

INICIO:
PERIODO DE 24 DE JULIO AL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

EJECUCION: :
SFS%TA';:I%?BS A%'f 23001146 de 02 de Junio de 2023
REGISTRO 23001322 de 13 de Julio de 2023
PRESUPUESTAL:

. El valor del presente contrato se pagarad de la siguiente
manera: a. UN PAGO ANTICIPADO, equivalente al 30% del
valor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio y

presentada la cuenta de cobro. b. UN SEGUNDO PAGO,
(( equivalente al 15% del valor del contrato, una vez transcurra
1 (un) mes de prestacién del servicio de conectividad y se
verifique la entrega, instalacién y configuracion de los
equipos de mejoramiento de la red y los demas equipos
contemplados en el contrato, previa entrega de cuenta de
cobro o factura, certificado de cumplimiento expedido por el
FORMA DE PAGO: | supervisor del contrato, certificado expedido por cada rector
de institucion educativa beneficiada donde se acredite la
prestacion del servicio, acreditacion de los pagos que en
materia de salarios y seguridad social debera efectuar el
futuro contratista, y demas documentos solicitados por
tesoreria municipal. c. UN TERCER PAGO equivalente al
15% del valor del contrato, una vez transcurran 3 (tres)
meses de ejecucion del contrato, previa verificacion de la
prestacion del servicio de conectividad, entrega de cuenta
de cobro o factura, certificado de cumplimiento expedido por
el supervisor del contrato, certificado expedido por cada
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rector de institucién educativa beneficiada donde se acredite
la prestacién del servicio, acreditacion de los pagos que en
materia de salarios y seguridad social debera efectuar el
futuro contratista, y demas documentos solicitados por
tesoreria municipal. ¢. UN CUARTO PAGO equivalente al
20% del valor del contrato, una vez transcurran 4 (meses)
meses de ejecucion del contrato, previa verificacion de la
prestacién del servicio de conectividad, entrega de cuenta
de cobro o factura, certificado de cumplimiento expedido por
el supervisor del contrato, certificado expedido por cada
rector de institucién educativa beneficiada donde se acredite
la prestacion del servicio, acreditacion de los pagos que en
materia de salarios y seguridad social debera efectuar el
futuro contratista, y demas documentos solicitados por
tesoreria municipal. d. UN PAGO FINAL equivalente al 20%
del valor del contrato al término de ejecucién del mismo
previo cumplimiento del objeto contractual y entrega de
cuenta de cobro o factura, certificado de cumplimiento
expedido por el supervisor del contrato, acreditacion de los
pagos que en materia de salarios y seguridad social debera
efectuar el futuro contratista, certificado expedido por cada
rector de institucién educativa beneficiada donde se acredite
la prestacion del servicio, acta final de ejecucién, acta de
liquidacion y demas documentos solicitados por tesoreria
municipal, informe final de ejecucion, la garantia otorgada
debidamente actualizada y aprobada por la oficina de
asesora juridica si a ello hubiere lugar.

VALOR A PAGAR:

$631.489.332,31

En Monteria, a los dieciséis (16) dias del mes de mayo del afio 2024, se reunieron en la
Secretaria de Educacién Municipal, MARINO KLINGER GOMEZ ARGUMEDO, en calidad
de SUPERVISOR del contrato No. SI-SEM-008-2023, y la sefiora ELSA ISABEL BRITO
CORDOBA, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.098.614.257 de
Bucaramanga, representante legal de la RB COMUNICACIONES Y MANTENIMIENTOS
S.A.S, identificada con el NIT. No. 900.661.585 - 7, en su calidad de CONTRATISTA, con
el propésito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio del objeto del contrato
durante el periodo comprendido entre el VEINTICUATRO (24) de JULIO de 2023 al DIEZ
(10) de diciembre del afio 2023, por lo que una vez revisada y verificada la real ejecucién

de las actividades relacionadas en el informe presentado por
(8) de mayo de 2024 se realiza el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO

el contratista el dia OCHO

DESCRIPCION VALOR
VALOR DEL CONTRATO $1.072.714.782,86
VALOR PAGADO A LA FECHA $321.814.434,86 |
B VALOR EJECUTADO $ 953.303.767,17
~ SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $119.411.01569
VALOR EFECTIVAMENTE A PAGAR $631.489.332,31
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CONSTANCIAS

Se desea dejar constancia de que, a pesar de que el plazo del contrato era
de 5 meses y 7 dias, con una fecha limite del 10 de diciembre de 2023,
dado que el acta de inicio fue suscrita el 24 de julio de 2023, el periodo de h
ejecucion solo pudo ser de un maximo de 137 dias. Por esta razén, se
glosaron para todos los items del contrato 13 dias de ejecucion.

L. El supervisor del contrato desea dejar constancia de que, durante la
ejecucion del contrato, el contratista cumplié de manera parcial con el item
del presupuesto relacionado con la obligacién de suministrar internet de
3790 Mbps simétricos en fibra dptica en el Core principal. Esto se debe a
que el contratista durante el periodo inicial presté solo 2000 Mbps del ancho
de banda requerido. Razén por la cual se glosé el servicio no prestado.

. El supervisor del contrato desea dejar constancia de que, durante la

ejecucion del contrato, el contratista cumplié de manera parcial con los

items del presupuesto relacionados con la obligacion general de
proporcionar conectividad, soporte técnico y una mesa de ayuda integral.

Esto se debe a que le resulté imposible garantizar uniformidad en la fecha

de conexion de cada una de las sedes educativas beneficiadas, iniciando

( sus actividades de manera dispar, y en algunos casos, posteriormente a la
fecha establecida en el contrato. Razén por la cual se glosé el servicio no
prestado.

IV. De igual manera se deja constancia que el Contratista RB Comunicaciones
y Mantenimientos S.A.S dentro del periodo de ejecucion del contrato no
logro brindar conectividad a una (1) de las 85 sedes educativas oficiales del
Municipio de Monteria razén por la cual se glosaron todos los items del
presupuesto relacionados con esta sede educativa.

Por todo lo anterior se certifica que el contratista cumplié con las obligaciones descritas en
el contrato y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) dias del mes
de mayo de 2024

WEZ-ARGUMEDO
DUCACION MUNICIPAL

Nit: No. 900.661.585 - 7
CONTRATISTA

3 @-a_,_
Proyecté Técnicamente: Amaury Barrera, Profesional de apoyo-Calidad Educativa w

Proyecté Técnicamente: Alberto Salomé, Profesional de apoyo-Calidad Educativg =5
Proyecté Juridicamente: Gerardo Gémez, Profesional Juridico-SEM Y
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