ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

INFORME DE ACTIVIDADES No 2
PERIODO: 9 de febrero 2024 al 12 de mayo 2024

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

486 DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

GEMMA MARIA MEJIA IZQUIERDO

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

C.C 42.965.526

PLAZO DE EJECUCION

3 MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$1.135.358.316

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

$578.336.700

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

Proyecto 1633 - Mujer

FECHA ACTA DE INICIO

9 de enero del 2024

PRORROGA! Dos (2) Meses
ADICION $26.643.855
SUSPENSION N/A

FECHA PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

8 de junio del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA
REALIZACION DEL DIA DE LA MUJER RURAL Y
CAMPESINA SUMAPACENA, DIA DEL CAMPESINO Y
CAMPESINA Y FESTIVAL DE LAS ARTES QUE SE
REALIZARAN EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUMAPAZ 2023
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL
1. Suministrar los elementos contemplados
en el anexo técnico de este proceso, de tal Se entrego en informe No.
manera que estén protegidos contra pérdidas, | Se cumplié con esta obligacion para el 01
dafios, deterioros durante el transporte y componente numero 1

almacenamiento y de acuerdo con los
requerimientos de la Alcaldfa Local de
Sumapaz cumpliendo con las caracteristicas,
cantidades y especificaciones previstas en los
estudios previos y el anexo técnico.

2. El contratista se obliga con el Fondo de
Desarrollo Local a entregar los elementos en | 2.1 Acta de entrega a almacén piezas simbdlicas | Acta de entrega piezas simbdlicas Anexo 1 Documento
el almacén de la Alcaldia Local de Sumapaz,
asumiendo los gastos de desplazamiento y
transporte que demande la entrega de los
elementos objeto del contrato. Cumplir con
los procedimientos para el ingreso de los
elementos al almacén del FDL de Sumapaz.

3. El contratista entregard al Fondo de 3.1 Hoja de vida equipo de trabajo
Desarrollo Local los productos con las 3.2 Hoja de vida Promotores dia Campesino Hoja de vida promotores del dia del campesino Anexo 1 documento
especificaciones técnicas solicitadas. Si los
productos entregados NO cumplen con las
especificaciones indicadas, el FDLS se
abstendra de recibir los mismos, debiendo el
contratista dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la entrega, reemplazarlos por
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

otros que cumplan con lo pedido.

4 Realizar los cambios que sean necesarios
cuando los productos no sean de la calidad
requerida por la entidad, los costos en que se
incurran correran por cuenta del contratista.
Dicho cambio se debe producir dentro de los
dos dias habiles siguientes a la fecha de la
solicitud.

No fueron necesarios realizar cambios.

No se realizaron cambios.

No se realizaron cambios.

5. Los elementos por suministrar descritos en
el anexo técnico deben ser nuevos, originales,
genuinos NO Remano- facturados, NI
reutilizados, de éptima calidad.

Se entregaron los elementos de acuerdo con lo
estipulado en el anexo técnico.

Los elementos entregados fueron tal cual
como se describieron en el anexo técnico
(nuevos, originales, genuinos).

6. Gestionar ante la aseguradora las polizas y
garantias necesatias para la salida a las afueras
de Bogota.

Para este periodo se Gestionaron ante la
aseguradora las pélizas y garantias necesarias
para las salidas con mujeres

7. Garantizar que los buses a contratar se
encuentren en Optimas condiciones y con
todos los requisitos exigidos por la ley al dia.

7.1 Documentos de los conductores vereda
7.2 Rutas dia de las mujeres

Se adjuntas 4 documentos

Anexo 4 documentos

8.Hacer entrega de los almuerzos y refrigerios
segun condiciones de anexo técnico, deben
estar empacados higiénicamente, en material
biodegradable, de forma individual y

8.1 Planillas de participacién al
Conmemoracién Dia de la mujer

evento

Planillas de participacion mujeres, nifias y nifios

Anexo 3 documentos
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

entregados en el lugar, fecha y hora pactados
con anterioridad, en las actividades segin
cronograma de anexo técnico. El contratista
aceptara el monitoreo constante que la
supervision del contrato realizard antes de la
entrega y en caso de presentarse alguna
novedad informar maximo con dos dfas de
antelacién.

9. Dejar en 6ptimas condiciones de orden y
aseo cada uno de los espacios que sean
utilizados para el desarrollo de las actividades
incluyendo el trabajo en terreno con
comunidad que se realicen en el marco de la
ejecucién del contrato.

Se dejaron en optimas condiciones los espacios
que se utilizaron.

Se dejaron en Optimas condiciones los

espacios que se utilizaron.

10. Imprimir las piezas comunicativas una
vez surtido el procedimiento de la hoja de
ruta establecida por el area de Prensa de la
Alcaldfa. La pieza o disefio que no tenga hoja
de ruta aprobada no serd cancelado.

10.1 Fotografias de las piezas publicitarias
10.2 Disefio pieza publicitaria dia del campesino

Documento de evidencia de la entrega de las
piezas publicitarias Conmemoracién dia de la
mujer y pieza publicitaria Dia del Campesino.

Anexo 2 Documento

11. Cubrir los gastos de transporte y demas
conceptos que demande la ejecucién del
objeto del contrato.

11. Paz y salvos de transportes

Se cubrié con los gastos de transporte, en las dos
cuencas de la Localidad, en el evento

Anexo 2 Documentos

12.EI contratista debera informar
oportunamente acerca de los factores que
puedan interrumpir el cronograma y el buen
desarrollo de las actividades y proponer
alternativas de solucion, las cuales tendran

No hubo factores que puedan interrumpir el
cronograma actual y el buen desarrollo de las
actividades ejecutadas dentro del contrato

Se adelantaron todas las actividades del

cronograma
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

que contar con el aval de la supervision y/o
el apoyo a la supervision y ser aprobadas por
la Alcaldia Local.

13. Garantizar el personal profesional y
logistico apto para la ejecucién del contrato y
realizar pagos mensuales de todo el equipo de
trabajo sin que estos pagos se encuentren
supeditados a los desembolsos que realice el
Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz y
presentar paz y salvo correspondientes a
estos pagos en cada uno de los informes.

13.1 Paz y Salvo pago promotoras

13.2 Ebook de la logistica

13.3 Contratos Talento Humano Dia del
Campesino y Festival de las Artes

Paz y salvo pagos de promotoras y ebook de
logistica, Contrato de 25 promotores que han
remitido los documentos y el contrato del
coordinador firmado

Anexo 26 documentos

14.En caso de adquisicion de materiales no
fungibles con cargo al presupuesto del
contrato, éstos seran de propiedad del Fondo
de Desarrollo Local de Sumapaz y deberan
entregarse en buen estado una vez termine la
ejecucién del contrato con un inventario que
relacione cada uno de los productos, una
breve descripcion de estos y el estado en que
se entregan.

Esta obligacion no aplica para el presente
informe

15. El contratista prestara los servicios de
manera independiente, esto sin
subordinacion laboral.

15.1 Cotizaciones requeridas artistas locales,
artistas nacionales y elementos

Cotizaciones de artistas

Anexo 4 documentos

16. Cumplir y ejecutar el contrato
disponiendo de los recursos solicitados en los
pliegos y en el anexo técnico, ofrecidos en la

No hubo factores que puedan interrumpir el

cronograma actual y el buen desarrollo de las

Se adelantaron todas las actividades del

cronograma
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

propuesta y los determinados en el contrato.

actividades ejecutadas dentro del contrato

17.Atender de manera diligente las
recomendaciones y sugerencias impartidas
por la supervisién del contrato.

17.2 Envio de cotizaciones de Artistas
17.2 Envio de pieza Simbolica

17.3 Induccion a los Promotores

17.4 Listado de Logisticos

17.5 Acta reunion con ASOARCOPAZ
17.6 Propuestas de artistas locales

Se presentan las actividades solicitadas por la
supervison.

Anexo 6 documentos

18. Asistir a las reuniones que sean
convocadas por el comité técnico o la
supervision del contrato, para revisar el
estado de ejecucion de este, el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista o
cualquier aspecto referente al mismo.

18.1 Acta de socializacion

18.1 Acta primer comité técnico

18.2 Acta Segunto comité técnico

18.3 Acta Comité Aprobacion Hoja de vida

Acta de sociliacion con la comunidad de la
Vereda la Union

Anexo 4 Documento

19. Hacer los pagos a terceros (equipo de
trabajo minimo requerido) sin depender del
desembolso de ejecucion por parte del Fondo
de Desarrollo Local de Sumapaz.

19. Paz y Salvos pago equipo de trabajo

Documentos de Paz y Salvo

Anexo 10 Documentos

20. Gestionar ante la aseguradora las garantias
y actualizacion de las vigencias de los
amparos cuando se produzcan
modificaciones del contrato.

20.1 Pdlizas de cumplimiento
20.2 Pantallazo de cargue de polizas

Anexo polizas de cumplimiento y cargue de las
mismas.

Anexo 3 documentos

21. Tramitar con la debida antelacién ante la
supervision o quien haga las veces de apoyo a
la supervision cualquier modificacién del

21.1 Prorroga
22.1 Solicitud de Adiccion

Anexo otro si modificatorio y solicitud de
adiccion

Anexo 2 Documento
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

contrato.

22. Las demas que sutjan pata la correcta
ejecucién del contrato de conformidad con el

objeto.

22.1 Planimetria del evento

Anexo primera planimetria del evento

Anexo 1 Documento

23.El operador deberd realizar la entrega de
indicadores teniendo en cuenta criterios
desde Sector Mujer y la estrategia de Cuidado
Local, en donde se especifique: nimero de
atenciones realizadas a personas vinculadas,
nimero de personas vinculadas, nimero de
personas que sean cuidadoras vinculadas y
numero de personas que requieren cuidado
vinculadas, esto por medio de una analitica
de datos que ademas permita tomar
decisiones en el marco del desarrollo del

contrato.

23.1 Informe final dia de la mujer

Presentacion de todas las actividades planeadas y | Anexo 1 Documento
ejecutadas en el dia del evento

INFORMACION ADICIONAL

APORTES DE NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE
SEGURIDAD APORTA PAGO DE SALUD APORTA PAGO DE ARL APORTA PENSION

SOCIAL: CERTIFICADO DE PARAFISCALES CERTIFICADO DE PARAFISCALES CERTIFICADO DE PARAFISCALES
FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones
derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las
labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las
afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el

cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA

Firma:

/é/,;&um )MS’Z & A0

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes

SUPERVISOR/INTERVENTOR
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION EISICA Y/O
VIRTUAL
allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las Nombre: Sebastian Saldarriaga R
obligaciones establecidas en el contrato. Cargo: Alcalde Local d?J- umapaz
j /
Fifmﬁ / " /ﬂ/-""f’/"/
APZYO AJ/A SUPERVISION (CUANDO APLIQUE)
Nombre: Yaura Viviana Barragan
Cargo: Profesional de Cultura
(ee Coman
Firma:
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