ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

INFORME DE ACTIVIDADES No 2
PERIODO: 11 de Febrero al 12 de Mayo

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

486 DE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

GEMMA MARIA MEJIA IZQUIERDO

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

C.C 42.965.526

PLAZO DE EJECUCION

3 MESES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$1.135.358.316

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

$578.336.700

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

FECHA ACTA DE INICIO

10 de enero del 2024

PRORROGA' Dos (2) Meses
ADICION N/A
SUSPENSION N/A

FECHA PREVISTA DE
TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

8 de junio del 2024

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA
REALIZACION DEL DIA DE LA MUJER RURAL Y
CAMPESINA SUMAPACERNA, DIA DEL CAMPESINO Y
CAMPESINA Y FESTIVAL DE LAS ARTES QUE SE
REALIZARAN EN EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL
DE SUMAPAZ 2023
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

1. Suministrar los elementos contemplados
en el anexo técnico de este proceso, de tal
manera que estén protegidos contra pérdidas,
dafios, deterioros durante el transporte y
almacenamiento y de acuerdo con los
requerimientos de la Alcaldia Local de
Sumapaz cumpliendo con las caracteristicas,
cantidades y especificaciones previstas en los
estudios previos y el anexo técnico.

Hsta obligacion no aplica para el presente
informe

2. El contratista se obliga con el Fondo de
Desarrollo Local a entregar los elementos en
el almacén de la Alcaldia Local de Sumapaz,
asumiendo los gastos de desplazamiento y
transporte que demande la entrega de los
elementos objeto del contrato. Cumplir con
los procedimientos para el ingreso de los
elementos al almacén del FDL de Sumapaz.

Esta obligacion no aplica para el presente
informe

3. El contratista entregard al Fondo de
Desarrollo Local los productos con las
especificaciones técnicas solicitadas. Si los
productos entregados NO cumplen con las
especificaciones indicadas, el FDLS se
abstendra de recibir los mismos, debiendo el
contratista dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la entrega, reemplazarlos por
otros que cumplan con lo pedido.

3.1 Hoja de vida equipo de trabajo
3.2 Hoja de vida Promotores dia Campesino

Hoja de vida promotores del dia del campesino

Anexo 1 documento
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

4 Realizar los cambios que sean necesarios
cuando los productos no sean de la calidad
requerida por la entidad, los costos en que se
incurran correran por cuenta del contratista.
Dicho cambio se debe producir dentro de los
dos dias hdbiles siguientes a la fecha de la
solicitud.

Esta obligacién no aplica para el presente
informe

5. Los elementos por suministrar descritos en
el anexo técnico deben ser nuevos, originales,
genuinos NO Remano- facturados, NI
reutilizados, de éptima calidad.

Esta obligacién no aplica para el presente
informe

0. Gestionar ante la aseguradora las pélizas y
garantias necesarias para la salida a las afueras
de Bogota.

HEsta obligacion no aplica para el presente
informe

7. Garantizar que los buses a contratar se
encuentren en 6ptimas condiciones y con
todos los requisitos exigidos por la ley al dfa.

7.1 Documentos de los conductores vereda
7.2 Rutas dia de la mujeres

Se adjuntas 4 documentos

Anexo 4 documentos

8.Hacer entrega de los almuerzos y refrigerios
segin condiciones de anexo técnico, deben
estar empacados higiénicamente, en material
biodegradable, de forma individual y
entregados en el lugar, fecha y hora pactados
con anterioridad, en las actividades segin
cronograma de anexo técnico. El contratista
aceptara el monitoreo constante que la

8.1 Planillas de participacion al evento
Conmemoracion Dia de la mujer

Planillas de participacion mujere, nifias y nifios

Anexo 3 documentos
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

supervision del contrato realizard antes de la
entrega y en caso de presentarse alguna
novedad informar maximo con dos dias de
antelacion.

9. Dejar en 6ptimas condiciones de orden y
aseo cada uno de los espacios que sean
utilizados para el desarrollo de las actividades
incluyendo el trabajo en terreno con
comunidad que se realicen en el marco de la
ejecucion del contrato.

Esta obligacién no aplica para el presente
informe

10. Imprimir las piezas comunicativas una
vez surtido el procedimiento de la hoja de
ruta establecida por el area de Prensa de la
Alcaldia. La pieza o diseflo que no tenga hoja
de ruta aprobada no serd cancelado.

10.1 Fotografias de las piezas publicitarias
10.2 Disefio pieza publicitaria dia del campesino

Documento de evidencia de la entrega de las
piezas publicitarias Conmemoracion dia de la
mujer y pieza publicitaria Dia del Campensino

Anexo 2 Documento

11. Cubrir los gastos de transporte y demds
conceptos que demande la ejecucién del
objeto del contrato.

Esta obligacién no aplica para el presente
informe

12.EI contratista debera informar
oportunamente acerca de los factores que
puedan interrumpir el cronograma y el buen
desarrollo de las actividades y proponer
alternativas de solucion, las cuales tendran
que contar con el aval de la supervision y/o
el apoyo a la supervision y ser aprobadas por
la Alcaldia Local.

Hsta obligacion no aplica para el presente
informe
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ALCALDIA MAYOR
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

13. Garantizar el personal profesional y
logistico apto para la ejecucién del contrato y
realizar pagos mensuales de todo el equipo de
trabajo sin que estos pagos se encuentren
supeditados a los desembolsos que realice el
Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz y
presentar paz y salvo correspondientes a
estos pagos en cada uno de los informes.

13.1 Paz y Salvo pago promotoras
13.2 Ebook de la logistica

13.3 Contratos Talento Humano
Campesino y Festival de las Artes

Dia del

Paz y salvo pagos de promotoras y ebook de
logistica, Contrato de 13 promotores que han
remitido los documentos y el contrato del
coordinador firmado

Anexo 16 documentos

14.En caso de adquisicion de materiales no
fungibles con cargo al presupuesto del
contrato, éstos seran de propiedad del Fondo
de Desarrollo Local de Sumapaz y deberan
entregarse en buen estado una vez termine la
ejecucién del contrato con un inventario que
relacione cada uno de los productos, una
breve descripcion de estos y el estado en que
se entregan.

Esta obligacién no aplica para el presente
informe

15. El contratista prestara los servicios de
manera independiente, esto sin
subordinacion laboral.

15.1 Cotizaciones requeridas artistas locales,
artistas nacionales y elementos

Cotizaciones de artistas

Anexo 4 documentos

16. Cumplir y ejecutar el contrato
disponiendo de los recursos solicitados en los
pliegos y en el anexo técnico, ofrecidos en la
propuesta y los determinados en el contrato.
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ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
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MEDIO DE
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17.Atender de manera diligente las
recomendaciones y sugerencias impartidas
por la supervisién del contrato.

17.2 Envio de cotizaciones de Artistas
17.2 Envio de pieza Simbolica

17.3 Induccion a los Promotores

17.4 Listado de Logisticos

17.5 Acta reunion con ASOARCOPAZ
17.6 Propuestas de artistas locales

Se presentan las actividades solicitadas por la
supervison.

Anexo 6 documentos

18. Asistir a las reuniones que sean
convocadas por el comité técnico o la
supervision del contrato, para revisar el
estado de ejecucion de este, el cumplimiento
de las obligaciones a cargo del contratista o
cualquier aspecto referente al mismo.

18.1 Acta de socializacion

18.1 Acta primer comité técnico

18.2 Acta Segunto comité técnico

18.3 Acta Comité Aprobacion Hoja de vida

Acta de sociliacion con la comunidad de la
Vereda la Union

Anexo 4 Documento

19. Hacer los pagos a terceros (equipo de
trabajo minimo requerido) sin depender del
desembolso de ejecucion por parte del Fondo
de Desarrollo Local de Sumapaz.

Esta obligacién no aplica para el presente
informe

20. Gestionar ante la aseguradora las garantias
y actualizacién de las vigencias de los
amparos cuando se produzcan
modificaciones del contrato.

20.1 Polizas de cumplimiento
20.2 Pantallazo de cargue de polizas

Anexo polizas de cumplimiento y cargue de las
mismas.

Anexo 3 documentos

21. Tramitar con la debida antelacién ante la
supervision o quien haga las veces de apoyo a
la supervisién cualquier modificacion del
contrato.

21.1 Prorroga
22.1 Solicitud de Adiccion

Anexo otro si modificatorio y solicitud de
adiccion

Anexo 2 Documento
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FISICA Y/O
VIRTUAL

22. Las demas que surjan para la correcta
ejecucion del contrato de conformidad con el 22.1 Planimetria del evento
objeto.

Anexo primera planimetria del evento

Anexo 1 Documento

23.El operador debera realizar la entrega de
indicadores teniendo en cuenta criterios 23.1 Informe final dia de la mujer
desde Sector Mujer y la estrategia de Cuidado
Local, en donde se especifique: numero de
atenciones realizadas a personas vinculadas,
numero de personas vinculadas, nimero de
personas que sean cuidadoras vinculadas y
numero de personas que requieren cuidado
vinculadas, esto por medio de una analitica
de datos que ademds permita tomar
decisiones en el marco del desarrollo del
contrato.

Presentacion de todas las actividades planeadas y
ejecutadas en el dia del evento

Anexo 1 Documento

INFORMACION ADICIONAL

APORTES DE NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE | NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE
SEGURIDAD APORTA PAGO DE SALUD APORTA PAGO DE ARL APORTA PENSION

SOCIAL: CERTIFICADO DE PARAFISCALES CERTIFICADO DE PARAFISCALES CERTIFICADO DE PARAFISCALES
FIRMAS

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones
derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las
labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las
afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el
cumplimiento del objeto del contrato.

CONTRATISTA

Firma:
Nombre:

GEMMA MARIA MEJIA IZQUIERDO
Representante Legal

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes

SUPERVISOR/INTERVENTOR
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS UBICACION EISICA Y/O
VIRTUAL
allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las Nombre:
obligaciones establecidas en el contrato. Cargo:
Firma:
APOYO A LA SUPERVISION (CUANDO APLIQUE)
Nombre: Laura Viviana Barragan
Cargo: Profesional de Cultura
/
Firma:
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