INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-13-FR-1

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE PAGINA 1DE3
INTERVENTORIA
FECHA 17/05/2024
(Dia / Mes / Afio)
ADICION MODIFICACION PRORROGA
SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE
UNIDAD EJECUTORA: CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: NARINO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripcion del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion
contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adicién y/o modificacién y/o prorroga del contrato de interventoria.

ANTECEDENTES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. DE 2023
(Indicar nimero de contrato y afio)
INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC

(Nombre o razén social del Interventor )

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACION TUNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO
DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARINO

CONTRATO DE OBRA No. 3884 DE 2023
(Indicar nimero de contrato y afio)
CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023
(Dia / Mes / Afio)
MODIFICACIONES
Modi:‘icacién Fecha Breve descripcion
O.
PRORROGAS
Periodo
Contrato Adicional No. T
Desde (Dia/Mes/Aio) (DialMes/Afio)
1 1/01/2024 31/07/2024
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION
ACTADE - PERIODO DE
N ACTA DE AMPLIACION FECHA
SUSP:NSION SUSPENSION No. FECHA DEL ACTA SUSPENSION REANUDACION
o DESDE HASTA
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE PAGINA 2DE3
INTERVENTORIA
FECHA 17/05/2024
(Dia / Mes / Afio)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL.: 31/07/2024

. . (Indicar Dia/Mes/Afio)
(Teniendo en cuenta las prérrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 1.322.389.271,00 50% EN SMMLV: $ 570,00

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios minimos del afio de suscripcion
del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato

. Fecha Valor SMMLYV del Afio de la Adicion
Adicional No.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.322.389.271

(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicacién escrita No. SAL-24-006799 de fecha diecisiete (17) de mayo de 2024, la interventoria solicita al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, lo siguiente:

Prorrogar el contrato de interventoria No.: 3912 de 2023 por un tiempo de cinco (05) meses; es decir, hasta el dia treinta y uno (31) de diciembre de 2024, adicién por valor
deMILCIENTOCIENCUENTAMILLONES DE PESOSM/CTE.($1.150.000.000),conelobjeto degarantizarlacontinuidadenlavigilancia, control y supervisioén alaejecucion
del contratodeobra No.: 3884 de 2023 hastasu fechadeterminacion porprérroga, adicion presupuestal, aefectos deque lainterventoriacontindeconsus funciones de
control técnico,administrativo, financiero,legal, ambiental y servicio deoperacién hastalaterminacion del citado contrato.

(Indique en este espacio Unicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificacion solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Supervisar las actividades a ejecutar a través del contrato No.: 3884 de 2023, con el fin de cumplir el objeto y alcance contractual, garantizando la calidad exigida y correcta
inversion de los recursos, para los trabajos de mantenimiento - mitigacion y servicio de operacion tinel de Daza ubicado en la variente oriental Pasto y mantenimiento de Ia|
variante oriental de Pasto rutas 2501 y 2502, departamento de Narifio.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localizacién, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACION DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCION DE RECURSOS SOLICITADO

Valor actualizado ultima
Formulario 1 Minuta de Modificacion Valor solicitado Valor actualizado
Contractual No. 01 Fecha: presente solicitud
Descripcion Valor inicial 28/12/2023
Subtotal costos de personal $ 945.446.680 | $ 931.079.000 $ 894.721.831| $ 1.825.800.831
Subtotal otros costos directos $ 115.946.000 | $ 122.092.772 $ 109.645.000| $ 231.737.772
Subtotal costos basicos $ 1.061.392.680 | $ - $ 2.057.538.603
Provision para ajustes y/o frente adicional $ 49.858.808 | § 58.079.716 -$ 57.008.117| $ 1.071.600
Descuento por ajuste de aportes a parafiscales $ - $ 19.027.840( $ 19.027.840
Subtotal costos basicos $ 1.111.251.488 $ 2.077.638.043
IVA = 19% $ 211.137.783 | $§ 211.137.783 $ 183.613.445| $ 394.751.228
Valor Total $ 1.322.389.271 | $ 1.322.389.271 | $ 1.150.000.000 | $ 2.472.389.271
RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORIA
Valor anticipo otorgado: $ 555.625.744,00 Valor amortizado: $ 0,00 Saldo por amortizar : $ 555.625.744,00
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)
Valor facturado (Incluido IVA) a: Marzo de 2024 $494.671.774,00 Ultimo mes facturado: Marzo
(mes anterior a la presente solicitud) (afio) (Indicar mes y afio)
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 827.717.497,00

(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha no se ha iniciado ni adelantado tramites de procesos administrativos sancionatorios, ni se evidencia acto administrativo de declaratoria de multa o sancién en firme,
ni requerimientos de siniestro de calidad efectuados por la Direccion Territorial o la Unidad Ejecutora.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en tramite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

En atencion a la solicitud de prérroga presentada por la interventoria ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC, requerida para garantizar la continuidad en la vigilancia y supervision
de la ejecucion del contrato de obra No.: 3884 de 2023, una vez revisada la justificacion y el soporte documental que respalda a la solicitud, el supervisor del contrato de|
interventoria, la avala y considera viable por cinco (05) meses, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, adiciéon por MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES DE|
PESOS ($1.150.000.000) M/CTE. para el contrato No.: 3912 de 2023 teniendo en cuenta que:

La interventoria con contrato No.: 3912 de 2023 a cargo del contratista ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC, es una interventoria que tiene a cargo el acompafiamiento, control
y seguimiento de los trabajos de mantenimiento - mitigacion y servicio de operacion tunel Daza ubicado en la variente oriental Pasto y mantenimiento de la variante oriental
de Pasto rutas 2501 y 2502, departamento de Narifio; los cuales requieren de un tiempo prudencial para cumplir y llevar a buen término, el objeto del contrato. Por tanto, la|
prérroga, adicién y modificacién se esta solicitando para continuar garantizando el acomparfiamiento, control y seguimientos hasta la terminacion de las obras y servicio de
operacion tunel Daza.
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PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
SOLICITUD DE ADICION Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA CONTRATO DE CAGINA SoEs
INTERVENTORIA
FECHA 17/05/2024

(Dia / Mes / Afio)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio de solicitud de prorroga No.: 01, adicién No.: 01 y modificaciéon No. 01.
Acta de modificacion de costos No.: 02 - MEPI-MN1-IN-9-FR-1

Seguimiento garantias contrato de interventoria - MEPI-MN1-IN-15-FR-13
Plan de cargas o reprogramacion al plan de cargas - MEPI-MN1-IN-9-FR-2

Notas:

1. Para el caso de adicién y/o prérroga y/o modificacion se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificacion de Costos y Reprogramacion al Plan de Cargas, documentos
que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoria.

2. Es responsabilidad de la Interventoria presentar las justificaciones técnica, juridica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros segun el caso que]
respalden la solicitud de adicion y/o prérroga y/o modificacion, las cuales serén presentadas ante el Comité de Contratacion.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificacion debe contener la distribucion de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (basico
actividades de interventoria, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del
contrato de Interventoria garantizar que la distribucién de recursos propuesta con la adicion solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoria debe tener en cuenta las clausulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del
contrato de interventoria.

Firma o Irga— =
Nombre: NA%Y DIAZ GETIAL Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Representarite Legal o Apoderado Supervisor del Contrato de Interventoria
Interventoria INVIAS
Matricula Profesional No.: 25202-116167 CND Matricula Profesional No.: 19202-08125 CAU
Firmado
plp e ‘ s
. CERON BENAVIDES . | \\‘ N . e

Vo.Bo.Firma Vo.Bo.Firma ( Vo.Bo.Firma
Nombre: MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES Nombre: LORENA CORREA HERNANDEZ Nombre: KARINA DiAZ ORTiz
Directora Territorial Gestora Técnico de Proyecto Abogado Unidad Ejecutora
Matricula Profesional No.: 52202-77458 NRN Matricula Profesional No.: 25202-137462 CND

Firma: N/A Firma (=)

Nombre: Nombre: ALyARO EDUARDO RUiZ MORALES

Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora

Matricula Profesional No.: Matricula Profesional No.: 25202-212088 CND

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Direccion Territorial y Subdireccion de Sostenibilidad.




Area/Proyecto: INTERVENTORIA MANTENIMIENTO TUNEL
N\CINCO oo
‘ , Radicado No. SAL-24-006799

'Il\‘ ingenieria 2024-05-17 08:46:30 a. m.

Radicacion relacionada: ENT-24-007867

Pasto, 17 de mayo de 2024

Ingeniero

Alvaro Eduardo Ruiz Morales

Subdirector Gestion Integral de Carreteras Nacionales &
Instituto Nacional de Vias - INVIAS, Subdireccién Gestion Integral de Carreteras NaC|onaIes
atencionciudadano@invias.gov.co,aeruiz@invias.gov.co

Asunto: Solicitud de prorroga No. 02, adicion No. 01 al contrato de interventoria en colindancia
con la solicitud realizada por el consorcio mantenimiento Daza 23, interventoria en colindancia
contratista de obra" - CONTRATO DE OBRA No. 3884 DE 2023.

REFERENCIA: REFERENCIA: CONTRATO No. 3912 DE 2023 - INTERVENTORIA PARA EL
MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACION TUNEL DAZA UBICADO
VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO
RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARINO.

Reciba un cordial saludo estimado ingeniero Ruiz,

Por medio del presente oficio, de manera atenta esta interventoria se permite solicitar a Usted, se
tramite una prorroga, adicion y modificacion al contrato de interventoria de la referencia, teniendo en
cuenta los siguientes considerandos:

ANTECEDENTES

1.- El contrato de interventoria tuvo su orden de inicio el dia primero (01) de diciembre de 2023.

2.- El contrato tiene como plazo inicial hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023.

3.- El contrato fue prorrogado hasta el treinta y uno (31) de julio de 2024.

4.- Esta interventoria que ejecuta ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC, realiza el seguimiento al
contrato de obra numero 3884-2023, cuyo objeto incluye la operacion del tunel de Daza en horario
24x7, su mantenimiento y la ruta 25NRD.

5.- Mediante oficio con consecutivo CDM23-302-COM-2024 de fecha dieciséis (16) de mayo de 2024
el contratista de obra solicita a la interventoria prorroga, adicion y modificacion para su contrato, en
los siguientes términos:

"Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecucion de nuestro contrato en mencion, de manera
respetuosa solicitamos Adicion N°1 de recursos por un valor de $3.500.000.000 (Tres mil quinientos
millones de pesos M/CTE,) incluido IVA, prorroga N°2 en un plazo de cinco (5) meses, con fecha de
terminacion del Proyecto a 31 de diciembre de 2024, y Modificacion N°1 de la clausula séptima -
Apropiacion presupuestal del contrato, con el fin de cumplir con el objeto contractual del Proyecto,
asl:

a). SUBTOTAL OBRAS: NUEVE MIL VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS QUINCE ($ 9.026.549.715) MONEDA CORRIENTE.
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b). PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES /O AJUSTES: MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 1.446.943.873) MONEDA CORRIENTE.

c). PROVISION PARA JORNADAS 7X24: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($
225.898.991) MONEDA CORRIENTE.

d). VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE [A OBRA): SESENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 78.187.869)
MONEDA CORRIENTE.

e). REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/OCOMPLEMENTACION DE
LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DELCALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CALCULOSESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LAESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL: QUINIENTOS SESENTA
MILLONESSETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($560.750.000) MONEDA CORRIENTE.

7. IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/0O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION
DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y/O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL
PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE [A INFRAESTRUCTURA VIAL: CIENTO SEIS MILLONES
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($106.542.500) MONEDA
CORRIENTE.

g). GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL: CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000)
MONEDA CORRIENTE.

/l. SERVICIOS DE OPERACION TUNEL DAZA

a). SERVICIO OPERACION TUNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO DE LAS
RUTAS 2501 Y 2502, DEPARTAMENTO DE NARINO: MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN PESOS ($1.273.742.100) MONEDA
CORRIENTE.

b). PROVISION PARA AJUSTES: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 333.578.634) MONEDA
CORRIENTE.

c). GASTOS REEMBOLSABLES: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 747.132.600) MONEDA CORRIENTE.

d). IVA - SERVICIO DE OPERACION TUNEL LAS LAJAS PR 22+987 AL PR 23+369,5 (CALZADA
DERECHA) Y DEL PR 22+994 AL PR 23+292,4 (CALZADA IZQUIERDA), VIA 5008B (INCLUYE
PROVISION PARA AJUSTES Y PARA GASTOS REEMBOLSABLES): CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y
CUATRO PESOS ($447.346.134) MONEDA CORRIENTE.
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6.- La operacién del tunel y las actividades de obra en esta ruta que lo incluyen, no pueden ejecutarse
sin garantizar el debido control, seguimiento y acompafiamiento por parte de la interventoria, ya que,
debido a la solicitud de prorroga, adicion y modificacion del contrato de obra, no se alcanzaria a
terminar dentro del plazo contractual de esta.

7.- Teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral precedente, el contrato de obra requiere ser
prorrogado, adicionado y modificado ya que no se puede ejecutar sin el debido acompafiamiento de
la interventoria.

8.- Esta interventoria, realizo redistribucion de recursos segun proyeccion de Acta modificatoria
numero dos (02) y reprogramacion al Plan de cargas numero uno (02) de fecha dieciséis (16) de
mayo de 2024 con el fin de garantizar el seguimiento a las actividades ejecutadas en la operacion del
tunel y en el mantenimiento de la ruta 25NRD, al igual que, por las necesidades y requerimientos de
la interventoria para el debido control y seguimiento.

SOLICITUD DEL CONTRATISTA INTERVENTOR

Por lo anteriormente expuesto, esta interventoria solicita muy comedidamente tramitar la prérroga del
contrato de su contrato hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, adicién de recursos por MIL
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($1.150.000.000,00) M/CTE., y modificacién de la
clausula SEPTIMA DEL CONTRATO No. 3912 DE 2023, permitiendo con esto el normal desarrollo de
la operacién del tunel en su horario 24x7, de las obras de mantenimiento en la ruta 25NRD incluidas
las actividades al interior del tinel de Daza y principalmente el cumplimiento del objeto contractual
establecido.

Sin otro particular, agradecemos su valiosa colaboracion y concurso.

Cordialmente,

Nancy Diaz Getial
Directora de Interventoria

- - - Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este
documento escanee el codigo QR
17/05/2024 8:46:33 a. m.

Folios: 3
Anexo: 4
Nombre anexos:

Copia externa:

Instituto Nacional de Vias - INVIAS, Subdireccion Gestién Integral de Carreteras Nacionales - Lorena Maria Correa Hernandez - Gestora Técnica -
Icorrea@invias.gov.co

Instituto Nacional de Vias - INVIAS, Territorial Narifio - José Patricio Lima Zarama - Supervisor - jlima@invias.gov.co

Ivan Dario Jurado Melo - ivanjurado@aciproyectos.com

Heber Mauricio Revelo Guerrero - heberrevelo@aciproyectos.com

Bayron Danilo Vallejo Cérdoba - bayronvallejo@aciproyectos.com

Copia interna:
Gustavo Andres Calderon Perdomo - Coordinador de Proyecto
Lina Maria Ramos Benavides - Auxiliar de Ingenieria
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INSTITUTO NACIONAL D virS CODIGO wePLuR1-fEoFr-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA- !
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS PAGINA
FECHA 17/05/2024

(Dfa / Mes 1 ARo)

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS

UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: NARINO POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [/
POR PRORROGA
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO [
POR NECESIDADES DEL CONTRATO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3912 DE 2023 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PLAZO ACUMULADO: ONCE (11) MESES
(En meses segun contrato principal) (En meses segun las prorrogas sin suspensiones)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024
INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACION TUNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA (Indique dia/mes/afio) (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/afio)
VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARINO FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACION:
(Indique la suspension que corresponda con el periodo del acta) (indique diaimes/ano)
INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.322.389.271,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 1.150.000.000,00
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA (Segn contrato principal)
RESOLUCION No.: 3758 DE 20/10/2023 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2.472.389.271,00
(Indicar dia/mes/afio)
CONTRATO DE OBRA No: 3884 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO DAZA 23
o MODIFICACIONES o
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) ng;ggLYl%re\ﬂIF’:S CONDICIONES ACTA ANTERIOR PRESENTES E"Ecgi'st::’f’::k dA:fL; "c"l:’a"ag‘;'z‘g‘“a de CONDICIONES ACTUALIZADAS
No.de ORDEN | CANT. TOTAL TOTAL 5 .
DEDICACION cosTo PRIMA | DEDICACION TOTAL DEDICACION TOTAL DEDICACION TOTAL DEDICACION
CONCEPTO COSTO MENSUAL | PRIMAREGIONAL | pecypen” () | VALORTOTAL | \uricia | REGIONAL| RECURSO VALOR +- RECURSO VALOR RECURSO VALOR RECUR:(/J nl;IITILIZADO VALOR
Mes) (H Mes) (H/Mes) (H/Mes) (H/ Mes)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
Personal Profesional
1 1 |Director de Interventoria $ 7.470.000 6,00 $ 44.820.000 8| $ 59.760.000,00 | + 500| $ 37.350.000 4,00 $ 29.880.000 13,00 $  97.110.000
2 1 |Ingeniero Residente de Interventoria $ 5.715.000 6,00 $ 34.290.000 8| $ 45.720.000,00 | + 11,00 $ 62.865.000 4,00] $ 22.860.000 19,00 $  108.585.000
3 1 Ingeniero Residente de Operacion de tunel $ 5.715.000 6,00 $ 34.290.000 8| $ 45.720.000,00 | + 5,00( $ 28.575.000 4,00| $ 22.860.000 13,00 $ 74.295.000
4 1 |Ingeniero Auxiliar de Interventoria $ 3.620.000 6,00 $ 21.720.000 6| $ 21.720.000,00 500| $ 18.100.000 077] $ 2.775.333 11,00 $  39.820.000
5 1 |Profesional Social $ 4.150.000 6,00 $ 24.900.000 8| $ 33.200.000,00 | + 500| $ 20.750.000 4,00] $ 16.600.000 13,00 $  53.950.000
6 1 |Abogado $ 4.150.000 2,00 $ 8.300.000 03] $ 1.245.000,00 | - 030 $ (1.245.000) 0,00| $ - 0,00 $ -
7 1 |Profesional Eléctrico y/o Mecanico $ 4.150.000 2,00 $ 8.300.000 2| $  8.300.000,00 240( $ 9.960.000 0,00| $ - 4,40 $  18.260.000
8 1 |Especialista en Pavimentos y/o vias $ 6.790.000 $ 110.620.000 21| $ 14.259.000,00 | - 140/ $ 9.506.000 0,00| $ - 3,50 $ 23765000
9 1 Especialista en Geologia y/o Geotecnia $ 6.790.000 3,6/ $ 24.444.000,00 3,30| $ 22.407.000 0,06| $ 6.111.000 6,90 $ 46.851.000
10 1 |Especialista en Estructuras $ 6.790.000 1,5/ $ 10.185.000,00 150( $ 10.185.000 012] § 12.222.000 3,00 $  20.370.000
1 1 |Especialista en Ambiental $ 6.790.000 21| $ 14.259.000,00 350| $ 23.751.420 0,00 $ - 5,60 $  38.010.420
12 1 |Especialista en Tuneles $ 6.790.000 24[$ 16.296.000,00 450| $ 30.555.000 0,07 $ 7.467.600 6,90 $  46.851.000
13 1 |Especialista en Hidraulica e Hidrologia $ 6.790.000 2,1|$ 14.259.000,00 150] $ 10.185.000 012] § 12.148.000 3,60 $  24.444.000
14 1 |Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad | $ 4.150.000 3,00 $ 12.450.000 21|$ 871500000 | - 290 $ 12.035.000 0,06| $ 6.111.000 5,00 $  20.750.000
Personal Técnico 0,00| § - 0,90| § 3.735.000 0,00 $ -
15 1 |Topografo Inspector $ 2.310.000 6,00 $ 13.860.000 3|'$  6.930.000,00 | - 10,00 $ 23.100.000 0,00| $ - 13,00 $  30.030.000
16 1 Laboratorista Inspector $ 2.310.000 6,00 $ 13.860.000 - 0,00( $ - 0,00( $ - 0,00 $ -
17 1 |Inspector SST $ 2.200.000 6,00 $ 13.200.000 8| $ 17.600.000,00 | + 500 $ 11.000.000 0,00| $ - 13,00 $  28.600.000
Personal Auxiliar Técnico 0,00| $ - 4,00| $ 8.800.000 0,00 $ -
18 1 |Inspector de operacion de Tunel $ 2.200.000 12,00 $ 26.400.000 8| $ 17.600.000,00 | - 12,00 $ 26.400.000 0,00| $ - 20,00 $  44.000.000
19 1 |Cadenero $ 1.370.000 6,00 $ 8.220.000 3|$  4.110.000,00 | - 10,00 $ 13.700.000 4,00 $ 8.800.000 13,00 $  17.810.000
Admini: 0,00 $ - 0,00| § - 0,00 $ -
20 1 |Secretaria $ 1.180.000 6,00 $ 7.080.000 8| $  9.440.000,00 | + -2,00] $ (2.360.000) 0,00 § - 6,00 $ 7.080.000
21 1 |Conductor $ 1.230.000 12,00 $ 14.760.000 14| § 17.220.000,00 | + 10,00 $ 12.300.000 4,00 $ 4.720.000 24,00 $  29.520.000
Admini: $ - 4,00 $ 4.920.000 $ -
Provision Jornadas 7x24 $ 3.543.000 $  3.543.000,00 $ 3.543.000
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL $ 400.613.000 $  394.525.000 $ 379.119.420 $ 170.009.933 $  773.644.420
FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 $ 2,36 2,36 2,36 2,36
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A) $ 945.446.680 $  931.079.000 $ 894.721.831 $ 401.223.442 $ 1.825.800.831
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ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS PAGINA
FECHA 17/05/2024
(Dia / Mes / Afo)
TOTAL TOTAL . . TOTAL DEDICACION
No. de ORDEN | CANT. CONCEPTO coSTO UNIDAD DEDICACION VALORTOTAL | cosTo |UNDADDE| pepicacion VALOR | TOTALDEDICACION VALOR TOTAL DEDICACION VALOR RECURSO VALOR
RECURSO RECURSO UTILIZADO
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
1 |Viaticos Director ylo Especialistas $ 205.000,00 DIA 20,00 S 4.100.000 18] $  3.690.000,00 | - 12,00 $ 2.460.000 14,00 $ 2.870.000 30,00 $ 6.150.000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA 0,00| $ - 0,00| $ - 0,00
Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c. (1): 4x4
P (Inclu_ye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo $ 4.803.000,00 MES 6,00 $ 57.636.000 13,5| $ 64.840.500,00 | + 10,00| $ 48.030.000 2,00 $ 19.212.000 23,50 $ 112.870.500
ofrecido debera corresponder a modelos 2015 o
superior.
1 |Equipo completo de topografia $  2.330.000,00 MES 6,00 $ 13.980.000 3| $  6.990.000,00 | - 11,00{ $ 25.630.000 0,00| $ - 14,00 $  32.620.000
1 Equ?po completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, $ 2.220.000,00 MES 6,00 $ 13.320.000 . 0,00| $ - 0,00 $ - 0,00 $ -
Pavimentos y Concretos
1 Ens_ayos de laboratorio de Suelos, Materiales, $ 2.220.000,00 S/ comprobante por $ ~ 6| $ 13.320.000,00 | + 500| $ 11.100.000 0,00 $ ~ 11,00 $ 24.420.000
Pavimentos y Concretos mes
1 g]' ‘;i'gzga”“’a’"e”“’ (incluye dotacién y servicios $  1.500000,00 MES 6,00 s 9.000.000 8|$ 12000.00000 | + 500| $ 7.500.000 400| § 6.000.000 13,00 $  19.500.000
OTROS COSTOS $ - 0,00 $ - 0,00 $ - 0,00 $
1 I;:‘;E’;":; aereos yfo terrestres (incluye peajes y $ 203500000 MES 6,00 $ 12.210.000 7| $ 1424500000 | + 500( § 10.175.000 1,93 § 3.936.900 12,00 $ 24420000
4 |Bdicion deinformes, papeleria, reproduccion de $ 350.000,00 MES 6,00 $ 2.100.000 8|$ 270669100 | + 500| $ 1.750.000 1,26 $ 440.399 13,00 § 4456601
documentos, planos, fotografias, videos. etc.
1 ﬁ;’:‘::t'czfc';’”es (telefonia fija y/o celular, fax,correo, | ¢ 450.000,00 MES 6,00 s 2.700.000 8|$ 340058100 | + 500| $ 2.250.000 230| $ 1.035.665 13,00 $ 5650581
1 |Veeduria Técnica C itaria $ 150.000,00 MES 6,00 $ 900.000 6/ $  900.000,00 500| $ 750.000 0,00| $ - 11,00 $ 1.650.000
Ajuste al peso y/o valor remanente 0,00| $ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)
*| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $ 115.946.000 $  122.092.772 $ 109.645.000 $ 33.494.964 $  231.737.772
*| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $  1.061.392.680 $ 1.053.171.772 $  1.004.366.831 $ 434.718.406 $ 2.057.538.603
*|PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D) $ 49.858.808 $ 58.079.716 $ (57.008.117) $ 1.071.600
Descuento por ajuste de aportes a parafiscales. Profesionales de prestacion de servicios (G) $ (19.027.840) $ (19.027.840) $  (19.027.840)
*| SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) $  1.111.251.488 $ 1.111.251.488 $ 966.386.555 $ 415.690.566 $ 2.077.638.043
*[IVA=19% * (E) = (F) $ 211.137.783 $  211.137.783 $ 183.613.445 $ 78.981.208 $ 394.751.228
*|COSTO TOTAL = (E) + (F) $  1.322.389.271 $ 1.322.389.271 $  1.150.000.000 $ 494.671.774 $ 2.472.389.271
* Estos deben corresp alosr i en la propuesta econémica aprobada.
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO VALOR BASICO VA TOTAL PLAZO EN MESES
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: 1.111.251.488 211.137.783 1.322.389.271 INICIAL 1
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) : 415.690.566 78.981.208 494.671.774 ADICIONAL 7
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACION (ADICION): 2.077.638.043 394.751.228 2.472.389.271 ACUMULADO 8
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: 695.560.922 132.156.575 827.717.497 FALTANTE 7

CAUSALES DE LA MODIFICACION (campo obligatorio). Se debe indicar la justificacion de la modificacion. Cuando la causal corresponda a una adicion, prérroga o modificacion del contrato debe indicarse asi mismo el nimero de la adicién, prérroga o modificacion y la fecha de suscripcion:

Por prorroga No. 02 del contrato de interventoria No.: 3912-2023 hasta treinta y uno (31) de diciembre de 2024, adicion No. 01 y modificacion de la clausula séptima en concordancia con la ejecucion del contrato de obra y las necesidades actuales del proyecto.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribucion de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoria para su tramite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del
pliego de condiciones y sus anexos en relacion con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificacion de Costos para su aprobacion.
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T PLANDE CARGAS O REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS o pr
= TITGRE02
PLAN DE CARGAS INICIAL (Dia / Mes | Afio)
UNIDAD EJECUTORA:  SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE NACIONALES DIRECCION TERRITORIAL: NARNO ALPLANDE CARGAS L. No. 2
respectial
PLAN DE CARGAS FINAL =4
CONTRATO DE 91200 2023 PLAZO NCTAL TiasTa 31 de dciembre de 2023 PLAZO ACUMULAD: s (1) meses
(En meses seain las préroaa sin suspensionas)
OBJETO: FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 111272023 FECHA DE VENCIMENTO VIGENTE: 311272024
INTERVENTORIA PARA EL N “MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACION TUNEL G VARIANTE ORIENTAL PASTO Y DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 lindicue diaimes/anc) linciuidas las susoensiones. indiaue dialmes/anol
Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARINO. FECHA DE SUSPENSION: FECHADE
Gie cores iniaus daimesiano)
INTERVENTOR ACINCO INGENERIASAS. BIT VALOR INIGIAL S 12238927100 VALOR ADICIONES (inchiida IVA) (B) S 1.150.000000,00
DE CONTRATO INTERVENTORIA JOSE PATRICIO LIVA ZAVARA Seci soirao pincioa)
RESOLUCIONNo. 37 VAL OR ACUMLILANO fincitico VA (C=A+BY: _$__ 2472.389.271,00
(CONTRATO DE OBRA No. 3884 de 2023 CONTRATISTA: 'CONSORCIO 0 DAZA 2023
CCONDICIONES INICIALES SEGUN LAPROPUESTAECONOMICA ACTUALIZACION COSTOS Y 'CONDICIONES ACTA ANTERIOR ANO 2023 ANO 2024 ToTAL
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| Eoicion do normes papelre reproduccionde |5 ananoca | ves 600 s 210000 ) s 2| o |s  zseeor| o s as0000 1000 5 asoom 100 s asoom|so0| s amom|raee|s oo [rom|s w000 |ram| s 250000 1000 5 350000 1000 5 as0000 1000 5 soom|ioof s wsooorom|s  ssaceo| a0 [ s o
1 &L’L“;‘?;‘y““““"E"‘"‘”"“’V"""V""‘""‘”"”‘ § 45000000 NES 600 s 2700000 800 s 3400581,00| 1,000 | $ 250581 1000 | $ 450000 1000 § 450,000 | 1.000| $ 450,000 (1.000| § 450000 [ 1,000| § 450,000 [ 1.000| $ 450,000 [1000| § 450000 1,000| 450000 [1,000| § 4500001000 § 450000 (1,000 § 450000 [1.000| § 450000 | 1300 | § 5650561
T Veaduria Tacaica Comuniiria T ) o A oo o T oo DD o0 om[ s weoom [ ooo| s some [rooo| s womm [rowo[ s e ooo] s oo -mE‘x T T T ) Y 7Y ) ) T K T
HE) s 115046000 s 958000 § 7472950 3 76721000 5 f672to00] 5 Todeto] s 79051.000] § 21351000 ] 5 Z1351000] 5 Z1381000] 5 Zi38000] Zi3e1000] 3
5 1.061.302.680 s Ti7017.040] § 32344820 s t4rds2ess| s iardszeas| s omo2eds| s de2saads| s fe7.0%6ess| s 16703635 s 16036 | s  ier.0ssess| § 16703663
s 49.858.808 $ -1 s -1 s -1 s -1 s -1 s -l s -1 s -1 s -l s -l s -
s tarisias s 251488 S TranasT2| § TiroiT.040]| § 7152635 S torowmess| s  deromsess| s terowsess| s faromess| s
FENPTREA s 211437783 | § 14683176 § 2233238 s s 3536771 | 5 35536771 | S 5536771 S 56771 §
s sz23m0a7t s [EETrZII 9196308 5 39250278 § 774903365 3 Tr5111.636 75.111.63%6] § Tosatares| s azasraave| s amsraavs| s zasaave| s zmasmaave] s Zar2389.271
“Estos 2 1os raacionads o
CAUSALES ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS Y REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS
CAUSALES DE LA MODIFICACION ‘Se debe indicar | ‘modificacion.
Por pronoga No. 02 del conrato de intenentora No. 3912:2023 hasta teinta y adicien No. 01y 1a ejocucion el 125 necesidades actuales dl proyecto
NOTAS:
1. Para laborar e Plan de Cargas kicial ol aprobado of a o, de raferencia, rntos do cbra  tiampos identfcar 2 costos, rcursos proyecto
2 o ntenentordebe p . fentes de cbray tiempos y costos de los meses . @ entifca  distrbuye su personl  ofros costos perodos,
s  olros costos requerd - ol
4 o periodo rea pian de carges
5 €1 Plan de Carges i Tos recursos y periodo del 1a dtima Acta de Costos tramitada.
o anterior se Plan de Cargas
Firma_ 5




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS canIGo MEPEMBE It FRAD
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA
FECHA 31/03/2024
(Dia / Mes / Afio)
UNIDAD EJECUTORA: Subdireecion Gestion Integral de DIRECCION TERRITORIAL: Narifio
Carreteras Nacionales
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3912 de 2023 INTERVENTOR: ACINCO Ingenieria S.ASBIC

OBJETO DEL CONTRATO:

Mantenimiento - mitigacién y servicio de operacion tinel Daza ubicado variante oriental de Pasto y mantenimiento de la variante oriental de Pasto rutas 2501 y 2502.
Departamento de Narifio

FECHA DE INICIO: 1/12/2023
PLAZO INICIAL: Un (01) mes
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2024
(Incluye promrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.322.389.271,00
VALOR ACUMULADO: 3 1.322.389.271,00

(Incluye adiciones)
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: José Patricio Lima Zarama

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) Besde MICENGIA asts
Cumplimiento del contrato 10% 3 132.238.927,10 17 10 2023 30 6 2024
Buen manejo y correcta inversion del anticipo 100% 3 555.625.744,12 17 10 2023 30 6 2024
Calidad del servicio 30% 3 396.716.781,30 31 12 2023 31 12 2028




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS e MEPLI-MNT-IN:AFRD
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE IN'IjERVENTORiA OBRA PUBLICA )
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA
FECHA 31/03/2024
(Dia / Mes / Afio)
[Pago de Salarios, prestaciones sociales legales | 20% [$ 264 477.854,20 | | 17 ] 10 | 2023 | [ 31 | 12 | 2026 |
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101209681
Certificado de modificacion o anexo No.: 0
(Senalar el alimo certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razon Social Compaiiia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP Ii:
VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) ST T
Cumplimiento del contrato 10% 3 132.238.927,10 17 10 2023 30 6 2024
Buen manejo y correcta inversion del anticipo 100% 3 555.625.744,12 17 10 2023 30 6 2024
Calidad del servicio 30% 3 396.716.781,30 31 12 2023 31 12 2028
|Pago de Salarios, prestaciones sociales legales 20% 3 264 477.854,20 17 10 2023 31 12 2026
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101209681
Certificado de modificacion o anexo No.: 3
(Senalar el altimo certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto corespondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razon Social Compaiiia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP II:
VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) Y octa
Cumplimiento del contrato 10% 3 132.238.927,10 1 12 2023 14 8 2024
Buen manejo y correcta inversion del anticipo 100% 3 555.625.744,12 1 12 2023 14 8 2024
Calidad del servicio 30% 3 396.716.781,30 14 2 2024 14 2 2029
|Pago de Salarios, prestaciones sociales legales 20% 3 264 .477.854,20 1 12 2023 14 2 2027




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

MANUAL DE INTERVENTORiA OBRA PUBLICA ) (BRI !
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA
FECHA 31/03/2024
(Dia / Mes / Afio)
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101209681
Certificado de modificacion o anexo No.: 4
(Senalar el altimo certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto corespondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razon Social Compaiiia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP II:
VIGENCIA
0,
Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) Desde iacia
Cumplimiento del contrato 10% 3 132.238.927,10 1 12 2023 14 8 2024
Buen manejo y correcta inversion del anticipo 100% 3 555.625.744,12 1 12 2023 14 8 2024
Calidad del servicio 30% 3 396.716.781,30 14 2 2024 14 2 2029
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales 20% 3 264 .477.854,20 1 12 2023 14 2 2027
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101209681
Certificado de modificacion o anexo No.: 5
(Senalar el altimo certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razon Social Compaiiia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP Ii:
VIGENCIA
0,
Amparo %o Amparo Valor Asegurado ($) Desde Hasta
Cumplimiento del contrato 10% 3 132.238.927,10 17 10 2023 30 6 2024
Buen manejo y correcta inversién del anticipo 100% 3 555.625.744,12 17 10 2023 30 6 2024
Calidad del servicio 30% 3 396.716.781,30 31 12 2023 31 12 2028
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales 20% 3 264 477.854,20 17 10 2023 31 12 2026




INSTITUTO NACIONAL DE ViAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

cODIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-13

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificacion o anexo No.:

(Senalar el Gltimo certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razon Social Compaiiia Aseguradora:

11-44-101209681

6

SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP Ii:

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA —
FECHA 31/03/2024
(Dia / Mes / Afio)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuacion indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificaciéon o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($)
Cumplimiento del contrato 10% $ 132.238.927,10
Buen manejo y correcta inversién del anticipo 100% 555.625.744,12
Calidad del servicio 30% 396.716.781,30
z?r?;ecrnizlggi,sprestaciones sociales legales 20% $ 264.477.854,20

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificacion o anexo No.:

11-44-101209681
1

VIGENCIA
Desde Hasta
17 10 2023 30 6 2024
17 10 2023 30 6 2024
31 12 2023 31 12 2028
17 10 2023 31 12 2026




CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-13

INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORiA OBRA PUBLICA )
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA PAGINA
FECHA 31/03/2024

(Dia / Mes / Afio)
(Senalar certificado de modificacion o anexo aprobado por el Instituto)

Razon Social Compaiiia Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobacion de la garantia en la plataforma del SECOP Ii:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificacién de las garantias aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la informacién para cada uno de los ceriificados o anexos de modificacién de las garantias
aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Firma ——a

Nombre: NANOY DIAZ GETIAL Nombre: JOSE PATRICIO LIMA ZARAMA
Directora de Interventoria Supervisor Contrato de Interventoria
Matricula No.: 25202-116167 CND Matricula No.: 19202-08125 CAU

Ornginal: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Interventor y Direccion Territorial.




MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS CODIGO

DIRECCION JURIDICA - SUBDIRECCION DE GESTION

CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS .
VERSION

GARANTIAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE
INTERVENTORIA

PAGINA 1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

CONTRATO No. 3912 DE 2023

INTERVENTOR: ACINCO INGENIERIA S.A.S BIC con NIT. 901.230.477-4.

OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACION TUNEL DAZA UBICADO
VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARINO.”

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 17 de octubre del 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2023

PLAZO ACUMULADO CONTRATO: 31/07/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1.322.389.271

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

DOCUMENTO QUE AMPARA:

- ORDEN DE INICIO- 2023S-VBOG-025229 DEL 2023-12-01
- PRORROGA 1

VIGENCIA DE LA POLIZA

Péliza Unica de Cumplimiento No:
11-44-101209681 Anexo No: 6y 7 FECHA: Aseguradora: Sggg’sgggil‘

19/12/2023 :
28/12/2023

Cumplimiento general del contrato y el 2

pago de las multas y la clausula penal DESDE: | 17/10/2023 | HASTA: | WA L'SSL?%E{?S‘ DEL | vALOR: $132,238,927.10

pecuniaria que se le impongan

Buen manejo y correcta inversiéon del . . LIQUIDACION DEL .

anticipo concedido al interventor DESDE: | 17/10/2023 HASTA: CONTRATO VALOR: $ 555,625,744.12

Pago de salarios, prestaciones sociales

legales e indemnizaciones laborales del

personal que el interventor haya de utilizar | DESDE: | 17/10/2023 | HASTA: 31/12/2028 VALOR: $ 264,477,854.20

en el territorio nacional para la ejecucion del

contrato

Calidad del Servicio DESDE: Vigencia igual al plazo de la garantia de VALOR: $396,716,781.30

estabilidad en el contrato objeto de interventoria

Observaciones:




DE_VIDA DEL
|ESTADO

|SEGUROS

Datos de la péliza
Estado:
Wigente
Nimero de pdliza: Nimero de anexo:
11-44-101209681 6
Fecha de expedicién: Ramo:
martes, 19 de diciembre de 2023 CUNPLIBAIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado: Tomador:
IMSTITUTS MNACIOMAL DE VIAS ACINCO INGEMIERIA 54,5 EMPRESA DE BEMNEFICIO E INTERES COLECTIVG
- BIC -
Inicio de vigencia: Fin vigencia:
martes, 17 de octubre de 2023 domingo, 31 de diciembre de 2028
Valor total asegurado:

‘ SEGUROS

DELVIDA DEI
| ESTADO

Datos de la péliza
Estado:
Wigente
Nimero de péliza: Nimero de anexo:
11-44-101209681 7
Fecha de expedicidn: Ramo:
juewes, 28 de diciembre de 2023 CUMPLIMAIENTO EMTIDAD ESTATAL
Asegurado: Tomador:
IMNSTITUTO MACIOMNAL DE WIAS ACINCC IMNGEMIERIA S.A5 EMPRESA DE BEMEFICIO E INTERES COLECTIVG
-BIC -
Inicio de vigencia: Fin vigencia:
martes, 17 de octubre de 2023 miércoles, 31 de enero de 2029
Valor total asegurado:

lastadn rarn



DETALLE DE LA GARANTIA
W  MOSTRAR DETALLES

Tareas del flujo

F|IJ]D de aprc:haclnn Detalle del flujo de aprobacion. Debe asegurar que fodas las tareas estén asignadas a un uswario.

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

W  FLUJOS DE APROBACION

= Aprobar garantia

B Nivel 1 - Con orden

Administrativos

Subdirector de
Gestion
Contractual

Asunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado
) 13 dias de tiempo
Do R e vranscurtido
N B olizas = Gilma Stella ; .
A Abogado Revisor Aprobado Ahogados Equipa Ballen Herrera | .-'2:j¢j ﬂj_ 3
Polizas SGCRA Boants it S
ogota, Lima, Guito)
1 dia de tiempo
N - Lideres Revisores franscurndo
2 "‘:ﬁgrajo revisor Aprobado Palizas Lideres Ezpar: il (14022024 4:31:21
g Revisores Polizas 4 P (15040
Bogota, Lima, Guio)
Subdireccion de
- Gestion . .
ggﬂgﬁmr b g?u".féii'é‘ A ADRIAMA DIAZ 'I':':g“d“?;‘lje‘gﬂ ”
Contractual y Aprobado e . . (14022024 4:45:01
o e— Administratives - IZQUIERDO PM{UTC-05-00)

Bogota, Lima, Guito)




DETALLE DE LA GARANTIA

Flujos de aEmhacic':n 1

W  MOSTRAR DETALLES

Tareas del flujo

Fll.lji.'l de apro bacion Detalle del flujo de aprobacion. Debe asegurar que fodas las tareas estén asignadas a un usuario.

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

¥  FLUJOS DE APROBACION

Aprobar garantia

= Nivel 1 - Con orden

Aszunto Estado Asignado a Realizado por Fecha del estado

1 dia de tiempo

SLHELIE B LT franscurrido

Polizas SGCPA - Henry Andres Leal

A i 4449 AT
A Abogado Revizor Aprobado Abogados Equipo Rojas qf:ﬁz%ﬂgf i;_-...-f
Polizas SGCPA e A
Bogeta, Lima, Quito)
1 dia de tiempo
N - Lideres Revisores franscurndo
2 "‘:ﬁgra;fo FEVISOT aprobade Pélizas - Lideres Egpa's'-‘ Andres Leal - nom024 4-30:53
g Revisores Pélizas o) PM{LTC-05:00}
Bogota, Lima, Quito)
Subdireccion de
- Gestion 2 )
Seston ¢ Cotiactualy —  fanscunde
3 Contractual y Aprobado i . . [14/02/2024 4:50.04
mee———— Administratives - IZQUIERDO PM{UTC-05-00)

%ubgi_reclor de

Adminigirativos Brmota | ims (Quitn]




@g- MINISTERIO DE TRANSPORTE
:

4P Invias

CONSTANCIA DE ACTUALIZACION DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la
ejecucion de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en
la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratacion e Interventoria del Instituto Nacional de Vias -
INVIAS y lo estipulado en la Resolucion de delegacion de funciones y/o contrato de prestacion de servicios
profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los
proyectos asi:

No. De Contrato y/o Convenio: 3912 de 2023

Objeto INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACION TUNEL DAZA
UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501
Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARINO.

Se marca con una (X)

ACTUALIZADO
APLICATIVO SI | NOAPLICA
SECOP: X
SICO: X
SEPRO: X
CIFRA: NO APLICA
GESPROY: NO APLICA

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresién a la fecha de esta
certificacion.

Dado en Bogota, a los 17 dias del mes de mayo del afio 2024

c g
Nombre#Alvaro Eduardo Ruiz Morales Nombre: Martha Yaneth Otalora

Ordenador del Pago
Subdireccién: Gestién Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vias — INVIAS

N,

Gestor del Proyecto — Zona 02
Subdireccion: Gestion Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vias — INVIAS

Coordinador del Proyecto

Grupo zona 02

Subdireccion: Gestion Integral de Carreteras
Instituto Nacional de Vias — INVIAS



INFORMACION DEL. PROCEDIMIENTO

Informacion

INVIAS
Precio estimado total:
Numero del proceso

Titulo:

Fase:
Estado:
Fase previa

Descripcidn:

Tipo de proceso

MiPyme

1.322.389.271 COP

CMA-DEO-SGI-014-2023 (Presentacion de oferta)

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y
SERVICIO DE OPERACION TUNEL DAZA UBICADO VARIANTE
ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE
ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 . DEPARTAMENTO

D
Presentacion de oferta

Proceso adjudicado y celebrado
Presentacion de observaciones

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y
SERVICIO DE OPERACION TUNEL DAZA UBICADO VARIANTE
ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE
ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502 . DEPARTAMENTO

DE NARINO
Concurso de méritos abierto

Proceso relacionado CO1.NTC.4351484

Limitacion de todo el proceso a
MiPymes

Datos del contrato

[~ Sil¥No

Tipo de contrato
Justificacion de la modalidad
de contratacion

Duracién del contrato:

Fecha de terminaciéon del
contrato:

Direccion de ejecucion del
contrato

Cdédigo UNSPSC

Lista adicional de cédigos
UNSPSC

Lotes?

Acuerdos Comerciales

Consultoria
Ley 1150 de 2007

6 (Meses)

31/12/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Calle 25G # 73B-90 Bogota Distrito Capital de Bogota

COLOMBIA

81101500 - Ingenieria civil y arquitectura

81102200 - Ingenieria de transporte

SigNo

Descripcion

Triangulo Norte - El Salvador
Triangulo Norte - Guatemala
México

Unién Europea

Alianza Pacifico - Chile
Alianza Pacifico - Pert
Corea

Costa Rica

Plan anual de adquisiciones

¢Es una adquisicion del
PAA?
PAA 2023

¥Si[~No

El Instituto Nacional de Vias -INVIAS- es una entidad del orden nacional, adscrita al
Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar politicas, estrategias, planes,
programas y proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y
maritimo, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para
solucionar necesidades de conectividad, transpirabilidad y movilidad de los usuarios,
con tecnologia sostenible y un talento humano calificado, integro, visionario y

Misién y visién: comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernizacion de la infraestructura


javascript:void(0);
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=284104

del pais. Para el afio 2030 el Instituto Nacional de Vias -INVIAS- sera reconocido a
nivel Latinoamericano, por su liderazgo en la estructuracion, ejecucion y operacion de
proyectos de infraestructura de transporte carretero, férreo, fluvial y maritimo a cargo,
con procesos de desarrollo sostenible e innovacién tecnoldgica y normativa, para el
fortalecimiento del transporte intermodal, la conectividad entre centros de produccion
y de consumo; y la integracion territorial y regional, contribuyendo a la competitividad
del pais y aumentando la satisfaccién de los grupos de valor.

Valor total estimado de
0 COP

adquisiciones:
Adquisiciones planeadas
Codigo UNSPSC ~ Descripcion

Tipo Fuente de los recursos  Valor total estimado

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Identificacidon

Unidad de contratacion

Dar publicidad al proceso

Documentos Tipo

Si

Documentos Tipo

Sector:

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en
Si virtud de la Ley 2022 del 2026
Infraestructura de transporte (Consultoria estudios de
ingenieria de infraestructura de transporte)

Proceso asociado a las
ordenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Cronograma

Sentencia que declara el estado de Cosas
Inconstitucionales en relacion con los derechos de
No los nifios del pueblo Wayuu.

Zona horaria:

Plazo de validez de las ofertas:
Publicacién del aviso de
convocatoria publica
Publicacion de estudios
previos

Fecha de Publicacion del
Proyecto de Pliego de
Condiciones

Plazo para presentar
observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones
Respuesta a las observaciones
al proyecto de pliegos y
condiciones

Fecha prevista de publicacién
de los pliegos de condiciones
definitivos

Fecha de publicacion de los
pliegos de condiciones
definitivos

Expedicion y publicacion acto
administrativo de apertura del
proceso de seleccion
Presentacion de
Observaciones a los Pliegos
de Condiciones definitivos
Respuesta a las observaciones
al Pliego de Condiciones
Plazo maximo para expedir
adendas

Presentacion de Ofertas
Apertura de Ofertas

(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito
90 (Dias)

27/04/2023 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

27/04/2023 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

27/04/2023 10:28:09 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

5/05/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

8/05/2023 3:45:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

8/05/2023 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

11/05/2023 7:55:26 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

8/05/2023 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

19/05/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

29/05/2023 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

29/05/2023 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/05/2023 4:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
30/05/2023 4:05:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)



Informe de presentacion de
Ofertas

Publicacién del informe de
evaluacion de las Ofertas
Presentacion de
observaciones al informe
evaluacion de las ofertas
Expedicion del acto de
adjudicacion o de declaratoria
desierta

Firma del Contrato

Entrega de las garantias de
ejecucion del contrato
Aprobacion de Pdliza e inicio
de ejecucion del contrato

Configuracion financiera

30/05/2023 4:10:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

26/09/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)

29/09/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

9/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

12/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

18/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

19/10/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Definir Plan de N
Pagos? ©

¢Solicitud de si
garantias?
Garantias por
lotes, grupos o No
etapas?
Seriedad de la |
Si
oferta

[¥% del presupuesto
oficial estimado del

Proceso de

10

Contratacion o de la

oferta
Cumplimiento Si

V¥ Buen manejo y correcta inversion del anticipo

[¥% del anticipo

[~Valor de la garantia
W Cumplimiento del contrato

[¥% del valor del

contrato

10,00

100,00

[~ Valor de la garantia

W Pago de salarios
[¥% del valor del
contrato
[~ Valor de la garantia
W Calidad del servicio
[¥% del valor del
contrato
[ Valor de la garantia

Fecha de vigencia
(desde)

Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

14/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

Fecha de vigencia
(desde)

Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

14/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Fecha de vigencia
(desde)

Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

14/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Fecha de vigencia
(desde)

Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

14/07/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra
contractual

No

Lista de respuesta de proveedores

Fecha de publicacion 30/05/2023 5:32:30 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Posicién  Estado Razon Fechay hora de llegada Documento de la oferta
1 29/05/2023 4:51:12 CONSORCIO 0 Recomendacion Descargar
PM ((UTC-05:00) AYA TUNEL (es)
Bogota, Lima, Quito) DAZA
COLOMBIA, d
Medellin
LA
2 29/05/2023 6:38:56 B&C S.A 0 Recomendacion Descargar
PM ((UTC-05:00) Servicios (es)

Bogota, Lima, Quito)

profesionales


javascript:void(0);
javascript:void(0);

de ingenieriay
arquitectura

Matriz 4 - Lineamientos del Personal clave evaluable.xisx

COLOMBIA,
Bogota
8 6 6 8§
3 29/05/2023 8:09:40 C. VARIANTE 0 Recomendacion Descargar
PM ((UTC-05:00) GVA (es)
Bogota, Lima, Quito)
COLOMBIA,
Bucaramanga
8 6 6 8¢
4 29/05/2023 9:14:40 TEAM 0 Recomendacion Descargar
PM ((UTC-05:00) INGENIERIA Y (es)
Bogota, Lima, Quito) CONSULTORI A,
S.L. SUCURSAL
COLOMBIA
COLOMBIA,
Medellin
8 8 6 8§
5 30/05/2023 7:07:29 CONSORCIO 0 Recomendacion Descargar
AM ((UTC-05:00) VIAL POPULAR (es)
Bogota, Lima, Quito)
COLOMBIA,
Bogota
bt h
E] 234567 8 »
Documentacion
Nombre del documento
Formato 3- Experiencia - CCE-EICP-FM-631.xIsx Descargar
Formato 4- Capacidad financiera y organizacional CCE-EICP-FM-641.docx Descargar
Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-651.docx Descargar
Formato 6- Vinculaciéon de personas en discapacidad CCE-EICP-FM-661.docx Descargar
Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-671.docx Descargar
Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento personal clave CCE-EICP-FM-681.docx Descargar
Formato 9- Experiencia y formacién academica personal clave evaluable1.docx Descargar
Formato 10 - Factores de desempate CCE-EICP-FM-811.docx Descargar
Formato 11 - Autorizacion tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-821.docx Descargar
Formato 12 - Factor de Sostenibilidad CCE-EICP-FM-1371.docx Descargar
Formato 13 - Acreditacion emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-FM-1381.docx Descargar
Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-711.xisx Descargar
Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-721.docx Descargar
Matriz 3- Matriz de riesgos.xlsx Descargar
Formato 1- Carta de presentacion de la oferta CCE-EICP-FM-611.docx Descargar
Formato 2 - Conformacion de proponente plural - CCE-EICP-FM-621.docx Descargar
2. Estudios previos y analisis del sector.docx Descargar
4. Presupuesto Oficial.xlsx Descargar
3.Documento base o pliego tipo.docx Descargar
5. Formulario No 1.xisx Descargar
6. Metodologia y Plan de cargas.docx Descargar
7. Apendice Socio Ambiental Interventoria Licenciado.docx Descargar
Anexo 1- Anexo Técnico.docx Descargar
Anexo 2- Cronograma CMA-014.Xsm Descargar
Anexo 3- Glosario.docx Descargar
Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-251.docx Descargar
Anexo 5 Minuta ajustada (2).docx Descargar
1. Aviso convocatoria.docx Descargar

Descargar
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0. ACTA DE OBSERVACIONES CMA-DEO-SGI-014-2023 -.pdf Descargar

1. Resolucién apertura - CMA-DEO-SGI-014-2023.pdf Descargar
2. Estudios previos y analisis del sector -DEFINITIVO.pdf Descargar
3.Documento base o pliego tipo -DEFINITIVO.pdf Descargar
6. Metodologia y Plan de cargas -DEFINITIVO.pdf Descargar
7. Apendice Socio Ambiental Interventoria Licenciado -DEFINITIVO.pdf Descargar
8. CDP.pdf Descargar
Anexo 1- Anexo Técnico -DEFINITIVO.pdf Descargar
Anexo 3- Glosario.docx Descargar
Anexo 4- Pacto de Transparencia CCE-EICP-IDI-251.docx Descargar
Anexo 5 Minuta ajustada.docx Descargar
Formato 1- Carta de presentacion de la oferta CCE-EICP-FM-611.docx Descargar
Formato 2 - Conformacion de proponente plural - CCE-EICP-FM-621.docx Descargar
Formato 3- Experiencia - CCE-EICP-FM-631.xIsx Descargar
Formato 4- Capacidad financiera y organizacional CCE-EICP-FM-641.docx Descargar
Formato 5- Pago de seguridad social y aportes legales CCE-EICP-FM-651.docx Descargar
Formato 6- Vinculaciéon de personas en discapacidad CCE-EICP-FM-661.docx Descargar
Formato 7 - Puntaje de Industria Nacional CCE-EICP-FM-671.docx Descargar
Formato 8 - Aceptacion y cumplimiento personal clave CCE-EICP-FM-681.docx Descargar
Formato 9- Experiencia y formacién academica personal clave evaluable1.docx Descargar
Formato 10 - Factores de desempate CCE-EICP-FM-811.docx Descargar
Formato 11 - Autorizacion tratamiento de datos personales CCE-EICP-FM-821.docx Descargar
Formato 12 - Factor de Sostenibilidad CCE-EICP-FM-1371.docx Descargar
Formato 13 - Acreditacion emprendimiento y empresa de mujeres CCE-EICP-FM-1381.docx Descargar
Matriz 1 - Experiencia CCE-EICP-FM-711.xsx Descargar
Matriz 2 - Indicadores Financieros y Organizacionales CCE-EICP-FM-721.docx Descargar
Matriz 3- Matriz de riesgos DEFINITIVO.xisx Descargar
Matriz 4 - Lineamientos del Personal clave evaluable DEFINITIVO.xisx Descargar
ADENDA 1 CMA-DEO-SGI-014-2023.pdf Descargar
Anexo 2- Cronograma CMA-014 Adenda 1.Xism Descargar
ADENDA 2 CMA-DEO-SGI-014-2023 publicar.pdf Descargar
4. Presupuesto Oficial Formulado - Adenda 1.xIsx Descargar
5. Formulario No 1- Adenda 2.xIsx Descargar

Informacion de la seleccién

Informes proceso de seleccion Fecha informe final de seleccién Valor Estado de la seleccion
~CO1.AWD.1729303 6/10/2023 10:21 PM 1.322.389.271 COP Activo
Descargar
Informe de evaluacion 26/09/2023 11:51 PM DESEIEEl
Descargar
Descargar
Descargar
Informe de evaluacion 2/10/2023 9:21 PM DeceEal
Descargar
Descargar
Descargar
Informe de seleccion 6/10/2023 10:21 PM Descargan
Descargar
Descargar
Adjudicatario Valor Adjudicado
ACINCO INGENIERIAS.A.S - BIC - 1.322.389.271 COP Descargar Ver contrato
Descargar

Visita al lugar de ejecucion

¢ Permitir visitas al lugar de
ejecucion?

Cuestionario

Evaluacion
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Observaciones y Mensajes

Tipo Referencia Asunto Fecha

Informe de seleccién CO1.AWD.1729303 Informe de seleccion 6/10/2023 10:21 PM (UTC -5 horas) Detalle
CO1.AWD.1729303

Observacion a informe CO1.MSG.5361480 [Respondido] 6/10/2023 10:20 PM (UTC -5 horas) Detalle
RE:SUBSANACION
CONSORCIO VIAL IC

Observacion a informe CO1.MSG.5361954 [Respondido] RE:RTA 6/10/2023 10:20 PM (UTC -5 horas) Detalle
Informe Preliminar

Observacion a informe CO1.MSG.5361163 [Respondido] 6/10/2023 10:20 PM (UTC -5 horas) Detalle

RE:Respuestas al
informe preliminar de
evaluacién-CMA-DEO-
SGI-014-2023

Observacion a informe CO1.MSG.5360029 [Respondido] 6/10/2023 10:20 PM (UTC -5 horas) Detalle
RE:Subsanacion
Consorcio INGENIAVIAL

@2345»


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

M NI STERI O DE TRANSPCRTE
I NSTI TUTO NACI ONAL DE VI AS

Oficina Asesora Juridica

FI CHA TECNI CA

Nimero de Contrato:

Contratista:

3912

Fecha: 12 de octubre de 2023

ACINCO INGENIERIAS.AS

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACION TUNEL

Objeto: DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO DE LA VARIANTE ORIENTAL
DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502. DEPARTAMENTO DE NARINO
PROCESO DE SELECCION
No Proceso:
Res Adj:
Fecha:
Secuencia Documento Observaciones
1 CERTIFICADO DISP. CDP 102023
PRESUPUESTAL
2 DOCUMENTO OBJETO DE LA PUBLICACION PROCESO SECORP I
CONTRATACION
3 RESOLUCION APERTURA RESOLUCION No 1537 Por la cual se ordena la apertura del Concurso de
Méritos CMA-DEO-SGI-014-2023, que tiene por OBJETO:
¢INTERVENTORIAPARAEL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO
DE OPERACION TUNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y
MANTENIMIENTO DE LAVARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y
2502 . DEPARTAMENTO DE NARINO,
4 DOCUMENTO OBJETO DE LA ANEXO 1- ANEXO TECNICO
CONTRATACION
5 DOCUMENTO OBJETO DE LA APENDICE GESTION SOCIO-AMBIENTAL
CONTRATACION
6 PLIEGO DE CONDICIONES DOCUMENTOS BASE - PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITVO
7 ESTUDIO DE CONVENIENCIAY ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR
OPORTUNIDAD
8 DOCUMENTO OBJETO DE LA INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR
CONTRATACION
9 RESOLUCION DE RESOLUCION No 3560 Por la cual se adjudica el Concurso de Méritos
ADJUDICACION Abierto No CMA-DEO-SGI-014-2023 cuyo objeto es la ¢ INTERVENTORIA
PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERVICIO DE OPERACION
TUNEL DAZA UBICADO VARIANTE ORIENTAL PASTO Y MANTENIMIENTO
DE LAVARIANTE ORIENTAL DE PASTO RUTAS 2501 Y 2502.
DEPARTAMENTO DE NARINO,,
10 DOCUMENTO OBJETO DE LA ADENDAS 1Y 2 CMA-DEO-SGI-014-2023
CONTRATACION
11 PROPUESTAYACEPTACION FORMULARIO No 1 - PROPUESTA ECONOMICA

TERMINOS DE REFERENCIA

Pagina : 1de 3
Fecha : 17-05-2024 08:56:40
Reporte: Co_Inf_Ficha_Tecnica

Generado Por : LCORREA




M NI STERI O DE TRANSPORTE
I NSTI TUTO NACI ONAL DE VI AS

Oficina Asesora Juridica

FI CHA TECNI CA

12 DOCUMENTO OBJETO DE LA ANTECEDENTES CONSORCIO E INTEGRANTES
CONTRATACION
13 FOTOCOPIADE LACEDULA CEDULAREPRESENTANTE LEGAL
14 FORMULARIO REGISTROUNICO RUT CONSORCIO
TRIBUTARIO-RUT
15 FORMULARIO REGISTROUNICO RUT REPRESENTANTE LEGAL
TRIBUTARIO-RUT
16 CERTIFICADO DE CAMARA DE CERTIFICADO EXISTENCIAY REPRESENTACION LEGAL
COMERCIO
17 CERTIFICACION BANCARIA
18 DOCUMENTOS DE LACARPETA  CERTIFICADO PAGO SEGUIRDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
19 CONTRATO PRINCIPAL CONTRATO PRINCIPAL CON PANTALLAZO SECORP I
20 REGISTRO PRESUPUESTAL RP 1153823
21 POLIZADE SEGURO DE POLIZANo 11-44-101209681 ANEXO 2 - AMPARAEL CONTRATO
CUMPLIMIENTO PRINCIPAL
22 ACTA DE APROBACION DE LA ACTA APROBACION POLIZAS QUE AMPARA EL CONTRATO PRINCIPAL
GARANTIA
23 ORDEN DE INICIACION OFICIO 2023S-VBOG-025229
24 OFICIO OFICIO 2023S-VBOG-022820 DESIGNACION GESTOR TECNICO DEL
PROYECTO ALORENA MA. CORREAHERNANDEZ
25 RESOLUCION RESOLUCION No 3758 se designa un funcionario como supervisor del
Contrato de Interventoria No. 3912 de 2023 AJOSE PATRICIO LIMA
ZARAMA
26 DOCUMENTOS DE LACARPETA  DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGANo. 1
27 ACTADEL COMITE DE ADICION No0.70 - APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO
Y PRORROGAS
28 DOCUMENTOS DE LACARPETA  DEL CONTRATISTA
29 DOCUMENTOS DE LACARPETA  PODER ESPECIAL PARAFIRMADE LADIRECTORADE INTERVENTORIA
30 DOCUMENTOS DE LACARPETA  CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA,
RNMC Y REDAM
31 CONTRATO ADICIONAL PRORROGANo. 1: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL
DESDE EL 01 ENE 2024 HASTAEL 31 JUL 2024. INCLUYE PANTALLAZO
SECOP Il DE APROBACION
32 POLIZADE SEGURO DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 11-44-101209681 ANEXOS 6 Y 7
CUMPLIMIENTO AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO Y LAPRORROGANo. 1
33 ACTADE APROBACION DE LA AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO Y LAPRORROGA No. 1 INCLUYE
GARANTIA PANTALLAZOS SECOP Il DE APROBACION
34 REPROGRAMACION DEL REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS
PROGRAMA DE INVERSION
35 ACTAS DE MODIFICACION ACTADE COSTOS No 1 DICIEMBRE 2023
36 ACTAS DE MODIFICACION ACTADE COSTOS No 2

37

ACTAS DE MODIFICACION

ACTADE COSTOS No 3

Pagina : 2 de 3
Fecha : 17-05-2024 08:56:40
Reporte: Co_Inf_Ficha_Tecnica

Generado Por : LCORREA




M NI STERI O DE TRANSPORTE FI CHA TECNI CA

I NSTI TUTO NACI ONAL DE VI AS

Oficina Asesora Juridica

38 INFORME SOBRE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PERIODO DICIEMBRE 2023
39 INFORME SOBRE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR PERIODO ENERO 2024
TOTAL ANEXOS 39
Pagina : 3 de 3

Fecha : 17-05-2024 08:56:40

Reporte: Co_Inf_Ficha_Tecnica

Generado Por : LCORREA




[3. Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor

2 3 A i
o8|~ @ G| e O

Seleccion de Objetos

INTERY. MTO Y ATENCION YIAS: EL ESPIND-GUACHUCALAPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACC
MTO Y ATEMCION WIAS: EL ESPINO-GUACHUCALIPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO-HIGLER
INTERY MTO v ATENCION WIAS: EL ESPINO-GUACHUCALIPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACD
IP SERVICIO DE OPERACIONTUNEL DaZ4 2023
Pago de energia tunel D aza, tunel Llana v tunel Pefialisa localizados en el depaitamento de Marifio

83-2024 ESPINO-GUACHUCAL -IPIALE

Thicta Supervisor
INTERY OPERACION DE TUNEL DAZA, UBICADO EN LA VARISHTE ORIENTAL DE PASTO DE LAS AUTAS 2501 7 2 Codigo BPIN
MANT CARRE TERa Z5HRD YARIANTE DRIENTAL DE PAST0. DEFARTAMENTO DE NARIFC, i .
PAGO DE ENERGIA DE TUNELES D&zA, PENALISA Y LLANA fmputacion
PAGO DE ENERGIA TUNELES DAZ, PERALISA Y LLAN, LOCALIZADOS EN LOS SECTORES PASTO - MOJARRAS, Departamento
MANTENIMIENTO - MITIGACION ¥ GERVICIO DE OPERACIGN TONEL DAZA ¥ MANTENIMIENTD DE LA VARIANTE ( Sector
INTERVENTORIS PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION Y SERWICIO DE OPERACIGN TUNEL DAZA Y MANTENIE .

MT0 Y ATENCION ¥IAS: EL ESPINO-GUACHUCALIFIALES, CEBADAL-GAND ONAPAS 0, PAST0-BUEGACO-HIGLER Contrato

Comentarios

Alerta

19305

|LOREMA CORREA HERNANDEZ

|2018011000439

|2401-0800-0112

[naRIFiD

g1z
Total Programads |3029.015.015,00

Ver/Agregar Comentario

=

‘selecclan vigencia...

[17/05/2024 =]

17/08/2024 =

|Se\ecc\un.. ﬂ Ejecutado

i i 3 1 ejecutado 1 Llertaz Control Reserra
Recursos | Actividad Rezpons| Fecha Inicial |Fecha Final | Presupuesto Antic Amortiz COMTRATI| IMFORMEE|
2023 SREM 1/03/2023) 3A12/2023 1.322.389.271.00
2023| ANTICIPO 01 |SEM 1841242023 3112/2023 B66.626.744.00
2024| ADICION 01 |SRM 1/06/2024) 31A12/2024 1.150.000.000,00 5.00
Anticipo Programado BRA £26 744,00 _ _ _ Plan de Inversiones: 0
Anticipo Amortizado 0.00 B & -ﬁ Programado en 1.150.000.000
Agregar Eliminar Editar Cronograma
-1.150.000.000
53 Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
® 2 Avance . R @ 159905
2 = > a encia
8B = D I Ta g
Seleccion de Objetos »
Objeta Superwsor |LDF|ENA CORREA HERMAMDEZ
INTERY OPERACION DE TUMEL DAZ4 UBICADD EN LA WARIAMTE ORIENTAL DE PASTO DE LAS RUTAS 2501 28 Codigo BPIN |2018011000429
MANT CARRETERA 25MRD YARIANTE ORIENTAL DE PASTO. DEPARTAMENTO DE NARIFO. I cion [2401-06000112
PAGO DE ENERGLS DE TUNELES Dazé, PEFIALISA Y LLANA bl
FAGO DE ENERGLS TUNELES DAZA, PEFALISAY LLANA, LOCALIZADOS EN LOS SECTORES PASTO - MOJARRAS, Dep. o [MaRIFIO
MAMTENIMIENTO - MITIGACION ¥ SERWICIO DE DPERACION TOMEL DAZA ¥ MANTEMIMIENTO DE LA WVARIANTE [ Sector |
INTERVEMTORIA PARA EL MANTENIMIENTO - MITIGACION ¥ SERVICIO DE OPERACION TUMEL DAZA Y MANTENIE N X
MTO Y ATENCION WIAS: EL ESPINO-GUACHUCALIPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO-HIGUER Contrato [3312- )
INTERY. MTO v ATEMCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCAL-IPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACC .
- - Total E; tade
MTO Y ATENCION YIAS: EL ESPINO-GUACHUCALIPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BUESACO-HIGUER a jecutada |3%5.356.323.00
INTERW MTO v ATENCION VIAS: EL ESPINO-GUACHUCALIPIALES, CEBADAL-SANDONA-PASTO, PASTO-BLUESACD G ios [ Yeraregar Comertario
IP SERVICIO DE OPERACIONTUNEL DAZA 2023 Alerta

Pago de energia tunel Daza, tunel Llana v tunel Pefialisa localizados en el departamento de Marifio
83-2024 ESPINO-GUACHUCAL PIALE

|sa|eccinn vigencia.. =

Programado

|17/05/2024 ~|

17/05/2024 =

|Se|eccwon... j Ejecutado

[ Frogramado T L Alertas 1 Caontrol Feserva
Recursos po| Actividad Fecha Fin Eje | Presupuesto Antic Amortiz Comentarios COMNTRATI| INFORMES
2023 Acta costos - dic | 19412/2023 51.963.048.00 1,00
2023[ Acta Costos 02 1/04/2024 131.303.675.00, 1.00
2023 Acta Costos 03 1/04/2024 132.085.606,00 1,00
Agregar Eliminar Editar
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CODIGO DE VERIFICACION A24879754A969E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE,

Razdédn social:

Sigla:
Nit:

Domicilio principal:

Matricula No.
Fecha de matricula:

Ultimo afio renovado:
Fecha de renovacidn:

Grupo NITF':

Direccién del domicilio principal:

Municipio:
Correo electrdnico:

IDENTIFICACION Y DOMICILIO

ACINCO INGENIERIA S.A.S
INTERES COLECTIVO - BIC -
ACINCO INGENIERIA S.A.S - BIC -

901.230.477-4 Administracidén

Seccional De Impuestos De Bogota
Bogota D.C.

EMPRESA DE BENEFICIO E

Direccion

MATRICULA

03036494

14 de noviembre de 2018
2024

26 de febrero de 2024
Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACION

Cr 7 No. 156 10 P 31 To Krystal
Bogota D.C.
info@aciproyectos.com

Teléfono comercial 1: 7460460
Teléfono comercial 2: No reportd.
Teléfono comercial 3: No reportd.

Direccién para notificacidédn judicial: Cr 7 No. 156 10 P 31 To Krystal

Municipio: Bogotéd D.C.

Correo electrdénico de notificacién:
notificacionesjudiciales@aciproyectos.com

Teléfono para notificacién 1: 7460460

Teléfono para notificacidén 2: No reportd.

Teléfono para notificacién 3: No reportd.

La persona juridica ST autorizdé para recibir notificaciones
personales a través de correo electrbénico, de conformidad con lo

Constanza

Lt

Trujillo
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establecido en los articulos 291 del Cédigo General del Procesos y 67
del Cédigo de Procedimiento Administrativo vy de lo Contencioso
Administrativo.

CONSTITUCION

Por Documento Privado del 9 de noviembre de 2018 de Accionista Unico,
inscrito en esta Camara de Comercio el 14 de noviembre de 2018, con el
No. 02394477 del Libro 1IX, se constituyé la sociedad de naturaleza
Comercial denominada ACINCO INGENIERIA SAS.

REFORMAS ESPECIALES
Por Acta No. 0003 del 28 de diciembre de 2020 de Accionista Unico,
inscrito en esta Camara de Comercio el 31 de marzo de 2021, con el No.
02681166 del Libro 1IX, la sociedad cambidé su denominacidén o razdn
social de ACINCO INGENIERIA SAS a ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE
BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC - y adiciondé la(s) sigla(s) ACINCO
INGENIERIA S.A.S - BIC -.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta y su duracidn es hasta el
9 de noviembre de 2118.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrd como objeto social las siguientes actividades

principales: 1) La celebracién, ejecucidén vy liquidacién directa o
indirecta, de toda clase de contratos a nivel nacional o
internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto
(asesoria técnica, consultoria, estructuracién, estudios de

factibilidad, célculo, disefio, interventoria vy/o supervisidn y/o,
fiscalizacidén vy/o inspeccidén, construccién vy montaje, operaciédn,
mantenimiento, explotacidn, administracién,) y en general el
desarrollo de todas las actividades propias derivadas de la
ingenieria «c¢ivil, mecénica, industrial, eléctrica, electrdnica, de
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sistemas, ambiental, de petrbdleos, quimica, de telecomunicaciones y
en general de todo tipo de ingenierias, asi como todo lo relacionado

directa o indirectamente con la metalmecénica, electricidad,
geologia, mineria, geotecnia, arquitectura, etc. 2) La gerencia
integral de proyectos de infraestructura de obra, concesiédn,

consultoria, interventoria, supervisidédn, fiscalizacidn, inspeccidn de
cualquier especificacidén afin a la ingenieria. 3) Celebrar directa o
indirectamente, ejecutar vy liquidar contratos que involucren todas o
algunas de las fases de un proyecto bajo la figura de llave en mano,
administracién delegada, concesiones, B.0.0.T, etc. 4) La realizacidn
de investigaciones, estudios de factibilidad, proyeccidén, planeacidn,
diserfio, fabricacién, ensamble, transformacién, montajes y
mantenimiento, asesoria y administracién vy representacién de todo
tipo de magquinaria para toda clase de obras energéticas,
industriales, electrdédnicas, de comunicaciones, forestales, minerales,
mecdnicas y en general para todo tipo de obras de ingenieria en
cualquiera de sus especialidades, facetas o ramos. 5) La realizacién

de todo tipo de interventorias, inspectorias, supervisiones,
fiscalizaciones % consultorias técnicas, administrativas,
financieras, Jjuridicas, ambiental, social, etc. 6) La celebracidn,

ejecucidén y liquidacidén directa o indirecta, de toda <clase de
contratos a nivel nacional o internacional que involucren cualquiera
de las fases de un proyecto (asesoria técnica, consultoria,
estructuracidn, estudios de factibilidad, cédlculo, diserio,
interventoria y/o supervisidén y/o fiscalizacidédn vy/o inspecciédn,
construccidn % montaje, operacidén, mantenimiento, explotacién,
administracién) vy en general el desarrollo de todas las actividades
propias derivadas de la produccién, procesamiento, empaque,
almacenamiento, embalaje, suministro y transporte de alimentos. 7) La
celebracibén, ejecucidén vy liquidacidén directa o indirectamente, de
toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que
involucren cualquiera de las fases de un proyecto (asesoria técnica,

consultoria, estructuracidn, estudios de factibilidad, céalculo,
diseiio, interventoria y/o supervisidn y/0 fiscalizacidén y/o
inspeccién, construccidn y montaje, operacidén, mantenimiento,
explotacidén, administracién) vy en general el desarrollo de todas las
actividades propias derivadas de 1la operacién de plantas de
produccién de alimentos, empaque vy distribucidén, asi como todo lo

relacionado directa o indirectamente con el desarrollo de nuevos
productos vy la distribucién de estos alimentos, etc. 8) La sociedad
podra prestar los servicios de administracidén, operacidén vy
mantenimiento de cualquier obra civil, mecénica, de petrdleo,

Pagina 3 de 18



Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION A24879754A969E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

industrial, eléctrica o electrébdnica, de sistemas y/o quimica. 9) La
construccidédn de obras civiles en general, administracidén, estudios de
factibilidad, promocidén de construcciones. 10) Estudios econdémicos,
peritazgos, avaluos y en general del ejercicio de todas las
actividades relacionadas con la propiedad raiz. 11) La sociedad podra
prestar servicios de transporte de personal y carga, alquiler de sus
equipos, maquinaria y vehiculos. 12) La celebracidén, ejecucidn y
liquidacién directa o indirecta, de toda clase de contratos a nivel
nacional o internacional que involucren cualquiera de las fases de un
proyecto (asesoria técnica, consultoria, estructuracién, estudios de
factibilidad, célculo, disefio, interventoria vy/o supervisién y/o
fiscalizacidén vy/o inspeccidn, construccidédn vy montaje, operaciédn,
mantenimiento, explotacidn, administracién) y en general el
desarrollo de todas las actividades propias o asociadas a componentes
juridicos, sociales, ambientales, de control de calidad, de higiene
industrial, y de salud ocupacional de los proyectos. 13) La
celebracidén, ejecucidén y liquidacidén directa o indirectamente, de
toda clase de contratos a nivel nacional o internacional que tengan
por objeto realizar o ejecutar actividades vinculadas a elaboracién,
implementacidn, seguimiento vy/o control de actividades ambientales
vinculadas con los estudios de impacto ambiental, licenciamientos
ambientales vy otras autorizaciones ambientales. 14) La explotacidén de
todas las demds industrias afines o conexas con el objeto social
anterior. 15) Prestacién de servicios profesionales de asesoria,
representacidn juridica e interventoria y/o supervisién y/o
fiscalizacién vy/o 1inspeccidén Jjuridica. 16). Prestacidn de servicios
de wverificacidén de las fronteras comerciales seguin la regulacidn
vigente. 17) Planear, Disefiar, Desarrollar, complementar,
implementar, hacer seguimiento, supervisidén y/o interventoria de
programas y proyectos de caréacter social, y/o politica social, y/o
programas sostenibles, especialmente cuando su accidén se en foque al
trabajo con nifios, Jjbévenes, adultos mayores, madres cabeza de familia
y desplazados de nuestro pais y paises con 1igual situacidén de

necesidades. 18) La celebracidén, ejecucidn y ligquidacidn directa o
indirectamente, de toda <clase de contratos o convenios a nivel
nacional o) internacional con empresas prestadoras de salud vy

recreacidén, contribuyendo de esta manera con el desarrollo de valores
solidarios de 1la comunidad. 19) Proveer, suministrar, administrar o
desarrollar sistemas de informacidén vy equipos tecnoldgicos para el
desarrollo de linea base y proyectos sociales. 20) Promover vy
propiciar el desarrollo social, econdémico, cultural, académico y
comercial de los habitantes de las comunidades colombianas, enfocando
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su accién social al trabajo con nifios, jbévenes, adultos y ancianos,

hombres vy mujeres. 21) Brindar atencidén educativa integral vy/o
programas de capacitacidén dirigidos a poblaciones vulnerables en el
territorio nacional e internacional, especialmente a nifios, nifas,
jévenes y adultos. 22) La celebracidén, ejecucidn vy liquidaciédn

directa o indirectamente, de toda clase de contratos a nivel nacional
o 1internacional que involucren cualquiera de las fases de un proyecto
(asesoria técnica, consultoria, estructuracién, estudios de
factibilidad, cé&lculo, disefio, interventoria vy/o supervisién vy/o
fiscalizacidén vy/o inspeccidn, construccién vy montaje, operacidn,
mantenimiento, explotacidn, administracioén) y en general el
desarrollo de todas las actividades propias o asociadas a servicios
publicos domiciliarios o no domiciliarios. 23) Constituir consorcios,
uniones temporales % figuras contractuales afines para aunar
esfuerzos en cualquier tipo de proyecto que tenga por objeto la
realizaciédn de cualquiera de las actividades principales comprendidas
en el objeto social. 24) Asociarse con compafiias nacionales o
extranjeras de 1gual o diferente objeto social. En ejercicio de su
objeto social vy funciones, la sociedad podrad desarrollar actividades
complementarias, tales como 1) La compra, venta, importacidén vy
exportacién de repuestos, equipos y maquinaria y/o instalaciones y en
general de elementos necesarios para desarrollar las actividades
principales. 2) La compra, venta de bienes muebles e inmuebles. 3)
Efectuar el alquiler de equipos de control y medicidén, laboratorio,
topografia, equipos de coédmputo y en general cualquier tipo de bienes
de su propiedad. 4) La intermediacién de toda clase de negocios sea
como agente, comisionista o mediante cualquier otra forma de mandato,
de firmas nacionales o extranjeras, publicas o privadas que
desarrollen o no 1las actividades propias del objeto social. 5)
Tramitar los <créditos Dbancarios necesarios y operaciones de crédito
indistintas, pudiendo suscribir acuerdos en calidad de avalista para
cualgquier tipo de negocio. 6) Adquirir a cualquier titulo, enajenar,
usufructuar, gravar, limitar, administrar, tomar o dar en arriendo
toda clase de bienes muebles o inmuebles necesarios para el normal
desarrollo de la actividad social; 7) Dar o tomar dinero en mutuo,

con o sin intereses, girar, -emitir, aceptar, endosar, cobrar y
negociar en general cualquier clase de titulo de crédito, dar en
garantia sus bienes muebles e inmuebles vy celebrar todas las

operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros
activos necesarios para el desarrollo de la empresa; 8) Constituir
compafiias filiales para el establecimiento y explotacién de empresas
destinadas a la realizacidén de cualquiera de 1las actividades

Pagina 5 de 18



Camara de Comercio de Bogotéa

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION A24879754A969E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

comprendidas en el objeto social y tomar interés como participe
asociada o accionista, fundadora o no, en otras sociedades o empresas
de objeto semejante, complementario o accesorio al suyo, absorber
tales empresas, transformarse en otro tipo legal de sociedad o
fusionarse con otra u otras sociedades, hacer aportes en dinero, en
especie o en servicio a dichas empresas, enajenar sus cuotas,
derechos o acciones en concesiones para su explotacidén; 9) Celebrar
y/0o ejecutar toda clase de contratos, actos y operaciones con
establecimientos publicos y privados que se relacionen con los bienes
sociales; 10) Transigir, desistir y apelar a decisiones de arbitros
en las cuestiones en que tenga interés frente a terceros y a los
accionistas mismos, o a sus administradores vy trabajadores; 11)
Celebrar vy ejecutar en general todos los actos vy contratos
preparatorios, complementarios o accesorios que se relacionen con la

existencia y funcionamiento de la sociedad. 12) Suministrar los
servicios de prensa, impresién y comercializacidén. 13). Realizar los
cursos de formacién educativa en cualquier &rea ya cualquier nivel;
14). Tomar vy formar parte en sociedades de responsabilidad limitada

en comandita, andénimas o cualquier otra de orden legal, tanto como
socio en cualquier de las formas de asociacidén, como asesora O como
miembro de la junta directiva. 15). La sociedad podrad constituirse en
garantia o fiadora de obligaciones ante terceros. Para poder
constituirse como garante o fiadora de terceros, el representante
legal de la misma deberd contar con el aval del cien por ciento
(100%) de 1la junta directiva, mediante acta en donde se verifique la
aceptacién de los mismos. Dicha acta serd requisito sine qua non para
la suscripcidén de cualquier documento que obligue a la sociedad ante
terceros. 16). Ademds la sociedad podra ejercer todos los actos de
comercio vya mencionados en el ramo de transporte para la distribucién
de productos que representen o se comprometan especialmente. 17)
Adicionalmente, con el propbdésito de acogerse a la condicidén de
sociedad de Beneficio e Interés Colectivo y para dar cumplimiento a
las previsiones de la Ley 1901 de 2018 y el Decreto 2046 de 2019, se
adiciona el objeto social de la sociedad el desarrollo de las
siguientes actividades: A) En la dimensidn Modelo de
Negocio-"Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen
local o que pertenezcan a mujeres y minorias. Ademés, dan preferencia
en la celebracién de contratos a los proveedores de Dbienes vy
servicios que 1implementen normas equitativas y ambientales. Para lo
cual la sociedad adoptard vy actualizard periddicamente listas de
proveedores de Dbienes vy servicios locales. En los procesos de
adquisicidén de bienes o servicios la sociedad hard invitacidén directa
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a por lo menos un proveedor dque dentro de sus politicas haya

implementado normas de equidad en la compensacidén de sus
colaboradores o dentro de sus politicas incluya actividades de
proteccidn ambiental. B) En la dimensién Modelo de Gobierno
Corporativo- B.1l "Crear un manual para sus empleados, con el fin de

consignar los valores y expectativas de la sociedad" y B.2 "Expresan
la misién de la sociedad en los diversos documentos de la empresa"
Para los anteriores efectos, la sociedad creard un Manual de Gobierno
en el que se incluird la misidén, visidn, valores y expectativas de la
empresa. Este serd divulgado entre sus colaboradores, proveedores y
clientes. C) En la dimensién Modelo Practicas Laborales, "Brindar
opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener
flexibilidad en la Jjornada laboral y crean opciones de teletrabajo,
sin afectar la remuneracidédn de sus trabaja dores" Para los anteriores
efectos, el reglamento interno de trabajo deberd contemplar las
medidas tendientes a flexibilizar Jornadas laborales o permitir el
teletrabajo de acuerdo a las necesidades tanto del servicio como del
colaborador. D) En la dimensién Practicas Ambientales "Efectuar
anualmente, auditorias ambientales sobre eficiencia en so de energia,
agua y desechos y divulgan 1los resultados al publico en general y
capacitan a sus empleados en la misién social y ambiental de la
sociedad". Para estos efectos, la sociedad realice por lo menos una
vez al afio una auditoria ambiental sobre la eficiencia y eficacia en
el wuso de energia, agua y el tratamiento de desechos en los proyectos
en ejecucidén. La sociedad llevard un repositorio de conformidad con
la periodicidad de factura de los servicios, para evaluar el
desempefio y tomar las medidas que considere necesarias. E) En la

dimensidén Préacticas con la comunidad- "Incentivar las actividades de
voluntariado vy crean alianzas con fundaciones que apoyen obras
sociales en 1interés de la comunidad". Para estos efectos, se

conformard wuna 1lista de fundaciones orientadas a obras sociales con
las cuales establecerd un vinculo de apoyo. Para tal fin, realizaré
por lo menos una jornada anual que tendrd como objetivo promover el
voluntariado entre sus trabajadores vy colaboradores Dbrindando la
posibilidad de que la fundacién pueda apoyar sus proyectos a partir
de los conocimientos técnicos que puedan brindar los colaboradores

durante la jornada y/o realizar la donacién de elementos o
provisiones que sirvan para el funcionamiento o desarrollo de las
actividades de la fundacién. 18) En virtud del numeral 5° del

articulo 5° de la Ley 1258 de 2008, 1la sociedad podr& realizar
cualquier actividad comercial o civil licita".
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CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $2.666.666.666,00
No. de acciones : 2.666.666.666,00
Valor nominal : $1,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $2.666.666.666,00
No. de acciones : 2.666.666.666,00
Valor nominal . $1,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $2.666.666.666,00
No. de acciones : 2.666.666.666,00
Valor nominal : 51,00

REPRESENTACION LEGAL

La sociedad tendrd un representante legal, que podrd ser o no miembro
de la Junta Directiva con un primer suplente y un segundo suplente.
El primer suplente vy el segundo suplente ejercerdn las mismas
funciones del representante legal vy lo reemplazaradn en sus faltas
absolutas y temporales o cuando se hallare legalmente inhabilitado
para en el asunto determinado.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
E1l Representante Legal ejercerd todas las funciones propias de la

naturaleza de su cargo, en su ausencia absoluta o temporal podran
actuar con las mismas atribuciones y limitaciones los suplentes, y en

especial, 1las siguientes: 1) Representar legalmente a la sociedad
ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades
del orden administrativo vy Jjurisdiccional; 2) Ejecutar todos los

actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad
con lo previsto en las leyes y en estos estatutos. 3) cumplir y hacer
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cumplir las decisiones e instrucciones de 1la asamblea general de
accionistas; 4) Cuidar de la adecuada vy oportuna recaudacidn e
inversién de los fondos de la compafiia, de acuerdo con las decisiones
de la que la asamblea general de para el efecto; 5) Elaborar,
suscribir y presentar ofertas, y demds documentos necesarios para
participar en tratos preliminares, negociaciones, licitaciones vy
procesos de seleccidén relacionados con las actividades principales de
su objeto social, asi como celebrar, autorizar y suscribir contratos,
convenios, acuerdos, actas vy demds documentos que surjan de dichos
procesos de seleccién cuyo valor no exceda de VEINTE MILLONES DE
DOLARES (US $20.000.000) de los Estados Unidos de Norte América o su
valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente en
soles peruanos y. autorizar con su firma todos 1los documentos
publicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las
actividades sociales o en interés de la sociedad. E1l Representante
Legal vy sus suplentes podrédn celebrar actos o contratos que surjan de
los procesos de seleccidn cuyas condiciones o montos superen la
cuantia maxima autorizada, siempre y cuando la Junta Directiva
autorice la actuacién de manera expresa mediante un acta en el que
asi se determine, la cual no requiere se elevada a escritura publica
y tampoco ser inscrita en los registros publicos del Pera. 6)
Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias un
inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe
escrito sobre la situacién de la sociedad, un detalle completo de la
cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribucidén de
utilidades obtenidas incluyendo el Reporte de Gestidn que contenga
las actividades de beneficio e interés colectivo desarrolladas por la
sociedad en el periodo; 7) Nombrar y remover libremente a todos los
empleados de la sociedad con excepcidén de aquellos cuyo nombramiento
esté atribuido a otro 6rgano social; 8) Tomar todas las medidas que
reclame la conservacidén de los bienes sociales, vigilar la actividad
de los empleados de la administracién de la sociedad e impartirles
las o6rdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compafiia;
9) Convocar la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso
cuando lo ordenen los estatutos, la Junta Directiva o el de la
sociedad; 10) Solicitar las autorizaciones para los negocios que
deben aprobar previamente la asamblea o segUn lo disponen las normas
correspondientes del presente estatuto; 11) Registrar las reformas a
los estatutos de la sociedad; 12) Constituir apoderados judiciales vy
extrajudiciales que representen a la sociedad en toda clase de
procesos, asuntos vy tramites; 13) Cumplir o hacer gque se cumplan
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oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se
relacionen con el funcionamiento vy actividades de la sociedad; 14)
Elaborar, suscribir y presentar ofertas, y demds documentos
necesarios para participar en tratos preliminares y negociaciones
relacionados con las actividades complementarias de su objeto social,
asi como celebrar, autorizar vy suscribir contratos, convenios,
acuerdos, actas vy deméds documentos cuyo valor no exceda de treinta
mil ddbélares (US $30.000,) de los Estados Unidos de Norte América o su
valor equivalente en pesos colombianos, o su valor equivalente en
soles peruanos y a autorizar con su firma todos los documentos
publicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las
actividades sociales o en interés de la sociedad. E1l Representante
Legal vy sus suplentes podradn celebrar actos o contratos cuyas
condiciones o montos superen la cuantia médxima autorizada para las
actividades complementarias del objeto social, siempre y cuando la
Junta Directiva autorice la actuacidén de manera expresa mediante un
acta en el que asi se determine, la cual no requiere ser elevada a
escritura publica y tampoco ser inscrita en los registros publicos
del Pertu. 15) Autorizar la participacidén y/o participar en cualquier
proceso de seleccidén, sistema y/o modalidad conforme a la normativa
de las contrataciones del estado y su reglamento o de las normas que
las sustituya, con la finalidad de realizar todo tipo de servicios,
incluidos los de consultoria, consultoria de obras; estudios
definitivos y/o expedientes técnicos de arquitectura y/o ingenieria
y/o ambiental, supervisién de estudios y/o expedientes técnicos y/o,
obras y demés actividades propias conforme a aquellos estudios de
arquitectura vy/o 1ingenieria y/o ambiental y afines que se encuentren
definidas en el objeto social de la sociedad. 16) Elaborar, suscribir
y presentar ofertas, y demds documentos necesarios para participar
en, tratos preliminares y negociaciones relacionados con las
actividades complementarias de su objeto social, asi como celebrar,
autorizar y suscribir contratos, convenios, acuerdos, actas y demas
documentos cuyo valor no exceda de treinta mil délares (US $30.000)
de los estados wunidos de norte américa o su valor equivalente en
pesos colombianos, o su valor equivalente en soles peruanos y
autorizar con su firma todos los documentos publicos o privados que,
deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en
interés de la sociedad. El Representante Legal y sus suplentes podréan
celebrar actos o contratos cuyas condiciones o montos superen la
cuantia méxima autorizada para las actividades complementarias del
objeto social, siempre y cuando la Junta Directiva autorice la
actuacidén de manera expresa mediante un acta en el que asi se
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determine, la cual no requiere ser elevada a escritura publica y
tampoco ser inscrita en los registros puUblicos del Pert. 17) Realizar
el Reporte de Gestién de las actividades de beneficio de interés
colectivo observando el estidndar independiente escogido por la
sociedad Siempre que esté dentro de los reconocidos por la
Superintendencia de Sociedades, y velar por la publicacién del
reporte en la péagina web de la sociedad o en el domicilio social vy,
18) Las demas que le correspondan conforme a la ley o los estatutos.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Acta No. 0009 del 16 de mayo de 2022, de Junta Directiva, inscrita

en esta Cémara de Comercio el 1 de julio de 2022 con el No. 02854623
del Libro IX, se designd a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Representante Jhuliana Andrea C.C. No. 52816621
Legal Sarmiento Garcia

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Primer Suplente Jorge Alberto Calderon C.C. No. 79788710

Baron
Segundo Daniel Eduardo C.C. No. 80423035
Suplente Hernandez Cardenas

ORGANO DE ADMINISTRACION
JUNTA DIRECTIVA
Por Acta No. 0015 del 28 de febrero de 2024, de Accionista Unico,
inscrita en esta Camara de Comercio el 21 de marzo de 2024 con el No.

03080771 del Libro IX, se designd a:

PRINCIPALES
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CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Primer Renglon Jhuliana Andrea C.C. No. 52816621

Sarmiento Garcia

Segundo Renglon Jorge Alberto Calderon C.

Baron

Tercer Renglon Daniel Eduardo C.

Hernandez Cardenas

C. No. 79788710

C. No. 80423035

SUPLENTES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Primer Renglon Sandra Patricia C.C. No. 52156934
Barrero Ulloa

Segundo Renglon Sandra Janneth C.C. No. 52357103
Hernandez Martinez

Tercer Renglon Alejandro Barreto C.C. No. 79695501

Obregon

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 08 del 9 de febrero de 2022, de
inscrita en esta Cémara de Comercio el 13 de
02815514 del Libro IX, se designd a:

Asamblea de Accionistas,
abril de 2022 con el No.

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Revisor Fiscal ASTAF AUDITORES Y N.I.T. No. 830068110 ©
Persona CONSULTORES CONTABLES

Juridica SAS

Por Documento Privado del 21 de diciembre de
inscrita en esta Camara de Comercio el 22 de
No. 03048597 del Libro IX, se designdé a:

2023, de Revisor Fiscal,
diciembre de 2023 con el

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
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Revisor Fiscal Michelle Dayana C.C. No. 1007354365 T.P.
Principal Martinez Carrero No. 303566-T

Por Documento Privado del 5 de febrero de 2024, de Revisor Fiscal,
inscrita en esta Camara de Comercio el 6 de febrero de 2024 con el No.
03062791 del Libro IX, se designé a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Revisor Fiscal Angie Melissa Bolivar C.C. No. 1094960989 T.P.
Suplente Orjuela No. 280764-T

PODERES

Por Escritura Publica No. 2561 del 21 de noviembre de 2023, otorgada
en la Notaria 33 de Bogotd D.C., registrada en esta Cémara de
Comercio el 6 de Diciembre de 2023, con el No. 00051438 del libro V,
la persona Jjuridica confiere poder general amplio y suficiente, con
las facultades dispositivas y administrativas a favor de Sandra
Janneth Herndndez Martinez, identificado con la cédula de ciudadania
numero 52.357.103, expedida en Bogotd, para que en nombre Yy
representaciédn de ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E
INTERES COLECTIVO -BIC--ACINCO INGENIERIA S.A.S -BIC y CONSORCIOS en
los cuales la sociedad sea parte, actle en los siguientes actos: Para
que celebre, sin limitacién en términos de cuantia, contratos de

adquisicién de bienes y servicios requeridos para el correcto
funcionamiento de las oficinas del nivel central de ACINCO INGENIERIA
S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO -BIC- ACINCO

INGENIERIA SAS-BIC, entre los que se encuentran, pero sin limitarse a
ellos, 1los <contratos de prestacidén de servicios, cuyo objeto sea la
adquisicién de servicios de telecomunicaciones, suministro de bienes
requeridos para la operacidén de proyectos previo requerimiento de las
Gerencias Técnicas de ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E
INTERES COLECTIVO -BIC--ACINCO INGENIERIA S.A.S-BIC., tales como
elementos de proteccidédn personal o dotaciones. De igual manera, para
que suscriba modificaciones contractuales, actas tales como:
suspensién, reinicio, terminacién y liquidacidén de 1los contratos
anteriormente enunciados.

Por Escritura Publica No. 2562 del 21 de noviembre de 2023, otorgada
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en la Notaria 33 de Bogotd D.C., registrada en esta Cémara de
Comercio el 6 de Diciembre de 2023, con el No. 00051440 del libro V,
la persona Jjuridica confiridé poder general, amplio y suficiente con
las facultades dispositivas y administrativas a favor de Jaime Solano
Lebén, identificado con la cédula de ciudadania numero 12.113.681,
para que en nombre y representacién de ACINCO INGENIERIA S.A.S. BIC.
en los cuales la sociedad sea miembro, para gque actie en los

siguientes actos: 1.- Para que celebre, sin limitacidén en términos de
cuantia, contratos de adquisicién de bienes y servicios requeridos
para la puesta en funcionamiento vy el cumplimiento de las

obligaciones adquiridas en el marco de cada uno de los proyectos a
cargo de la Gerencia Técnica de Energia, entre los gue se encuentran,
pero sin limitarse a ellos, los contratos de prestacidédn de servicios
con especialistas de todas las &reas de la ingenieria, contratos de
arrendamiento de bienes inmuebles requeridos para la ejecucidén de los

proyectos, contratos de alquiler de equipos para ensayos y
topografia, contratos para adquisicién de telefonia local, mévil e
internet de los proyectos. De igual manera, para dgue suscriba

modificaciones contractuales, actas tales como: suspensién, reinicio,
terminacién y liquidacidén de los contratos anteriormente enunciados.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTO INSCRIPCION

Acta No. 0003 del 28 de diciembre 02681166 del 31 de marzo de
de 2020 de la Accionista Unico 2021 del Libro IX

Acta No. 08 del 9 de febrero de 02815513 del 13 de abril de
2022 de la Asamblea de Accionistas 2022 del Libro IX

SITUACION DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 10 de octubre de 2019 de Representante
Legal, inscrito el 11 de octubre de 2019 bajo el numero 02514824 del
libro IX, comunicé la sociedad matriz:

- A C I PROYECTOS S.A.S

Domicilio: Bogota D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Articulo 261 del Cdébdigo de Comercio

Que se ha configurado una situacién de control con la sociedad de la
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referencia.
Fecha de configuracién de la situacidén de control : 2018-11-14

Por Documento Privado del 25 de enero de 2022 de Representante Legal,
inscrito el 3 de febrero de 2022 bajo el numero 02788398 del libro IX,
comunicé la sociedad matriz:

- ARCO HOLDING GROUP CORP

Domicilio: (Fuera Del Pais)

Nacionalidad: Panamefia

Actividad: Administracién Empresarial (Cddigo CIIU 7010)
Presupuesto: Numeral 1 Articulo 261 del Cdébdigo de Comercio

Que se ha configurado una situacién de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuracién de la situacidédn de control : 2018-11-14

Por Documento Privado del 10 de octubre de 2019 de Representante
Legal, inscrito el 11 de octubre de 2019 bajo el numero 02514824 del
libro IX, comunicdé la sociedad matriz:

- A C I PROYECTOS S.A.S

Domicilio: Bogota D.C.

Presupuesto: Numeral 1 Articulo 261 del Cdébdigo de Comercio

Que se ha configurado wuna situacidén de grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.

Fecha de configuracién de la situacidén de grupo empresarial
2018-11-14

Por Documento Privado del 26 de enero de 2022 de Representante Legal,
inscrito el 1 de febrero de 2022 bajo el numero 02787717 del libro IX,
comunicé la sociedad matriz:

- ARCO HOLDING GROUP CORP

Domicilio: (Fuera Del Pais)

Nacionalidad: Panamefia

Actividad: Actividades de administracién empresarial (Cbéddigo
CIIU 7010).

Presupuesto: Numeral 1 articulo 261 de Cdébdigo de Comercio y

articulo 28 de la Ley 222 de 1995
Que se ha configurado wuna situacién de grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.

Fecha de configuracidén de la situacién de grupo empresarial
2018-11-14
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** Aclaracidén Situacidédn de Control y Grupo Empresarial **

Mediante Documento Privado No. Sin Num del 11 de febrero de 2021
inscrito el 5 de Marzo de 2021 bajo el No. 02669799 del libro IX, se
aclara la Situacidén de Control y Grupo Empresarial inscrita el 11 de
octubre de 2019, bajo el numero 02514824 del libro IX, en el sentido
de indicar que la sociedad A C I PROYECTOS S.A.S (Matriz) comunica
que configura grupo empresarial vy situacidén de control con las
sociedades: ACINCO INGENIERIA S.A.S, 3B PROYECTOS S.A.S., CSH
INFRAESTRUCTURA S.A.S., KRYSTAL INGENIEROS S.A.S y PROYECTOS DE
GESTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS (subordinadas).

Se aclara 1la Situacidédn de Grupo Empresarial inscrita el 1 de febrero
de 2022 Dbajo el No. 02787717 del libro IX, y la situacidén de control
inscrita el 3 de febrero de 2022 bajo el no. 02788398 del libro IX,
modificado por Documento Privado del 26 de diciembre de 2023 inscrito
el 27 de Diciembre de 2023 bajo el No 03050094 del libro IX, en el
sentido de indicar que la sociedad ARCO HOLDING GROUP CORP (matriz)
comunica que configura grupo empresarial y ejerce situacidén de
control de manera directa sobre GB PLUS SAS, e indirecta sobre A C I
PROYECTOS S.A.S a través de GB PLUS SAS (FILIAL) y sobre las
sociedades 3B PROYECTOS SAS, KRYSTAL INGENIEROS S A S, ASESORIA
CONSULTORIA E INTERVENTORIA COLOMBIANA SAS EMPRESA DE BENEFICIO E
INTERES COLECTIVO - BIC, ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO
E INTERES COLECTIVO - BIC, e INGENIERIA Y GERENCIA TECNICA COLOMBIANA
S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC a través de A C
I PROYECTOS S.A.S (Subordinadas).

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De conformidad con lo establecido en el Cdébdigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripciédn,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Camara de Comercio de Bogota, los sabados NO son
dias héabiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme lo prevé el articulo 79 del Cbédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
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A la fecha y hora de expedicién de este certificado, NO se encuentra
en curso ninguin recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Cédigo CIIU: 7112
Actividad secundaria Cdédigo CIIU: 7020

TAMANO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafio
de la empresa es Pequermia

Lo anterior de acuerdo a la informacidén reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 4.735.617.381
Actividad econdémica por la que percibid mayores ingresos en el
periodo - CIIU : 7112

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

sido puestos a disposicidédn de 1la Policia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacién son informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de 1la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 12 de febrero de 2021. Fecha de

envio de informacién a Planeacidén : 22 de marzo de 2024. \n \n Sefior
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su

Padgina 17 de 18



Camara de Comercio de Bogotéa

100

- Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 15 de mayo de 2024 Hora: 16:28:18
Recibo No. AA24879754
Valor: $ 7,900

CODIGO DE VERIFICACION A24879754A969E

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidédn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

E1l presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en
ningin caso.

R i A dh I e b db I  dh i I A b I S A b S e b A g b I SR A I I S A b 2 A I SR I I S AR A b IR b i e A b i e A I b S A b I SR A i i 2 4

Este certificado refleja la situacidén Juridica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedicidn.

KK AR AR A A A A A A A A A A A A A A A AR A A A AR A AR AR A AR A A A A KRR AR A KA A AR A A A AR AR A AR A AR AR AR KRRk K

Este certificado fue generado electrdénicamente con firma digital vy
cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999.

R I I b b e b b b b I I b S A b I S dh b S A b dh db b R S b I 2 I b b 2 I I b S R I SR b b b 2R b I S dh b i S dh I b S A b b I b 2 4

Firma mecdnica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

Lol

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Pagina 18 de 18



MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacibn CC 52816621 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 09/04/2024 04:50 PM

Cadigo Verificacion: HEBXUZDRFL
Valida hasta: 08/07/2024

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



-\ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14979703673

(415)7707212489984(8020) 000001497970367 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901230477 4 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1

— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio

|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

ACINCO INGENIERIA S.A.S EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO’-BIC-

36. Nombre comercial 37.Sigia

ﬁCﬂCO INGENIERIA S.A.S - BIC -

LIBiCACION
38. Pais 39. Departamento VN 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal NN /S
CR7 156 10P 31 TO KRYSTAL
42. Correo electrénico contabilidadimpuestos@aciproyectos.com . J/
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 6 017 46 04 6 0|45 Teléfono 2

! CLASIFICACION
Actividad-econémica ~— Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunda;a_— Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 491 Fechainicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos

|7112[[201811009][[7 0202048110 9] [7 11 1]7 7 3 0] | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

sowols |7 |1alazlaglsalssy N | | | | | | [ L [ L [ [ 1 [ [ ]

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar

07- Retencion en la fuente a titulo de \rent
14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion
Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl 61. Fecha |2024 -02-07/16:37:45 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012. 984. Nombre SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 09-02-2024 09:55:46AM



D IAN

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(8

020) C

2 de 6 Hoja 2
14979703673
‘ -“-1!‘5]79”7(‘)‘3(‘5‘7 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901230

6.DV
4 7 7|4

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

1 2]

64. Entideédes o insfitutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas gzt.rggj\g:gisades v 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 01 82. Nacional 100 %
72. Nimero 0 03
73. Fecha 20181100 220201228 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20181114 20 2403 3 1
L L | Nl ol i @ Wil
77. No. Matricula mercantil 0003036 4914 0 0003 0/ 36 49 4
78. Departamento 1 1 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 2018110,9 | ) )
81. Hasta 211811 0—9_ i ) ) 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 48 27018111 4 .
2 79 2018111 4 -
3 110 {20 2 1010 2| -
4 | 1 1 :
5 | 1 1 B
Vinculacién econémica
i i0 o . 95. Nu de Identificacion Tributaria (NIT) de |
93éégﬂg#%é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Dtz o ol eraiicacion Tri utaria (NIT) de la g5 py,

N

ARCO HOLDING GROUP CORP

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

ARCO HOLDI

NG GROUP CORP

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o raz

6n social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion

documento PDF: 09-02-2024 09:55:46AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

4. Numero de formulario

(415)770

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 3 de 6 Hoja 3
14979703673
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-1!‘5]79”7(‘)‘3(‘5‘7 3

6. DV

4 Impuestos de Bogota

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 12. Direccién seccional

901230477

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL PRIN 18
20181109 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |5 2 8 1 6 6 2 1 |
1 A\ [ A NI

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
SARMIENTO |GARCIA JHULIANA |ANDREA
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL SUPL 19 JI_Z 0 81109 |

ey — ——S Sl 1

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 4 2 3 0 3 5 |
2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
HERNANDEZ |CARDENAS !DANIEL EDUARDO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion

19

2018110 9]

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 17 3 |7 9 7 8 8 7 10 |
3 A, 4
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
CALDERON BARON JORGE ALBERTO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional

. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. bV

108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 09-02-2024 09:55:47AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14979703673
‘“‘JSHJHNZ12JJ‘!JJHUUJM“ l‘ '“IIHJ7J‘7(H3‘J7 3
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional 14. Buzén electrénico
9 0 1 2 3 0 4 7 7|4 |mpuestosdeBogota 3 N2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
CéduladeCiudada 1 3 |8 0 4 2 3 0 3 5 ! COLOMBIA 16 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
HERNANDEZ CARDENAS |DAN|EL |EDUARDO
! 119. Raz6n social e W7a
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
/2701 8,310 9 .
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |5 2 8 1 6 6 2 1 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer riombre 118. Otros nombres
SARMIENTO GARCIA iJHULIANA ANDREA
2 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
201811,009| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 6 9 5 5 0 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
BARRETO |OBREGON ALEJANDRO
3 119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 20181109 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |5 215 6,9 "3 4 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
BARRERO !ULLOA SANDRA PATRICIA
4 119. Razén social \
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20181109 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 (7 9 7 8 8 7 1 O | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
CALDERON BARON JORGE ALBERTO
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2018110 9] L

Fecha generacion documento PDF: 09-02-2024 09:55:47AM




Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14979703673
(415)7707212489984(8020) 000001497970367 3
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
9 012304774 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 (1 0 2 0 7 8 5 5 7 1 | COLOMBIA 16
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
BARRETO CASTARNO |JUAN | MANUEL
l Fa £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
AN//j2 0’1 811009 L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
N\ |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
|
2 |
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 09-02-2024 09:55:47AM




Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 6 de 6 Hoja 5
4. Numero de formulario 14979703673
(415)7707212489984(8020) 000001497970367 3

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901230477

6. DV

12. Direccién seccional 1

Impuestos de Bogota

4

4./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125. Namero de identificacion

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

830068110[6

ASTAF AUDITORES.Y CONSULTORES CONTABLES SAS

147. Fecha de nombramiento

2023070 4]

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149. NUmero de identificacion

5286 19,98

7 |Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 0 7 3 5 4 3 6 5 S fe 303656 6T
é 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 131. Otros nombres
%‘ MARTINEZ |CARRERO MICHELLE \ IDAYANA
£ 1132. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
_g 8 3006 811 0| 6 |ASTAF AUDITORES Y CONSULTORES CONTABLES-SAS
é 135. Fecha de nombramiento N
20231221 | 04 Lo

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
o [CéduladeCiudadania 1 3 |1 0 9 4 9 6 0 9 8 9 2 807 6 4T
g_ 140. Primer apellido 141. Segundo apellido __1EPrimer hombre 143. Otros nombres
% BOLIVAR |ORJUELA _iA&IE MELISSA
-% 144. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
o
é

150. DV
8

151. NGimero de tarjeta profesional

173 916 T

152. Primer apellido
GAMBA

153. Segundo ‘apellido
AMAYA

154. Primer nombre

BIBIANA

155. Otros nombres

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

157 DV
!
1<

158,/Sociedad ofirma.designada

159. Fecha de nombramiento

20221 1|o_1J_‘

4N

Fecha generacion documento PDF: 09-02-2024 09:55:47AM



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

08:41:18
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 247344501

Bogota DC, 21 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona ACINCO INGENIERIA S.A.S. EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC- identificado(a) con NIT numero
9012304774

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politicay la ley particular o demés disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVISSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

08:43:28
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 247344679

Bogota DC, 21 de mayo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 52816621:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVISSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co
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Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/05/2024 08:46:54 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 52816621 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacion No. 92576684 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicidon del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir
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Policia Nacional de Colombia EO%IFJ?MEIA
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

nuvero  52.816.621
SARMIENTO GARCIA

APELLIDOS

JHULIANA ANDREA
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Area responsable del tramite: Gerencia Licitaciones.
Responsable: Laura Castro Vivanco

Fecha: 23 de mayo de 2023
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POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:43:49 AM horas del 21/05/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 52816621
Apellidos y Nombres: SARMIENTO GARCIA JHULIANA ANDREA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogotd D.C.
Atencién administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencidn al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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21/5/24, 08:43 Policia Nacional de Colombia

Presidencia de Ministerio de Portal Unico

la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.
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