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Técnico Convenio Interadministrativo No. 002 de 2001 (SGC) / 191 de 2001 (ANH).  

 
 
 
 
 

Objeto del 
Convenio: 

Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, 
financieros y logísticos para la unificación de la información 
geológica de superficie en un sistema integral basado en la 
cartografía, adquisición de un programa de geofísica, viabilidad 
y perforación de pozos Slim Holes y Estratigráficos en la Cuenca 
del VIM SINÚ SAN JACINTO. 
 

Entidades 
Involucradas: 

Agencia Nacional de Hidrocarburos -  ANH.   
Servicio Geológico Colombiano – SGC (Entidad Ejecutora). 
 

Fecha de Suscripción 
del Convenio: 

9 de marzo de 2021. 

Fecha de Suscripción 
de Acta de Inicio: 

16 de marzo de 2021. 
 

Vigencia del 
Convenio: 

Hasta el 31 de diciembre de 2021.  
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
El presente informe dará cuenta del avance de las actividades realizadas con corte al 31 de 
Junio de 2021 dentro del marco del Convenio Interadministrativo suscrito entre la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos – ANH, en adelante ANH, y el Servicio Geológico Colombiano – 
SGC, en adelante SGC; con el fin de dar cumplimiento al objeto del Convenio dar cuenta de 
los avances e informar acerca de las posibles contingencias y/o solicitudes que en 
desarrollo del mismo deban ser puestas en conocimiento junto con las posibles alternativas 
de solución si a ellas hubiere lugar. 
 
 
 

1 FINALIDAD DEL PROYECTO. 
 
Las actividades que conforman el objeto del Convenio relacionadas en el presente informe, se 
adelantarán de acuerdo con lo previsto en el Anexo Técnico No. 1, en el que se estableció como 
finalidad del proyecto ¨Realizar la integración de la cartografía geológica con la información del 
subsuelo en escala 1:50.000 de las Cuencas del Valle Inferior del Magdalena y Sinú-San Jacinto¨. 
La investigación busca la integración, evaluación y verificación de la información obtenida por 
diversas disciplinas en proyectos previos, realizados por el Servicio Geológico, la ANH y las 
compañías petroleras, en un único concepto geológico regional que permita el entendimiento de 
los procesos ocurridos en la región que dieron origen a las cuencas sedimentarias de interés, así 
como su relación con el entorno tectónico del Caribe colombiano. 
 

 
 

2 ORGANIGRAMA.  
 

El organigrama funcional que acá se presenta, expone el esquema de relaciones jerárquicas y 
competenciales que se usará por parte del equipo que integra el proyecto.  Dichos roles 
jerárquicos tendrán como cabeza al  Director de GEOCIENCIAS BÁSICAS (Supervisor del Proyecto), 
quien tendrá relación directa con la administración central del SGC (como ordenador del gasto) 
quien, a su vez,  recibirá interacción directa y la colaboración de una línea gerencial que ha sido 
distribuida en cuatro coordinaciones (técnica, jurídica, financiera y administrativa),  las cuales, de 
conformidad con su temática,  desarrollarán sus actividades con el fin de ejecutar los  cuatro 
productos objetivo (P1, P2, P3 Y P4). Los Productos en comento, tendrán siete (7) grupos de 
trabajo dirigidos por una coordinación técnica que tiene a su cargo un grupo de especialistas 
temáticos, acompañados de personal de apoyo logístico, tal y como se indica a continuación: 
(figura 1).   
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Figura 1. Organigrama funcional. 
 

 
 
Con el fin complementar el organigrama, se plasma en el siguiente esquema la manera en que se 
relacionarán los grupos de trabajo temáticos que se encuentran vinculados a cada producto 
objetivo, y se ilustra el flujo que se dará entre ellos  resaltando los hitos técnicos y administrativos 
relevantes para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 2. Diagrama de relacionamiento. 

 
 

 

3 CRONOGRAMA.  
 
Se presenta el cronograma de referencia para el control y cumplimiento de las actividades 
planteadas que serán objeto de ejecución, junto con los porcentajes de avance por cada actividad 
que han sido planteados mes a mes a lo largo del proyecto. 
 
Este cronograma ilustra las actividades asociadas a cada producto objetivo y muestra a lo largo 
del tiempo establecido para su ejecución los porcentajes de avance programados de acuerdo al 
plan metodológico que se está implementando. Sobre este cronograma se realizarán los reportes 
de avance de cada producto y se realizarán, de ser necesarios, los ajustes de tiempo requeridos 
durante la ejecución.  
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Figura 3. Cronograma. 

 
 

4 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 
 

4.1. Ejecutar el plan de contratación de personal.   
 

Con corte al 31 de junio de 2021, se ha finalizado el proceso de contratación de 
sesenta y un  (61) personas, los cuales se vincularon al equipo del proyecto, desde  
grados de asesor 7 a asistencial 2, distribuidos en todos los grupos de trabajo.  
 
 



Informe de Actividades No. 5  

Técnico Convenio Interadministrativo No. 002 de 2001 (SGC) / 191 de 2001 (ANH).  

De igual manera, se presentaron para evaluación y revisión las hojas de vida de 
diecisiete (19) profesionales adicionales para completar un grupo total de 80 personas 
durante el mes de Julio. 

 
Sobre la base de un cupo programado de noventa y siete (97) personas a contratar 
para la ejecución del proyecto, se presenta un avance a la fecha del 60%. 
Adicionalmente, con la contratación de las 80 personas programadas se llegaría a un 
estimado del 82%. 
 
El personal correspondiente al restante 19% será vinculado al proyecto según 
corresponda con las necesidades de los programas y cargas de trabajo y las 
necesidades especificas de personal adicional en las diferentes actividades, 
especialmente en la conformación de grupos adicionales de campo. 

 
 

4.2. Formulación de planes de trabajo y socialización de actividades con cada grupo  
y profesional contratado.  

 
Se diseñaron y entregaron los planes de trabajo individuales a cada una de las 61 
personas con quienes se ha finalizado el proceso de contratación quienes se han 
integrado a los grupos de trabajo.  

 
 

4.3. Formulación de acuerdos de servicios con las áreas  administrativas del SGC. 
 

Formulación e implementación inicial de los acuerdos de servicio de relacionamiento 
con la administración central del SGC y el operador logístico (apoyo administrativo 
ENterritorio), con el fin de establecer canales de comunicación y líneas de acción 
concertadas.   

 
 

4.4. Labores relacionadas a la supervisión del Convenio con la ANH. 
 

Con corte a 31 de junio de 2021 se han llevado a cabo, entre los representantes del 
SGC y la ANH, siete (11) reuniones con actas  de supervisión y seguimiento; reuniones 
para las cuales se ha dispuesto la información necesaria y/o requerida para el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en cada una de ellas. 
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Los compromisos más relevantes adquiridos para el comienzo del mes de julio, corresponden a 
la autorización para el inicio de muestreo de pozos estratigráficos en la litoteca nacional 
especialmente el pozo ANH-Tierralta-2x, así como la presentación del presupuesto detallado de 
ejecución reportado por Enterritorio al SGC, y su posterior ingreso a la plataforma de supervisión 
del la ANH.  
 

5 ACTIVIDADES TECNICAS.  

 
 
Las actividades técnicas del proyecto se han venido ejecutando en seguimiento a lo planteado en 
el Anexo Técnico que hace parte integral del Convenio, y conforme al detalle establecido en el 
cronograma de actividades.  
 
Para Claridad del reporte de porcentaje de avance, se representa el cuadro de cronograma con 
la comparación entre proyectado y realizado referido a cada una de las actividades planeadas.  
 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Avance

70% 30%

15% 45% 0% 60%

A1 Montaje y adminsitración de la Plataforma Geomática 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

30% 10% 40%

A2 Elaboración base cartográfica 100%

100% 100%

A3 Diseño de flujos y cargas de trabajo 100%

80% 80%

A4 Diagnóstico y recopilación de información cartográfica 25% 25% 25% 25%

20% 15% 35%

A5 Campañas de levantamiento de campo 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

0% 8% 8%

A6 Envío de muestras a laboratorios 30% 60% 10%

0%

A7 Integración de información 10% 20% 20% 20% 30%

10% 10%

A8 Elaboración de interpretación morfotectónica 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5%

10% 15% 25%

A9 Elaboración de secciones estructurales 10% 15% 15% 15% 15% 15% 10% 5%

10% 15% 25%

A10 Elaboración de material gráfico y productos. 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

10% 10%

A11 Despliegue núcleos en Litoteca 40% 30% 30% 100%

0% 5% 5%

A12 Elaboración de Columnas y facies detalladas de pozo 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5%

15% 15% 30%

A13 Elaboración de cartas faciales 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5%

15% 10% 25%

A14 Elaboración de cartas de Electro facies 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5%

15% 10% 25%

A15 Revisión y análisis de información procedente de proyectos ANH previos. 50% 50%

30% 20% 50%

A16 Elaboración catálogo de unidades lito estratigráficas 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5%

15% 15% 30%

A17 Elaboración carta Bioestratigrafía predictiva 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5%

15% 15% 30%

A18 Elaboración carta lito estratigráfica predictiva 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5%

15% 15% 30%

A19 Elaboración de material gráfico y productos. 15% 15% 15% 15% 20% 20%

0%

A20 Diseño de términos de referencia para perforación slim hole 50% 50%

50% 40% 90%

A21 Diseño y prognosis de pozo slim hole 50% 50%

50% 40% 90%

A22 Elaboración de PMA 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5%

15% 15% 30%

A23 Elaboración de PMS 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5% 5%

15% 15% 30%

A24 Elaboración de documentos de prepliegos para la perforación de pozo slim hole 15% 15% 15% 25% 30%

15% 15% 30%

A25 Documento de prefactibilidad social, ambiental y geológica 25% 25% 25% 25%

0%

A26 Consulta Previa en lugar de prognosis 25% 25% 25% 25%

0%

A27 Diseño de términos de referencia para levantamiento de información MT 50% 50%

50% 40% 90%

A28 Documentos prepliegos 50% 50%

0% 0%

A29 Documentos Pliegos 80% 20%

0%

A30 Proceso de contratación 80% 20%

0%

A31 Levantamiento de información 20% 30% 30% 20%

0%

A32 Entrega de informes finales 20% 80%

CRONOGRAMA GENERAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CARTOGRÁFICA CUENCAS SSJ-VIM

P3 PREFACTIBILIDAD POZO ESTRATIGRAFICO SLIM HOLE

P4 METODO MAGNETOTELURICA

P1 INTEGRACION CARTOGRAFICA

P2 CORRELACION ESTRATIGRAFICA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
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Cuadro de control de programación y ejecución de actividades. 
 
 

5.1. Recopilar, analizar e integrar toda la información geo científica disponible en las  
Cuencas del VIM-SSJ y disponerla de manera organizada en una plataforma 
geomática. 
 

Se establecieron las cargas de trabajo de acuerdo al cronograma de cada actividad para el 
personal vinculado al proyecto, ajustado con la realidad operativa evaluada en los meses de 
ejecución. Con relación con la actividad A4, se continuo con la búsqueda y análisis de información 
referente a productos y resultados existentes tanto para los pozos estratigráficos, líneas sísmicas 
e información bibliográfica, 

 
Los resultados mas relevantes obtenidos al respecto están orientados a la evaluación de los 
resultados de Bioestratigrafía realizados por la ANH en proyectos anteriores, estos resultados 
serán reportados en el informe del mes de Julio.  Un punto muy importante es la existencia y 
utilización de los registros de Tomografía digital realizada a los pozos Slim hole perforados por la  
ANH,  en este sentido se ilustra en la tabla siguiente los faltantes de información y la 
imposibilidad de su utilización.  Durante el mes de Julio se harán búsquedas manuales den 
archivos físicos de la litoteca para definir la existencia no registrada de estos archivos.  

 
LISTA DE POZOS TOMOGRAFIAS 

DISPONIBLES EN 
SINTOTECA 

TOMOGRAFIAS 
FALTANTES/NO 

DISPONIBLES 

TOMOGRAFIAS 
DISPONIBLES EN 

LITOTECA 

OBSERVACIONES 

     

ANH TIERRALTA 2-X-P   X Tomografías con registros 
incompletos 

ANH SSJ LAS LAURAS-1X X    

ANH SSJ-8 ST R S  X   

ANH SSJ-8A ST R S  X   

ANH SSJ-10 ST R S  X   

ANH SSJ-4 ST R S  X   

ANH SSJ-4A ST R S  X   

ANH SSJ-2 ST R S  X   

ANH-LA X-1  X   

ANH SSJ-10 ST R S  X   

ANH-MOAMBO-1 X    

ANH-SAN-ANTERO-1  X   

ANH-SSJ-015-STR-S  X   

ANH-SSJ-17-STR-S  X   

ANH-SSJ-18-STR-S  X   
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ANH-SSJ-NUEVA ESPERANZA-1X X    

P-11 SAN SEBASTIAN  X   

P-13 NUEVA ESTRELLA  X   

P-14 EL VARAL  X   

P-15 EL CONTENTO  X   

P-16 FINCA EL PARAISO X    

P-17 NUEVA COLOMBIA  X   

P-18 FINCA VILLA AURA X    

P-19 FINCA LA MAPURITA X    

P-20 FINCA PEKIN X    

P-21 HACIENDA PALETA X    

P-22 HACIENDA SAN LUIS X    

P-26 VEREDA EL PALMAR X    

P-27 VEREDA LAS PINTURAS X    

P-28 FINCA VILLA HERMOSA  X   

 
 

 
Fotografía mostrando la relación de la imagen tomográfica y su comparación con núcleos de roca, 
utilizados en la identificación de elementos disgnosticos, en este ejemplo 3 pies de arenas 
petrolíferas resaltadas en color azul.  
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La información registrada en la tomografía digital esta siendo utilizada para la caracterización de 
facies de los ciclos de roca involucrados en la columna estratigráfica, la falta de estos registros 
imposibilita mejores alternativas de interpretación, por lo cual se esta haciendo un esfuerzo 
adicional para ubicar esta información.  
 

5.2. Identificar, corregir e interpretar mediante el uso de sensores remotos la   
geología de la zona de estudio, con énfasis en las áreas que carecen de 
continuidad y/o presentan una interpretación cartográfica contradictoria. 

 
Respecto a la actividad A8, se generó la primera versión del mapa de contornos estructurales de 
superficie que cubre la totalidad de la caja de cartografía # 3, tanto para la estructura de la cuenca 
Sinú como San Jacinto la cual se tomó de referencia para el levantamiento de columnas y 
secciones de campo en zonas de control.  
 

 
 
Borrador mapa de contornos estructurales para la caja # 3. 



Informe de Actividades No. 5  

Técnico Convenio Interadministrativo No. 002 de 2001 (SGC) / 191 de 2001 (ANH).  

5.3. Identificar las áreas con problemas de empalme y continuidad geológica. 
 
En relación con la actividad A9, se establecieron rutinas de campo para la verificación y 
levantamiento estructural en zonas con falta de información o con información cartográfica 
confusa. En ese sentido se realizó la primera campaña de campo enfocada en la solución de la 
geometría estructural.  
 

 
Fotografía. Borrador de secciones de control de geometría en situación cartográficas 
controversiales.  
 
 

5.4. Realizar el levantamiento geológico, mediante transectas cartográficas que  
permitan la adquisición de nueva y relevante información de campo, 
aumentando la densidad de estaciones de control y datos relevantes para la 
representación a escala 1:50.000. 
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A la fecha la actividad A5 se realizó la primera campaña de campo con 17 para 23 geólogos, en 
actividades de estratigrafía y levantamiento estructural. 
 
Se realizó el levantamiento de 23 secciones estratigráficas de afloramientos ubicados en el 
entorno de la caja # 3, con un total de 3034 pies aproximados de secuencia registrados. 
 

  
Figura. Ejemplo de formato de levantamiento de secciones estratigráficas.  
 

5.5. Realizar levantamientos detallados de información estratigráfica y estructural  
en afloramientos con alta exposición, como puntos de referencia de amarre de 
información. 
 

Se registraron 69 estaciones de control estructural, enfocados en determinar actitud geométrica, 
elementos discretos y procesos de deformación.  
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Fotografía. Registro de elementos estructurales discretos. Fracturas y fallas. 
 

 
 
Fotografía. Registro de elementos estructurales continuos. Estratos de crecimiento. 
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5.6. Realizar muestreos sistemáticos de afloramientos de campo y muestras de pozos  
(presentes en la Litoteca Nacional) para adelantar análisis de laboratorio en 
técnicas de caracterización de las propiedades físicas, químicas, ambientes de 
depósito, y la edad relativa, de tal manera que se establezca una distribución y 
densidad adecuada para la escala de trabajo. 

 
La actividad A11 se desplego el pozo ANH- Tierralta-2x, para el cual se realizó una revisión 
detallada de las descripciones previas realizadas por la ANH y la compañía Hocol, con el fin de 
evaluar la calidad y pertinencia de la información registrada. Con esta evaluación se realizó un 
diagnóstico inicial y la programación del plan de intervención que será solicitado para 
autorización al supervisor de la ANH en el mes de Julio.  
 
 
Los intervalos de roca almacenados en la Litoteca Nacional del Servicio Geológico, tanto en 
muestras de corazón, como en muestras de zanja húmeda y seca se observan: 
 

Tabla. Muestras de roca del pozo ANH-TIERRALTA 2-X-P almacenadas en la Litoteca Nacional.   

 
TIPO DE MUESTRA PROFUNDIDAD 

Zanja Húmeda – Zanja Seca 20' -8711' 

Core 6962,3´-6650 

Core 2400'-3714´ 

Core 1000'-1240' 

 
Este pozo se ha sido estudiado por HOCOL, Universidad de Caldas - UCALDAS y Universidad 
Industrial de Santander- UIS. Se ha muestreado para diferentes técnicas, como bioestratigrafía 
(foraminíferos, naofósiles y palinología), petrografía, petrofísica y geoquímica (orgánica, drx).  
 
En la Tabla se indica el muestreo realizado en este pozo con profundidad, técnica y empresa 
responsable. En la tabla se reconocen varios análisis geoquímicos, los que llevan este nombre y 
TOC-REFLEC-AZ T-CAR T obedecen a geoquímica orgánica; los drx y “cinética”, de la que no se 
encontró a que se hacía referencia en lo específico, y tampoco resultados de la misma. La 
petrografía se reconoce como SD (sección delgada) y petrofísica con “plug”. En el tipo de muestra 
ZH corresponde a zanja húmeda y ZS a zanja seca. Una misma profundidad pudo haberse 
muestreado parar dos empresas y técnicas diferentes, por lo que se usó la convención de colores 
para la mejor identificación. 
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Tabla. Tabla de profundidad de muestreo, técnica y su responsable en el pozo ANH-TIERRALTA 2-X-P. 

 

GEOQUÍMICA PETROFÍSICA- PETROGRAFÍA

ZH 200 -220 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 400 -420 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 500 -520 GEOQUIMICA

ZH 600 -620 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 700 -720 GEOQUIMICA

ZH 800 -820 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 900 -920 GEOQUIMICA

ZH 950 -970 GEOQUIMICA

ZH 1000 -1020 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 1250 -1270 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 1300 -1320 GEOQUIMICA

ZH 1400 -1420 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 1500 -1520 GEOQUIMICA

ZH 1600 -1620 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 1700 -1720 GEOQUIMICA

ZH 1800 -1820 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 1900 -1920 GEOQUIMICA

ZH 2000 -2020 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 2100 -2120 GEOQUIMICA

ZH 2200 -2220 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 2411,25 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 2435,5 SD

CORE 2456,21 PLUG

CORE 2456,41 SD

CORE 2495 PLUG

CORE 2495,66 SD

CORE 2545,58 PLUG/SD

CORE 2590,58 PLUG/SD

CORE 2608,50 PLUG/SD

CORE 2652,33 PLUG/SD

CORE 2653,41 PLUG/SD

CORE 2700,75 PLUG/SD

CORE 2728,41 PLUG/SD

CORE 2752,33 PLUG/SD

CORE 2770,33 PLUG/SD

CORE 2784,33 PLUG/SD

CORE 2800,66 SD

CORE 2823,91 SD

CORE 2881,75 SD

CORE 2921,58 SD

CORE 2931,33 PLUG

CORE 2931,58 SD

CORE 2940,91 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 2943,58 SD

CORE 3012,41 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3049,25 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3053,5 SD

CORE 3063,5 SD

CORE 3081,5 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3091,33 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

CORE 3107,16 SD

CORE 3113 PLUG

CORE 3113,5 SD

CORE 3122,25 PLUG/SD

CORE 3127,00 PLUG

CORE 3136,42 PLUG

CORE 3136,83 SD

CORE 3139 CINÉTICA

CORE 3139,33 GEOQUIMICA

CORE 3146,75 SD

CORE 3147 PLUG

CORE 3150,50 PLUG/SD

CORE 3165,83 SD

TIPO 

MUESTRA
PROFUNDIDAD EMPRESA

BIOESTRATIGRAFÍA

TIPO ANALISIS

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL
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GEOQUÍMICA PETROFÍSICA- PETROGRAFÍA

CORE 3200,00 PLUG

CORE 3208,66 SD

CORE 3212,25 SD

CORE 3218,83 PLUG

CORE 3225,25 SD

CORE 3227,91 SD

CORE 3231,66 SD

CORE 3233,66 PLUG/SD

CORE 3246,16 PLUG/SD

CORE 3273,16 PLUG

CORE 3273,58 SD

CORE 3284 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3289 CINÉTICA

CORE 3289,83 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3318,50 PLUG/SD

CORE 3340,16 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 3360-3380 CINÉTICA

CORE 3369,25 PLUG/SD

CORE 3373,16 GEOQUIMICA

CORE 3385,66 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3420,33 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3436,66 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3487,5 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3527,66 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3566,16 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3587 GEOQUIMICA

CORE 3638,41 PLUG/SD

CORE 3670 CINÉTICA

CORE 3670,83 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 3713,33 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 3800 -3820 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 3900 -3920 GEOQUIMICA

ZH 4000 -4020 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 4100 -4120 GEOQUIMICA

ZH 4200 -4220 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 4300 -4320 GEOQUIMICA

ZH 4400 -4420 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 4500 -4520 GEOQUIMICA

ZH 4600 -4620 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 4700 -4720 GEOQUIMICA

ZH 4800 -4820 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 4900 -4920 GEOQUIMICA

ZH 5000 -5020 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 5100 -5120 GEOQUIMICA

ZH 5200 -5220 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 5300 -5320 GEOQUIMICA

ZH 5400 -5420 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 5500 -5520 GEOQUIMICA

ZH 5600 -5620 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 5700 -5720 GEOQUIMICA

ZH 5800 -5820 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 5900 -5920 GEOQUIMICA

ZH 6000 -6020 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 6100 -6120 GEOQUIMICA

ZH 6200 -6220 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 6300 -6320 GEOQUIMICA

ZH 6400 -6420 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 6500 -6520 GEOQUIMICA

ZH 6600 -6620 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 6650,08 PLUG/SD

CORE 6651,6 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6663,2 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6705,7 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6712,41 PLUG/SD

CORE 6712,8 PLUG

TIPO 

MUESTRA
PROFUNDIDAD

TIPO ANALISIS
EMPRESA

BIOESTRATIGRAFÍA

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

UCALDAS

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL
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GEOQUÍMICA PETROFÍSICA- PETROGRAFÍA

CORE 6715,4 PLUG

CORE 6745,33 PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 6757,3 SD

CORE 6766,7 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6771,60 PLUG

CORE 6774,3 PLUG

CORE 6777,40 PLUG

CORE 6778,65 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6781,1 PLUG

CORE 6781,2 PLUG

CORE 6784,2 PLUG

CORE 6784,3 SD

CORE 6784,5 PLUG

CORE 6786,60 PLUG

CORE 6795,50 PLUG

CORE 6799,2 PLUG

CORE 6807,25 PLUG

CORE 6807,6 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6811,25 PLUG

CORE 6813,20 PLUG

CORE 6813,4 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6817,8 PLUG

CORE 6820,20 PLUG

CORE 6822,1 PLUG

CORE 6822,4 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6824,75 PLUG

CORE 6824,916 SD

CORE 6825,5 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6834,2 PLUG

CORE 6837,80 PLUG

CORE 6841,2 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6845,2 PLUG

CORE 6847,9 PLUG

CORE 6849,85 PLUG

CORE 6856,5 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 6860-6880 DRX

ZS 6860-6940 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

CORE 6865,41 GEOQUIMICA

CORE 6880,3 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6884,66 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 6888,4 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

TOC-REFLEC-AZ T-CAR T 

/DRX UCALDAS UIS

CORE 6893,4 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6897,5 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6905,3 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6910,7 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6916,5 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 6923,2 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

CORE 6924,5 GEOQUIMICA

CORE 6925,5 CINÉTICA

CORE 6928,3 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6940,5 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

CORE 6949,7 DRX

CORE 6956,5 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

ZS 6960-7000 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

CORE 6960,41 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

CORE 6962,2 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA TOC-REFLEC-AZ T-CAR T UCALDAS UIS

ZS 7000 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 7000 -7020 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 7000-7040 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7050 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7050-7090 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7080-7090 DRX

ZS 7090-7100 DRX

ZS 7090-7130 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7100 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

TIPO 

MUESTRA
PROFUNDIDAD

TIPO ANALISIS
EMPRESA

BIOESTRATIGRAFÍA

UCALDAS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

HOCOL

HOCOL

HOCOL

HOCOL

UCALDAS

HOCOL

HOCOL

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UCALDAS

HOCOL

UIS

UCALDAS

UCALDAS

HOCOL

HOCOL

UCALDAS

HOCOL

UCALDAS

UIS

UIS

UIS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

UIS

HOCOL
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GEOQUÍMICA PETROFÍSICA- PETROGRAFÍA

ZH 7100 -7120 GEOQUIMICA

ZS 7150 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7150-7190 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7190-7230 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7200 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 7200 -7220 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 7230-7270 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7250 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7260-7270 DRX

ZS 7270-7280 DRX

ZS 7270-7310 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7300 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 7300 -7320 GEOQUIMICA

ZS 7310-7320 CINÉTICA

ZS 7320-7360 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7350 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7360-7400 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7400 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 7400 -7420 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 7410-7450 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7450 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7450-7460 DRX

ZS 7450-7490 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7500 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 7500 -7520 GEOQUIMICA

ZS 7500-7540 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7540-7580 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7550 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7590-7630 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7600 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 7600 -7620 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 7620-7630 DRX

ZS 7630-7640 DRX

ZS 7630-7670 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7650 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7680-7720 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7700 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 7700 -7720 GEOQUIMICA

ZS 7720-7760 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7750 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7770-7810 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7800 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 7800 -7820 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 7800-7810 DRX

ZS 7800-7820 CINÉTICA

ZS 7810-7820 DRX

ZS 7810-7850 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7850 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7860-7900 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7900 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 7900 -7920 GEOQUIMICA

ZS 7900-7940 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7950 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 7950-7990 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 7980-7990 DRX

ZS 7990-8000 DRX

ZS 7990-8030 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8000 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 8000 -8020 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 8040-8080 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8050 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 8080-8120 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8100 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 8100 -8120 GEOQUIMICA

ZS 8130-8170 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

TIPO 

MUESTRA
PROFUNDIDAD

TIPO ANALISIS
EMPRESA

BIOESTRATIGRAFÍA

HOCOL

UIS

UCALDAS

UCALDAS

HOCOL

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UIS

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

HOCOL

HOCOL

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UIS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

HOCOL

UCALDAS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UIS
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5.7. Elaborar el levantamiento de las columnas estratigráficas detalladas a partir de  
la información del registro litológico de pozos seleccionados y de la información 
colectada en campo. 

 
Para las actividades A12, A14, A15, se enfoco el trabajo en los pozos Ubicados en el 
entorno de la caja # 3 incluyendo el opozo de correlación regional  ANH-Tierralta-2x, ANH- 
como base para la formulación de todas las actividades de integración y correlación de 
información estratigráfica. Se reporta el avance en la elaboración de registro 
granulométrico derivado de los reportes de descripción de ripios y núcleos desarrollados 
previamente por la ANH y la implementación de registros mixtos Gr Sp y litológico, 
asociados a las columnas estratigráficas, esta metodología es la base para la elaboración 
de la cartas de correlación.   

GEOQUÍMICA PETROFÍSICA- PETROGRAFÍA

ZS 8150 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 8160-8170 DRX

ZS 8170-8180 DRX

ZS 8180-8220 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8200 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 8200 -8220 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 8220-8260 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8250 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 8260-8300 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8300 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 8300 -8320 GEOQUIMICA

ZS 8310-8350 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8340-8350 DRX

ZS 8350 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 8350-8360 DRX

ZS 8350-8390 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8390-8430 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8400 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 8400 -8420 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 8400-8420 CINÉTICA

ZS 8440-8480 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8450 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 8490-8530 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8500 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 8500 -8520 GEOQUIMICA

ZS 8520-8530 DRX

ZS 8530-8540 DRX

ZS 8530-8570 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8550 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 8560-8610 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8600 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 8600 -8620 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZS 8600-8620 CINÉTICA

ZS 8620-8660 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8650 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZS 8660-8711 TOC-REFLEC-AZ T-CAR T

ZS 8700 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA

ZH 8700 -8711 FORAMINIFEROS NANOFOSILES PALINOLOGIA GEOQUIMICA

ZH 8700 -8720 GEOQUIMICA

ZS 8700-8710 DRX

CORE 8711 PLUG

TIPO 

MUESTRA
PROFUNDIDAD

TIPO ANALISIS
EMPRESA

BIOESTRATIGRAFÍA

UIS

UCALDAS

HOCOL

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

HOCOL

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UCALDAS

UIS

UCALDAS

UIS

HOCOL

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UCALDAS

UIS

HOCOL
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Figura. Registro mixto eléctrico y granulométrico para el pozo ANH- Nueva Esperanza. 
 
 



Informe de Actividades No. 5  

Técnico Convenio Interadministrativo No. 002 de 2001 (SGC) / 191 de 2001 (ANH).  

5.8. Elaborar las cartas de correlación lito y crono estratigráficas con el fin de evaluar  
y determinar las características evolutivas de distribución y control del sistema 
de relleno. 

 
Se avanza en las actividades A13, A18 en el  software petrel implementando las plantillas 
de registros mixtos como base para elaborar la plantilla de correlación de información de 
pozos amarrados desde ANH-Tierralta-2x.   
 

 
Figura. Base grafica para la elaboración de carta de correlación caja #3. 
 

5.9. Definir la nomenclatura oficial de las unidades litoestratigráficas presentes en la  
región de estudio, para el uso unificado en todos los proyectos de las cuencas en 
estudio. 

 
Las actividades A16, A17 y A18 comenzaron con la revisión bibliográfica y la formulación 
conceptual de la propuesta de cada una de estas actividades, cumpliendo con el 
porcentaje de avance programado. 

 
 

5.10. Elaborar el mapa de integración cartográfica y la memoria técnica a escala  
1:50.000 de la zona estudio. 
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Se reporta un avance del 30% de elaboración del mapa geológico de integración, a la 
fecha se esta digitalizando y corrigiendo para comenzar el proceso de adaptación de 
información de la base cartográfica, datos estructurales y ajustes de estándares.  Será 
reportado como producto parcial en el mes de Julio.  

 
5.11. Elaborar los términos de referencia para adelantar el diseño y la localización de  

una perforación tipo slim hole, con recuperación total de núcleo de por lo menos 
3000 pies. 

 
A la fecha se reportan avances en las actividades A20 y A21, vinculados a la formulación 
de un plan de perforación y diseño preliminar de pozo ajustado a el sitio probable de 
perforación en el que se esta realizado los scouting social y ambiental.  

 
Figura. Esquema de trabajo de estado mecánico probable para el pozo Slim Hole.  

 
En las actividades A22, A23 y A24 se inicio el proceso de socialización con las autoridades civiles 
de Tierralta y líderes comunitarios para conseguir los permisos de ingreso a locaciones, 
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evaluación de pros y contra y definición de parámetros de control para la elaboración de los 
planes PMA y PMS.   
 
 

 
Fotografía. Equipo de trabajo en talleres de socialización con autoridades de la Corporación 

Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge. 
 

5.12. Elaborar los términos de referencia para adelantar el diseño, localización y  
adquisición de dos (2) secciones de levantamiento de información 
magnetotelúrica procesada e integrada con la información geofísica existente 
del área de estudio. 

 
Se realizaron los términos de referencia basados en sondeo de mercado, y a partir de su 
análisis se diseñaron las condiciones técnicas y presupuestales que se usaran para la 
formulación de prepliegos. Durante el mes de julio se hará la visita de scouting de campo 
y se subirá el proceso a la plataforma de contratos del SGC.  (A27).  
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5.13. Realizar las actividades de gestión y socialización de los resultados del proyecto,  
para transmitir el conocimiento geocientífico a la comunidad científica, a las 
autoridades y comunidades presentes en la zona de interés. 

 
Se socializo con las alcaldías de los municipios de influencia, la presencia del grupo de geólogos 
en campo con el fin de obtener permisos y autorizaciones de movilización.  
 

 

6 EJECUCIÓN FINANCIERA.  
 

6.1. PRIMER DESEMBOLSO: $ 27.685.000.000 una vez perfeccionado el presente  
convenio y firmada e acta de inicio.  

 
 
 ANEXO: Informe de Ejecución Presupuestal. 
 
 

7 CIRCUNSTANCIAS O EVENTOS PARTICULARES. 
 

Durante finales del mes de junio no se reportan incidentes ni eventos en las actividades 
de campo, se mantiene la demora en el proceso de contratación de personal por trámites 
internos entre el SGC y Enterritorio. 

 
 
 
 
 
 
 
Mario Andrés Cuéllar Cárdenas 
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO  
Supervisor Técnico  
Convenio Interadministrativo No. 002 de 2001 (SGC) / 191 de 2001 (ANH).  
 


