UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPEC

IAL MIGRACION COLOMBIA

Ml@%plpy PROCESO Gesti6n Contractual CODIGO AGCF.31
FORMATO Informe de Supervisién Contractual VERSION 6
Fecha de Elaboracion 13/12/2023
. . L Fecha de Inicial Fecha Final
Periodo del informe de supervision
24/08/2023 13/12/2023
Tipo de Informe: Periddico
Seleccione el Numero del Informe. 2
Valor a pagar en periodo S 55.981.769,00
1. Informacién General del Contrato
N° de Expediente ORFEO: 20236231408000005E
SECOP II N° de Proceso: | SIE-003-2023
CONTRATO 119/2023 C0-119/2023
Fecha de suscripcion 27/04/2023 | valor Inicial $ 96.489.974
Contratar la prestacion del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos para los
Objeto del Contrato: componentes de los CCTV, de acuerdo con los requerimientos técnicos de la Unidad Administrativa Especial
Migracion Colombia.
N°. Registro Presupuestal (RP) 82823 Fecha del RP 4/05/2023
NUMERO DE POLIZA FECHA POLIZA
Péliza de Cumplimiento 18-44-101088772 8/05/2023 Sl
POLIZA DE SEGURO Péliza de Responsabilidad Civil
extracontractual NO APLICA
Fecha Acta de Inicio 8/05/2023
Plazo de Ejecucion Fecha Inicial Fecha Final
8/05/2023 31/12/2023
Nombre del Funcionario Supervisor: Diego Emilio Ojeda Moncayo
Seleccione Dependencia: Oficina de Tecnologia de la Informacion
Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervision Leonardo Sierra Jiménez
y Seleccione dependencia (citar todos): Oficina de Tecnologia de la Informacion

Nombre del Proveedor o Contratista: VOXCOM SAS
Seleccione el tipo de Identificacion del Proveedor o Contratista: NIT
N° de Identificacion del Proveedor o Contratista: 830.106.748 DV (Si aplica) 8
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Mlq%plpy PROCESO Gestién Contractual CODIGO AGCF.31
FORMATO Informe de Supervisién Contractual VERSION 6
2. Modificaciones del Contrato
Numero de Adicién 1
Fecha de Adicion:
. Valor de la Adicion:
Adici6n Valor Total del Contrato + Adici
De acuerdo al paragrafo del articulo 40 de la ley 80 los contratos no podran alor Tota’ de’ ~ontrato iciones
adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios . . .
. . N° Registro Presupuestal de la Adicién
minimos legales mensuales vigentes. —
Fecha del RP de la Adicién
Modificacion a la péliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacién péliza
Numero de prorroga N/A

N° de dias prorrogados

Fecha de Inicio Prorroga

Fecha Final prorroga

Prorroga
Fecha Firma de la Prorroga
Modificacion a la pdliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacion péliza
Numero de Suspension N/A

Suspension

N° de dias Suspendidos

Fecha de Inicio de suspension

Fecha Final Suspension

Fecha firma del documento de
suspension:

Fecha de reactivacion del Contrato:

Modificacion a la pdliza Seleccione

Fecha Acta Aprobacién péliza
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MIGRACION PROCESO
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FORMATO
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VERSION 6

Reduccion

Numero de reduccién

N/A

Valor a reducir:

N° Registro Presupuestal de la
reduccion

Fecha del RP de la reduccién

Fecha Firma de Reduccion:

Modificacion a la pdliza

NO APLICA

Fecha Acta Aprobacion péliza

OTROSI

Numero de Otrosi

Clausula o numeral del contrato a
modificar

Fecha firma del documento de OTROSI:

Modificacion a la péliza

NO APLICA

Fecha Acta Aprobacién péliza

CESION

Numero de Cesion

N/A

Nombre del Cedente

Identificacion del Cedente

Nombre de Cesionario

Identificacion del Cesionario

Fecha Firma de cesion

Fecha inicio de la cesion

Fecha final de la cesion

Modificacion a la péliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacién péliza
Fecha de Firma del documento de
terminacion anticipada del contrato
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Tipo Bilateral

Fecha terminacion del contrato
anticipado
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Mlq%plpy PROCESO Gestién Contractual CODIGO AGCF.31
FORMATO Informe de Supervisién Contractual VERSION 6
3. Balance Econémico del Contrato
Valor Inicial del Contrato S 96.489.974,00
Valor Adicién del Contrato S -
Valor de Reduccion del Contrato S -
Valor de Liberacion ( Cierre Vigencia) |#RP
Valor Total del Contrato S 96.489.974,00
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista
— - Valor Pagado
Fecha de Inicio Fecha Final N° de Factura o Cuenta de Cobro
08/05/2023 23/08/2023 FVE-662 S 40.508.205,00
Valor Total Pagado S 40.508.205,00
Valor Causado No Pagado S 55.981.769,00
Valor total Ejecutado S 96.489.974,00
Saldo Pendiente por Ejecutar S -
Porcentaje de Ejecucion Fisica 100%
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal 42%

4. Revisidn y seguimiento a las actividades especificas del contrato

Descripcion de las actividades

N° de Actividad Actividad X i EVIDENCIA
realizadas por el contratista
Documentos:
Se realiza primer mantenimiento INFORME MANTENIMIENTO
1 Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto preventivo Diciembre de 2023. AEROPUERTO BOGOTA.pdf

Internacional El Dorado de Bogota.

Se reemplaza camara ptz por cdmara
ptz con serial: KP23900070

Ingreso al almacén de la cdmara
en mencion.
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Mlq%glpy PROCESO Gestion Contractual CODIGO AGCF 31
FORMATO Informe de Supervisién Contractual VERSION 6
Documentos:
) Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto Se realiza mantenimiento preventivo |INFORME MANTENIMIENTO
Internacional Barranquilla. Octubre de 2023. BARRANQUILLA.pdf
Documentos:
3 Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto Se realiza mantenimiento preventivo |INFORME MANTENIMIENTO
Internacional Medellin. octubre de 2023. MEDELLIN.pdf
Documentos:
4 Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto Se realiza mantenimiento preventivo |INFORME MANTENIMIENTO
Internacional de Santa Marta diciembre de 2023. SANTAMARTA.pdf
Se realiza mantenimiento preventivo
. Documentos:
. - . . noviembre de 2023.
Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto . INFORME MANTENIMIENTO
5 . . Se reemplaza disco duro SEAGATE
Internacional de Cali AEROPUERTO CALI.pdf
EXOS 6TB del NVR del aeropuerto de
Cali.
Documentos:
6 Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Regional Occidente - |Se realiza mantenimiento preventivo |INFORME MANTENIMIENTO
Cali noviembre de 2023. REGIONAL CALI.pdf

5. Concepto del supervisor sobre el cumplimento general del objeto del contrato

Entrega documentos de informes del segundo mantenimiento realizado a los CCTVs junto con el consumo de la bolsa de repuestos de acuerdo con el item CUADRO DE CANTIDADES DEL
COMPONENTE TECNICO del presente estudio previo. Por lo anterior el contratista se encuentra cumpliendo con las obligaciones pactadas en el contrato.

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP Il

En cumplimiento de la obligacién como supervisor en la actualizacidn del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP Il tales como: Actas de Inicio,
Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecucién del contrato, Facturas, Ordenes de pago y demas documentos que surjan como consecuencia de la ejecucion del

presente contrato asi mismo la solicitud de liquidacion y el acta de liquidacion si a ello hubiere lugar.

Certific6 que toda la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del SECOP Il

de manera eficiente y oportuna.
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DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO
JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION ff’ o
Sup Aapoyo Leonardo Sierra
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