CORTE # 2 Contrato No. 068- GRUSE. (16 marzo de 2024)

RANCHO DE TROPA CAMPO

RANCHO - COMEDOR SOLDADOS, RANCHO Y COMEDOR | KIOSCO TACTICO SOLDADOS | BARRACA SOLDADOS No. 3, BARRACA SOLDADOS #1,
INMUEBLE CACOM 4 ENTRENA&'CEgLO:SCUELA' CERRO LA MARIA, CACOM 4 -CACOM 4 CACOM 4 CACOM 4 TOTAL CORTE

No. ACTIVO FlJO 164000000545 164000000546 164000000544 164000000678 164000000478 164000000520
COSTO DIRECTO S 63.437.248,15 | $ 11.218.932,87 | $ 16.253.542,46 | $ 27.054.478,16 | $ 46.035.039,99 | $ 15.649.547,78 | $ 179.648.789,00
A 20% $ 12.687.449,63 | $ 2.243.786,57 | $ 3.250.708,49 | $ 5.410.895,63 | $ 23.238.995,51 | $ 23.238.99551 | $ 70.070.831,00
I 1% $ 634.372,48 | $ 112.189,33 | $ 16253542 | $ 270.544,78 | $ 1.161.949,78 | $ 1.161.949,78 | $ 3.503.541,57
u 4% $ 2.537.489,93 | $ 448.757,31 | $ 650.141,70 | $ 1.082.179,13 | $ 4.647.799,10 | $ 4.647.799,10 | $ 14.014.166,30
IVA/U 19% $ 482.123,09 | $ 85.263,89 | $ 123.526,92 | $ 205.614,03 | $ 883.081,83 | $ 883.081,83 | $ 2.662.691,59
COSTO TOTAL S 79.778.683,27 | $ 14.108.929,98 | $ 20.440.455,00 | $ 34.023.711,73 | $ 75.966.866,21 | $ 45.581.374,00 | $ 269.900.019,46
GASTO $ - s 13.345.130,00 | $ 5.952.959,00 | $ - s - s 13.049.730,00 | $ 32.347.819,00
INCREMENTO $ 79.778.683,27 | $ 763.799,98 | $ 14.487.496,00 | $ 34.023.711,73 | $ 75.966.866,21 | $ 32.531.644,00 | S 237.552.201,19

GASTO + INCREMENTO = VALOR TOTAL CORTE # 2 Contrato No. 068- GRUSE. (16 de marzo de 2024)




