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'INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO -
CONTRATO X CONVENIO

Contrato numero: 1.130-17.13-5349 de 20 DE MAYO DE 2024

Disponibilidad No. 5500005398 Registro presupuestal No. 5600066485

Apropiaci6én: 121000/1148/2320202008/4350301010020000/P143-101682/1/1/01/11 Ingresos corrientes de
Libre Destinacién/DPT ADMIN DESAR INS/Servicios Prestados/Modelo Integ de Plan MIPG/ Atender
demandas y requisitos relacionados con .

Proyecto: P143-101682 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTION PUBLICA DE
RESULTADOS EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido
con este contrato No Aplica (Funcionamiento Apoyo a la Gestién).

META: Actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Accién que seri atendido con este
contrato No aplica (Funcionamiento-Apoyo a la Gestién).

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
DENTRO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTIUCIONAL PARA UNA GESTION PUBLICA DE
RESULTADOS EN LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA.

Interventor HECTOR PINZON SANCHEZ _
Lider de Programa Pasivo Pensional.
‘s’upewisor, Ubicacién Gobernacién del Valle del Cauca.
" | Teléfono: 62000000 Ext. 2105

MARVIN ORTIZ CARVAJAL
Por parte Cargo: Economista
del Ubicacion: Calle 11a No. 75205

contratista: | Teléfono; 3007385372
Cedula de Ciudadania No: 94.541.509

i OBJETIVO DEL INFORME L B L s
Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de
trabajo presentado en MAYO DE 2024, por lo que se conciuye que, las obligaciones contractuales durante
MAYO DE 2024, fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfaccion por el departamento del Valle
del Cauca y el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES
ESPECIFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA
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Especificaciones,
Actividades u
Obligaciones
Especificas
Contractuales.

1.Realizar las actividades revisién y validacion de historias
laborales vs tiempos de servicio, salarios de némina, cuotas
partes pensionales por pagar y cobrar, compatibilidad
pensional, aportes a pensién “AFP-COLPENSIONES", reajuste
de pensiones 2108 y verificacion de pagos de bonos
pensionales aplicados en el software Pasivocol para efectos de
actualizar el célculo actuaria! del Departamento del Valle del
Cauca.

2. Desarrollar la Constitucién de Titulos Ejecutivos para el
cobro y pago de cuotas partes pensionales.

3. Participar en los procesos de negociacion con entidades
concurrentes por concepto de cuotas partes pensionales.

4. Estudiar, evaluar y conceptuar la revision y diligenciamiento
de los anexos requeridos por el Ministerio de Hacienda y
Creédito Publico para e! pago de cuotas partes pensionales con
recursos del FONPET.

5. Administrar expedientes de consulta, en su proceso de
manejo y conservacion, en el caso de requerirlos, se
respondera hasta su entrega, por la adecuada y cuidadosa
custodia.

6. Participar en las reuniones de seguimiento, a la hora pactada
por el supervisor y las demas que se programen.

7. Participar en el procedimiento de cobro y pago de cuotas
partes pensionales a cargo de la Gobernacion del Valle del
Cauca.

8. Participar de las actividades de archivo del proceso.

9. Cumplir con las demas actividades o tareas que sean
asignadas por el director del Departamento Administrativo de
Desarrollo Institucional o por el Supervisor, que se encuentren
relacionados con el objeto del contrato.

10. Realizar el cargue cuota por cuota de los informes del
presente contrato a la plataforma SECOP I, informe los cuales
deben contar con las respectivas firmas.

11. Todas aquellas que el supervisor o el contratante le
indiguen mediante oficio y que tengan relacién con el objeto
para el cual fue contratado.

12. Divulgar, interactuar y compartir, la informacién emitida
desde los canales virtuales institucionales del Departamento
del Valle del Cauca mediante sus redes sociales.
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Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,
actividades u obligaciones especificas contractuales de
acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de
MAYO DE 2024 100%

Porcentaje de

Cumplimiento Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones,

actividades u obligaciones especificas contractuales en lo ' 12.5%
transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad
con lo acordado en el mismo

Otras consideraciones. | Sin novedad.

Sugerencia Fecha de entrega Responsable

Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones
Fecha suspension, prorroga o adiciéon Fecha de reinicio Responsable

SIN NOVEDAD
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Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente de conformidad con las técnicas juridicas en contratacion
publica.

2. Desarrollar la Constitucién de Titulos Ejecutivos para el cobro y pago de cuotas partes pensionales.

El contratista realizo la revisién de 15 titulos ejecutivos de las cuentas por pagar a la CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, se revisé las mesadas, la resolucién de pensién, ia
sustitucion, la consulta de fa cuota parte, la carta de aceptacién de la consulta y el certificado de tiempo
laborado, para proceder con la liquidacién en el aplicativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico,
también se realiz6 la revision la Resolucién de pago y se envié al area de tesorerla de! Departamento para su
debido pago a la entidad.
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3. Participar en los procesos de negociacion con entidades concurrentes por concepto de cuotas partes
pensionales.

El contratista se comunicé via correo electrénico y telefonica con las siguientes entidades; Departamento de
Caldas, FONPRECON y Corporacién Auténoma Regional del Valle del cauca, para realizar la liquidacion y la
Resolucion para pago con recursos propios de alguno de ellos.

El contratista realizo las liquidaciones de las entidades antes mencionadas y la Resolucién, diligencio los
formatos y recogi6 firmas para radicar en presupuesto para su debido pago.

6. Participar en las reuniones de seguimiento, a la hora pactada por el supervisor y las demas que se
programen.

El contratista participo del comité del equipo del PASIVO PENSIONAL para rendir informe de toda la gestion
realizada por la Gobernacién del Valle durante este mes con todos los municipios y entidades
descentralizadas del Departamento del Valle del Cauca.
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7. Participar en el procedimiento de cobro y pago de cuotas partes pensionales a cargo de la Gobernacion del
Valle del Cauca.

Se realizo el estudio de 38 pensionados de FONPRECON, se revis6 las mesadas, la resolucién de pension,
la sustitucién, la consulta de la cuota parte, la carta de aceptacion de la consulta y el certificado de tiempo
laborado, para proceder con la liquidacién en el aplicativo del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y se le
envi6 a la entidad para su revisiéon para que posteriormente se pueda firmar el acuerdo de pago con recursos
FONPET.
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9. Cumplir con las demas actividades o tareas que sean asignadas por e! director del Departamento
Administrativo de Desarrollo Institucional o por el Supervisor, que se encuentren relacionados con el objeto
del contrato.

El contratista envi6 solicitudes a FONPRECON solicitando mesadas pensionales y documentos de sustitucion
para poder proceder con un nuevo acuerdo de pago.
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Seguimiento técnico seglin corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo es, se escribe
NO APLICA. Si es necesaria otra informacidén técnica se puede agregar.
O Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de
conformidad con el Estatuto de Contratacion Publica, las normas de calidad y de gestion
documental.
] Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato
de las personas que conformas el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones
equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.

] Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA

0 Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA

O Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA

O Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO
APLICA

] Necesidad de hacer efectivas las garantias: NO APLICA

0 Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las

garantias del contrato: NO APLICA.

Tenlendo en cuenta que el seguimiento administrativo de la superwsora va dirigido a

1 Velar por el cumplimiento del contrato segun los documentos, procedimientos y plazos establecidos y
supervigilar el avance de los trabajos que se desarrollen segun las normas legales vigentes, el contenido del
acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previo aprobado.

2) Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantias y demas obligaciones contractuales y
legales se pudo constatar que se cumplié con el porcentaje del avance del objeto contractual y con el
cronograma de trabajo, correspondiente a la cuota numero UNO (1), anexo Se anexo certificado de
afiliacion ARL (POSITIVA), EPS (SURA), Y PENSION (PORVENIR), También se anexaron copias
de los documentos necesarios de soporte con los informes de acuerdo con el objeto contratado
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COSTOS DEL. CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
' Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor | Observaciones
avances,
pagos)
Valor inicial del
Valor Adiciones $0
Reajustes $0

Actualizacién de

precios $o
Valor Total del Contrato $48.000.000
Valor pagado $0
Valor causado que no
se ha pagado $6.000.000
Valor total ejecutado $6.000.000
Valor saldo por
ejecutar $42.000.000

Intereses moratorios
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Segulmlento financiero y contable segun corresponda snes apllcable se hace la anotaclon sinolo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL
Entregable 1: $ $
Actividades:

Entregable 2: $ $

Actividades:

Entregable 3: $ $
Actividades:

Entregable 4: $ $
Actividades:

TOTALES: $ $

Seguimiento de la gestién financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la
planeacién de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: EL CONTRATO SE EJECUTA
FINANCIERAMENTE COMO SE PERFECCIONO, CUENTA CON EL REGISTRO
PRESUPUESTAL Y LOS PAGOS SE EJECUTAN DE ACUERDO A LO PACTADO.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a
satisfacciéon de los bienes o servicios objeto del contrato: EL PRESENTE INFORME ES
SUFICIENTE PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE; PUESTO QUE, SE DA PLENA
CONSTANCIA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA SEGUN EL
OBJETO Y SUS ESPECIFICACIONES.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de
liquidacion del mismo: NO APLICA

Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizaciéon del mismo, en
los términos de la ley y del contrato: NO APLICA

Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacién del objeto del
contrato cuentan con autorizacién y se encuentran justificados técnica, presupuestal y
juridicamente: NO APLICA

Tramites para la liquidacion del contrato y entrega de los documentos soporte que
correspondan para efectuarla: NO APLICA

Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables
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[ SEGUIMIENTO i - r— _ —

Seguimiento fi financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacién; si no lo
es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

No aplica

' SEGUIMIENTO JURIDICO N
El contratista ha cumplido con el pe pago de los aportes Iegales de salud, pensién y ARL, segln lo establecido
en las clausulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el articulo 18 de la Ley 1122

de 2007, e! objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, segun la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de
2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso
en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado; el contratista
no genera relacion laboral alguna con el Departamento segtin el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de
1993.

INFORME SOBRE SANCIONES e ._
NO APLICA

 INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO - INSTANCIAS Y
i MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS R

NO APLICA

Fecha del préximo informe Dia: 20 De |Mes: JUNIO De | 2024

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los
27 | dias del mes de MAYO | de | 2024
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HECTOR PINZONSANCHEZ
Lider Programa Phsivo.Renrsidnal

C.C. 12241875
SUPERVISOR




