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No. de Acta:  
Fecha: 15 de 
abril 

Nombre Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva  

Lugar: Sala Dagua Complejo Logístico San Cayetano Hora Inicio:  9 am  Hora Final: 11 am 

 

OBJETIVO: Realizar seguimiento de avances equipo formulador, a corte  15 de abril 

 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Temas o agenda de la reunión 
 

1. Retomar compromisos de la mesa de trabajo realizada el 8 de abril del 2024, seguimiento al avance de Sujetos 
de Reparación priorizados para protocolización de Plan de Reparación Colectiva - PIRC el primer semestre de la 
vigencia 2024. 

2. Socialización de la segunda parte de las generalidades de la medida de indemnización, montos y criterios de 
cálculo  

3. Varios: Presentación de Plan de acción del equipo formulador, capacitación, costeo, próxima reunión de 
seguimiento.  
 

 
Uribia Narváez- Líder del equipo formulador: da apertura al espacio, socializa los temas que se abordarán y da 
apertura al punto 1 de la agenda. 
 
Informa sobre el seguimiento que va a realizar la Dirección de Reparación a los PIRC´s que se encuentran en rezago, 
según manifiesta dicha Dirección esos PIRC ya debían estar formulados y sólo se debían actualizar los valores en la 
cadena de valor. A lo que Uribia Narváez manifestó que los PIRC, en algunos casos, han comenzado desde cero y es 
imposible tenerlos para el primer semestre del 2024.  
 
 
Medida de Indemnización  
 

1. A continuación,  Diego Franco y Yeidi Hernández  socializan la segunda parte de las generalidades de la medida 
de indemnización, montos y criterios de cálculo  

 
Inician informando que para ir a realizar la jornada de socialización se debe contar con el acompañamiento de la 
Dirección de Asuntos Indígenas – DAE de la Unidad para las Víctimas. Sí por algún motivo la DAE no puede acompañar 
la jornada se debe articular con ellos para que diligencien el módulo de acompañamiento para la inversión adecuada 
de los recursos de indemnización.  
 
Adicionalmente, la Dirección de Asuntos Indígenas – DAE de la Unidad para las Víctimas, por resolución debe realizar 
el seguimiento a la medida de indemnización. 
 
 Yeidi Hernández hace énfasis en   los errores de fondo  que son más recurrentes en la proyección de las actas :  
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• Si el Valor está mal se debe cambiar en el acto administrativo; sí el valor está mal en número y letras, se debe 
dar un alcance.  

• Si el valor para indexar pasa de vigencia, éste siempre está en el acto administrativo. Se debe realizar la 
justificación en comité, con el parágrafo que se encuentra en dicho acto.  

 

• Se debe explicar a la comunidad la Medida de Indemnización en power point o carteleras, para hacer que la 
jornada con ellos sea más dinámica y pedagógica.  

 
 A continuación, Diego Franco detalla las recomendaciones para la Jornada de la medida de indemnización:  
 

• Generalidades Resolución Vigente 1449 de 2017 

• Resultado de matriz formulación comunitaria (la cual se va a sacar del procedimiento pronto) 

• Criterios para definir el monto de la Medida de Indemnización, el cual se encuentra en la Resolución 1449 de 
2017.  

• En la jornada no se concierta el monto con la comunidad, sólo se socializa según lo que se estableció con los 
criterios de la resolución 1449 de 2017.  

• El censo válido es el que aporta la comunidad debido a que el de Min Interior puede estar desactualizado. 

•  El módulo de acompañamiento se utiliza cuando las comunidades no tienen claro en qué invertir los recursos 
de la medida de indemnización, se les asesora con las siguientes categorías:  

 
Proyectos productivos. Corresponde a proyectos comunitarios orientados a la generación de ingresos y 
sostenibilidad por parte de la comunidad étnica acompañada, a partir de sus formas propias de producción 
comunitaria. Dentro de esta tipología se pueden encontrar también proyectos de autoconsumo o 
relacionados con la seguridad alimentaria de la comunidad. 
 
Infraestructura comunitaria para pueblos y comunidades étnicas Corresponde a proyectos comunitarios 
orientados a la mejora de infraestructura social y comunitaria que ya posean, tales como casas comunitarias, 
malokas, centros de acopio, entre otros. 
 
Fortalecimiento del gobierno propio. Corresponde a proyectos comunitarios orientados a la cualificación de 
las formas de gobierno de las comunidades o de su incidencia en otros espacios organizativos. Dentro de esta 
categoría se pueden encontrar el desarrollo de encuentros con otras comunidades para compartir 
experiencias sobre el gobierno propio, la cualificación de las capacidades de líderes y lideresas comunitarias, 
entre otros. 
 
Fortalecimiento de la identidad cultural y social. Corresponde a proyectos comunitarios orientados al 
desarrollo de actividades asociadas a contribuir a la pervivencia étnica-cultural de la comunidad, por ejemplo, 
a través del desarrollo de eventos o la adquisición de bienes, que permitan su continuidad en el tiempo o el 
mejoramiento de las condiciones de bienestar de los miembros de la comunidad. 
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Cuando no se encuentra el nexo causal en el diagnóstico para formular el PIRC, se puede establecer la acción para 
financiarse con la medida de indemnización.   
 
Nodo de acompañamiento: El PIRC tiene unos cuadros específicos en los cuales se debe incluir esta información.  
 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO MEDIDA DE INDEMNIZACIÓN - NOMBRE SRC: 

Espacios de 
encuentro 

Espacios de 
asistencia 

Responsables 
por parte del 

SRC del 
seguimiento 

Tiempos de 
presentación 
por parte del 

sujeto de 
reparación, 
los informes 

Proyección 
fecha de 
cierre o 
avance 

significativo 
del proyecto 

Las principales 
actividades que se 

desarrollarán por parte 
del sujeto colectivo 

      

 
 
Se debe solicitar, con dos semanas de antelación, a la líder del equipo financiero el PAC para pagar la medida de 
indemnización. Por recomendación de la Jurídica – Yeidi Hernández, se deben tener los papeles al día y toda la 
información requerida lista para solicitar dicho PAC.  
 
 Capacitación Cadena de Valor  
 
Se continua con la segunda parte de la capacitación de Cadena de Valor, la cual fue realizada por Daniela García, 
donde manifestó lo siguiente respecto a las dudas que surgieron en la primera parte de la capacitación:  
1. Se desarrollarán en las pestañas de costeo sólo las actividades que generen costo.  
2. En la columna ítem del costeo se escribirá el nombre del insumo, material o artículo relacionado y no el número del 
tarifario del operador logístico 
3. Sí el PIRC es aprobado en el primer semestre del 2024, las vigencias que se deben colocar en el PIRC son las 
siguientes:  
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Otros 
 

• Uribia Narváez informa que va a realizar un seguimiento con el acta del 8 de  abril de 2024, dado que desde la 
Dirección y Subdirección de Reparación Colectiva nos están realizando un seguimiento  debido a que la  
elaboración de algunos instrumentos de los SRC están en rezago.  

• Se propone realizar una sistematización de los PIRCs que fueron formulados en el año 2023, para tener un 
repositorio de información estandarizada para poder consultar los productos y acciones que el equipo 
formulador requiera formular y así no duplicar acciones. Paola Moreno, Laura Pereira y Diego Franco son los 
encargados de realizar el Excel con los productos y   acciones estandarizadas.  

 
Conclusiones de la reunión  
 
A las 11:30 am. se da por terminado el espacio indicando que el próximo seguimiento a los avances del equipo 
formulador se realizará el día 22 de abril de 9 am a 11 am y se dará apertura con la intervención de Norma Cantillo- 
Piraquive- Abogada encargada del tema de legalización de predios y  tierras en la Subdirección de Reparación Colectiva.  

 

  COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1.  La Subdirectora de Reparación Colectiva debe 
enviar a la DAE, el cronograma de jornadas de 

medidas de indemnización, para articular el 
acompañamiento entre las dos áreas. 

 Uribia Narváez  30 de Abril 

2. Enviar el modelo del acta y la lista de chequeo 
para proyectar la elaboración del acto 

administrativo de la medida de indemnización.  

 Yeidi Hernández  18 de abril 

2. Enviar al equipo formulador el cuadro 
donde se detalla el estado de cada PIRC 
de Rezago. 

 

Uribia Narváez 19 de abril  

3.  Realizar una sistematización de los PIRCs que 
fueron formulados en el año 2023, para tener un 
repositorio de información estandarizada y poder 
consultar los productos y acciones que el equipo 
formulador requiera formular y así no duplicar 

acciones 
 

Paola Moreno, Laura Pereira y 
Diego Franco 

19 de abril 
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ANEXOS 
1.  Compromisos de la reunión del 8 de abril del 2024 
 

Compromisos 8 de Abril de 2024 
 

SRC  Estado 

PAOLA BLANCO 

465 COMUNIDAD CORREGIMIENTO DEL PAUJIL • Avance en la cadena de valor. 

• Revisión de oferta de línea biomédicos, no obstante, es necesario consultar la 
posibilidad de costear y agregar al PIRC elementos biomédicos que no se 
encuentran en la oferta.  

 

ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE CAÑO CLARÍN 
VIEJO 

Se solicita matriz de retornos y reubicación, con el propósito de no duplicar acciones en el 
proceso de formulación de PIRC. 
 

284 ASOMUPROCA: Se realiza revisión del estado de sujeto, se propone realizar espacio institucional para 
focalización de posibles acciones previo a jornada con el sujeto. 
 
 

752 MOVIMIENTO CÍVICO "RAMÓN EMILIO 
ARCILA" DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO VÍCTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO 

Se avanza en revisión de acciones, se requiere consultar sobre viabilidad de inclusión de 
acciones asociadas a desarrollo de diplomados solicitados por sujeto de reparación. 

LORENA PATARROYO 

557 CONSEJO COMUNITARIO RÍO TABLÓN 
DULCE 

Se avanza en construcción de documento PIRC y cadena de valor, se proyecta para el mes de 
abril contar con documento finalizado. 
 

558 CONSEJO COMUNITARIO TABLÓN SALADO Se avanza en construcción de cadena de valor. 
 

732 RESGUARDO INDÍGENA PUEBLO NUEVO: Se avanza en revisión de acciones, se identifica que la mayoría de las acciones corresponden 
a temas de infraestructura, se avanza en la programación de espacio para la revisión de estas 
acciones con autoridades del sujeto, pese a que ha mostrado malestar por cambio de 
profesional territorial. 
 
 

LAURA PEREIRA 

557 CONSEJO COMUNITARIO RÍO TABLÓN 
DULCE: 

Se avanza en construcción de documento PIRC y cadena de valor, se proyecta para el mes de 
abril contar con documento finalizado. 
 

558 CONSEJO COMUNITARIO TABLÓN SALADO: Se avanza en construcción de cadena de valor. 

732 RESGUARDO INDÍGENA PUEBLO NUEVO Se avanza en revisión de acciones, se identifica que la mayoría de las acciones corresponden 
a temas de infraestructura, se avanza en la programación de espacio para la revisión de estas 
acciones con autoridades del sujeto, pese a que ha mostrado malestar por cambio de 
profesional territorial. 
 

NATALIA GARCÍA 

547 RESGUARDO GUANGUI: Se encuentra pendiente jornada de protocolización, pese a las dificultades de orden público la 
comunidad indica que puede garantizar ingreso de profesional nacional y territorial a su 
territorio  o plantean como alternativa realizar jornada en cabecera municipal para lo cual se 
está conversando con Administración Municipal para garantizar alojamiento de personas que 
asistirían en caso de realizar la jornada en dicha cabecera, sin embargo, está por definir el 
lugar  en el cual se realizaría la jornada. La jornada se encuentra planeada para el día 24 de 
abril. 
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471 CABECERA MUNICIPAL DE MORALES CAUCA Existen avances en costeo y documento PIRC, se avanza en proceso de actualización a 
fecha 2024. 
 

474 COMUNIDAD DE LA ZONA URBANA DE SILVIA Se avanza en identificación de acciones reparadoras, se está revisando la pertinencia de 
acciones, identificación de productos y alcance de éstas. 
 

DIEGO FRANCO 

415 CONSEJOS COMUNITARIOS DE BOJAYÁ: Se realiza traslado de valores de costeo a cadena de valor, el PIRC a la fecha mantiene $ 366 
millones de sobrecostos, sin embargo, la comunidad ha aceptado el valor máximo de Plan 
según resolución y se avanzará en la concertación para la disminución de este sobrecosto. Se 
avanza con espacios de trabajo para el desarrollo de proyectos agropecuarios y de 
infraestructura, y en la coordinación de jornada SNARIV.  
 

577 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ 
CAUCA 

En articulación para la firma de certificaciones de compromisos por parte de la Administración 
Municipal, se sugiere que la directora territorial converse con Alcaldía para agilizar esta firma. 
Se proyecta realizar comité de aprobación en abril 

URIBIA NARVÁEZ 

528 CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN DE 
LOBA: 

Se avanza en el desarrollo y construcción de acciones ya identificadas y en la revisión de 
documentos, insumos e instrumentos para estructuración de PIRC. 

529 REGIÓN DEL BRAZUELO DE PAPAYAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA: 

Se avanza en la articulación con Administración Municipal para la gestión de compromisos en 
el marco de la formulación y en la revisión de documentos, insumos e instrumentos para 
estructuración de PIRC. 
 

513 COMUNIDAD DE LOS 10 CORREGIMIENTOS 
DE LA ZONA DEL CORCOVADO DE ACHI: 

Se avanza en la planeación de dos jornadas de trabajo para el avance en el proceso de 
formulación y en la revisión de documentos, insumos e instrumentos para estructuración de 
PIRC. 
 

MARLEN RODRÍGUEZ 

725 COMUNIDAD DE LA VEREDA EL CONGAL Se avanza en la revisión de acciones reparadoras identificadas a la fecha y en la construcción 
de cadena de valor.  
 

759 COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE 
GALICIA: 

Se avanza en construcción de cadena de valor. 
 

399 CAÑAMOMO Y LOMA PRIETA: Se avanza en revisión de documentos, se alerta sobre sujeto sin profesional territorial asignado 
y faltantes de información. 
 
 

584 -JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL 
TIGRE 

Se avanza con programación de espacio con profesional territorial a cargo, para identificación 
de avances y establecer compromiso y tareas del mes. 
 

LINYENY NARVÁEZ 

190 COMUNIDAD EL SIETE Y VEREDAS 
ALEDAÑAS: 

Se avanza en construcción de Cadena de Valor. 
 

191 COMUNIDAD LA TROCHA (VEREDAS: EL 
ONCE, DOCE, VEINTE, DIEZ, QUINCE, EL 
LAMENTO, EL PIÑON, CARE PERRO, EL 
DIECIOCHO AFRO): 

Se avanza en construcción de Cadena de Valor. 
 

794 COMUNIDAD DE LA INSPECCIÓN LA 
LIBERTAD 

Se retomarán jornadas en el mes de abril. 
 

506 COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA AGUAS 
NEGRAS DE SAN ONOFRE 

Se dará inicio a jornadas de formulación, una vez se cuente con operador logístico.  
 

OLGA MATÍAS 

265 MOVIMIENTO DE NEGRITUDES DEL 
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL: 

Sujeto con dos jornadas de formulación realizadas, se avanza con la revisión y organización 
de insumos existentes. 
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235 CABILDO LAS PALMERAS – EMBERA: No cuenta con jornadas de formulación desarrolladas, se avanza en la construcción del 
borrador de árbol de problemas.  
 

261 RESGUARDO SIONA BUENAVISTA: Sujeto con avances importantes en documento PIRC, todas las jornadas de formulación 
adelantadas y pendiente de coordinación de nueva jornada SNARIV. 
 

ANGELICA PINILLA 

723 COMUNIDAD VEREDA VILLANUEVA 
CARACOL 

Sujeto con avances en jornadas de formulación, se proyecta realizar la última jornada de 
formulación el 22 de abril, espacio en el que además se realizará reconcertación de acción en 
revisión de viabilidad por ser un proyecto de infraestructura social comunitaria en predio con 
riesgo de inundación. 

899 RESGUARDO CUCHILLA DEL PALMAR Cuenta con jornadas de formulación realizadas por talleristas externos, quienes evidenciaron 
falencias en el documento de caracterización por lo cual se amplió información de daños los 
cuales se presentan en los informes de jornadas; este sujeto tiene pendiente jornada para 
definir la inversión de la medida de indemnización. 
 

612 VEINTITRÉS RESGUARDOS AWÁ Se trabaja como sujeto nacional, posiblemente se tenga jornada el 29 de abril, en un despliegue 
territorial que lidera Vicepresidencia de la República, pendiente de confirmación. 
 

LUCY GONZÁLEZ 

383 COMUNIDAD DE UNION PENEYA Sujeto con varias jornadas de formulación realizadas, para el cual se organizaron mesas 
técnicas con equipo de la DT en las que se requiere avanzar con la revisión y organización de 
insumos existentes. 

457 RESGUARDO INDÍGENA PAEZ EL LIBANO Sujeto con jornada de la concertación del proyecto de la medida de indemnización realizada, 
con el que se concertó la continuidad de las jornadas a finales de mayo para validar las 
acciones reparadoras. Entretanto, se organizaron mesas técnicas con equipo de la DT en las 
que se requiere avanzar con la revisión y organización de insumos existentes. 

PAOLA MORENO 

442 RESGUARDO EMBERA DOBIDA CHIGORODO 
MEMBA 

Se dará inicio a jornadas de formulación en el mes de abril, una vez se cuente con operación 
logística, se avanza en lectura de caracterización del daño y construcción del árbol de 
problemas y objetivos. 
 

663 CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL SAN 
JUAN ACADESAN 

Jornada de validación de caracterización del daño, pendiente y programada para el mes de 
mayo o una vez sea posible garantizar acompañamiento del Ministerio del Interior. Se 
recomienda priorizar jornadas de validación de caracterización del daño que requieran 
acompañamiento del Ministerio del Interior correspondientes a sujetos con meta de cierre de 
fase de diseño y formulación en la vigencia 2024. Se avanzará en construcción del borrador de 
árbol de problemas y objetivos. 
 

683 PUEBLO WOUNAAN DEL LITORAL DE SAN 
JUAN: 

Pendientes dos jornadas de caracterización del daño, la primera se encuentra programada para 
el mes de abril, una vez se cuente con operación logística. 
 

518 CONSEJO COMUNITARIO MARÍA LA BAJA, 
711 CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES 
NEGRAS DE LOS BELLOS y 918 CONSEJO 
COMUNITARIO COMUNIDADES NEGRAS DEL 
CASERÍO DE GUARÍSMO 

Estos sujetos tienen Jornada de validación de caracterización del daño pendiente, programada 
para el mes de abril o una vez sea posible garantizar acompañamiento del Ministerio del 
Interior. Se recomienda, priorizar las jornadas de validación de caracterización del daño que 
requieran acompañamiento del Ministerio del Interior, correspondientes a sujetos con meta de 
cierre de fase de diseño y formulación en la vigencia 2024. 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y LISTADO DE 
ASISTENCIA 

Código: 162,14,15-10 

PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Versión: 05 

MANUAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS 

Fecha: 16/11/2023 

Página 8 de 9 
 

 

 
Proyecta acta de reunión: 

 

Nombre: Paola Andrea Blanco Giraldo 
Cargo: Enlace Formuladora  
Dependencia: Subdirección de Reparación Colectiva 
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