‘* SECRETARIA DE
BOGOT. GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

INFORME FINAL DE SUPERVISION

DATOS BASICOS DEL CONTRATO 500 DE 2023

No. CONTRATO Y FECHA

500 DEL 29 DE JUNIO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO
LOGISTICO Y DE PROMOCION INSTITUCIONAL A
MONTO AGOTABLE REQUERIDOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL
LOCAL, EN TODOS LOS ESPACIOS, EVENTOS Y
ACTIVIDADES QUE REALICE EL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DE LA
ADMINISTRACION LOCAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA

FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL -
FUNCITEG

No. DE IDENTIFICACION

830089058-0

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

LUIS CARLOS SERPA ZAMBRANO

No. DE IDENTIFICACION (NIT)

10.884.923
PLAZO DE EJECUCION 12 MESES
VALOR INICIAL $670.000.000
APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique) N/A

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

023011605570000001623

RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)

1222 DEL 29 DE JUNIO DE 2023

FECHA ACTA DE INICIO

06 DE JULIO DE 2023

PRORROGAS (cuando aplique)

N/A

ADICIONES (cuando aplique)

$ 335.000.000

RP DE LA ADICION (No. y fecha)

1728 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023

SUSPENSIONES (cuando aplique)

N/A

OTRO SI (cuando aplique)

N/A

TERMINACION ANTICIPADA (cuando aplique)
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VALOR TOTAL

$1.005.000.000

FECHA PREVISTA DE TERMINACION (incluyendo
modificaciones contractuales)

05 DE JULIO DE 2024

POLIZAS (cuando aplique)

No. de la pdliza: NB-100268760 Anexo 0

Fecha de expedicion: 04/07/2023

Fecha de aprobacién: 05/07/2023

Vigencias:

CUMPLIMIENTO 26/06/2023 AL 25/12/2024Valor
asegurado: $134.000.000

PRESTACIONES SOCIALES 26/06/2023 AL 25/06/2027
Valor asegurado: $33.500.000

CALIDAD DEL SERVICIO 26/06/2023 AL 25/12/2024
Valor asegurado: $134.000.000

No. de la pdliza: NB-100074775 anexo O
Fecha de expedicion: 04/07/2023

Fecha de aprobacion: 05/07/2023
Vigencia: 26-06.2023 hasta 25-06-2024
Vigencias: AMPARO BASICO -PREDIOS, LABORES Y
OPERACIONES

Valor asegurado: $232.000.000
PATRONAL

Valor asegurado: $69.600.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Valor asegurado: $69.600.000
VINCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
Valor asegurado: $69.600.000

N° Péliza: NB — 100268760 Anexo 3
Fecha Expedicion: 13-07-2023

Fecha de Aprobacién: 23/08/2023
AMPAROS

Cumplimiento

Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-01-2025
Valor: $134.000.000

Prestaciones Sociales

Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-07-2027
Valor: $33.500.000

Calidad del Servicios

Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-01-2025
Valor: $134.000.000

N° Pdliza: NB-100064775 Anexo 3

Fecha Expedicién: 10-07-2023

Fecha Aprobacion: 22/12/2023

Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-07-2024
AMPAROS

Amparo Basico — Predios, Labores y Operaciones
Valor asegurado: $232.000.000

Patronal

Valor asegurado: $69.600.000

Contratistas y Subcontratistas

Valor asegurado: $69.600.000

Vehiculos Propios y No propios: $69.600.000
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N° Péliza: NB-100064775 Anexo 4

Fecha Expedicion: 28-12-2023

Fecha Aprobacion: 29-12-2023

Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-07-2024
AMPAROS

Amparo Basico — Predios, Labores y Operaciones
Valor asegurado: $232.000.000

Patronal

Valor asegurado: $232.000.000

Contratistas y Subcontratistas

Valor asegurado: $232.000.000

Vehiculos Propios y No propios: $232.000.000

N° Poliza: NB — 100268760 Anexo 4
Fecha Expedicion: 26-12.2023

Fecha de Aprobacion: 11-01-2024
AMPAROS

Cumplimiento

Vigencia: 22-12-2023 hasta 05-01-2025
Valor: $201.000.000

Prestaciones Sociales

Vigencia: 22-12-2023 hasta 05-07-2027
Valor: $50.250.000

Calidad del Servicios

Vigencia: 22-12-2023 hasta 05-01-2025
Valor: $201.000.000

N° Pdliza: NB-100064775 — Anexo 5

Fecha Expedicion: 23-01-2024

Fecha Aprobacion: 09-02-2024

Vigencia: 06-07-2023 hasta 05-07-2024
AMPAROS

Amparo Basico — Predios, Labores y Operaciones
Valor asegurado: $260.000.000

Patronal

Valor asegurado: $260.000.000

Contratistas y Subcontratistas

Valor asegurado: $260.000.000

Vehiculos Propios y No propios: $260.000.000

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO
CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102

N/A

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANGELA MARIA MORENO TORRES

NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO
CARGADOS EN SECOP
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PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGUN LO PACTADO

NUMERO DE ORDENES DE PAGO FECHA VALOR

Primera orden de pago No. 3000593526 24-AGOSTO-2023 $22.051.410

Segunda orden de pago No. 3000663525 13-SEPTIEMBRE-2023 $167.578.894
22-ENERO-2024 $14.758.581

Tercera orden de pago No. 30000196683

Cuarta orden de pago No. 3000019684 22-ENERO-2024 $32.333.485

Quinta orden de pago No. 3000019692 22-ENERO-2024 $48.285.706

Sexta orden de pago No. 3000035481 01-FEBRERO-2024 $402.307.386

Séptima orden de pago No. 3000170745 20-MARZO-2024 $9.115.400

Octava orden de pago No. 3000170746 20-MARZO-2024 $237.760.091

CONCLUSIONES:

Yo ANGELA MARIA MORENO TORRES en calidad de Supervisor del contrato No. 500 de 2023, certifico que el
contratista cumplié a satisfaccion con el objeto y las obligaciones del contrato, y con el pago de aportes al Sistema
General de Seguridad Social, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007, quedando un saldo a favor del contratista correspondiente al ULTIMO PAGO de SETENTA
MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($70.703.084) y un valor sin ejecutar de
CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($105.963) a favor del Fondo de Desarrollo
Local de Engativa.

OBSERVACIONES:

El contratista cumplio con el objeto del contrato de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico, contrato y demas
documentos que forman parte integral del mismo. Queda un saldo a favor del contratista por valor de SETENTA
MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($70.703.084), el cual corresponde
al ultimo pago de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, determinado por la suma de los valores de los
servicios efectivamente prestados en el respectivo periodo, cuantificados y verificados por el apoyo a la supervisién
del contrato, sobre el cual se ordena tramitar el correspondiente pago. En atencion al saldo sin ejecutar a favor del
Fondo de Desarrollo Local de Engativa por valor de CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($105.963) se ordena liberarlo.

Para su constancia, se firma en Bogota a los 16 dias del mes de mayo de 2024.
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