UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

MlGRACloy PROCESO Gestion Contractual CODIGO AGCF.31
FORMATO Informe de Supervision Contractual VERSION 6
Fecha de Elaboracién 18/12/2023

Periodo del informe de supervisién

Fecha de Inicial

Fecha Final

07 DE NOVIEMBRE DE 2023

31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipo de Informe:

Periédico

Seleccione el Numero del Informe.

4

Valor a pagar en periodo

73.072.140,00

1. Informaciéon General del Contrato

N° de Expediente ORFEO:

20236231408000039E

Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso

N° de Proceso:

PROCESO DE SELECCION
ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE 019 DE 2023

Seleccione el Contrato

CONTRATO 208 DE 2023

Fecha de suscripcion

31 OCTUBRE DE 2023

Valor Inicial $342.719.880

Objeto del Contrato:

RENOVACION DE LICENCIAMIENTO,
CIUDADANA -C3

SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONSULTA

N°. Registro Presupuestal (RP) 191523 Fecha del RP 03/11/2023
NUMERO DE POLIZA FECHA POLIZA
Péliza de Cumplimiento 21-44-101428910 31/10/2023 SI
POLIZA DE SEGURO Péliza de Responsabilidad Civil
extracontractual
Fecha Acta de Inicio 7/11/2023
. L. Fecha de Inicial Fecha Final
Plazo de Ejecucién
7/11/2023 31/12/2023

Nombre del Funcionario Supervisor:

LEIDY ANDREA MARTINEZ GUTIERREZ

Seleccione Dependencia:

Direccion General

Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervision

y Seleccione dependencia (citar todos): N/A
Nombre del Proveedor o Contratista: NEEDZAIO S.A.S
Seleccione el tipo de Identificacion del Proveedor o Contratista: NIT

N° de Identificacion del Proveedor o Contratista: N0.900852340-1 DV (Si aplica)

2. Modificaciones del Contrato

Adicion

Numero de Adicién

NO APLICA

Fecha de Adicién:

Valor de la Adicion:

Valor Total del Contrato + Adiciones

N° Registro Presupuestal de la Adicién

Fecha del RP de la Adicion
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Mlg%g!Py PROCESO Gestién Contractual cODIGO AGCF.31

FORMATO Informe de Supervision Contractual VERSION 6

Modificacion a la pdliza

Fecha Acta Aprobacién péliza

Numero de prorroga N/A

N° de dias prorrogados

Fecha de Inicio Prorroga Fecha Final prorroga

Prorroga

Fecha Firma de la Prorroga

Modificacion a la pdliza NO APLICA

Fecha Acta Aprobacion péliza

Numero de Suspension N/A

N° de dias Suspendidos

Fecha de Inicio de suspension Fecha Final Suspension

Suspension Fecha firma del documento de
suspension:

Fecha de reactivacion del Contrato:

Modificacion a la pdliza Seleccione

Fecha Acta Aprobacion poéliza

Numero de reducciéon N/A

Valor a reducir:

N° Registro Presupuestal de la
reduccién

Reduccion
Fecha del RP de la reduccion

Fecha Firma de Reduccién:

Modificacion a la pdliza NO APLICA

Fecha Acta Aprobacion péliza

Numero de Otrosi

Clausula o numeral del contrato a
modificar

OTROSI
Fecha firma del documento de OTROSI:

Modificacion a la pdliza NO APLICA

Fecha Acta Aprobacion péliza

Numero de Cesidn N/A

Nombre del Cedente

Identificacion del Cedente

Nombre de Cesionario

Identificacion del Cesionario

CESION - —
Fecha Firma de cesién

Fecha inicio de la cesion Fecha final de la cesion

Modificacion a la pdliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacion poliza
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

MIGIEJWA.Cloy PROCESO Gestion Contractual CODIGO AGCF.31
FORMATO Informe de Supervision Contractual VERSION 6
Fecha de Firma del documento de
terminacion anticipada del contrato
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Tipo Bilateral
Fecha terminacion del contrato
anticipado
3. Balance Econémico del Contrato
Valor Inicial del Contrato 342.719.880
Valor Adiciéon del Contrato 0
Valor de Reducciéon del Contrato 0
Valor de Liberacion ( Cierre Vigencia) [#RP
Valor Total del Contrato 342.719.880
Periodos Pagos al Proveedor o Contratista
— - Valor Pagado
Fecha de Inicio Fecha Final N° de Factura o Cuenta de Cobro

07/11/2023 31/12/2023 B110097 S 257.102.190,00

07/11/2023 31/12/2023 B11101 S 6.272.775,00

07/11/2023 31/12/2023 B11102 S 6.272.775,00

07/11/2023 31/12/2023 B11098 S 73.072.140,00

Valor Total Pagado

269.647.740,00

Valor Causado No Pagado

73.072.140,00

Valor total Ejecutado

269.647.740,00
Saldo Pendiente por Ejecutar 0,00
Porcentaje de Ejecucion Fisica 100%
Porcentaje de Ejecucion Presupuestal 79%

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad

Actividad

Descripcion de las actividades
realizadas por el contratista

EVIDENCIA

Entrega informe de Mantenimiento y soporte de la
plataforma C3 durante la vigencia del licenciamiento (7 de
noviembre de 2023 a 7 de noviembre de 2024.

Se relaciona el enlace
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfglIBPPPX7Trda8gmWNAAt

QRMA-
hwl9dTFC7satploD3IwgA/viewform
con el cual se registraran las
incidencias mensuales.

Informe Adjunto

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se realizé un plan de trabajo con el proveedor para garantizar el proceso de implementacion del servicio, De esta manera se ha venido cumpliendo operativamente con el objeto del contrato.

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP Il
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

MIGRACIO
MINISTERIO DE RELACPOMES EXTERIORES y

PROCESO

Gestion Contractual

CODIGO

AGCF.31

FORMATO

Informe de Supervisiéon Contractual

VERSION

6

En cumplimiento de la obligacion como supervisor en la actualizacién del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP Il tales como: Actas de Inicio,
Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecucién del contrato, Facturas, Ordenes de pago y demdas documentos que surjan como consecuencia de la ejecucion del

presente contrato asi mismo la solicitud de liquidacion y el acta de liquidacidn si a ello hubiere lugar.

Certifico que toda la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del

SECOP Il de manera eficiente y oportuna.
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Firma del Supervisor
Leidy Andrea Martinez Gutierrez
Profesional de Migracion
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