UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

MlGRACloy PROCESO Gestion Contractual CODIGO AGCF.31
FORMATO Informe de Supervision Contractual VERSION 6
Fecha de Elaboracién 12/12/2023

Periodo del informe de supervisién

Fecha de Inicial

Fecha Final

07 DE NOVIEMBRE DE 2023

31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipo de Informe: Periédico
Seleccione el Numero del Informe. 2
Valor a pagar en periodo 6.272.775,00
1. Informacion General del Contrato
N° de Expediente ORFEO: 20236231408000039E

Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso

N° de Proceso:

PROCESO DE SELECCION
ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE 019 DE 2023

Seleccione el Contrato

CONTRATO 208 DE 2023

Fecha de suscripcion

31 DE OCTUBRE DE 2023

Valor Inicial $342.719.880

Objeto del Contrato:

RENOVACION DE LICENCIAMIENTO,
CIUDADANA -C3

SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONSULTA

N°. Registro Presupuestal (RP) 191523 Fecha del RP 3/11/2023
NUMERO DE POLIZA FECHA POLIZA
Péliza de Cumplimiento 21-44-101428910 31/10/2023 SI
POLIZA DE SEGURO Péliza de Responsabilidad Civil
extracontractual
Fecha Acta de Inicio 7/11/2023
. L. Fecha de Inicial Fecha Final
Plazo de Ejecucién
7/11/2023 31/12/2023

Nombre del Funcionario Supervisor:

LEIDY ANDREA MARTINEZ GUTIERREZ

Seleccione Dependencia:

Direccion General

Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervision

y Seleccione dependencia (citar todos): N/A
Nombre del Proveedor o Contratista: NEEDZAIO S.A.S
Seleccione el tipo de Identificacion del Proveedor o Contratista: NIT

N° de Identificacion del Proveedor o Contratista: N0.900852340-1 DV (Si aplica)

2. Modificaciones del Contrato

Adicion

Numero de Adicién

NO APLICA

Fecha de Adicién:

Valor de la Adicion:

Valor Total del Contrato + Adiciones

N° Registro Presupuestal de la Adicién

Fecha del RP de la Adicion
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Modificacion a la pdliza

Fecha Acta Aprobacién péliza

Numero de prorroga N/A

N° de dias prorrogados

Fecha de Inicio Prorroga Fecha Final prorroga

Prorroga

Fecha Firma de la Prorroga

Modificacion a la pdliza NO APLICA

Fecha Acta Aprobacion péliza

Numero de Suspension N/A

N° de dias Suspendidos

Fecha de Inicio de suspension Fecha Final Suspension

Suspension Fecha firma del documento de
suspension:

Fecha de reactivacion del Contrato:

Modificacion a la pdliza Seleccione

Fecha Acta Aprobacion poéliza

Numero de reducciéon N/A

Valor a reducir:

N° Registro Presupuestal de la
reduccién

Reduccion
Fecha del RP de la reduccion

Fecha Firma de Reduccién:

Modificacion a la pdliza NO APLICA

Fecha Acta Aprobacion péliza

Numero de Otrosi

Clausula o numeral del contrato a
modificar

OTROSI
Fecha firma del documento de OTROSI:

Modificacion a la pdliza NO APLICA

Fecha Acta Aprobacion péliza

Numero de Cesidn N/A

Nombre del Cedente

Identificacion del Cedente

Nombre de Cesionario

Identificacion del Cesionario

CESION - —
Fecha Firma de cesién

Fecha inicio de la cesion Fecha final de la cesion

Modificacion a la pdliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacion poliza
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Fecha de Firma del documento de
terminacion anticipada del contrato
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Tipo Bilateral
Fecha terminacion del contrato
anticipado
3. Balance Econémico del Contrato
Valor Inicial del Contrato 342.719.880
Valor Adiciéon del Contrato 0
Valor de Reducciéon del Contrato 0
Valor de Liberacion ( Cierre Vigencia) [#RP
Valor Total del Contrato 342.719.880

Periodos Pagos al Proveedor o Contratista

Valor Pagado

Fecha de Inicio Fecha Final N° de Factura o Cuenta de Cobro
07/11/2023 31/12/2023 B110097 S 257.102.190,00
07/11/2023 31/12/2023 B11101 S 6.272.775,00

Valor Total Pagado

257.102.190,00

Valor Causado No Pagado

6.272.775,00

Valor total Ejecutado

257.102.190,00

Saldo Pendiente por Ejecutar

79.344.915,00

Porcentaje de Ejecucion Fisica

75%

Porcentaje de Ejecucion Presupuestal

75%

4. Revision y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad

Actividad

Descripcion de las actividades
realizadas por el contratista

EVIDENCIA

Entrega informe de los desarrollos aplicados en la plataforma C3 (15 horas

para un total de 30 horas)

Se relaciona el enlace los desarrollos
definidos por Migracién Colombia
para la plataforma C3,

Informe 3 Adjunto, arbol de
tipificacion y acta de reunion.

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Se realizé un plan de trabajo con el proveedor para garantizar el proceso de implementacion del servicio, De esta manera se ha venido cumpliendo operativamente con el objeto del contrato.

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP 11

SECOP Il de manera eficiente y oportuna.

En cumplimiento de la obligacién como supervisor en la actualizacidn del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP |l tales como: Actas de Inicio,

Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecucién del contrato, Facturas, Ordenes de pago y demdas documentos que surjan como consecuencia de la ejecucién del
presente contrato asi mismo la solicitud de liquidacion y el acta de liquidacidn si a ello hubiere lugar.
Certific6 que toda la documentacion relacionada con la ejecucién del contrato se encuentra archivada en el expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la Plataforma del
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Firma del Supervisor
Leidy Andrea Martinez Gutierrez
Profesional de Migracion
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