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Contrato No.  ADRES-CTO-868-2023 

Nombre del Contratista 
y/o Representante Legal 

Unión Temporal SOC ADRES 2023 

Nombre del Supervisor y/o 
Interventor 

Guillermo Manuel Benítez Rodriguez 
Teléfono / 
Extensión 

(57) (1) 
4322760 
ext. 1724 

Dependencia  Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Objeto del Contrato Prestar el Servicio de Centro de Operaciones de Seguridad para la ADRES (SOC) 

Fecha de Inicio  13/07/2023 
Fecha de 
Terminación 

31/12/2025 

 

Periodo del Informe de 
Actividades 

Desde 1/05/2024 Hasta 31/05/2024 

Adición y/o Prórroga No aplica  

Suspensión  No aplica  

Cesión  No aplica 

 

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES i 

 

Obligación contractual Actividad desarrollada  Producto y/o Entregables  

Alertas, 
inconvenientes o 
situaciones especiales 
que afectan el 
cumplimiento de la 
obligación 

1 

Prestar el servicio de análisis de 
vulnerabilidades descrito en el numeral 2.1 
del ANEXO – ESPECIFICACIONES 
TECNICAS, el cual incluye la evaluación de 
las debilidades o brechas, presentación de 
los respectivos informes y la construcción de 
la hoja de ruta con definición de las acciones 
a seguir para remediar los hallazgos 
encontrados sobre la infraestructura de TI 

El servicio de análisis de vulnerabilidades es por demanda 
una vez al año: 
 

- Para el año 2023 se ejecutó en el mes de octubre. 
- Para el año 2024 el ejercicio está planeado para 

realizarse en el mes de septiembre. 

N/A N/A 

2 

Prestar el servicio de análisis de 
vulnerabilidades sobre las aplicaciones web 
descrito en el numeral 2.2 del ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual 
incluye la evaluación de las debilidades o 
brechas, presentación de los respectivos 
informes y la construcción de la hoja de ruta 
con definición de las acciones a seguir para 
remediar los hallazgos encontrados sobre 
las aplicaciones. 

El servicio de análisis de vulnerabilidades sobre las 
aplicaciones web es por demanda una vez al año: 
 

- Para el año 2023 se ejecutó en el mes de octubre. 
- Para el año 2024 el ejercicio está planeado para 

realizarse en el mes de septiembre. 

N/A N/A 

3 

Prestar el servicio de Ethical Hacking 
descrito en el 2.3 del ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
mediante la realización de ejercicios o 
pruebas específicas que busquen explotar 
de manera controlada uno o varios 
hallazgos encontrados en el análisis de 
vulnerabilidades. 

El servicio de Ethical Hacking es por demanda una vez al año: 
- Para el año 2023 se ejecutó en el mes de noviembre. 
- Para el año 2024 el ejercicio está planeado para 

realizarse en el mes de Octubre. 

N/A N/A 

4 

Prestar el servicio de Ingeniería Social 
descrito en el numeral 2.4 del ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, 
mediante la realización de ejercicios 

El servicio de Ingeniería Social es por demanda tres veces al 
año: 
-Para el año 2023 los ejercicios se ejecutaron en los meses 
de septiembre, octubre y noviembre. 

N/A N/A 



 PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO GCON-FR01 

FORMATO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO 

VERSIÓN 03 

FECHA 10/05/2021 

    

Página 2 de 6                                                                                                                                                                                                                                                                               

controlados y dirigidos al personal de la 
entidad con el fin de obtener datos 
confidenciales o infectar los computadores 
con algún tipo de programa malicioso. 

- Para el año 2024 el primer ejercicio se ejecutó en el mes de 
Marzo, los otros dos ejercicios están planeados para 
realizarse en los meses de Julio y Septiembre. 

5 

Prestar el servicio de monitoreo y 
correlación de eventos de seguridad en la 
modalidad 7x24 según lo descrito en el 
numeral 2.5 del ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual 
incluye correlación de eventos, detección, 
investigación y respuesta ante eventos, 
incidentes, amenazas y ataques contra la 
plataforma tecnológica y los sistemas de 
información de la ADRES. 

A continuación, se relacionan las actividades más relevantes 
del periodo: 

• Identificación y atención de eventos de monitoreo el cual 
corresponde a 2.479. 

• Identificación y atención de alertas de monitoreo el cual 
corresponde a 9.242. 

• Durante el periodo, se bloquearon 850 indicadores de 
compromiso (IoC): 
o Hash – 646 IoCs correspondiente al 76.01% 
o IP – 101 IoCs correspondiente al 11.88% 
o URL/Dominio – 92 IoCs correspondiente al 10.82% 
o Correo/Malware-Phishing – 11 IoCs corresponde al 

1.29% 

• Se identifican un Top cinco (5) de ataques detectados en 
la entidad. 

• Se identifican un Top cinco (5) de usuarios con 
autenticaciones fallidas. 

• Se identifican un Top Cuatro (4) de dispositivos con 
eventos de seguridad. 

• Elaboración del informe mensual. 

• Monitoreo y Correlación de 
eventos de 
Seguridad_Mayo_2024.docx 

• Anexos: 
o SecurityIncident_by_Ev

ents.csv 
o SecurityIncident_by_Inc

identNumber.csv 

N/A 

6 

Prestar el servicio de monitoreo y 
supervisión de la actividad de bases de 
datos en la modalidad 5x8 según lo descrito 
en el numeral 2.6 del ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual 
incluye implementación de casos de uso, 
soporte técnico y mantenimiento de la 
infraestructura de la solución IMPERVA. 

A continuación, se relacionan las actividades más relevante 
del periodo: 

• Se llevaron a cabo dos (2) sesiones de trabajo para darle 
orientación al servicio de monitoreo y supervisión de la 
actividad de bases de datos. 

• Se identificaron nuevas bases de datos en las instancias: 
o Nube Publica - Microsoft Azure: 98 bases de datos en 

Producción. 
o Nube Privada – On premise: 390 bases de datos en 

producción. 
o Nube Privada – On premise: 30 bases de datos en 

pruebas.  

• En la plataforma de IMPERVA DAM se configuran las 
políticas, quedando de la siguiente manera: 

- Políticas de seguridad: 69 
- Políticas de auditoria: 12 

• Se identifican un Top diez (10) de instancias de base de 
datos que más se alertan. 

• Monitoreo del estado de Salud del IMPERVA y validación 
de almacenamiento de la herramienta. 

Informe Monitoreo y 
supervisión de actividad de 
bases de 
datos_Mayo_2024.docx 

• Anexo: Inventario BD.xlsx 

N/A 

7 

Prestar el servicio de Gestión de incidentes 
en la modalidad 7x24 según lo descrito en el 
numeral 2.7 del ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, el cual 
incluye los procedimientos que permitan 
reaccionar ante los incidentes de la mejor 
manera posible, minimizando los daños de 
los sistemas de información, con 
diagnósticos eficaces, recolectando las 
evidencias necesarias y mitigando las 
causas de los incidentes. 

A continuación, se relacionan las actividades más relevantes 
del periodo: 

• Durante el periodo en curso se registró un (1) caso de 
Sentinel documentado y  escalado a la entidad. 

• Se documentaron veintitrés (23) requerimientos por correo 
y se atendieron según creación de caso por mesa de 
servicio. 

• Se enviaron setenta y nueve (79) boletines de seguridad 
de tipo lite y completos.  

• Se compartió el análisis de dos (2) posibles casos de 
suplantación de marca. 

Matriz de eventos o incidentes 
de seguridad - Mayo 2024.xlsx 

N/A 

8 

Prestar el servicio de Gestión de 
infraestructura de seguridad en la modalidad 
5x8 según lo descrito en el numeral 2.8 del 
ANEXO – ESPECIFICACIONES 
TECNICAS, con el fin de mejorar el tiempo 
de respuesta ante incidentes y amenazas de 
seguridad. 

A continuación, se relacionan las actividades más relevantes 
del periodo: 

• Para Microsoft Sentinel, en el periodo se gestionó:  
o Libros: 11 
o Conectores de datos: 24 
o Reglas de analítica: 37 
o Reglas de automatización: 48 
o Cuadernos de Estrategia: 17 

• Dentro del monitoreo al Azure Monitor se evidencio lo 
siguiente: 
o Servidores habilitados para ARC: 89 migrados con 

éxito. 
o Maquinas virtuales Azure: 59 migrados con éxito. 

Gestión de infraestructura de 
seguridad_Mayo_2024.docx 

N/A 
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• Para el Defender for cloud la postura de seguridad quedo 
en un 67%, disminuyendo en un 10% a comparación del 
periodo anterior. 

• Los grupos que integran la protección de dispositivos por 
plataforma, en Microsoft Intune (Endpoint) son los 
siguientes: 

- ADD_Dispositivos_472: 62 
- ADD_Dispositivos_AdministracionCentral: 681 
- AAD_Dispositivos_Personales: 1.426 

• Para el Microsoft 365 Defender el puntaje de seguridad 
quedo en 756,51 puntos de 1.395 puntos, con un 
porcentaje del 54.23 %. 

• Para el Microsoft Purview se identificó que el puntaje de 
cumplimiento está en 56% con 11.518 puntos de 20.292 
puntos totales, adicional se cuenta con 43 acciones de 
mejora en cumplimiento y 556 por cumplir. 

• Para el Entra ID el puntaje de seguridad se encontró en 
73,45% aumentando en un 4% a comparación del periodo 
anterior. 

• En el Azure Site Recovery se llevó a cabo:  
o La actualización del agente asociado al servidor de 

configuración ASR-SRV. 
o Configuración y registro del nuevo Appliance 

9 

Prestar el servicio de revisión y análisis del 
plan de recuperación de desastres según lo 
descrito en el numeral 2.9 del ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TECNICAS, con el fin 
de mejorar el plan de recuperación tiempo 
de respuesta ante incidentes y amenazas de 
seguridad. 

A continuación, se relacionan las actividades más relevantes 
del periodo: 

• Se ejecutan actividades y reuniones para la mejora del 
informe de resultados de la primera prueba de simulación 
para la vigencia 2024. 

N/A N/A 

10 

Elaborar, entregar y socializar previa 
aprobación del supervisor, el plan de trabajo 
del contrato conforme a lo descrito en el 
numeral 3 del ANEXO – 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Se elaboro el cronograma de actividades para el año 2024 y 
una proyección para el 2025. 
 
El avance del proyecto general va en un 21% 

- Avance Real de la vigencia 2023: 100%. 
- En el 2024 se tiene un avance del 41% 

Plan Global - ADRES-
CTO_868_2023 - 06_06_2024 
.mpp 

N/A 

11 

Presentar y disponer durante la ejecución 
del contrato de un equipo base de proyecto 
que contemple como mínimo los roles, 
perfiles y experiencia que se describen en el 
numeral 4 del ANEXO - 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

En el desarrollo  la sesión de revisión de riesgos del proyecto 
que se realiza mensualmente en el ítem 11 se da 
cumplimiento a los roles mínimos solicitado por la ADRES. 

GEDO-FR05_Acta de 
Reunion_V02_20240523 - 
Riesgos.pdf 

N/A 

12 

Aportar la respectiva certificación y 
mantener la interacción de centro de 
operaciones de seguridad con mínimo un (1) 
organismo de respuesta a incidentes de 
seguridad, conforme a los descrito en el 
numeral 5 del ANEXO - 
ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Las certificaciones se encuentran vigentes a la fecha de la 
revisión del informe de cumplimiento para: 

• FIRST 
Indra/Minsait realizo proceso de recertificación de ISO 27001. 

• Certificate-sia-cert-2023  

• IQNetES-SI-0052-
2017_2023-11-07.pdf  

N/A 

13 

Aprovisionar, asegurar y mantener durante 
la ejecución del contrato, sus instalaciones, 
equipos y los canales o enlaces de 
conectividad entre la ADRES y las 
instalaciones del contratista, con el fin de 
realizar de manera remota la operación del 
Centro de Operaciones de Seguridad. 

Se continua con los canales de comunicación activos y no se 
han presentado ninguna eventualidad de estos.  

N/A N/A 

14 

Prestar el servicio adicional de un experto 
en seguridad bajo el esquema de trabajo 
hibrido y en la modalidad 5x8, con el fin de 
acompañar en la ejecución del plan de 
remediación o mitigación definido por la 
Entidad, identificar, optimizar y aplicar 
configuraciones de seguridad y elaborar 
procedimientos relacionados con la 
seguridad de la información. 

A continuación, se relacionan las actividades más relevantes 
del periodo: 

• Gestión de las vulnerabilidades acumuladas. 
o Vulnerabilidades Web: Identificadas con nivel de 

riesgo Alto tres (3) y se mitigaron tres (3). 
o Vulnerabilidades de infraestructura: Identificadas con 

nivel de riesgo Crítico treinta y tres (33) y se mitigaron 
veinticuatro (24); como altas ciento ochenta y dos 
(182) y se mitigaron ciento treinta y cuatro  (134). 

• Apoyo a la construcción del plan de respuesta a incidentes 
de ciberseguridad.  

N/A N/A 
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• Apoyo a la construcción del formato para la declaración de 
incidentes de seguridad.  

• Gestión de dispositivos: 
o Depuración de los dispositivos duplicados. 
o Validación de compatibilidad de dispositivos. 
o Escalamientos mesa de servicio de la ADRES, para 

remediación de incompatibilidad de los dispositivos. 

• Asignación de casos a la mesa de servicio 

• Apoyo en la  elaboración del Instructivo: Entrega de 
credenciales protegidas. 

• Acompañamiento en el desarrollo  del plan de  
capacitación de Ingeniería social 

15 

Prestar el servicio de monitoreo de marca en 
la modalidad 7x24 por la duración del 
contrato que incluye: i) un dominio, ii) una 
(1) marca, iii) filtración de credenciales, iv) 
monitoreo de abuso de marca (Redes 
sociales, dominios similares, phising) y v) un 
(1) informe del servicio por mes. 

A continuación, se relacionan las actividades más relevantes 
del periodo: 

• En el transcurso del periodo se identificaron 421 eventos, 
los cuales están clasificados en 4 tipos:  

- Fuga de Datos: 75 
- Fraudes Digitales: 321 
- Piratería Online: 0 
- Cybersquatting: 25 

• Los tipos de fraude digital identificados son: 
o Phishing: 224 
o Perfil falso en red social: 95 
o Aplicación móvil falsa: 2 

• Se identificaron 24 dominios los cuales no alojan 
contenido que se categorice como malicioso según su 
criticidad, también se identificó 1 dominio catalogado 
como suplantación de información, el cual fue reportado 
para las pertinentes acciones administrativas.  

Monitoreo de Marca y Fuente 
de Inteligencia de 
Amenazas_Mayo_2024.docx 

N/A 

16 

Prestar un servicio de inteligencia de 
amenazas con fuente de datos comercial e 
incorporación de indicadores de 
compromisos a Microsoft Sentinel. 

 
Actualmente se encuentra en funcionamiento la herramienta 
(AXUR) como fuente de inteligencia de amenazas; también 
se cuenta con  (4) reglas de analítica para el análisis y la 
correlación de eventos en el SIEM – Sentinel.  

  

N/A N/A 

 
Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Firma del Contratista 
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BALANCE ECONÓMICO 

 

Va lor Pagado Va lor a  Pagar Sa ldo Liberado Sa ldo por Pagar

Vigencia 2023 $ 1,762,183,892.00 $ 1,451,749,187.00 $ 0.00 $ 310,434,705.00 $ 0.00

Vigencia 2024 $ 2,390,471,762.00 $ 585,123,119.00 $ 125,657,574.00 $ 0.00 $ 1,679,691,069.00

Vigencia 2025 $ 2,390,471,762.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,390,471,762.00

TOTAL $ 6,543,127,416.00 $ 2,036,872,306.00 $ 125,657,574.00 $ 310,434,705.00 $ 4,070,162,831.00

Va lor Tota l Contra to

(Inic ia l + Adic ión)

 

 
La ADRES cancelará al CONTRATISTA, la suma de Ciento veinticinco millones seiscientos cincuenta y siete mil 
quinientos setenta y cuatro pesos  ($125’657.574,00) 
 

 
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES 

INDRA Colombia 
 Mes de ejecución contractual  

 CONCEPTO PLANILLA No.  VALOR 
PERIODO  FECHA DE 

PAGO DESDE HASTA 

SALUD 77617130 $         851’275.300 01/06/2024 30/06/2024 05/06/2024 

PENSION 77617130 $      2.497’989.100 01/05/2024 31/05/2024 05/06/2024 

ARL 77617130 $         142’775.000 01/05/2024 31/05/2024 05/06/2024 

 
 

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAS NATURALES 
DEXTERA 

 Mes de ejecución contractual  

 CONCEPTO PLANILLA No.  VALOR 
PERIODO  FECHA DE 

PAGO DESDE HASTA 

SALUD 9467587590 $   20’889.400 01/05/2024 31/05/2024 23/05/2024 

PENSION 9467587590 $   75’820.700 01/04/2024 30/04/2024 23/05/2024 

ARL 9467587590 $   23’840.900 01/04/2024 30/04/2024 23/05/2024 

El Contratista tiene otros Contratos de Prestación de Servicios: 
 

SI ☐         NO ☒ 

En la eventualidad que la Supervisión verifique que la información suministrada por el Contratista no es consistente o 
carece de validez, ésta deberá indicar las acciones tomadas: Realizar una breve descripción del hallazgo (Adjuntar 
soportes) 

 



 PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN CÓDIGO GCON-FR01 

FORMATO 
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE AVANCES DE 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO 

VERSIÓN 03 

FECHA 10/05/2021 

    

Página 6 de 6                                                                                                                                                                                                                                                                               

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN  

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el (los) supervisor (es) certifica(n) que: 
• El (la) Contratista durante el mes de mayo del 2024, desarrolló y cumplió con el objeto contractual, las obligaciones generales y específicas, 

presentó y entregó los productos y/o informes establecidos en el Contrato o Convenio en mención. 

• Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por  el (la) Contratista durante el periodo mencionado en 
desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato o Convenio en mención: 
▪ Informe mensual del servicio de monitoreo y correlación de eventos de seguridad. i) Monitoreo y Correlación de eventos de 

Seguridad_Mayo_2024.docx; Anexos: i) SecurityIncident_by_Events.csv, ii) SecurityIncident_by_IncidentNumber.csv 
▪ Informe mensual del servicio de gestión de incidentes, el cual comprende los reportes i) Matriz de eventos o incidentes de seguridad 

- Mayo 2024.xlsx 
▪ Informe mensual del servicio de gestión de infraestructura de seguridad. i) Gestión de infraestructura de seguridad Mayo 2024.docx 
▪ Informe del servicio Monitoreo y supervisión de actividad de bases de datos, se entregan los siguientes documentos: i) Informe 

Monitoreo y supervisión de actividad de bases de datos_Mayo_2024.docx ; Anexo: i) Inventario BD.xlsx 
▪ Informe mensual Monitoreo de Marca y Fuente de Inteligencia de Amenazas: i) Monitoreo de Marca y Fuente de Inteligencia de 

Amenazas_Mayo_2024.docx 

• A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o 
sancionatorias por parte de la Administración. 

• Verifique la matriz de riesgos del contrato y se estableció, que no se ha materializado ninguno de los riesgos. 

• Dejo constancia que el contratista entrego los documentos relacionados, pero por razones de confidencialidad de la información los archivos 
quedan almacenados en repositorio de Teams denominado Ciberseguridad en la carpeta \Contratos\ADRES-CTO-868-2023 - SOC\3. 
Ejecución\2. Obligaciones 

 

OBSERVACIONES  

ANEXOS 

1. Comprobante del pago de los Aportes respectivos al Sistema de 
Seguridad Social Integral en Salud y Pensiones y/o Aportes Parafiscales 
por parte del Contratista. 

2. Soportes contractuales cargados en la sección 7 del contrato electrónico 
(Formato comprimido).  

3. Cuenta de cobro o factura, según el Régimen sea Simplificado o Común. 
En constancia, firmo:  
 

 
 
 
 
 

 

Supervisor(es) / Interventor(es) 

En constancia, el presente documento se entiende aprobado por las partes una vez el usuario supervisor del contrato efectué la 
aprobación respectiva en la plataforma de SECOP II. 

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 9/02/2024 

 
 

i Incluir las obligaciones específicas pactadas en el Contrato y/o Convenio. 
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