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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No _3_ 
PERÍODO: DE 17 DE MAYO DE 2024 AL 24 DE MAYO DE 2024 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN  DE SERVICIOS 

No. CONTRATO Y FECHA CPS-478-2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA  INDUHOTEL S.A.S 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE 
IDENTIFICACIÓN 900300970-9 

PLAZO DE EJECUCIÓN 5 MESES 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y UN PESOS ($ 378.498.151,00) 

VALOR DEL PERIODO DE 
COBRO 

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
M.L.CTE ($ 189.808.375) 

No. DEL PROYECTO 
(IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) O23011601200000001590 

FECHA ACTA DE INICIO 22/12/2023 

PRÓRROGA1 61 días 

ADICIÓN 

1) TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE ($35.254.464)
2) CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO
MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($55.095.140)

SUSPENSIÓN NO APLICA 

FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN (INCLUYENDO 
PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) 

21/05/24 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS RURALES 
TRADICIONALES Y RURALES SUMAPACEÑOS DEL FONDO 
DE DESARROLLO RURAL DE SUMAPAZ 2023 
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OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y SU 
UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 

1.Suministrar los elementos
contemplados en el anexo técnico de este
proceso, de tal manera que estén
protegidos contra pérdidas, daños,
deterioros durante el transporte y
almacenamiento y de acuerdo con los
requerimientos de la Alcaldía Local de
Sumapaz cumpliendo con las 
características, cantidades y 
especificaciones previstas en los estudios 
previos y el anexo técnico.  

Se realizo el alquiler de los elementos deportivos para 
las 6 jornadas de juegos según lo contemplado en el 
anexo técnico - ítem 4 de la FASE B LOGISTICA. 
Elementos que se utilizaron para cada jornada e 
indispensable para la correcta ejecución del contrato 

Elementos: 
6 juegos de parques de 4 puestos. 
6 juegos de ajedrez con su cronometro  
4 cucunubas con sus esferas 
4 ranas con la misma tabla de puntuación 
16 tejos de tejo 
16 tejos de minitejo  
2 pares de cancha de tejo que cumpla con las especificaciones de tejo y su 
espaldar  
2 pares de cancha de minitejo con su espaldar 
8 testigos de atletismo para relevos 
2 balones de baloncesto con sus respectivas mallas  
4 balones de microfutbol con sus respectivas mallas 
1 rollo de cinta de peligro 

CARPETA ANEXO 
OBLIGACIÓN 1 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISAFACCIÓN 

2. El contratista se obliga con el Fondo
de Desarrollo Local a entregar los
elementos en el almacén de la Alcaldía
Local de Sumapaz, asumiendo los gastos
de desplazamiento y transporte que
demande la entrega de los elementos
objeto del contrato. Cumplir con los
procedimientos para el ingreso de los
elementos al almacén del FDL de
Sumapaz.

Los elementos deportivos requeridos para las justas 
deportivas fueron entregados por la coordinadora del 
Proyecto al Supervisor. 

Elementos Ingreso a Almacen 
6 juegos de parques de 4 puestos. 
6 juegos de ajedrez con su cronometro  
4 cucunubas con sus esferas 
4 ranas con la misma tabla de puntuación 
16 tejos de tejo 
16 tejos de minitejo  
2 pares de cancha de tejo que cumpla con las especificaciones de tejo y su 
espaldar  
2 pares de cancha de minitejo con su espaldar 
8 testigos de atletismo para relevos 
2 balones de baloncesto con sus respectivas mallas  
4 balones de microfutbol con sus respectivas mallas 
1 rollo de cinta de peligro 

CARPETA ANEXO 
OBLIGACIÓN 2 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 

ACTA REUNION REVISION 
ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 

3. El contratista entregará al Fondo de
Desarrollo Local los productos con las
especificaciones técnicas solicitadas. Si
los productos entregados NO cumplen
con las especificaciones indicadas, el
FDLS se abstendrá de recibir los mismos,
debiendo el contratista dentro de los

Ficha de Especificaciones técnicas de elementos 
deportivos Ficha de Especificaciones técnicas de elementos deportivos 

CARPETA ANEXO 
OBLIGACIÓN 3 

Ficha de Especificaciones 
Técnicas 
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OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y SU 
UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
entrega, reemplazarlos por otros que 
cumplan con lo pedido.  
4. Realizar los cambios que sean
necesarios cuando los productos no sean
de la calidad requerida por la entidad, los
costos en que se incurran correrán por
cuenta del contratista. Dicho cambio se
debe producir dentro de los dos días
hábiles siguientes a la fecha de la
solicitud.

Los elementos deportivos fueron entregados a 
satisfacción y no se recibieron devoluciones durante el 
periodo facturado  

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 

CARPETA ANEXO 
OBLIGACIÓN 4 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISAFACCIÓN 

5. Los elementos por suministrar
descritos en el anexo técnico deben ser
nuevos, originales, genuinos NO
Remano-facturados, NI reutilizados, de
óptima calidad.

Todos los implementos utilizados para las justas 
deportivas fueron nuevos. 

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN 
REGISTRO FOTOGRÁFICO  

CARPETA ANEXO 
OBLIGACIÓN 5 

ACTA DE RECIBIDO A 
SATISAFACCIÓN 

CARPETA REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 
ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 

6. Gestionar ante la aseguradora las
pólizas y garantías necesarias para la
salida a las afueras de Bogotá. Se entregan SOAT y documentación de los vehículos • SOAT VEHÍCULOS UTILIZADOS

CARPETA ANEXO 
OBLIGACIÓN 6 

SOAT VEHICULOS 
7. Garantizar que los buses a contratar se
encuentren en óptimas condiciones y con
todos los requisitos exigidos por la ley al
día.

Se entregan SOAT y documentación de los vehículos Se entregan SOAT y documentación de los vehículos 

• CARPETA
OBLIGACIÓN 7: 
Transporte

8. Hacer entrega de los almuerzos y
refrigerios según condiciones de anexo
técnico, deben estar empacados 
higiénicamente, en material 
biodegradable, de forma individual y 

Se entregaron 908 almuerzos, en la Betania para 
las finales y premiación y refrigerios  

Para Nueva Granada presidente de la Junta de Acción Comunal Luz 
Miriam Morales Orjuela 
ALMUERZO  
• Arroz, papa, Carne de res, Ensalada roja, Sopa, jugo

• CARPETA
OBLIGACION 8:
Acta de recibido a
satisfacción de
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OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y SU 
UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
entregados en el lugar, fecha y hora 
pactados con anterioridad, en las 
actividades según cronograma de anexo 
técnico. El contratista aceptará el 
monitoreo constante que la supervisión 
del contrato realizará antes de la entrega 
y en caso de presentarse alguna novedad 
informar máximo con dos días de 
antelación.  

REFRIGERIO 
• Sándwich, Yogurt , Dulce
La Unión presidente de la Junta de Acción Comunal Elsy Nory Pineda 
Refrigerio: 
• Chocolate, Mantecados o envuelto, Postre chocolatina
Almuerzo: Arroz, Colombina pollo dorado, Papa, Ensalada fría, Jugo,
Bocadillo o Chocolatina

Almuerzos y 
Refrigerios 

Carpeta Registro 
fotográfico Almuerzos y 
refrigerios 

9. Dejar en óptimas condiciones de
orden y aseo cada uno de los espacios
que sean utilizados para el desarrollo de
las actividades incluyendo el trabajo en
terreno con comunidad que se realicen
en el marco de la ejecución del contrato.

Los salones utilizados para realizar las justas 
fueron entregados en perfectas condiciones 

Acta a satisfacción recibido Espacios 

CARPETA 
OBLIGACION 9: 
ESPACIOS 

CARPETA REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 
SALONES 
COMUNALES Y 
ESPACIO 
DEPORTIVOS 

10. Imprimir las piezas comunicativas
una vez surtido el procedimiento de la
hoja de ruta establecida por el área de
Prensa de la Alcaldía. La pieza o diseño
que no tenga hoja de ruta aprobada no
será cancelado.

Se entrego las piezas comunicativas, utilizadas para las 
justas deportivas Pieza publicitaria/ Backing 

CARPETA REGISTRO 
FOTOGRÁFICO 
BACKING 

11. Cubrir los gastos de transporte y
demás conceptos que demande la
ejecución del objeto del contrato.

De acuerdo a la planeación se transportaron a las 
personas a cada uno de los puntos designados para la 
realización de las justas deportivas, al igual que los 
jueces, y el equipo de trabajo  

ACTA RECIBIDO TRANSPORTE 
• CARPETA

OBLIGACION 11

12. El contratista deberá informar
oportunamente acerca de los factores que
puedan interrumpir el cronograma y el

Dentro de la realización de las justas deportivas 
la comunidad participo activamente por lo que se 
requirió almuerzos, desayunos y manillas extras 

• Oficio modificatorio adición 2 • CARPETA
OBLIGACIÓN 23 
ACTA
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OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y SU 
UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
buen desarrollo de las actividades y 
proponer alternativas de solución, las 
cuales tendrán que contar con el aval de 
la supervisión y/o el apoyo a la 
supervisión y ser aprobadas por la 
Alcaldía Local.  

para las finales, por lo que se requirió una 
adición para estos Ítems  

REUNIONES 
• Modificatoria adición

2

13. Garantizar el personal profesional y
logístico apto para la ejecución del
contrato y realizar pagos mensuales de
todo el equipo de trabajo sin que estos
pagos se encuentren supeditados a los
desembolsos que realice el Fondo de
Desarrollo Local de Sumapaz y presentar
paz y salvo correspondientes a estos
pagos en cada uno de los informes.

Para la ejecución del contrato se contó con el personal 
requerido e idóneo de acuerdo a las condiciones 
técnicas del contrato, se adjunta hojas de vida 

• Hoja de vida Coordinadora
• Hoja de vida Promotores
• Hoja de Vida Apoyo Logístico
• Hoja de Vida Jueces

OBLIGACIÓN 13 – 
PERSONAL 
REQUERIDO 
Carpetas:  
• Promotores y

coordinador
• Apoyos Logísticos
• Jueces

14. En caso de adquisición de materiales
no fungibles con cargo al presupuesto del
contrato, éstos serán de propiedad del
Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz y 
deberán entregarse en buen estado una
vez termine la ejecución del contrato con
un inventario que relacione cada uno de
los productos, una breve descripción de
estos y el estado en que se entregan.

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN NO REQUERIDO EN ESTE 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

15. El contratista prestará los servicios de
manera independiente, esto sin
subordinación laboral.

Induhotel ejerce sus funciones de manera 
independiente sin subordinación alguna Induhotel ejerce sus funciones de manera independiente sin 

subordinación alguna 

NO REQUERIDO EN ESTE 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

16. Durante la ejecución del contrato LA
(EL) CONTRATISTA debe prevenir,
corregir y denunciar, ante las autoridades
administrativas y/o las autoridades
judiciales correspondientes, según sea el
caso, la violencia, la discriminación, el
abuso y el acoso sexual contra las

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE 
EJECUCIÓN NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN 

NO REQUERIDO EN ESTE 
PERIODO DE EJECUCIÓN 
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OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y SU 
UBICACIÓN FÍSICA 

Y/O VIRTUAL 
mujeres, y las demás violencias basadas 
en género. 
17. LA (EL) CONTRATISTA deberá
evitar los elementos de discriminación
sexista del uso del lenguaje escrito, visual
y audiovisual, y de la imagen, que
perpetúen estereotipos de género y/o
generen un ambiente sexual hostil.

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN NO REQUERIDO EN ESTE 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

18. Cumplir y ejecutar el contrato
disponiendo de los recursos solicitados
en los pliegos y en el anexo técnico,
ofrecidos en la propuesta y los
determinados en el contrato

SE ENTREGARON 251 REGLAMENTOS 
SE ENTREGA LISTA DE INSCRITOS 
SE ENTREGA 480 BONOS BIG PASS   
SE ENTREGAN 908 MANILLAS 
SE ENTREGAN 80 ENCUESTAS EN FORMA 
DIGITAL 
SE ENTREGAN BASES DE DATOS DE FORMA 
DIGITAL DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO 

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN  
LISTAS DE INSCRITOS 

480 BONOS BIG PASS – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

CARPETA OBLIGACION 18 
ACTA DE RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN  
• LISTAS DE INSCRITOS
• CARPETA REGISTRO

FOTOGRÁFICO 

19. Atender de manera diligente las
recomendaciones y sugerencias
impartidas por la supervisión del
contrato.

Se realiza la entrega de bonos en el cronograma 
establecido. 

Acta recibida a satisfacción 480 bonos Big Pass 
Registro fotográfico  

OBLIGACION 19 CARPETA 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
BONOS 

20. Asistir a las reuniones que sean
convocadas por el comité técnico o la
supervisión del contrato, para revisar el
estado de ejecución de este, el
cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista o cualquier aspecto
referente al mismo.

• 07 de marzo de 2024 Reunión Presencial en
Betania Socialización del Proyecto deportivo.

• 08 de marzo de 2024 Reunión Virtual resolver
preguntas y respuestas.

• 25 de abril de 2024 Reunión Virtual con la JAL
Presentación Juegos La nueva Granada y La
Unión.

• 02 de mayo de 2024 Reunión Presencial en
Betania socialización Juegos Peñaliza y Nazareth.
08 de mayo de 2024 Reunión Virtual
Presentación Excel de Ganadores

• 09 de mayo de 2024 Reunión Virtual
Presentación Excel de Ganadores con la JAL

Actas reuniones: 
• 07 de marzo de 2024 Reunión Presencial en Betania Socialización del

Proyecto deportivo.
• 08 de marzo de 2024 Reunión Virtual resolver preguntas y

respuestas.
• 25 de abril de 2024 Reunión Virtual con la JAL Presentación Juegos

La nueva Granada y La Unión.
• 02 de mayo de 2024 Reunión Presencial en Betania socialización

Juegos Peñaliza y Nazareth. 08 de mayo de 2024 Reunión Virtual
Presentación Excel de Ganadores

• 09 de mayo de 2024 Reunión Virtual Presentación Excel de
Ganadores con la JAL

OBLIGACION 20 ACTAS Y 
REUNIONES 
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OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS ACTIVIDAD PRODUCTOS 
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21. Hacer los pagos a terceros (equipo de
trabajo mínimo requerido) sin depender
del desembolso de ejecución por parte
del Fondo de Desarrollo Local de
Sumapaz.

Induhotel realizo el pago a la coordinadora del 
Proyecto Sra. Patricia Quien es la persona que 
socializa el trabajo mancomunado por parte de la 
entidad y INDUHOTEL, para la correcta ejecución 
del proyecto 
De igual forma se realizó el pago a proveedores 
requeridos para la ejecución del contrato  

Certificación Pago parafiscales grupo Induhotel 
Certificación pago a terceros 

OBLIGACIÓN 21 -
Certificación Pago Parafiscales 
Certificación pago a terceros 

22. Gestionar ante la aseguradora las
garantías y actualización de las vigencias
de los amparos cuando se produzcan
modificaciones del contrato.

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE 
EJECUCIÓN 

NO REQUERIDO EN ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN NO REQUERIDO EN ESTE 
PERIODO DE EJECUCIÓN 

23. Tramitar con la debida antelación
ante la supervisión o quien haga las veces
de apoyo a la supervisión cualquier
modificación del contrato.

Se tramitó, con el Supervisor la adición del contrato, 
toda vez, que en las socializaciones Inter veredales que 
se tuvieron con las JAC, solicitaron que la premiación 
incluyera trofeos y medallas y contaran con logística 
que no fueron cotizados, dentro de la oferta 
económica, por lo que tuvo que solicitar la adición del 
contrato 

Contrato Firmado 

• Contrato Firmado
• Modificatorio Adición 2
• Póliza

OBLIGACIÓN 23 
• Contrato firmado.
• Oficio modificatorio 

adición

24. Las demás que surjan para la correcta
ejecución del contrato de conformidad
con el objeto.

Acta de Inicio  
Plan de Trabajo  
Base de Datos Inscritos justas deportivas 
Para este periodo se realizan dos facturas toda vez que 
se requiere dejar un ultimo pago equivalente al 10% 
contra acta de liquidación. Por lo anterior se realizan 
dos facturas 

Acta de Inicio 
Plan de Trabajo 

Base de Datos Inscritos Justas Deportivas 
  FE 4437 

OBLIGACION 24 
• Acta de Inicio
• Plan de Trabajo
• Base de Datos Inscritos

Justas deportivas

25. El operador deberá realizar la entrega
de indicadores teniendo en cuenta
criterios desde Sector Mujer y la
estrategia de Cuidado Local, en donde se
especifique: número de atenciones
realizadas a personas vinculadas, número
de personas vinculadas, número de
personas que sean cuidadoras vinculadas
y número de personas que requieren

De acuerdo a la información recolectada se realiza un 
cuadro estadístico de las mujeres que participaron INDICADOR SECTOR MUJER 

OBLIGACION 25 
• Indicador sector mujer
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OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS ACTIVIDAD  PRODUCTOS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y SU 
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Y/O VIRTUAL 
cuidado vinculadas, esto por medio de 
una analítica de datos que además 
permita tomar decisiones en el marco del 
desarrollo del contrato. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

APORTES DE SEGURIDAD 
SOCIAL: 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
EN DONDE SE APORTA 

PAGO DE SALUD 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE 
APORTA PAGO DE ARL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE 
APORTA PENSIÓN 

 
APORTES EN LINES POSITIVA APORTES EN LINEA 

FIRMAS 
 
 
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las 
actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, 
declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 
 

CONTRATISTA 
 
Firma: 
 
 
Nombre: CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ  
Cédula: 1.026.261.705 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista 
manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato. 

SUPERVISOR/INTERVENTOR 
Nombre: SEBASTIAN SALDARRIAGA 
RIVERA 
 
Cargo: 1.014.225.583 
 
Firma:  

APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO 
APLIQUE) 

Nombre: ANDRES CAMILO ACOSTA 
JIMÉNEZ  
 
Cargo: CPS-413-2023 
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Firma: 


