
.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 17/06/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 17/06/2024 0:00:00

Descripción:
La empresa no cuenta con un plan de marketing definido que le permita contar con estrategias
comerciales.

Avance:
Se iniciara el proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de esta área de la empresa
realizando un analisis interno y externos de la empresa utilizando la metodologia DOFA, lo que
nos permitira contar con información relevante para la construcción de las estrategias.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:



Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 17/06/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 17/06/2024 0:00:00

Descripción:
La empresa no cuenta con presencia en redes sociales que le permita una mayor visibilidad de la
empresa y captación de clientes.

Avance:
Se realizará una evaluación de introducción a las redes sociales con el animo de identificar las
mas adecuadas para el modelo del negocio del empresario. 

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro



Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:


