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Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 17/06/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 17/06/2024 0:00:00

Descripción:
La empresa no cuenta con un plan de marketing definido que le permita contar con estrategias
comerciales.

Avance:
18/07/2024 se realiza la primera asesoría para el fortalecimiento de la empresa iniciando con un
analisis interno y externo de la empresa lo que nos permitira conocer las
debilidades,oportunidades, fortalezas y amenzas que tiene la empresa para poder identificar
estrategias que le permita a la empresa ser mas efectiva a la hora de llegar a sus clientes.

Para esto se hizo una mesa de trbajo con varias personas de la empresa para poder
identificaresa matriz DOFA.

Se iniciara el proceso de acompañamiento para el fortalecimiento de esta área de la empresa
realizando un analisis interno y externos de la empresa utilizando la metodologia DOFA, lo que
nos permitira contar con información relevante para la construcción de las estrategias.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto



Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 17/06/2024 0:00:00 Fecha de ejecución: 17/06/2024 0:00:00

Descripción:
La empresa no cuenta con presencia en redes sociales que le permita una mayor visibilidad de la
empresa y captación de clientes.

Avance:
Se realizará una evaluación de introducción a las redes sociales con el animo de identificar las
mas adecuadas para el modelo del negocio del empresario. 

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:



12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:
Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:


