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COMPLEMENTO A LA INFORMACION CONTENIDA EN EL INFORME FINAL DEL
CONTRATO 4600099029 PARA EL COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

En calidad de interventor del contrato 4600099029 se procede a complementar el informe
final de interventoria incluyendo la informacion del dltimo pago en todos sus items:

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

4.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA:
- Relacion de la Imputacion del gasto (informacion establecida desde el contrato, se
obtiene del reporte que se origina con la transaccion SAP ZMMPURO027C -
Rendicién de la Cuenta por Contrato)

Centro Posicion Solicitud de Registro

Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP Pedido Presupuestal
(Pospre) (Solpedido) (Pedido)

11009012 75100000 2320202005 200084 4000112753 700007445 5100008440

El contrato present6 reserva presupuestal por valor de $120.055.416.

- Relacion de los pagos realizados

Prosupisstal o, | No.Fastura | g fedhade | NG Reclboa Satstecein | Vlor Factureds vl
edido)
5100008440 GR01306 13/12/2023 5000724831 $28.057.049
5100008440 GR01307 13/12/2023 5000724833 $13.625.519
5100008440 GR01313 18/12/2023 5000725973 $216.167.371
5100008440 GR01314 18/12/2023 5000725969 $2.905.848
5100008440 GRO01395 18/03/2024 5000728338 $66.653.233
5100008440 GR01396 18/03/2024 5000728341 $2.627.679
5100008440 GR01415 20/05/2024 5100008440 $50.774.504
TOTAL $380.811.203
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- Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos

Contrato Registro Grupo Denominacién | Proyecto | Nombre Valor Valor Saldo por
Presupuestal de Grupo de Proyecto proyecto por | Facturado proyecto del
(Pedido) compras | Compras pedido por proyecto | pedido
del pedido
4600099029 | 5100008440 226 Secretaria de 200084 DESARROL- $380.811.203 | $380.811.203 | $0
Desarrollo DE ESTRAT
Econémico DE
TRANSFORMA
ECONOMICA

Cuadro con la relacion de las cantidades pagadas por cada una de las actas, incluyendo
el acumulado y los valores restantes por ejecutar a la fecha, incluyendo tanto las actas
facturadas y canceladas, como aquellas que se encuentren proyectadas con Visto bueno
de la Interventoria o en trdmite de pago.

Se anexa el detalle de cantidades autorizadas para cada pago por parte de la interventoria,
como se puede observar en la Ultima acta (pago No 4) el saldo para cada uno de los items del
contrato es $0.

Acta de pago No 1 por valor de $41.682.568
Acta de pago No 2 por valor de $219.073.219
Acta de pago No 3 por valor de $69.280.912
Acta de pago No 4 por valor de $50.774.504

(Ver anexo - Actas de pago con relacion de cantidades pagadas)

El presente contrato no conté con anticipos.
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No. Factura Impuesto Valor
Construccion 2% $561.141
Industria y comercio $56.000
GR01306 Contribucién especial $1.402.852
Estampilla UDA $280.570
Tasa prodeporte $364.742
Construccion 2% $272.510
Industria y comercio $27.000
GR01307 Contribucién especial $681.276
Estampilla UDA $136.255
Tasa prodeporte $177.132
Construccion 2% $4.311.880
Industria y comercio $431.000
GR01313 Contribucién especial $10.779.700
Estampilla UDA $2.155.940
Tasa prodeporte $2.802.722
Construccion 2% $58.117
Industria y comercio $6.000
GRO01314 Contribucién especial $145.292
Estampilla UDA $29.058
Tasa prodeporte $37.776
Construccion 2% $1.333.065
Industria y comercio $120.000
GR01395 Contribucién especial $3.332.662
Estampilla UDA $666.532
Tasa prodeporte $866.492
Construccion 2% $52.554
Industria y comercio $5.000
GR01396 Contribucién especial $131.384
Estampilla UDA $26.277|
Tasa prodeporte $34.160
Construccion 2% $1.015.490
Industria y comercio $91.000
GR01415 Contribucién especial $2.538.725
Estampilla UDA $507.745
Tasa prodeporte $660.069
Total $36.098.118

IMPUESTOS Y
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4.3 RELACION DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS:

Durante la ejecucion del contrato no se presentaron imprevistos.

Con este documento se complementa el informe final de interventoria en el componente
financiero y contable, el cual evidencia que se ejecut6 la totalidad del presupuesto.

Atentamente,

E

v ]

DELFIN JAVIER GARCIA

Director de interventoria

INGENIERIA MASTER SAS

Matricula profesional: 54202-78512 NTS
Fecha de elaboracién: 25-06-2024
Fecha aprobacion SDE: 25-06-2024
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