
 
 

ING-TUNJ-007 
 

Bogotá, D.C. 19 de junio de 2024 

Señores 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO JOSEPH 
SWITER PLAZA PINILLA 

Alcalde Local de Tunjuelito 

 

 
Objeto: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las obras necesarias 
para el mantenimiento, adecuación y/o dotación del salón comunal Tunjuelito. 
Asunto: Solicitud adición presupuestal y adición plazo de ejecución  

Respetado Dr., 

Por medio de la presente me permito solicitar una adición presupuestal por el valor  de  
SESENTA  Y  CUATRO  MILLONES  OCHOCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  MIL NOVECIENTOS 
VEINTE CON CUARETA Y DOS C/TVS M/CTE ($64.837.920,42) para el contrato de la 
referencia. Lo anterior en atención a los ítems no previstos identificados en el desarrollo y 
ejecución de la obra como las mayores cantidades de obra de ítems contractuales necesarias 
para el óptimo desarrollo del proyecto y lograr así una mejor intervención en las adecuaciones 
del salón comunal de Tunjuelito. 

 
Igualmente solicitamos una adición en el plazo para la ejecución del proyecto de 15 días en 
relación a la inclusión de ítems no previstos adicionales de obra a ejecutar los cuales 
necesitan tiempo para su fabricación e instalación y así lograr la intervención total 
de las adecuaciones del salón comunal de Tunjuelito en cumplimiento del objeto 
contractual  
 

 

 
 
Cordialmente, 
 

 
 

 
Gissel Tatiana Ascanio León 
C.C. 1.095.793967 de Floridablanca 

 Ingcap Asociados SAS  

Representante Legal 
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