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INTRODUCCION

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD, suscribié el 31 de marzo de 2023 el Contrato
Interadministrativo 2023-1769 con la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS, cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA DC.".

1.1. Generalidades del contrato de interventoria

A continuacién, se presenta una ficha técnica del resumen del contrato de interventoria que

incluye informacion relevante del mismo:

NUmero de contrato 2023-1769

Clase de contrato Contrato Interadministrativo
Realizar la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Juridica y

Objeto Ambiental a los contratos de expansién y mantenimiento del sistema de semaforizacion
de Bogoté D.C.

Contratista UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Identificacion NIT: 899.999.230-7

Supervisores Supervisores delegados SDM

Valor Inicial del Contrato y Siete pesos M/CTE ($5.902.674.987)

Cinco Mil Novecientos Dos Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta

Valor Adicién No. 1 ($1.153.112.014)

Mil Ciento Cincuenta y Tres Millones Ciento Doce Mil

Catorce Pesos M/Cte.

Valor Total del
alor Total del Contrato ($7.055.787.001).

Siete Mil Cincuenta y Cinco Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Un Pesos M/Cte.

Fecha de suscripcion del contrato 31 de marzo del 2023

Fecha de inicio del contrato 16 de abril del 2023

Fecha de la Adicién y Prérroga No. 1 15 de abril de 2024

Plazo Inicial de ejecucién 12 meses a partir de suscripcion del acta de inicio

Prérroga 4 meses

Plazo Final de ejecucion 16 meses

Fecha de terminacién inicial 15 de abril del 2024

Fecha de terminacidn final 15 de agosto de 2024

Certificados de disponibilidad No. 1507 de 28 de marzo 2023. Por valor de $5.850.264.000
presupuestal Inicial No. 1492 de 22 de marzo 2023. Por valor de $ 52.410.987

Certificado de disponibilidad
presupuestal adicién No. 1

No. 1549 de 27 de marzo 2024. Por valor de $1.155.000.000

No. 1709 del 03 de abril de 2023. Por valor de Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos
Certificados de registro presupuestal Diez Mil Novecientos Ochenta y Siete pesos M/CTE ($52.410.987).

Inicial No. 1710 del 03 de abril de 2023. Por valor de Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Millones
Doscientos Sesenta y Cuatro Mil pesos M/CTE ($5.850.264.000)

Certificado de registro presupuestal
adicion No. 1

No. 1724 de 18 de abril 2024. Por valor de $1.153.112.014

Rubro: 023011604490000007578
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Cumplimiento: 37-44-101040623

No. Polizas Responsabilidad Civil extracontractual: 37-40-101024885

Fecha de aprobacion de pdlizas
iniciales:

Fecha de aprobacién de pdlizas,
ajustadas con la adicién y prérroga No. |24 de abril de 2024
1

Compafiia Aseguradora

14 de abril de 2023

SEGUROS DEL ESTADO

Proceso de seleccién No SDM-CD-12-2023

Tabla 1 Ficha técnica del contrato
Fuente: Elaboracion Propia

1.2. Contratos en ejecucion

e Contrato de obra 2023-1355. Suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la
UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL, cuyo objeto es: EXPANSION Y
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C.

e Contrato de obra 2023-1356. Suscrito entre la Secretaria Distrital de Movilidad y la
empresa TRANSPORTE PLANEACION Y DISENO DE INGENIERIA S.A.S, cuyo objeto es:
EXPANSION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA D.C.

1.3. Contratos en liquidacion
o Contrato de compraventa 2023-2774. Suscrito entre la Secretaria Distrital de
Movilidad y el CONSORCIO SSI YUNEX-BOGOTA, cuyo objeto es ADQUISICION DE
ELEMENTOS PARA VIDEODETECCION DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION DE BOGOTA
D.C.
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

2.1. Correo mes de mayo de 2024

Fecha Tema Soporte
Observaciones bitdcora Mantum abril de | 06052024 Observaciones bitdacora Mantum
6/05/2024 2024 abril de 2024.pdf
Observaciones protocolos bitdcora abril | 09052024 Observaciones protocolos bitacora
9/05/2024 2024 abril 2024.pdf
10/05/2024 Revision semanal de bitacora del 29 de | 10052024 Revisién semanal de bitdcora del 29
abril al 5 de mayo de 2024 de abril al 5 de mayo de 2024.pdf
14/05/2024 Informe Mantum abril 2024 14052024 Informe Mantum abril 2024.pdf
Observaciones protocolos bitdcora abril | 20052024 Observaciones protocolos bitacora
20/05/2024 2024 abril 2024.pdf
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Fecha Tema Soporte
20/05/2024 Observaciones en la bitdcora Mantum del | 20052024 Observaciones en la  bitacora
1 al 12 de mayo de 2024 Mantum del 1 al 12 de mayo de 2024.pdf
envio semanal de observaciones del 1 al | 24052024 Observaciones bitacora del 1 al 19
24/05/2024 19 de abril 2024 de abril de 2024.pdf
29/05/2024 Informe Mantum abril 2024 29052024 Informe Méantum abril 2024.pdf

Tabla 2 Correo de mayo de 2024

2.2. Reuniones mayo 2024

Durante el desarrollo del presente informe, se ejecutaron dos actas relacionadas al contrato
2023-1355 en los inventarios mensuales al contratista, verificando que las cantidades
inventariadas fueran las mismas de la plataforma Mantum.

Fecha Tema Soporte
29/05/2024 Acta 27 inventario fisico eléctricos Acta 27 inventario fisico electricos.pdf
29/05/2024 Acta 28 inventario fisico equipos Acta 28 inventario fisico equipos.pdf

Tabla 3 Actas de mayo de 2024

2.3. Analisis de bitacora mayo (Corte 31 de mayo de 2024)

A continuacion, se relaciona la informacién correspondiente a la bitadcora del mes de mayo de
2024, de acuerdo con el analisis realizado por medio de la plataforma Looker Studio.

HISTORICO DE REGISTROS BITACORA MANTUM

Total $$ Total OT Zona

Tipo de Reporte

1 may 2024 - 31 may 2024

Grupo en Terreno =

Localidad
Solicitudes de servicio por especialidad
Reportado a Total S - % SS
Cantidad de OT
1. MTQEQUIPO 1712 5533%
2. MTOELECTRICO 784 2534% g 467
g 334 319
3. INTERVENTORIA 282 911% RsFoEl = Fou Fss
4. OPERADOR 202 6,53%
5. MTOPOSTES m 359%
Cantidad de S5
6 nul 3 010% e

TOP 5~ ID por cantidad de OT en el periodo

TOP 5~ NEI por cantidad de SS en el periodo

ID_sIG Direccion i % 0T NEI  Direccién c‘;?i‘fad %SS
789 AV LAS QUINTAS (KR 119) X AV 32 111% il KR7X2000 66 213%
MEBELLIN (AC 80)
1509 AV LAS QUINTAS (KR 113) X AV MEDELLIN 2 103%
709 TV 438 X AV DE LOS COMUNEROS 2 073% (ACE0)
(ac’6)
2868 TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6) 21 0,68%
214 AV CARACAS (AK 20) XCL74 14 0,48%
3678 AV DEL SUR (KR 77G) X CL63 S 20 0,65%
764 AKB9XCLB 13 0,45%
2957 KR 63 X AV DE LAS AMERICAS (AC 9) 19 061%
1705 CL130XKRET 13 045%

Tlustracion 1. Vista general cuadro de control historico bitacora Mantum (Ver enlace anexo)
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Desglosando el analisis se encuentran 3094 Solicitudes de Servicio (SS) de las que 2892 se
escalaron a Ordenes de Trabajo (OT). Mantenimiento de Equipos generd 1712 SS, siendo el
55.33% de las SS totales, seguidos de Mantenimiento Eléctrico con 784 que representan el
25.34% del total de registros, Interventoria 282 con 9.11%, Operador 202 con 6.53% y Postes
111 con 3.59%.

Por dia se generaron la siguiente cantidad de SS: null

SS por dia

Bl 55 No

150

100

5.5 MNo

30

]

A e At o e e e P P P o o g g B A L S S S R A R

Fecha Solicitud 5.5. (Fecha)

Ilustracion 2. SS generadas por dia

Las intersecciones (ID_SIG) con mayor cantidad de Ordenes de Trabajo (O.T) generadas en
el periodo son:

TOP 5-1D por cantidad de OT en el periodo

ID_SIG Direccion St % OT
789 AV LAS QUINTAS (KR 119) X AV 32 1,11%
MEDELLIN (AC 80)
709 TV 43E X AV DE LOS COMUNEROS 21 0,73%
(AC 6)
214 AV CARACAS (AK 20) X CL 74 14 0,48%
764 AKB9XCLSE 13 0,45%
1705 CL130X KR 13 0,45%

Tlustracion 3. TOP intersecciones (ID_SIG) con mayor cantidad de OT

Los externos (NEI) con mayor cantidad de Solicitudes de Servicio (S.S) en el periodo son:
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TOP 5— NEI por cantidad de SS en el periodo

NEI  Direccién cg’éﬁ‘f"’d % SS

nul  KR7X2000 66 2,13%

1509 AV LAS QUINTAS (KR 119) X AV MEDELLIN 32 1,03%
(AC 80)

2868 TV 43B X AV DE LOS COMUNEROS (AC 6) 21 0,68%

3678 AV DELSUR (KR77G) X CL63 S 20 0,65%

2957 KR 63 X AV DE LAS AMERICAS (AC 9) 19 0,61%

Ilustracion 4. TOP Externos (NEI) con mayor cantidad de SS

Nota Aclaratoria: en la anterior imagen la direccion KR 7 X 20 00 no cuenta con externo,
sin embargo, en la bitacora aparece NEI ETB y ID_SIG ETB, (Teniendo en cuenta que
los datos se encuentran conectados al Anexo Técnico de la SDM (Direccién) y este no
tiene numero aparece 'Null) las solicitudes fueron reportadas al operador y se dan por
FCM falla de comunicaciones, se dice que la intersecciéon se encuentra en servicio y el
grupo que reporta es ETB. Se comparte pantallazo con la evidencia de lo anteriormente
descrito.

NIA ETB ETB KR7X2000 OPERADOR 542 FCM ETB 542 Interseccion en servicio. Interseccion presenta
N/A ETB ETB KR7X2000 OPERADOR 1727 FCM ETB 17:27  |Interseccion en servicio. Interseccion presenta
N/A ETB ETB KR7X2000 OPERADOR 521 FCM ETB 521 Interseccion en servicio. Inferseccion presenta
N/A ETB ETBE KR7X2000 OPERADOR 1327 FCM ETB 1327 |Interseccion en servicio. Interseccion presenta
NiA ETB ETB KR7 X2000 OPERADOR 2128 FCM ETB 21:28  |Interseccion en servicio. Interseccion presenta
NiA ETB ETB KR7 X2000 OPERADOR 532 FCM ETB 532 Interseccion en servicio. Infterseccion presenta
NIA ETB ETB KR 7 X2000 OPERADOR 14.00 FCM ETE 14.00  [(FCM) Falla de comunicaciones

NiA ETB ETB KR7 X2000 OPERADOR 2140 FCM ETB 21:40  |Interseccion en servicio. Interseccion presenta
NiA ETE ETB KR7 X2000 OPERADOR 540 FCM ETE 540 Interseccion en servicio. Inferseccion presenta
NiA ETE ETB KR7 X2000 OPERADOR 550 FCM ETE 550 Interseccion en servicio. Inferseccion presenta
NIA ETB ETB KR7 X2000 OPERADOR 17:40 FCM ETBE 17:40  |Interseccién en servicio. Interseccion presenta
NIA ETB ETB KR7 X2000 OPERADOR 5:40 FCM ETBE 5:40 Interseccion en servicio. Interseccion presenta
NIA ETB ETB KR 7 X 2000 OPERADOR 13:32 FCM ETE 13:32  |Interseccién en servicio. Interseccién presenta
NIA ETB ETB KR7X2000 OPERADOR 2145 FCM ETE 2145 |Interseccién en servicio. Interseccibn presenta
NIA ETB ETB KR7X2000 OPERADOR 533 FCM ETE 533 Interseccion enservicio. Interseccion presenta
LY FTR FTR KR 7Y W0 MBPERANNE AeAn Frm CEMTRAI ReAn IRCOMY Falla do.samuninarinnoc

Ilustracion 5. Evidencia de NEI null en el TOP de Externos con Mayor SS

2.4. Contrato de obra 2023-1354

El contrato 2023-1354 se encuentra en liquidacion.

1 NULL = Hace referencia a registros con informacion incompleta, en el caso de esta tabla los registros con
null hacen referencia a registros con NEI = ETB y la direccion es ETB
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2.5. Contrato de obra 2023-1355

Conforme a los registros diligenciados por el contratista en la plataforma Mantum, se evidencia
que el grupo de equipos generd la siguiente cantidad de OT por dia:
Cantidad de OT diarias
MTO EQUIPO

100

Media (55)

Centidad O.T.
i
&
|
|

may 4 may 7 may 10 may 13 may 16 may 19 may 22 may 23 may 28 may 31 may

Fechs Solicitud 5.5. (Fecha)

Ilustracion 6. Cantidad de OT generadas por dia MTO EQUIPOS

En cuanto a los reportes del grupo eléctrico tenemos los siguientes resultados:

Cantidad de OT diarias
MTO ELECTRICO

40

Media (25)

Cantidad O.T.
=)
=

may 4 may 7 may 10 may 13 may 16 may 19 may 22 may 25 may 28 may 31 may
Fecha Solicitud 5.5. (Fecha)

Ilustracién 7. Cantidad de OT generadas por dia MTO ELECTRICOS

Adicional se anexan las imagenes del inventario realizado el dia 29 de mayo de 2024, en el
parque empresarial Puerta del Sol en la bodega del contratista, en este espacio se verifican

algunos almacenes del grupo eléctrico y equipos para verificar la veracidad de las cantidades
fisicas con la encontradas en la plataforma de Mantum en cada almacén.
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Inventario Equipos

Contao 2023-1355

Inventario Equipos

Tabla 4. Evidencia fotografica de inventario contrato 2023-1355

2.6. Contrato de obra 2023-1356

De acuerdo con la bitdcora de la plataforma Mantum se evidencia que el grupo de
mantenimiento de postes generd la siguiente cantidad de OT por dia:
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Con
Calidad
Social

Cantidad de OT diarias
MTO POSTES

Cantidad 0.T.
w

may 4 may 7 may 10 may 13 may 16 may 19 may 22 may 25 may 28 may 31 may

Fecha Solicitud 5.5. (Fecha)

Ilustracion 8. Cantidad de OT generadas por dia MTO POSTES

2.7. Indicador de inconsistencias en registros de bitacora y protocolos

A continuacion, se ilustra el comportamiento histérico del indicador de inconsistencias en

registros para el mes de mayo de 2024:

Histdrico de registros con observaciones - Global

Total registros @ % total

3000 — 2,50%
2899
2861 - ==
2681 (2701 2718 |2695
. 2260 2551 | ® | [5508]  200%
o3| [2385 . 2.08%
1.94%
2000 ° 180%
s ] 1,50%
5 Y 1,52% |“® 1,52%
@ ]
z 1,33% 2
a [ 1,005 £
= ® =
S 1000 + ; ® 1,02% -
© ® 093%
0,82
28 0,50%
.
0,34%
0 0,00%
<P PG P P < S & v &
R o KRG R U O o & & &
& 3 & & & & & 58 & G R )

Tlustracion 9. Histdrico de inconsistencias general mayo 2024

En el grafico anterior las columnas indican la cantidad de OT revisadas, la linea refleja el
comportamiento del indicador de % total de registros con observaciones en relacion con el
total de las OT revisadas. El comportamiento del indicador detallando el porcentaje de

inconsistencias por mes para cada contratista es el siguiente:
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Histérico de registros con observaciones - % por contratista
B % Total Electrica % Total Equipos [l % Total Postes [l % Total ObCiv % Total Interventoria 4 % total
2,50%

2,08%

1.94%
2,00% + 1,80%
161%
1,52% 1.52%
1,50% + 1,33%
J.0z

0,93%

Indicador

100% 4 W% 082%
075%

0,50% -}

0.2%
o v e 0.1%
o @ fagre 4 0’ It -
x 0% | 0% g 0% §i) O0% [ 01 “.n,m.

ﬂ}

0,00%

o> o o>
Qo o o

PG G G
& & & <&

Periodo

Tlustracion 10. Histérico de inconsistencias por contratista (%) mayo 2024
Como en los meses anteriores, el valor indicado para el mes del presente informe presenta un
valor fuera del rango histérico debido a que, a la fecha, no se han realizado las correcciones
en los registros correspondientes. Luego de las debidas correcciones, se prevé una reduccion
en este indicador.

3. CONTRATOS DE COMPRAVENTA O SUMINISTROS

Mediante comunicado DC 202453000029821 del 3 de enero 2024 la SDM realizo la designacién
para ejercer la interventoria al contrato de compraventa No. 2023-2774 cuyo objeto es
"Adquisicion de elementos para videodeteccion del sistema de semaforizacion de Bogota D.C.".

El detalle de las actividades de interventoria al contrato asignado se encuentra en el informe
basico mensual del contrato de compraventa No 2023-2774.

4. ANEXOS
4.1. Correos
https://udistritaleduco-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mvcoordinadoridexud udistrital edu co/EuSWz52EQOR5EvV
eot1GshcloBDIYNLh7QE 13jugVEamLIQ?e=xh6XiN

4.2. Actas

https://udistritaleduco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mvcoordinadoridexud udistrital edu co/EkXigJNLGNRMs
oWbhI1TGmgBLX02WF9K9400120N8Q4wlQ?e=cenOJw
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4.3. Enlace Looker Studio

https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/c2afd62e-66f6-43d4-82b2-

b4d397a0ae08/page/FOBpD

Pagina 13 de 13



https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/c2afd62e-66f6-43d4-82b2-b4d397a0ae08/page/F0BpD
https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/c2afd62e-66f6-43d4-82b2-b4d397a0ae08/page/F0BpD

