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: Al contestar cite Radicado 2024320000011325 Id: 1286625

. Folios: 3 Fecha: 2024-04-22 14:22:39 ;
. Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS, 1 DOCUMENTOS :
! ELECTRONICOS, 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS, :
. Remitente: DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

: Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR y OTROS

MEMORANDO
Bogota D.C., 22 de abril de 2024

PARA: GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Direccion Financiera

DOREYDIS LIMA LOPEZ
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar

DE: LUIS BERNARDO PUENTES TORRES
Especialista Aeronautico, Supervisor designado

Asunto: Autorizacion pago del Acta parcial 01 del contrato de Obra No. 22001449 H4
de 2022 cuyo objeto es “REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE
INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)".

NIT 901667908-3, Consorcio Construcciones de Ingenieria (CCl), Pago
Factura FEV 2, Contrato 22001449 H4 de 2022

Con el fin de llevar a cabo el tramite respectivo, como supervisor del contrato me permito
autorizar el pago de la factura electronica de venta No FEV2 correspondiente al valor del
Acta Parcial No 1 del Contrato de Obra No 22001449 H4 de 2022, contratista consorcio
Construcciones de Ingenieria con NIT: 901.667.908-3, cuyo objeto es “REALIZAR LA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES CIAA
(VIGENCIAS FUTURAS)".

Se anexa el Resumen Acta de recibo parcial de obra, donde se discrimina el Balance
financiero del contrato, la liquidacién del IVA del Acta de recibo parcial, el Acta de costos
de obra y todos los soportes requeridos para esta cuenta, que se enumeran a continuacioén:

Factura electronica de venta No FEV 2 (2 folios)

Nota crédito No 1 1 (1 folio)

Resumen Acta de recibo parcial de obra - Balance financiero (1 folio)
Liquidacién IVA Acta de recibo parcial (1 folio)

Acta de costos de obra (23 folios)

Certificacion de la factura por la Interventoria de obra (1 folio)

Certificacion del uso del anticipo por la Interventoria de obra (1 folio)
Certificacién de los aportes a parafiscales por la Interventoria de obra (1 folio)
Fotocopia de cedula de la Representante legal de la interventoria consorcio RA5, de
las certificaciones anteriores (1 folio)

10. Certificacion del Representante Legal (RL) de obra que se encuentra al dia de
aportes parafiscales del periodo que se esta facturando (1 folio)
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11. Fotocopia de cedula del Representante legal del contratista de obra consorcio
Construcciones de Ingenieria, de las certificaciones anteriores (1 folio)

12. Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional y Certificacién de Junta de Contadores,
antecedentes disciplinarios de las certificaciones anteriores (3 folios)

13. Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado (8 folios).

14. Certificacion Bancaria (1 folio)

15. Certificado de existencia y representacion legal. Camaras y comercios de los
consorciados, actualizados (20 folios)

16. Certificacion Rut Dian consorcio y consorciados (16 folios)

17. Autorizacion Numeracion de Facturacion Dian (2 folios)

18. Certificacion de la consignacion a la Entidad de los rendimientos Financieros del
Anticipo (4 folios)

19. Oficio remisorio del Acta a cobrar (2 folios)

20. Memorias de cantidades de obra (8 folios)

21. Certificado de disponibilidad presupuestal, CDP No 130622 (1 folio)

22. Certificado solicitud de vigencias futuras No 7122 (1 folio)

23. Registro presupuestal del compromiso, RP No 320522 (1 folio)

24. Minuta del contrato (12 folios)

25. Acta de Inicio (2 folios)

26. Aprobacion de Garantias (2 folios)

27. Pdlizas cumplimiento endosos 0 al 2 y RCE endosos 0 al 1 (26 folios)

28. Modificatorio 01 (6 folios)

29. Pdlizas cumplimiento endoso 3 y polizas de RCE endoso 3 (11 folios)

30. Acta de suspension 1y levantamiento de la suspensién 1 (10 folios)

31. Pdlizas cumplimiento endosos 4 al 5 y RCE endosos 4 al 5 (20 folios)

32. Acta de suspension 2 y levantamiento de la suspension 2 (11 folios)

33. Pdlizas cumplimiento endosos 6 al 7 y RCE endosos 6 al 8 (28 folios)

34. Oficio de interventoria Radicado No. SAL-24-002334 (1 folio)

35. Oficio de supervision Radicado 2024220000004998 Id: 1238063 (2 folios)

36. Oficio de interventoria Radicado No. SAL-24-003746 (1 folio)

37. Oficio de supervision Radicado 2024220000008969 Id: 1268148 (1 folio)

38. Pantallazo factura electrénica de venta FEV 2 — SIIF Nacion (1 folio)

Adicionalmente a la cuenta, se anexan los archivos .zip (pdf y xml) de la facturacion
electrénica que complementan este listado de documentacién.

Cualquier duda o inquietud con relacion a esta cuenta y documentacion suministrada, no
dude en contactarnos, para con gusto aclararla o requerirla a los contratistas.

Atentamente

- 5
LUIS BERNARDO PUENTES TORRES
Especialista Aeronautico

Supervisor designado UAEAC

Anexos: NIT 901667908-3 CCl Pago Factura FEV2 Acta parcial 01 Contrato 22001449 H4.pdf (236 folios)
z09016679080082400000001.zip
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z09016679080082400000002.zip

Copias a: Miguel Camacho Martinez, Director Técnico de Investigacion de Accidentes, Ordenador del Gasto
Grupo Procesos Contractuales
Direccion Administrativa

Proyecté: José Angel Puccini Garcia, Contratista, Direccién Técnica de Investigacion de Accidentes
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