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Remitente: DIRECCION TECNICA DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

Bogotá D.C., 2 de mayo de 2024

PARA: GRUPO CUENTAS POR PAGAR (Usuario CP 5)
Dirección Financiera

DE:            LUIS BERNARDO PUENTES TORRES
Especialista Aeronáutico, Supervisor designado

Asunto: Alcance a los oficios Id 1295527 y Id 1286625. Autorización pago del Acta 
parcial 01 del contrato de Obra No. 22001449 H4 de 2022 cuyo objeto es 
“REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)”.
NIT 901667908-3 CCI Pago Factura FEV2 Acta parcial 01 Contrato 
22001449 H4 de 2022

Dando alcance a los oficios Nos Id 1295527 del 30 abr-24 y Id 1286625 del 22 abr-24, 
remitimos nuevamente la cuenta del Acta Parcial 01, del contratista de obra Consorcio 
Construcciones de Ingeniería con NIT: 901.667.908-3, cuyo objeto es “REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA 
(VIGENCIAS FUTURAS)”, con el Resumen de Acta Recibo Parcial de Obra ajustado, 
conforme a sus indicaciones de ajuste del rubro de la cuanta y amortización a afecta, al 
igual que los RP.
Se anexa el Resumen Acta de recibo parcial de obra, donde se discrimina el Balance 
financiero del contrato, la liquidación del IVA del Acta de recibo parcial, el Acta de costos 
de obra y todos los soportes requeridos para esta cuenta, que se enumeran a continuación:

1. Factura electrónica de venta No FEV 2 (2 folios)
2. Nota crédito No 1 1 (1 folio)
3. Formato certificación cumplido para pago de contratos (1 folio)
4. Resumen Acta de recibo parcial de obra - Balance financiero (1 folio)
5. Liquidación IVA Acta de recibo parcial (1 folio)
6. Acta de costos de obra (23 folios)
7. Certificación de la factura por la Interventoría de obra (1 folio)
8. Certificación del uso del anticipo por la Interventoría de obra (1 folio)
9. Certificación de los aportes a parafiscales por la Interventoría de obra (1 folio)
10. Fotocopia de cedula de la Representante legal de la interventoría consorcio RA5, 

de las certificaciones anteriores (1 folio)
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11. Certificación del Representante Legal (RL) de obra que se encuentra al día de 
aportes parafiscales del periodo que se está facturando (1 folio)

12. Fotocopia de cedula del Representante legal del contratista de obra consorcio 
Construcciones de Ingeniería, de las certificaciones anteriores (1 folio)

13. Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional y Certificación de Junta de Contadores, 
antecedentes disciplinarios de las certificaciones anteriores (3 folios)

14. Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado (8 folios).
15. Certificación Bancaria (1 folio)
16. Certificado de existencia y representación legal. Cámaras y comercios de los 

consorciados, actualizados (20 folios)
17. Certificación Rut Dian consorcio y consorciados (16 folios)
18. Autorización Numeración de Facturación Dian (2 folios)
19. Certificación de la consignación a la Entidad de los rendimientos Financieros del 

Anticipo (4 folios)
20. Oficio remisorio del Acta a cobrar (2 folios)
21. Memorias de cantidades de obra (8 folios)
22. Certificado de disponibilidad presupuestal, CDP No 130622 (1 folio)
23. Certificado solicitud de vigencias futuras No 7122 (1 folio)
24. Registro presupuestal del compromiso, RP No 320522 (1 folio)
25. Registro presupuestal del compromiso, RP No 6823 (2 folios)
26. Minuta del contrato (12 folios)
27. Acta de Inicio (2 folios)
28. Aprobación de Garantías (2 folios)
29. Pólizas cumplimiento endosos 0 al 2 y RCE endosos 0 al 2 (33 folios)
30. Modificatorio 01 (6 folios)
31. Pólizas cumplimiento endoso 3 y pólizas de RCE endoso 3 (11 folios)
32. Acta de suspensión 1 y levantamiento de la suspensión 1 (10 folios)
33. Pólizas cumplimiento endosos 4 al 5 y RCE endosos 4 al 5 (20 folios)
34. Acta de suspensión 2 y levantamiento de la suspensión 2 (11 folios)
35. Pólizas cumplimiento endosos 6 al 7 y RCE endosos 6 al 8 (28 folios)
36. Oficio de interventoría Radicado No. SAL-24-002334 (1 folio)
37. Oficio de supervisión Radicado 2024220000004998 Id: 1238063 (2 folios)
38. Oficio de interventoría Radicado No. SAL-24-003746 (1 folio)
39. Oficio de supervisión Radicado 2024220000008969 Id: 1268148 (1 folio)
40. Pantallazo factura electrónica de venta FEV 2 – SIIF Nación (1 folio)

Adicionalmente a la cuenta, se anexan el oficio No. Id 1286625 del 22 abr-24 y los archivos 
.zip (pdf y xml) de la facturación electrónica que complementan este listado de 
documentación. 
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Cualquier duda o inquietud con relación a esta cuenta y documentación suministrada, no 
dude en contactarnos, para con gusto aclararla o requerirla a los contratistas. 

Atentamente

LUIS BERNARDO PUENTES TORRES
Especialista Aeronáutico 
Supervisor designado UAEAC

Anexos: Oficio Id 1286625 del 20240422
Oficio Id 1295527 del 20240430
NIT 901667908-3 CCI Pago Factura FEV2 Acta parcial 01 Contrato 22001449 H4.pdf (246 folios)
z09016679080082400000001.zip
z09016679080082400000002.zip

Copias a:  Miguel Camacho Martínez, Director Técnico de Investigación de Accidentes, Ordenador del Gasto
Grupo Procesos Contractuales
Dirección Administrativa

Proyectó: José Ángel Puccini García, Contratista, Dirección Técnica de Investigación de Accidentes


